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Yopal, 26 de mayo de 2025

Sefor

NELSON ANDRES SANTOYO SASTOQUE
Correo andres.santoyo.sas@gmail.com
Yopal — Casanare

Asunto: ADICIONAL Y PRORROGA No 1 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES SECOP Il FGRDC-CDCPSP-010-2025 Numero Interno 0006 de 2025-02-27

Cordial Saludo,

Me permito informar que el Fondo de Gestion del Riesgo de Desastres del Departamento de
Casanare, requiere adicionar el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES SECOP Il FGRDC-CDCPSP-010-2025 Numero Interno 0006 de 2025-02-27,
suscrito entre usted y la entidad, en la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ( $ 7.652.940.00) y prorrogar el mismo un
(1) mes y quince (15) dias mas, el plazo inicialmente pactado; contrato que tiene como objeto
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS LABORES DE SEGUIMIENTO,
CONTROL Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ATENCION Y
ASISTENCIA A 240 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES Y/O ANTROPICOS
EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

La anterior decisién se toma en virtud de las siguientes consideraciones:

1. Que el 28 de febrero de 2025, se suscribio el acta de inicio del contrato, teniendo como fecha
de terminacién el 27 de mayo de 2025.

2. Que el contrato de prestacion de servicios profesionales No. SECOP || FGRDC-CDCPSP-
010-2025 Numero Interno 0006 de 2025-02-27 tiene como objeto PRESTAR LOS
SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS LABORES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y
COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA ATENCION Y ASISTENCIA
A 240 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES Y/O ANTROPICOS EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

3. Dando cumplimiento a la necesidad del contrato y teniendo en cuenta que, para el mes de
mayo del afio 2025 a la DDGRD se han allegado las solicitudes de atencion a familias damnificadas
por la Ola Invernal a los municipios de Hato Corozal a través del oficio 200.05.01.197 de 20 de mayo
de 2025 para la atencién de 6 familias “...Los residentes de la vereda Santa Rita del municipio de
Hato Corozal que se relacionan a continuacion, fueron damnificados por las fuertes lluvias que
cayeron en la jurisdiccion, el 07 de mayo del afio que calenda; hecho que provocd inundaciones en
las viviendas, dafios en los inmuebles y enseres de las familias damnificadas...” y municipio de
Aguazul a través de correo allegado sin oficio el dia 22 de mayo de 2025 para la atencion de 123
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familias damnificadas “...Actualmente, tenemos un total de 123 familias damnificadas por la

temporada invernal, y estamos trabajando en el censo para determinar el alcance total de la
afectacion, en lo que puedan apoyar...” ya que son el deber ser de la oficina de gestion del riesgo.

4. Teniendo en cuenta que, debido a la naturaleza y alcance del objeto contractual, se hace necesario
garantizar la continuidad del servicio con el fin de realizar la atencién y asistencia adicional a minimo
OCHENTA (80) familias damnificadas por eventos naturales y/o antropicos en el departamento de
Casanare es inminente, y teniendo en cuenta las afectaciones debido a la Ola Invernal es
indispensable que se realice una prérroga y adicional al contrato con el fin de asegurar la continuidad
de las actividades desempefiadas y evitar interrupciones que afecten a la intervencién de las familias
damnificadas.

«

Que la supervision manifiesta que teniendo en cuenta las actividades y dada la naturaleza del contrato, el
Adicional No.1 y Prorroga No.1 a realizar tendra las siguientes especificaciones:

OBJETO A CONTRATAR: ADICION Y PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. SECOP [l FGRDC-CDCPSP-010-2025 Numero Interno 0006 de 2025-02-27
tiene como objeto PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LAS LABORES DE
SEGUIMIENTO, CONTROL Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA LA
ATENCION Y ASISTENCIA A 240 FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES Y/O
ANTROPICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LAS CONDICIONES DEL PRESUPUESTO SON LAS MIMSMAS AL CONTRATO INICIAL, E IGUALEMNTE
SUS CONDICIONES TECNICAS.

VALOR DEL CONTRATO: Dado las condiciones del respectivo proceso contractual. La entidad segun su
disponibilidad presupuestal adicionara al contrato, la siguiente suma monetaria:

El valor del contrato sera adicionado en la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($7.652.940,00).

Es decir que el valor total del contrato quedara en la suma de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA 'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (22.958.820,00)

PLAZO DE EJECUCION: EL plazo del contrato sera prorrogado por un (1) mes y quince (15) dias, es decir
que el plazo de ejecucion quedara por CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS.

Por lo anteriormente expuesto, me permito solicitarle se sirva a expresar su intensién y disposicién para
aceptar dicho Adicinal No.1 y Prérroga N°1, para lo cual le solicitamos manifestarlo de manera escrita, con
miras a proceder a realizar los tramites necesarios para la finalidad.

Cordialmente;

GUILLERMO ALEXANDE%ELANDIA GRANADOS
Director e Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres.
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Revisé: Ysleny Camargo Rodriguez, Profesional Contratado DDG

Proyect6: Maryi Alejandra Camargo, Profesional Contratado FG
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