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ACTA 4145, 030.9.37.30 FECHA: | 3/mar2025 |
HORA INICIAL: | 08:40am |
OBJETIVO: Socializar la ruta para la realizacién de|HORA FINAL: 12:00 m

acciones en los territorios relacionados con entorno a
tu salud y validar las actividades propuestas para la

implementacién de las variables 2 y 3 del proyecto de
participacién social.

LUGAR:  Salén  Despacho |
Asesor. Secretaria Distrital de |
Salud Publica.

ASISTENTES: Maria Isabel Castafio — Contratista, Maritza Osorio-Contratista, Claudia
Fernanda Pineda - Contratista, (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: David Ramirez

INVITADO: Bryan Ortiz, David Ramirez

ORDEN DEL DIA:
1. Seguimiento a pendientes.

2. Ruta para la realizacion de acciones en los territorios relacionados con Entorno a tu
salud.

3. Variables 2 y 3 del proyecto de participacion social e implicaciones.

DESARROLLO:

Se dio la bienvenida a los y las asistentes. A la presente reunién fueron invitados
Brayan Ortiz de Gestion Administrativa y David Ramirez Asesor del Despacho, con el

fin de generar acuerdos para el trabajo conjunto. Nhora Lucia Arias presento la agenda
del dia la cual se aprobd

1.8eguimiento a pendientes

FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO | SEGUIMIENTO

Diana Guzman 24/febf2025 Realizada.

Realizar el acta

Enviar diagnéstico sanitario
ambiental y social de los
entornos comunitarios | Nubia Duque 24/feb/2025 Pendiente
aplicados en los territorios
priorizados vigencia 2024,

| Enviar__presentacién __del | Nubia Dugue 24/feb/2025 Pendiente

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrto de Sanliago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alealde.
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balance del comité Distrital
| entorno para la vida 2024.
Enviar  presentaciéon  de
:netocé?ID%gtOE:EOmtir:;:rcmz Nubia Duque 24/feb/2025 Realizado
comunitario.
Participar en el comite No se ha
distrital Karen Zamorano | Por definir realizado
comité distrital
Organizar las carpetas con | Contratistas:
los documentos en fisico Angie Martos,
Diana  Marcela
Robledo, Maria
i Caslamo. | 28ifebl2025 | Pendiente
Henao, Nhora
Lucia Arias vy
Maria Fernanda
Gutiérrez.
Ajustar Matriz en términos de
los criterios definidos, para la
identificacion de los primeros
10 barrios y con esto definir. | Grupo
Los otros 10 se tendrian que | Participacién 24/febl2025 Realizado.
aterrizar. Opcién 2 hacer el | social.
paso a paso del
acercamiento de estos 10
barrios
Definir el concepto de mapa | Nhora Lucia .
de actores Arias. 24/1ebl2025 Pendiente
Reunirse con referente de
proyectos de presupueste | Diana Robledo y 10/mar/2025 Por definir
participativo del equipo de | participantes. fecha
Participacion Social
' Indagar quien es el referente
encargado de los proyectos
de presupuesto participativo- | Patricia Villa. 3/mar/2025 Pendiente
con Diana Sierra de salud
publica.

Este documento es propiedad de |a Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali,

medificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Con relacion a la organizacién de las carpetas de contratista, cada contratista es
responsable de organizar la carpeta con los documentos obligatorios que soportan la
contratacion. Dicho listado fue enviado por Nelsy Patricia Villa al chat del grupo. A la
fecha s6lo lo han realizado Diana Guzman, Paula Ortega, Maritza Osorio, Sandra
Cabrera y Claudia Pineda. Elfla contratista revisard con antelacion al archivo y
presentacion de los documentos si estos estan debidamente aprobados y diligenciados.
También deben anexarse al drive los documentos que se entregan para la cuenta de
cobro. Se reiteré que igualmente debe anexarse el informe de contratista.

Sigue pendiente el conocer el referente encargado de los proyectos de presupuesto
participativo. La indagacion se debe realizar con Diana Sierra de Salud Publica. Brayan
Ortiz sera el enlace de Salud Publica. Salud Mental y Estilos de Vida continGan con el
mismo referente. Se tiene proyectada una reunién con Salud Mental para el dia jueves
13 de marzo, debido a que estos tienen el mayor nimero de proyectos de presupuesto
participativo. Pendiente de confirmacion de la reunion.

1. Ruta para la realizacion de acciones en los territorios relacionados con entornoc a
tu salud.

Karen Zamora hizo la presentacion de la estrategia Entorno a tu salud. Esta liderada por
Tito Bravo, Nataly Julio y Brayan Ortiz. Consiste en la realizacion de jornadas
territoriales comunitarias lideradas desde la Subsecretaria de Promocién, Prevencion y
Produccién social de las Salud y sus grupos de Salud Publica, Salud Ambiental v de
Vigilancia y Epidemiologia. Dénde se ofertan servicios, acciones de informacion,
educacion y comunicacion.

El objetive de estas jornadas es desarrollar actividades de promocién y prevencion en la
salud publica en jornadas territoriales con los diferentes equipos o instancia sectoriales
e intersectoriales con participacion comunitaria y desplegar en el territorio Ia
socializacién y comunicacién de las actividades establecidas en el Plan Territorial de
Salud Publica, dirigida a diferentes actores sectoriales, intersectoriales y comunitarios.

Cada jornada consta de los siguientes momentos: La definicion de donde se realizara |a
intervencidn, convocatoria de lideres comunitarios, definicion de servicios a ofertar
desde la Empresa Social del Estado (ESE, Salud Publica, Ambiente y Salud y
Prestacion de Servicios), elaboracién de la presentacién, socializacion de la jornada con
la comunidad, avanzada, gestion de transporte, desarrollo de la jornada, registro de los
resultados de la jornada, registro de solicitudes comunitarias, seguimiento interno,
seguimiento externo y elaboracion de documento Word.

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualguier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Los microterrritorios son definidos con anticipacién por la Gerencia Social de la Alcaldia
que esta a cargo de Maria Isabel Baron, Dicha dependencia que esta a cargo de las
Zonas mas vulnerables de la ciudad establece un cronograma de acuerdo a las
Priondades y conversaciones que realiza con la comunidad. Ademaés tienen en cuenta
los Criterios de priorizacion de las dependencias asociadas a la misma, los eventos de
Interés en Salud Publica (EISP). Hacen entrega de un mapa y breve resumen de
problematicas. También toman informacion del DANE y el SISBEN. La oferta de
Servicios por parte de la Secretaria de Salud y Salud Pablica se define a partir de los
Porcentajes de los indicadores en salud e informacién que arrojan otras bases de datos.

Se tiene por ejemplo que las primeras cinco causas de EISP son:

® Los casos de violencia intrafamiliar con 7.879 casos, 28.7%

s Agresiones por animales (perros y gatos) con 4.766 casos, 17,4%
. Morbilidad Materna Extrema con 1.752 casos, 6.4%

o Intento de suicidio con 1.655 casos, 6%

. Tuberculosis sensible con 1.524 casos, 5.6%

Se desarrolld un tablero virtual que no esta habiltado por ahora, para que cada
programa pueda digitalizar, al terminar, los resultados de la jornada. Mientras se habilita
el tablero Nataly Julio es la encargada de hacer seguimiento. El seguimiento le
corresponde a salud publica. Se plante6 que el seguimiento externo lo realice
Participacion Social y consistiria en realizar llamadas para saber si se le dié respuesta a
las solicitudes planteadas. El equipo de trabajc cuenta con una estructura para
consolidar las intervenciones realizadas y los respectivos resultados obtenidos.

Hay cinco fechas proyectadas para el mes de marzo: jueves 6 en San Cayetano, el 8 en
Poblado 1, el viernes 14 y el viernes 28 en Marroquin 1. Ya se realizé la socializacion
con poblado 1, con una lider comunitaria.

El equipo responsable de entorno a tu salud ha sclicitado realizar una jornada por
semana y solo una jornada al mes el dia sabado, porque no se cuenta con la capacidad
de dar respuesta oportuna a las solicitudes planteadas por la comunidad en las
jornadas.

Quedd claro que a través de las jornadas entorno a tu salud se le da respuesta a Ia
solicitud realizada por Gerencia Social. Se le solicitt a Karen Zamora subir |a
informacién que envia Gerencia Social al drive de participacién social.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Call. Prohibida sy

J copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion de! Alcalde
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Ne]sy Patricia Villa exprest que Gerencia Social tiene informacion de ciudad, comuna y
barrio, es responsable de propiciar la intersectorialidad, debido a que saben cuales son
los c:_orppromisos por cumplir y que Secretarias deben participar, ademas hacen
seguimiento a los compromisos y resultados obtenidos. Por parte de la Secretaria de
Salud, Salud publica es la responsable de hacer seguimiento a las jornadas y sus
resultados. En cuanto al seguimiento externo falta definir de qué manera se va a operar.
También queda pendiente definir la ruta interna el qué y el como va a operar el equipo.

Nhora Arias mencioné que no observé resultados medibles y evaluables con respecto a
la estrategia entorno a tu salud. Propone que estos sean definidos para evaluar el
desarrollo de esta y asi establecer los aprendizajes y evaluar el efecto del desarrollo de

la estrategia. Karen Zamora explicé que si bien esto no ha definido la pregunta se elevé
al equipo de trabajo.

A la fecha han realizado siete jornadas. La propuesta a partir de la reunién es que el
grupo de participacion tenga la informacién enviada por Gerencia Social y los informes
sobre las jornadas, es insumo para el trabajo a realizar en los territorios e informacion
sobre lo que se desarrolla en cada uno.

Se menciono en la reunién que el grupo de Participacion Social tiene un proyecto que
es de obligatorio cumplimiento y ademas ejecuta recursos y aporta en el cumplimiento
del Plan de Desarrolio. Por tanto toda actividad o accién que se realice por fuera de
este debe integrar las acciones que sustenten la ejecucién a través del proyecto. Debe
tenerse en cuenta que participacion ne puede dejar de lado las responsabilidades en
torno al proyectoe que son de obligatorio cumplimiento.

Se acordd que Karen Zamora participara a partir de la fecha en las reuniones del equipo
de participacién social, no sélo porque hace parte de este, también porque sirve de
enlace entre las actividades del proyecto y la estrategia entorno a tu salud.

3. Variables 2 y 3 del proyecto e implicaciones.

Se llevd a cabo la revision de las variables dos y tres del proyecto de Fortalecimiento
Intersectorial y comunitario en la Gestion de Entornos para el Bienestar en Santiago de
Cali. La variable dos (2) hace referencia al nimero de territorios con proyectos de
participacion gestionados y su indicador corresponde al procesec de acompanamiento en
la planificacién, implementacién y seguimiento de los proyectos de presupuesto
participativo, aprobados para la vigencia con los actores comunitarios involucrados en
los mismos. La Secretaria Distrital de Salud tiene la responsabilidad de acompanar

diez (10) proyectos en las comunas 12 con un proyecto, comuna 16 con dos proyectos,
Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o

i . lquier medig, si i rizacion del Alcalde.
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la comuna 18 con tres preyectos, comuna 20 con un proyecto, la comuna 21 con dos
proyectos y Felidia. En la tabla siguiente se presenta una relacidn de los mismos.
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A la fecha se tienen definidos los siguientes proyectos para el acompanamiento por
parte del equipo de participacion social, con las respectivas responsables:

Comuna -
Corregimiento

Comuna 12 |Maria Fernanda Gutiérrez
| Comuna16 |Sandra Ximena Cabrera
Comuna 18 |Maritza Osorio
Comuna 20 |Maria Isabel Castafio
Comuna 21 |Angie Martos

Felidia Diana Marcela Robledo

Numero Profesional Responsable

Do | w2 ] =

Este documenio es propiedad de la Administracién Central del Distrta de Santiago de Cali, Prohibi
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Esta variable consta de cuatro pasos: El primero es la revision de informacion
disponible, el segundo la conformacién de un grupo de acompafiamiento al proyecto, el
tercero el desarrollo de actividades educativas tedrico practicas para el fortalecimiento
de capacidades y el cuarto seguimiento al cumplimiento de acuerdos.

Con relacion a la revision de informacion disponible se listaron 14 actividades,
responsables, la evidencia y la fecha de vencimiento del desarrollo de la actividad y el
reporte de evidencias. Ver cuadro Variable 2. Paso 1.

Los criterios definidos para la variable dos, son dos, el primero es la conformacion de
grupo de acompafamiento a los proyectos y el segundo Desarrollo de actividades
educativas tedrico practicas para el fortalecimiento de capacidades. La tarea esencial
del equipo de participacién tiene que ver con el desarrollo de capacidades de los
actores que participen en el desarrollo de la variable.

El punto cuatro de seguimiento al cumplimiento de acuerdos, es transversal a todo el
proceso y todos los pasos. Cada profesional es responsable de archivar el proyecto
asignado. Hasta el punto seis el trabajo es mecanico. Debe tenerse en cuenta que en el

punto siete se debe registrar la informacién en el formato establecido. El primer bloque
de actividades termina el 21 de marzo.

En la tabla siguiente se presenta el paso 1 revisidn de informacicn disponible, la
actividad, el responsable, la evidencia y la fecha de vencimiento

Cuadro Variable 2. Paso 1. Revision de informacion disponible.

Este documento s propiedad de la Administracidn Central del Distrito de 3antiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modrficacién por cualgquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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10 Convor ar & referente del proyecto para (3 revsion
conmunla celmemo y para actarac idn de dudas al Diara Mar ela Robledo Comeo Eechdnco 28to0.25
respecio
11 Rea'zar reunion con el referente y eadorar e acta Diare Mart el Rotedo At 7.mar-25
corresponcente
Profzsona asignaca a
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14 Arhyariodos [os sopanes én la C arpeta vruat presupuesto participatvo por |presupuesto parlicipalive Nma-25
comuna porf comuna

Variable 2. Paso 2. Conformacion grupo de acompanamiento

Diana Robledo es la responsable del tema de presupuesto participativo en el grupo de
participacién social. Para avanzar en el tema debe llevar a cabo reuniones con los
referentes de las lineas y proyectos, con el fin de aclarar y resolver dudas. Aunque
todos los profesionales asignados asisten a las reuniones la responsable del manejo del
tema es ella. Cada reunion debe quedar con tareas, compromisos y responsabilidades

claras.

Este documenta es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohiida su copia. al

modificacion por cualquier medio, sin previa aulgrizacién del Algalde

leracién o
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Tres comunas no tienen proyecto en ejecucién. Se buscara que se pueda construir un
proyecto. Diana Arboleda es la responsable y necesitan definir como se va ahacer,
Quedé claro que no es participacion quien se encarga de realizar los proyectos. Claudia
Pineda necesita saber cual va a ser el aporte de Participacion en este item para cumplir
con el reporte de estos tres proyectos que faltan. Quedd pendiente concretar las
actividades para este pendiente. Se acordé que Bryan Ortiz defina con salud publica
que van a hacer. El recurso esta pero no se definieron los proyectos. Puede ser que
para este afo se elaboren los proyectos para estas tres comunas. Una de las

actividades a tener en cuenta es la de formacion a las personas de las comunas para
que sepan qué hacer.

El paso dos de la variable dos consta de 12 actividades con las respectivas
responsables y evidencias. Ver cuadro Variable 2. Paso 2.

Es necesario planificar la reunién para la conformacién del grupo de acompafamiento al
interior de la institucionalidad. El ideal es conformar el grupo con los coequiperos pero si
no se puede, el equipo de participacion y las profesicnales asignadas son responsables
de hacerlo. El equipo no puede depender de salud publica para el logro de este paso.

Bryan Ortiz manifesté tener experiencia desde la planeacion, el procese contractual y la
supervision del proyecto. Citard a todos los actores, el enlace de cada proyecto , una
persona de planeacién y mantendra informado al Secretario de Salud, Enfatizé que un
factor en contra es el tiempo. Propone sentarse con cada uno de los equipos. A la fecha
inicamente se ha comunicado con Salud mental. El tiene la responsabilidad de hacer
seguimiento a todos los proyectos, pertenece al equipo del Despacho y es referente de
los proyectos de presupuesto participativo.

Con el establecimiento del paso a paso se estén unificando las responsabilidades y las
fechas. Nhora Arias le informé a Bryan que el afno pasado se realizé una recuperacion
de la experiencia de acompanar los proyectos en su ejecucion y en su definicion y. se
elaboré un documento que recoge estos elementos y una propuesta de trabajo que se
enviara para su conocimiento, pero este aun no se socializa a los grupos.

La tabla siguiente muestra el paso de conformacién del grupo de acompanamiento, con
actividades, responsables, evidencia y fecha de vencimiento

Cuadro Variable 2. Paso 2,

Este documents es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacidn por cualguier medio, sin previa avtorizacién del Alcalde _
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Paso 2 Actlividad Responsabie Ewvdensia Vengmiento
Profesional asignado a
1. Revisar direclorio de la eomuna presupuesto participativo per |Directario Comuna|  7-mar-25
cemuna
2. Realzar lamadas lelefénicas, enviar Profesional asignado 8
corren electrdnizo, hablar con actores para s Regisiro contaglas 7
: h 5 : -mar-25
werificar informacion del directorio y pESUmics 1o pathipalid por y llamadas
comuna ]
complementar.
nal ;
3. Actuahzar el drectono de la comuna y y Prr:';iilz;;:sf:i:?a ?vc o Direclorio de 14-mar-25
archivp en la carpeta, g PATICIPAIVG POF | comuna
comuna
4. Planificar 1a reunipon pasa la Protasiingt . i’mﬁ:ﬁsta e
soltorac|e del grang b - 9:5"3-"“1' BEE:’?Z?».-U or e:s:ent:'lén de T-mar-25
asempaniamiento (agenda, espacio, priﬁ"ﬂpues 9 ERISPRI P : S ;1 tarial
recursos de apoyon, formies, ete) RS P 2
de apoya
et : Prefesional asignaco a Regssiro
5. Preparar la legistica de la reunidn i .
(confirme sitio, equipos, elc). presupuesto participalvg par (contasios y
: comuna llamadas.
ol . gi;?:-ﬁizﬁ ngé::,:;ar;eas-]:::fg:}ados ol Prefesional asignado a Corregs
onfermacin grupa de i Bl - presupuesto participativa por felectrénicos, 14-mar-25
acompafamiento utkzands Ios canales disporbles {celular, s = L oHiStER Bon :
cameg. elc)
7. Resnfirmaris asistencin ds los Profesional as»gnagn s! Regsiro de
8 presupuesto participativo por |contaclos y 28-mar-2%
convocados
comuna llamadas
B. Reatzar [a reunion con 108 astores Profesional asignado a
cemunitarios convocados y elaborar el presupuesto paricipative por JActa de reunion 28-mar-25
acta correspondiante, comuna
: ; Prelesional asigrado a . )
& Elaborar el directdorio del grupn ; Directorio grupo
acompatanie PPESLICHICS 1 DTN o acompadtanie, 28-mar-25
COmung
10. Realizar el reparte de (a5 acciones Profeswonal asignado a R |
adelantadas v 125 situacicnes que 5o presupuesio partcpalvo por OOLE MErau 21-abr-25
oy del contralo
presentaron comuna
Prefesional asignado a Hinide ]
11. Actualizar el imventano documental presupuesto participative por 5 o 21-abr-25
del contralo
comuna
| . g Carpeta en el drive
| 12. archivar todos los soportes en |a colesipal ﬂslgn_a?tna presupuesio
STy presupueslo participative por ek 21.abr-25
carpala virlu comuna particigativo por
comuna

Diana Marcela Robledo indico que el jueves 13 de marzo se llevara a cabo una reunién
para abordar el tema de los proyectos de presupuesto participativo. Patricia Villa
planteé que pueden existir dos escenarios uno donde todas las profesionales de
Participacion Social asistan y otra donde sclo Diana Robledo asista a reunion con el
Secretario de Salud. Diana Robledo planted que es mejor la participacian de todo el
equipo, para tener respuestas directas por parte del equipo vy los participantes. Una
propuesta intermedia seria preparar la reunién previamente y todo lo que se requiere
para llegar a la reunién con el Secretario.
e e bt G o g Gl PN il horacio o
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Como conclusiones para este paso se consideré importante definir los elementos
contractuales, se tiene debilidad en el recurso humano, en la fase precontractual y

contractual, por tanto es necesaric que las personas que vayan a operar tengan
entrenamiento.

Con relacion de la conformacién del grupo se aclaré que llevar a cabo acciones de
control social implica implementar ocho (8) pasos, lo que convertiria el proceso en algo
supremamente engorroso y largo. Significa esto que se hara seguimiento perc no
necesariamente control sccial. Queda claro que si las cosas se dan, se avanza y si no
igualmente somos responsables de llevar a cabo la actividad.

El resultado final de la variable dos es numeroc de territorics con proyectos de
participacion gestionados y un grupo definido que acompafara el proyecto. Esto
requiere que las personas desarrollen capacidades; también se necesita evidenciar si
se cuenta con las personas para acompaniar el proyecto y las necesidades que tienen
en torno a las capacidades para hacer seguimiento a proyectos de inversion publica. Se
espera tener conformados los grupos en el mes de marzo. Se elaborara un directorio
que contenga nombre, direccién, teléfono, barrio. Maritza Osorio subira el formato de
inventario de infarmacion para consolidar toda la informacién que hay sobre los
proyectos.

La variable 2 paso tres consta de 13 actividades con sus respectivos responsables vy
evidencias. Ver cuadro Variable 2 Paso 3. Para el paso tres de la variable con respecto
al desarrollo de actividades educativas, estdas se deben definir con base en las
necesidades identificadas y aun proceso de autoevaluacion. La planeacion se realizara
entre los meses de marzo y abril, la logistica de abril hasta agosto. Se espera que las
sesiones se realicen una vez al mes. Claudia Pineda propuso gue el informe de esta
actividad se realicen en la semana tres para hacer los reportes con anticipacion a la
primera semana de cada mes cuando debe hacer el reporte general. La carpeta virtual
debe contener las evidencias que sopertan el desarrollo de la actividad.

En cuanto al seguimiento de cumplimiento de acuerdos el reporte debe estar listo para
la tercera semana de cada mes, habiendo estandarizado come se diligencia el cuadro y
habiendo participado en las reuniones de seguimiento. Las actas son muy importantes
como insumo para las evidencias y reportes.

El cuadro siguiente presenta el paso tres con actividades, responsables, evidencia y
fecha de vencimiento.

Este documenio es propledad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Call, Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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‘_ Fata s Aciddad Responsabie | Evdencia Vencimiento
1 Iljcf- nir lasg corlﬂpe‘.enclas clave Ecuine oe Parbeipacsdn !
¥ e'aborar el instrumenio de Acta da reunitn 21.mar-25

i

Desarroie de
a2tivdadas educaivas
eonco pra ChCas rafa
el fortalecimienta e
tapacdaoes

Social,

[ Comuna

13 Archivar 1odos Jos sopartes en

L'a carpeta virual

autpevaluazitn
2 Elavorar gl instrumenta de Equpa da Paricpaziin ,
aLtsevaacion Sooig! slrumena y acta 28-mar-25
3 Planifcar fa reundn par Propuesta de
autievaluacsan de competentias Z:;?WES;EE;:?G :ﬂ reundn y PPT de 2Bemarsa5
(agenca espacs, reciwses de ||“-nr TR P Apoya o matenal
apoyo, farmanos elc ) = : e apovo
" Profesonal asgnado a
4 Prepasatla lpgistica de la 5 :
reunion (stio, equpes, ele) xiﬁ::: paticpatvg [ dato 28-mar-25
Al T g o
peoyects de prczupues'c presupuRsto particpatvg  felectrdnicos, 280312025
Rartiepative, por comuna whatss app
1 Hy' |
o, RORTE A NI Lo koA Profesicnal asignado a Coarrens
aclores COMuUNTancs cormvocados b sto portitinative.  |eectréni 2.ahr35
para auvtosvaluacin y elaborar el |F c"‘p“ﬂna pastal o ';“ =
icla corcespondiente PEE SR - r
7. Elaborar la proguesta oe Profesiona asignado a
crorograma de sotvdades DrESLEWESo DTEIEAtG :;:':;g;:a de 11-abr-25
educaivas [Or Comuna
Profesional asignado a Sepunda semana
8. Piandicar .
Edch:I-;::ih':: e aamanes presupcasts paricmative | ACta de reumdn te cada mes dese
e por comura Al hasta Agasto
” ‘esional r
3. Preparar la logistca de las Profesional asgnads a Segunda semana
asiories adicatives presupcests paticpatve | Sin dato ge cada mes dese
por comuna Abnl hasta Agosta
; Profesional asignado a Cuara semana de
1 ! 25i0Nes i -
eg,:; ;i:: e presupuesto pamaizative  |ASta de reunicn cada mes desde
; por comuna Abnl has'a Agosto
11. Realzar el repoete de Las Profesioral asignado a
) I
asgianes paslantasas y las presupuesto paraipative :;T:ﬁr;:“"a fb“":: mes desde
SIlUACEONES QUE SE presertann [Or Coemung ri hasia P(}CISID
12, Attualzar inventario F::'f‘; Ux"t:""gﬂ i -:n:a::-.-o Formato de Cuarta semana de
desurnental presupu pa Fvantana cada mes desde

Abrl hasta Agastg

Profes:ongl asgnado a
presupuesio paricipanve
por comuna

Carpeta FF enaf
v

Cuara semana gda
cada mes desde
Abrl hasta Agosto

El siguiente cuadro explica las actividades, responsables, evidencia y fechas de
vencimiento del paso 4

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, ateracion o

modificaciGn por cuaiguier medic, sin previa autorizacién del Alcalde,
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Paso 4 Activadad Responsable Cvedenca Viencmmento
1. Definr mdicadores do Grupo de Participacion
sequImiento Social Acla da reumdén t-mar-25
1
2. Defnr el procoso do Grupo de Parlicipac kin ,
sequrmiento. Socal A 04 reunidn Har-es

Sequimiento at
cumplmiento de

elsos ; ' Profesicnal asignado a Tercera semana de
3 Organizar la informacién para ? Cameta en ol drve
reportar indicadares yevdencia presupuesto parlcipatve PP Comuna X. cada mes desde marzo
por comuna ! hasla agossto.
1
|
4, Partcipar en las reuniones de  |Profesional asignado a Cuarta semana de cada
segumignto reportando los presupuesto participatvo |Acta de reunidn mes desde marzo hasla
avancaos por comuna Agosio
L

La variable tres (3) hace referencia al numero de territorios con implementacién de
acciones de la Politica de participacién Social en Salud y su indicador corresponde al
proceso de implementacion de aquellas acciones definidas para los ejes de la politica
de participacion social en salud en los territorios priorizados.

Se presento una definicion de Territorio teniendo en cuenta diferentes aspectos: Son
aquellas personas comprometidas socialmente que estan inmersas en un marco de
trabajo opuesto a la mirada de escritorio. Es un simbolo de estatus en algunos
contextos, el compromiso es importante y relativamente superior al desarrollo de otras
actividades sociales. También es el lugar donde se desarrolla una accion generalmente
relacionada con un proyecto social. Implica una operacion mental previa del hablante
que identifica un espacio geografico determinado que no es el suyo, del que es ajeno y
sobre el cual realizara una accién de mejora, desarrollo 0 empoderamiento. Quien usa
el término territorio ya estd diferenciando el lugar y per ende las personas que lo
habitan.

En el contexto de la planificaciéon encierra una accién de una persona foranea sobre
otra persona que esta en su casa, es decir que ya ha desarrollado una estrategia de
vida para sobrevivir en un determinado espacio y la accién, plan, planificacién viene a
modificar en todo o en parte y con mayor o menor gradc de impacto esa forma de vida"

Este documento es propiedad de la Adminstracidn Central del Distrite de Sanliage de Call. Prohibida su copia. alteracion a
modificacién por cualquier medio, sin previa awtorizacién del Alcalde.
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Se llevo a cabo también la discusién sobre la diferencia entre areas vy territorios. El drea
€5 un espacio geografico seleccionado especificamente y encerrados en limites
precisos e inamovibles donde se efectuara por un determinado tiempo una accion
social. Los esfuerzos se concentran, los recursos salen a la luz y la planificacion juega
un papel impaortante porque permite la cuantificacion y evaluacion con cifras totales
precisas sobre areas concretas. El territorio disimula realidades sociales politicas,
gccnc‘:micas, culturales, etc de las personas que habitan ese espacio y que son los
Insumos sobre los cuales se construye la identidad de las personas. Quedé sobre la
mesa la discusion si el contexto es de area o territorial.

Para el proyecto de Participacién Social en Salud se presentd, discutié y validé que los
espacios geograficos seleccionados cumplan cen algunas de estas caracteristicas:

. Limites definidos por los ciudadanos que viven en el territorio

: Presencia de actores sociales e instituciones

= Conocimiento practico sobre sus realidades

# Pactos de  autonomia y responsabllidad entre los actores sociales e

Institucionales para adelantar acciones articuladas gue permitan resolver situaciones
criticas relacionadas con resultados en salud
. Actores sociales con amplio conocimiento practico sobre sus realidades

Se evidencian practicas cotidianas de los actores del espacio geografico hacia la
poblacion mas vulnerable con relaciones de solidaridad y reciprocidad. Hay que tener
una postura frente a la definicion de territorio.

Hay otros autores que hablan de contexto territorial. Es necesario ser respetuosos vy
coherentes con el enfogue gue se tiene. Se debe construir con los habitantes del
territorio €l concepto mismo, definir anticipadamente cuales son los tres territorios de la
comuna para llevar a cabo el trabajo de implementacién de la politica y por eso es tan
importante delimitar esos territorios desde ellos y no desde la institucionalidad. Se
propuso hablar de espacios geogréficos, limites definidos, estas caracteristicas ayudan
a delimitar los territorios,

Para la propuesta de acciones en territorio la informacion se cruzd con la reunién de
hace 15 dias, relacionada con los ejes de la Politica de participacion social. Se debe
decantar muy bien el ejercicio porque a veces los limites geograficos no concuerdan
con los de la comunidad,

El proyecto y la variable tres también le apuestan a tareas tan importantes como el
fortalecimiento institucional, al empoderamiento de la ciudadania y las organizaciones
sociales en salud y al control social en salud:

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Call. Prohitida su cepa. alteracion

mod (icacién por cualguier media, 5in previa autonzacién del Alcalde o
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La variable tres consta de seis actividades: |dentificacion y revisién de informacién
disponible sobre el territorio, identificacion de lideres, organizaciones sociales e
instituciones, recorrido por el territorio, concertacion de acciones con actores
comunitarios, implementacién de acciones con actores comunitarios y seguimiento al
cumplimiento de acuerdos.

Cuando se menciona lo de las variables con relacion a los criterios y teniendo en cuenta
que se va a realizar la ficha técnica del proyecto donde se incluyen las tres variables, el
proyecto debe dejar muy bien establecido cdmo se va a hacer cada actividad, cada
paso. En el drive existe una lista de chequeoc que debe ser tenida en cuenta. Es
importante tener en cuenta que para la variable dos se habla de comuna y para la
variable tres de territorio.

El paso 1 de la variable tres denominado identificacion y revisién de informacion
disponible sobre el territorio, consta de 14 actividades con las respectivas responsables
y evidencias a aportar y se presenta a continuacion

Variable 3 Paso 1. Identificacién y revision de informacidn disponible sobre el territorio.

Este documenio es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificasitn per cualquier medio, sin previa autarizazién del Alcalde.
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Paso 1 Actvidad Responsable Evdencia Vencimiento
1.Definir aspeclos de Ia ficka de ) )
lerritario L : Grupo Participacidn SoclActa 7-mar-25
2. Elaborar ficha de termitorio Porfessional asignado |Ficha 14-mar-25

3. Rewvisar ficha y hacer ajuste en caso |Grupe Paricipacion

i iy Y.
de ser necesario Secial Acta y ficha ajustada | 14imar7202

4 Buscar informacién scbre el terntorio
en repositonios institucionales, Profesional asignada A [Acta y ficha ajustada | 14-mar-25
contactas con aclores instilucicnales

5. Archivar la informacién ubicada en la Sh ; Carpeta por cada
: f | : -
carpeta virtual Profesional asignada srritorio Z28-mar-25
& Registrar |a informacién disponible en ) , Formato inventario
el formato de inventario docymental, || O lesionalasignada |, o0 R
ldentificacibn y
revision de 7. Revisar la informacién disponible del _— ; .
A As o Profesional asignada.  |Sin dato 30-mar-25
disponible sobre el (g Reaistrar informacién en ficha
territorio Eg' ' Profesional asignada  [Sin dato 30-mar-25

territono

2 Cecnsulta a actores comunitarios e
instiucionales en el territario sobre Profesicnal asignada  |Sin dato 28-mar-25
fuentes de informacon,

10 Rewsar informacidn

; fesional asi ; i re
complementaria, Profesional asignada.  |Sin dato 28-mar-25
11, Austar ficha ge territerio. Profesicnal asignade  |Sindato [ 28-mar-25
12, Realizar el reporte de las acciones
adelantadas y las siluaciones que se  |Profesional asignada  |Informe contrato A-mards
presentaron
13 Socialzar en el grupo los avances BrefesinGr skonad T
en el proceso gnaca agrupo a0-mar-25

14. Archivar todas los soportes enla
carpeta virtual

Carpeta virtual

Profesional asignada )
terrtorio

28-mar-25

Con relacién al segundo paso sobre identificacién de lideres, organizaciones sociales e
instituciones, se deben ejecutar nueve (9) actividades que se presentan el siguiente
cuadro

Variable 3. Paso 2 Identificacion de lideres, organizaciones sociales e instituciones.

Este documento €s propedad de la Administracién Central del Distrita de Sartiage de Cali,

Prehibida su capia i
. ; . aleracion
maodificacion por cua'queer media, sin previa autorzacien del Algalde. R on o
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Paso 2 | tvidad |  Respensatle Ewidencia | verncimiento
1. Revisar directonics e inventarios . )
istitocksnales Profesional asignada. |informe de contrato T-mar-25
2. Registrar la informagién B oRhals e aniEns
disponible en el formato de Profesional asignada |, SR II ' 7-mar-25
inventano dosumental ORI
3. Elaborar directorio del territorio [Profesional asignado | Directorio territario 7-mar-25
4. Realzar llamadas telefenicas, Evidsncia o y
enviar correo electronico, hablar ;"n ng:ese c:n;:tn
con actores para verficar Profesional asignada ?nfm:_l i :n i 21-mar-25
ink i H i :
identficacion de g;ﬂrm]:g:ﬁ:;?l SrRelong ¥ directorio
lideres, P eCoriEs
organizaciones 5. Consultar 2 actores comunitarios
sociales e e institucionales en el terntorin Profesional asignada. |Directorio territoria 28-mar-25
nstluciones. sobre oiros actores.,
8 Actuaizar el directana. Profesional asignado g?;gﬁ;i:tguar 28-mar-25
7 Realizar el reporie de las
acciones adelantadas y las t " Evidencia informe del
i I g
situaciones quae se presentaron en Fioteonal axlgnac contrato el
gl infarme del conlratlo
2 Soecializar en el grupo los :
S i Profesional asignada  [Acta 28-mar-25
9. Archovar todos los soportes enla . . .
P I t j T
ks A rofesional asignada  |Carpeta virtual 2B-mar.25

El paso tres denominado recorrido por el territorio consta de seis (6) actividades. Para
este se sugiere revisar google maps. La caminata es intencionada. Esta agendada para
el 24 de abril. Esta actividad requiere de planificacién con los actores comunitarios. Al
mes de mayo se debe haber realizado un

En la concertacion que realice con los actores comunitarios se debe planificar la reunién
con los actores, ademas decidir cémo se va a llevar a cabo el mapeo. Realizado el
recorrido, previo a haber preguntado que hay en el territorio, se pasa al diagnostico,
aungue este punto también puede volver a la concertacidn. Al mes de mayo ya se debe
haber realizado un encuentro con los actores. También se debe hacer seguimiento a los
acuerdos y compromisos que quedaron establecidos entre la institucionalidad y la
comunidad. El siguiente cuadro presenta el paso 3

Variable 3. Paso 3. Recorrido por el territorio.

Este docymenta es progpiedad de la Administracédn Central del Distrito de Santiage de Cali. Prohibida su copia, alteracién o

modificacian por cualquier media, sin previa autanzacién gel Alcalde.
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Paso 3 Actividad Responsable Evidencia | Vencimiento
¥ IRewsar S Profesional asignadd Sin dato 4-abr-25
existentes,
2. Conlactar a lideres Pl Evidencia de
del territorio para rio ﬁarld contacto con 4-abr-25
coordinar recorrido R Hrace actores
3. Realizar caminata
por el territorio para Porfesional Mapa
he . s : 11-abr-25
acopiar infarmacidn asignada actualizado
complementaria.
Recorrido por el |4. Realizar el reporte de
territorio las acciones
a_delar?tadas y las Prgfesmnal Informe de 2d-abr-25
situaciones que se asignada contrato
presentaron en el
infarme del contrato.
5. Spcializar en el grupo Pr*.;mfesmnal At 24-3br-25
los avances. asignada
E'M: wa:woﬁaﬂialfseta FIGIESn Carpeta virtual | 24-abr-25
ii?m; | €s p asignada. peta virtua -abr-

El directorio tiene dos partes el institucional y el comunitario y para esta variable se
requieren ambos, La primera y segunda actividad van en paralelo. E| primer corte es el
28 de marzo.

La implementacion de acciones en el paso previc debe haber generado un cronograma
de lo que vamos a hacer conjuntamente. La implementacion esta para el mes de julio.
El paso a paso se cruza con las acciones definidas para el plan de accidén e
implementacién de la politica. La concertacién y la implementacién van unidas teniendo
en cuenta lo acordado con los actores comunitarios. El seguimiento es contar en qué
momento se esta y que ha sucedido. Esto serian los pasos para la variable 3. Para este
afio. Se debe definir si el indicador para esta variable es acumulativo o de
mantenimiento.

Cste documento es propiedad de la Administracién Central del Distrdo de Sanliago de Cali Prohibda sy copia, alteracién o
modficasion par cuaiguier med o sin previa autorzacien de! Alcalde
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El siguiente cuadro presenta el paso 4 Variable 3. paso 4. Concertacién de acciones
con actores comunitarios. Esta actividad consta de diez (10) actividades.

Paso 4 Actividad Responsable Evidencia Vencimento
1. Planificar Ia reuritn para la
conformacitén del grupo de trabajo . .
(agenda, espaciorecursos de Profesional asignada Propuesta de reundn. 10-may-25
apoyco, formatos, etc)
; Evidencia de contacto
2.Contactar lideres del terrtaria para ; iz 2 2
R Equipo Participacion con gctcres para 10-may-25
reunign
3. Organizar la logistica para la - o .
reunion Equipo participaic Sin dato 10-may-25
4. Realizar la reunién Profesicnal asignada Acta da reunidn 17-may-25
Cencertacion de
EE;:'D”ES con 5. Elaborar el aclza de la reunidn Profesional asignada Acta de reunidn 24-may-23
actores
comunitarics.
G.Elabarar proguesta plan ¢e trabajo i " Cronograma de
lideres. Profesional asignada trabajo 28-feb-25
7. Realizar el reporta ce las
acciones adefantacas y las : :

Profesional asignada. Infarm -
situaciones que se presentron en el ig orme da contrata 23-may-25
infarme del contrato.
£- Aclisdizar ol mvnalany Profesional asignada Inventario documental 23-may-25
documental
9. Socializar en el grupo los . ,
avances en el proceso. Profesional asignada  |Acta 30-may-25
10. Actvar sopories en carpela Profesional asignada Carpeta digital 30-may-25

Por otra Diana Guzman comentd que se reunid con el Comité de Participacion
Comunitaria (COPACQ) e inicid el mapeo en la comuna 15. Uno de los participantes
vive en un asentamiento y pregunté que si se podria hacer mapeo en el lugar
(asentamiento). La respuesta dada es que con el paso a paso cada profesional tendra
gue valorar sus posibilidades.

La propuesta de Nhora Arias es esa, pero Patricia Villa dice que en cada territorio
podria cambiar, acorde a |a dinamica de cada territorio. Con el ejemplo de Diana, debe
establecer que salio del recorrido y luego se va a la lista y chequea con que cumplié y
establezco que se puede lograr. Le doy orden a las cosas pero la comunidad va dando

Esla documento es propiedad de |3 Administracién Central del Distrito de Santiago de Cal. Prohibida su copia. alteracién o

madficacidn por cualquer medie, sin previa autarizacidn del Alcalde,
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e!eme_ntos para darle una secuencia. Se deben considerar todos los elementos para
discutirlos entre el equipo.

El siguiente cuadro presenta el paso 5

Variable 3. Paso 5. Implementacién de acciones con actores comunitarios. Consta de
cinco actividades.

Paso 5 Actvidad Responsable Evidencia | Vencimiento
1. Realizar aclividades ; heerys #
Profesional asignada a [Aclas de reunién programacitn a
pregramadas. :
partr de Julio
2. Realzar el reporte de lag
; Tercera semana ¢z
ceion tant 1 . . .
: .E::: ioefeidzuae sa::!i?eie?ﬁarcﬂ - Porfesional asignada  |Sin dalo cadames Juliy
ok o Agcsto 2025

el informe del contrato

mplementacion
plemeniacidn de Tercera semana g2

acciones con actores |3 Actualizar el inventario ) ) Inventaro :
y Profesional asignada m I
COMmMUnNarios. documental 9 documental cada mes Julio y
Azossto 2025
o Cuarta semana ce
4. Socializarenelgrupo los ; 2
Porfesional asignada.  |Acta cadames Julicy
ayances en gl proceso.
P Agosio 2025

Cuaria semana cde
cadames Julioy
Aansto 2025,

5 Archivar todos los soperies en
carpeta virtual.

Evidencia carpeta

Profesicnal asignada :
3 wirtual

A continuacion se presenta el paso 6

Variable 3. Paso 6. Seguimiento al cumplimiento de acuerdos. Consta de 4 actividades

Este documento es propedad de la Administracion Central del Distnte de Santago de Cali. Prohitida su copia, alteracién a
modficacidn por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Paso 6 Aclividad Responsable Evidencia | Vencimiento 1

1. Definir los indicadores

L Grupo de Participacién|Acta 7-mar-25
de seguimienio,
2. Delﬁn.:r el proceso de Gmf.m de Participacén Seta 14-mar-25
seguimiento. Social
. Tercera
3. Organizar la
- s . i Carpetaen el semana de
Seguimienio al informacion para reportar . . .
PE Py Profesional asignada. |drive PP cada mes
cumplimiento de los indicadores y la
i : comuna x. desde marzo
acuerdos. evidencia
hasta agosto.
Cuarta
4. Participar en las ; ; semana de
: —_— Profesional asignada
reuniones de seguimiento Acta cada mes
a PP peor comuna
reportando los avances desde marzo

hasta agosto

Después de la presentacion y revisién de cada uno de los pasos y actividades de la
variable tres, Maria Fernanda Gutiérrez propuso otra metodologia para abordar a la
comunidad y darle cumplimiento a las variables del proyecto. Esta propuesta consistid
en focalizarse solamente en indagar sobre participacion ciudadana, control social,
veedurias, los escenarios de toma de decisiones y la participacion de los actores en
estos al interior de la comuna. Una primera actividad seria realizar un diagnastico inicial
a partir de la formacion de una imagen sobre la situacion actual del territorio, es decir
abordar los imaginarics en los temas centrales descritos, con el fin de conocer que
piensan y viven ellos en el dia a dia.

El segundo paso consistiria en analizar la informacién obtenida y contrastada con
informacioén institucional. El tercer paso seria, resultado de ese analisis se llevaria a
cabo una priorizacion de los temas, situaciones, problematicas a abordar y per Ultimo la
elaboracién de un plan de acciéon con compromisos y responsabilidades adquiridas. Lo
propuesto metodologicamente permite desde el inicio del proyecto la apropiacién por
parte de los actores. Deben ser ellos los que realicen cada paso para adquirir
capacidades y quedar con ellas. Cuando la institucionalidad llega con decisiones
tomadas y pasos establecidos finalmente es la institucién la que esta definiendo. La
propuesta realizada pretende es que los actores desde el inicio sean los protagonistas y
los que se apropien del desarrollo del proyecto. Trabajar con imaginarios permite
transformaciones profundas.

Este documente es propiedad de la Administracién Central del Distnto de Santiago de Cali Prohibida su copia, alteracién o
modificacién per cualguier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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Nhora Arias coincide en que los productos que se generen deben ser usados por ellos y
en este afo apropiados por ellos. Nadie méas hizo comentarios frente a la propuesta. De
modo que se asume la propuesta descrita por Nhora Arias. Pero Maria Fernanda
Gutierrez reiterd que quiénes deben hacer el recorrido son ellos no la institucionalidad.
En tal sentido refuerza la necesidad de que ellos (la comunidad) deben llegar con los
insumos para ser discutidos y analizados y consclidados en resultados concretos.

La ficha de territorio debe recoger por tanto preguntas relacionadas con espacios de
participacion, mecanismos de participacion utilizados, participacion en espacios de toma
de decisiones, entre otras.

Claudia Pineda comentd que hay que reportar actividades en el proyecto de
participacion social,

Se revisaron igualmente los proyectos de presupuesto participativo y las comunas
donde se encuentran ubicados. Y los respectives territorios dénde la variable tres
relacionada con la implementacion de la Politica de Participacién Social en salud se va
a implementar, Ver cuadro.

Vanag'e 2
Listada de tarnds sefeconados Plan
. =l iamat Fian : liplep e
Presupuesto profesional Varianle 3 Termtorios  (20) ssp Vi ihuciciid Terrfones de e
| parteipatva {9)
_ : L cudodeda Floraha, SanLus |, San
6 Pau'a Ortega formulacion pp ¥ tarnos Luss Il petecuy 1111 P Pandents l
; P parrms PHINStancia con . f
7 Yirlewdy Murlia teRc AN fe reatvarse) Afonso Lopez LI, § @18 de agosto Percents
e Diana Marcela
% f ulac
| 3 Robless il _TG_T ?? t'..tE_NTﬁD Prend ente [
12 Wora F Guterey | eiscuzion op barros |IRodeo, Noova Feresta Sirdea’ CENTRD |Romes ]
S ; | jcomurerostl, el daTante, pooiadal
13 Glona E Henan [parnos y I Vilasianca Beisano Cacess QRIENTE |Pomasal
Llano verde comuneres | Mopca,
15 Dana Guzmean  |barmos (COPACO) Retiro, Vellado ORIENTE [Revro
Sandra Xmena Repub’ca de kerael, Union, Masana |
18 Cabaai ie.e-:ucacn pp bamos?? an:n;s EURORENTEReputica de lsrand
T
18 Mentza Osorio |ejecucon pp, bamios We'ender, Los choros, Polvonnes Mios oe los Crearros
Chana Marcela ;
19 Roniedo formu'acion pp Perciain
20 Mena lsabel Caslato |ejecucon op barros l2ind BNsas ge mayo LEDERA  |Perg erta |
¢a mio Desepaz va'egrande '
BIRCUCH : T 3
2 Angue Marles i ! T iR DR Pizamos, suerie noventa larcer QRIENTE |
(COPACG) i
migng barng 1alier potrera grande Pergarts |
[Dnara Marcela F ]
g formulazon
Feida Robledo P2 LADERA |Pengente l

Esle documentio es propiedad de la Administragion Ceniral del Dislrto de Sanliago de Cali, Prohibida su copia, alteracién o
modificazién por cualguier med o, sin previa aulorizacion del Alcalde
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Los barrios con los cudles se dard inicio a la ejecucidn de la variable tres en el primer
trimesire son cinco: El Rodeo, Poblado Il, E! Retiro, RepUblica de Israel y Altos de los
Chorros.

El reporte trimestral quedé establecido de la siguiente manera: En el primer trimestre
cero, en el segundo 5 territorios, 5 territorios, en el cuarlo trimesire 10 territorios. Para
un total de 20 territorios 2025.

iL VARIABLE I [ [ i M [ TOTAL

| PP 0 2 3 « | ] I
I .
TERRITORIOS ] 5 5 | o}

Nhora Arias establecera una hoja de ruta en asistencia técnica para el grupo, en el
marco de la politica de Participacion Social y en el COPACO. Definira el paso a paso y
el ejercicio de autoevaluacion. En el caso de asistencia técnica, sera necesario conocer
el procedimiento y las herramientas tecnicas. Se resalta que la charla magistral no
funciona para la asistencia técnica,

Para avanzar en lo institucional se deben revisar los instrumentos existentes. Claudia
Pineda propuso reunirse para reconocer instrumentos para formulacion y seguimiento.
Se empezaria con las Empresas Sociales del Estado (ESE)

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Claudia Pineda solicit¢ identificar la poblacidn con que se trabaja en cada reunion,
taller, actividad y describir en el acla generada dicha poblacién. Si se trabajé con nifos,
ninas, mujeres, adultos mayores, etc. Se debe discriminar claramente la poblacién
abordada.

Se acordo llevar a cabo una reunion el dia 4 de marzo a las 2pm, en la oficina de

participacién para conocer el informe de evaluacion del plan de la Politica y Plan de
participacion ciudadana. Responsable Claudia Pineda.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Realizar acta, enuiarla:_y_a_ju_slqglq._____'_Eari_q_Ee_rnanaé?é-al'iérrelz Tﬁﬁr_ﬂf}_%__

Este documento es propiedad de la Administracean Central del Disirto de Sanliago de Cali Prohibida su copia, alleracidn o
modificacidn por cuaiquier medio, sin previa autonzacidn del Alcalda
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ACER RESPONSABLE COMPROMISO_|
Subir la informacion de la Gerencia
Social al drive del grupo. Karen Zamora 3imar/2025
Proponer al grupo del despacho la
definicion de ruta interna para .
seguimiento a compromisos de Bamn Zamors EREGEnIy
Entorno a tu salud.
Reunion profesionales de
participacion social con
responsabilidades de los proyectos
de presupuesto participativo sobre | Diana Marcela Robledo 13/mar/2025.
dudas con Bryan Ortiz, Diana Por confirmar.
Marcela Robledo y referentes de
proyectos.
Enviar caracteristicas variable
presupuesto participativo a Bryan | Diana Marcela Robledo 3/mar/2025
Ortiz
Concertar con Salud Pulblica sobre
los nuevos proyectos de presupuesto | . .
participativa de las comunas 6, 9 y Diana Marcela Robledo Por definir
19.
Ajustar la variable 3 .
Nhora Lucia Arias 10/mar/2025
Subir las presentaciones y Excel al
drive con lo relacionado a las | Nhora Lucia Arias Realizado.
variables 2 y 3.
Establecer hoja de ruta para acciones | Grupo Participacion
de asistencia técnica. Social Por definir
Establecer hoja de ruta para acciones | Grupo Participacion -
| con COPACO. social Por definir
Evaluar el Plan de participacion | Grupe Participacién
) 1
ciudadana. Social 0/mari2025
Evaluar el plan de implementacién de N
la politica de participacion social S“’F’“ de’ Paniclpacion .y e neinne
ocial
2024,
Erirega  documento evaluacion PP piana Marcela Robledo | 10/mar/2025

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distriio de Santiago de Cali Prohibida su copia, alteracidn o
modificacién por cualquer medio, sin previa aulorizacidn del Alcalde.
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Firmas (responsables)

o o Rl b

MARIA EERNANDA GUTIERREZ VILLA TOMBE
Ccnlratisl]a_?'__ Pr fesmna! universitario
Secretaria de Salud Secretaria de Salud

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboré. Maria Fernanda Gulierrez, - Conlralista,
Revisd: Nhora Lucia Arias = Contratista

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali Prohibida su copia, alleracion o
modificacidn por cualguier medio, sin previa avlorizacion del Alcalde.
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