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ANEXO

ASUNTO

PLAZO POSTERIORA LA
FIRMA DEL ACTA DE
INICIO.

Apendice 02 -
Verificacion
normativaTramites ante
entidades

3.1 CONSULTA A ENTIDADES — SOLICITUD DE LINEAMIENTOS,
DETERMINANTES, CONSULTA DE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL
DISENO EN LAS ZONAS A INTERVENIR. Los productos, conclusiones y
recomendaciones generados en el desarrollo de las actividades requeridas en
este capitulo deben ser consignadas en un (1) informe detallado.

Consultas con el fin de establecer si existen proyectos o inversiones del distrito o
la nacion a través de cualquiera de sus entidades en los parques o zonas
aledarias a estos.

Revision, cruce y coordinacion de informacion cartografica de los geo portales
como SIG-IDU - SIG-DEP - SINUPOT - Visor de redes de la EAAB y todos los
demas que apliquen. Matriz de trazabilidad.

3.4. INFORME CON LAS SOLICITUDES Y GESTIONES REALIZADAS. Ruta
critica de los tramites, dificultades, conclusiones, recomendacion para las
siguientes fases de la consultoria.

3.2 CONSULTA A ENTIDADES - SOLICITUD DE DOCUMENTOS,
CERTIFICADOS, CARTOGRAFIA Y DEMAS DOCUMENTOS PARA EL
DESARROLLO DE LA CONSULTORIA. Planos urbanisticos de las zonas a
intervenir,

diagndstico de redes o disponibilidad de servicios (segtn aplique), fichas o
certificados prediales del DADEP, tipos de via segtn su perfil, concepto de riesgo
al IDIGER, etc.

Factibilidad (01) mes

Apendice 02 -
Verificacion
normativaTramites ante
entidades

3.3. ESTUDIO DE TITULOS Y GESTION PREDIAL. Metodologia de trabajo

Tres (03) dias habiles

Apendice 02 -
Verificaciéon
normativaTramites ante
entidades

3.3. ESTUDIO DE TITULOS Y GESTION PREDIAL. Informe estudio de titulos
con ruta de gestion para el saneamiento predial.

Factibilidad (01) mes

Apendice 02 -
Verificacion
normativaTramites ante
entidades

3.5. EXPEDIENTE CON LOS RADICADOS REALIZADOS. Una carpeta en la
cual se consigne para cada entidad con los oficios

Factibilidad (01) mes

Apendice 03 - Topografia
- SIG_rev

Informe de factibilidad

Metodologia

3.1. LOCALIZACION GENERAL CON AMARRES AL SISTEMA IGAC.

3.2. LEVANTAMIENTO TOTAL DE ELEMENTOS PRESENTES EN LAS AREAS
DEFINIDA PARA EL PROYECTO.

3.3. LEVANTAMIENTO DE PREDIOS COLINDANTES Y LEVANTAMIENTO DE
CONSTRUCCIONES EXISTENTES

3.4. LEVANTAMIENTO DE REDES DE SERVICIOS EXTERNAS

3.5. LEVANTAMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

3.6. LEVANTAMIENTO DE ELEMENTOS DEL COMPONENTE AMBIENTAL
3.7. CARTOGRAFIA PRELIMINAR

3.8. INFORME TOPOGRAFICO ETAPA DE FACTIBILIDAD

Factibilidad (01) mes

Apendice 04 -
Arquitecténico y Urbano

Informe de factibilidad

Metodologia

Esquema Basico, propuesta de zonificacion o idea basica. Viabilidad de
intervencion

3.1. INFORME CON EL ANALISIS DE LOS LIMITES DEL PARQUE

3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA

3.3. IMAGENES Y VIDEOS AEREOS

3.4. INFORME ARQUITECTONICO Y URBANO — FASE 1 FACTIBILIDAD
3.5. PRESENTACION

Factibilidad (01) mes
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ACTA coMTE ODE SEG‘U\H\EMTO w 4.
PLAZO POSTERIOR A LA
ANEXO ASUNTO FIRMA DEL ACTA DE
INICIO.

Apendice 11 - Mitigacion
de riesgos

DOCUMENTO TECNICO CON ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA,
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACION.IDIGER, los
condicionamientos y/o restricciones por riesgo.

Factibilidad (01) mes

Apendice 12 - Geotecnia

Informe de factibilidad

1. Cronograma y metodologia detallada de trabajos geotécnicos

2. INFORME DE INVESTIGACION Y RECOPILACION DE INFORMACION:
Resultados de la bisqueda, recopilacion y andlisis de informacién primaria y
secundaria.

3. PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO PARA FUNDACIONES, REDES
Y DEMAS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS: Planos de localizacion e
implantacion

del proyecto, planteamiento de alternativas de solucién, ubicacién de sondeos
(nuevos y existentes), protocolo del laboratorio para toma, transporte,
conservacion y ensayo de muestras, balance financiero del programa de
exploracion geotécnica y ensayos de laboratorio, cronograma detallado de
trabajos de campo y ensayos de laboratorio, certificados de calibracién de
equipos de laboratorio, relacion de personal de campo"

4, ESTUDIOS GEOTECNICOS DE FACTIBILIDAD: Consolidacion del informe de
avance, ajuste de acuerdo con observaciones previas, analisis del espectro
sismico de disefio, predimensionamiento y modelacion de alternativas de disefio
geotécnico de estructuras principales, secundarias, taludes, redes y
complementarias, definicién de criterios y umbrales de evaluacion para
seleccionar la alternativa 6ptima, andlisis comparativo técnico y econémico de
alternativas, definicion de alternativa 6ptima para disefio, estimacion de
cantidades de obra, riesgos previsibles, conclusiones y recomendaciones

Factibilidad (01) mes

Informe de factibilidad

5.1. CONSULTA A ENTIDADES

5.2. CARACTERIZACION DE LOS TRAMOS VIALES INCLUIDOS EN LA
CONSULTORIA

5.3. ANALISIS DE LA MALLA VIAL

5.4. ANALISIS DEL TRANSITO Y TRANSPORTE

5.5, PROPONER LA METODOLOGIA PARA LA TOMA DE INFORMACION EN

Apendice 13 - CAMPO

Pavimentos 5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Factibilidad (01) mes

Apendice 14 - Anexo Cronograma y/o Programa de trabajo, unificado con demés componentes: 20 DIAS - FIRMADA EL

Ambiental y SST VF técnico, social, ambiental, SST. ACTA DE INICIO

Apendice 14 - Anexo 20 DIAS - FIRMADA EL
Copia acta de comité de inicio Ambiental / SST. ACTA DE INICIO

Ambiental y SST VF

Apendice 14 - Anexo
Ambiental y SST VF

Informe de factibilidad
Evaluacion de fuentes de agua en influencia directa del proyecto. Si les aplica.

Factibilidad (01) mes

03. ANEXO
SOCIAL_FIRMADO (1)-
VF-P-

Plan de Gestién Social y Participacién Ciudadana

(10) dias habiles
posteriores a la firma del
Acta de inicio

03. ANEXO
SOCIAL_FIRMADO (1)-
VE-P-

Informe de factibilidad

Caracterizacion Social

Punto de Atencion a la Ciudadania PAC

Canales de Comunicacion activos

Identificacion de Puntos Satélites de Informacion

Reunién de Inicio de Contrato

Recorrido de reconocimiento y verificacién con comunidad
Caracterizacion socioecondémica y cultural de las comunidades
Bitacora social

Factibilidad (01) mes




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE HABITAT

Pagina 1D

ACTA DE

ASISTENTES:

|

Firma

Nombre: F/bZ]IA FeeNwDL covnl F .

Cargo: cenlTparisia )y oD APl A .~ I T=e V.
Entidad: SpHr—Ss0. Entidad: .= cron QAL

LBl
Firma Firma ' 7/
Nombre: \Jerpnica O)]‘i‘l. Nombre: JV19 FEUPE ESPINAL URIBE
Cargo:  Dwechonc, Cargo: ALQVITECTY COORDINADUR.

Entidad: AFD Entidad: /Ng\)

Firma Firma

Nombre; z:w ) Q De_é-aa/o & Nombre:_ 4 Fany ML LU,
Cargo: Divecfo, SO7 v cltese, Cargo: A{wv(0 Tée it
Entidad: S 2¢ jy /) $45 Entidad: S DHT-s0

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaria Distrital del Habitat almacenard y hard uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de

cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y asi adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas,

académicas, gestion del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamicntos, cstructuracion de subvenciones para mejoramiento
de vivienda entre otros.

Con la suscripcion de este documento se entiende que autoriza la inclusion de sus datos personales en la base de datos de la Secretaria Distrital
del Habitat, con ¢l fin de ser utilizados para cumplir los objctivos antes descritos y ser transferidos a terceros en cl marco de las actividades de
vivienda y hébitat.

PM02-FO299-V3
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ACTA DE

ASISTENTES:

\laten Nv\(wm
Firma ! Firma
Nombre: Kqian MCJQU as Nombre:
Cargo: Mpoyo Cargo:
Entidad: Colun S L Entidad:

-

Firma Firma
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Entidad: Entidad:
Firma Firma
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Entidad: Entidad:

ise anexa registro de firmas de los asistentes al comité.
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Aviso tratamiento de datos: La Secretaria Distrital del Hébitat almacenara y hara uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de

cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y asi adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas,

académicas, gestion del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuracién de subvenciones para mejoramiento
de vivienda entre otros.

Con la suscripcion de este documento se entiende que autoriza la inclusion de sus datos personales en la base de datos de la Secretaria Distrital
del Habitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de
vivienda y hébitat.

PM02-FO299-V3



