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Cordial saludo, 

Se remite lo referido en el asunto.
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SDHT-1065-L1-2024-073 

 
Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2024 

 
Señores 
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT 
Atn. CAMILO TORRES MUÑOZ 
Supervisor 
La ciudad 
 
Referencia:  Contrato de interventoría No. 1065 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN 
PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DEL 
HABITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL AMBITO DEL CABLE 
AEREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR”. 

 
Asunto:         REMISION PRESENTACION CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL V1. 
 
Cordial saludo, 
 
Adjunto a la presente, se envía la primera versión del cronograma del contrato de consultoría No. 1339, que 
será utilizado para realizar el seguimiento y control del proyecto de estudios y diseños, en esta se establece la 
línea base del proyecto. Por otra parte, se debe considerar que el proyecto puede presentar cambios en su 
ejecución. Por lo tanto, se deja abierta la posibilidad de nuevas versiones del cronograma.   
 

 
Atentamente, 
 

 
  
_______________________________        
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA                                
Representante Legal                  
Anexos:   No aplica 
Con copia:  No aplica 
Elaboró:  JCO 


