19/12/24, 22:59 Correo: Maria Fernanda Coral Fernandez - Outlook

[ﬁ Outlook

SDHT-1065-L1-2024-073 REMISION PRESENTACION CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
V1.

Desde Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Fecha Vie 20/09/2024 12:47

Para Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; Maria Fernanda Coral Fernandez
<maria.coral@habitatbogota.gov.co>

CC  Ventanilla de Correspondencia <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>

0 1 archivo adjunto (197 KB)
SDHT-1065-L1-2024-073 - REMISION PRESENTACION CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL V1.pdf;

Cordial saludo,

Se remite lo referido en el asunto.

PROGRAMACION POTOSI - GENERAL LOTE
1_VO05.mpp

CORDIALMENTE:

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, puede contener informacién privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmision por error, por favor destruya su contenido y
avise a su remitente. Estd prohibida su retencion, utilizacién o divulgacion con cualquier propdsito. Este
mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna
responsabilidad por eventuales dafios generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del
destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADg4MWFODNILTQ1NTUtNDINS04OTk3LTYyYWU2ZTgONmUOYWAQACJ%2BawfMGH1GoBgj6cvol00%3D


https://drive.google.com/file/d/1yDWJChpKFQof72DHy76vZx5ROf84HM4Y/view?usp=drive_web

% DEP. PROYECTOS @ NIT. 900.768.458-0

SDHT-1065-L1-2024-073

Bogota D.C., 20 de septiembre de 2024

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT

Atn. CAMILO TORRES MUNOZ

Supervisor

La ciudad

Referencia: Contrato de interventoria No. 1065 de 2024 cuyo objeto es: “REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN
PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS, EN LAS AREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DEL
HABITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACION EN EL AMBITO DEL CABLE
AEREO POTOSI, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR”.

Asunto: REMISION PRESENTACION CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL V1.

Cordial saludo,

Adjunto a la presente, se envia la primera version del cronograma del contrato de consultoria No. 1339, que
serd utilizado para realizar el seguimiento y control del proyecto de estudios y disefios, en esta se establece la
linea base del proyecto. Por otra parte, se debe considerar que el proyecto puede presentar cambios en su
ejecucién. Por lo tanto, se deja abierta la posibilidad de nuevas versiones del cronograma.

Atentamente,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: No aplica
Con copia: No aplica
Elaboro: JCcO
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