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fﬁ Outlook

RE: LLAMADO DE ATENCION ENTREGA DE PRODUCTOS CONTRACTUALES

Desde Juan Camilo Barrera Trivifio <juan.barrera@habitatbogota.gov.co>

Fecha Lun 19/05/2025 15:00

Para Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>; Johan Sebastian Cruz Suescun <johan.cruz@habitatbogota.gov.co>; Andres Mauricio Hincapie Nifio
<andres.hincapie@habitatbogota.gov.co>

cc Belma Lorena Luque Sanchez <belma.luque@habitatbogota.gov.co>; Cristian Santiago Buitrago Cruz <cristian.buitrago@habitatbogota.gov.co>

0 2 archivos adjuntos (453 KB)
CUADRO RESUMEN INSPECCIONES HABITAT_Los Alpes.pdf; 20250519_Conversacion Javier Vega.pdf;

Cordial saludo Juan Carlos

Teniendo en cuenta el compromiso adquirido con la Subdirectora y la participacidn activa demanda por ella desde mi parte, me permito informar que desde el
documento Anexo Técnico del proceso de remates de los Alpes. Se ha atendido la completitud de las observaciones que emitiste al equipo durante el fin de
semana.

No obstante hay unos temas puntuales que se deben solucionar para dar alcance técnico de manera definitiva antes continuar avanzando en el documento del
estudio previo el cual se alimenta con las consideraciones del anexo que el equipo esta ajustando en este momento.

1. El Ingeniero Javier Vega de la EAAB remitié via WP un documento con aprobacion y observaciones de 11 de los 13 tramos inspeccionados en el marco del
contrato 1723 de 2024, razén por la cual nos informé por le mismo medio de comunicacidn que terminara la revision de los tramos faltantes entre martes y
miércoles de esta semana, no obstante los tramos que ya fueron observaos y aprobados en este adelanto, pueden ser verificados para presentarle a la
EAAB la propuesta de renovacion sugerida ( En este caso CIPP). Por lo tanto @Andres Mauricio Hincapie Nifio se encargara de revisar los tramos avalados y
organizar la propuesta de intervencion para presentar ante la EAAB, la cual se realizard en la fecha que nos confirme el Ingeniero Javier Vega, esperemos
que pueda ser miércoles 21 de mayo o jueves 22 de mayo de acuerdo con su avance en la revision de los tramos suministrados. (Se adjunta documento con
observaciones de Javier Vega).

2. Se debe verificar conforme a los nuevos conceptos de IDIGER con respecto al el barrio los Alpes y las actualizaciones en la plataforma SIGIDU las
condiciones de los segmentos viales 9011016 y 1901095 y verificar si existe algin impedimento para poder ejecutar las intervenciones propuestas, dado
que estas vienen del contrato de obra 952 de 2021 el cual fue concebido a partir de los lineamientos del POT 190.

3. A partir de la reunion establecida el 16 de Mayo de 2025 con Jennyfer Castro de la EAAB para revisar el tema de los contadores, la EAAB se comprometiod a
entregar la verificacion de la informacidon levantada en campo de cada uno de los contadores a reponer en el drea de influencia del proyecto el viernes 23
de mayo de 2025. Por lo tanto la informacién definitiva con respecto a la cantidad de contadores que deben hacer parte del proyecto no ha sido ajustada a
la fecha

Por lo tanto teniendo en cuenta los puntos expuestos previamente y sobre todo haciendo énfasis en los compromisos adquiridos con la EAAB a partir de las
gestiones realizadas por este equipo, ain dependemos de cierta informacion de terceros para lograr la viabilidad del contenido de reparacion de redes
hidrosanitarias e instalacion de contadores en el presente proceso.

No obstante en el Siguiente Link se pueden consultar los avances considerables en el presente documento.

] Anexo 1- Anexo Tecnico Alpes 17-05-25.docx
[3120250519_Conversacién Javier Vega 2.pdf

El equipo técnico queda atento a sus indicaciones y pasos a seguir.

Juan Camilo Barrera Trivifio
SECRETARIA DEL Contratista
HAB'TAT Subdireccion de Barrios
Secretaria Distrital del Habitat-
Bogotd, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15
arboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "
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De: Luz Dary Pulido Cruz <luz.pulido@habitatbogota.gov.co>

Enviado: jueves, 15 de mayo de 2025 10:01

Para: Johan Sebastian Cruz Suescun <johan.cruz@habitatbogota.gov.co>; Juan Camilo Barrera Trivifio <juan.barrera@habitatbogota.gov.co>; Andres Mauricio Hincapie Nifio
<andres.hincapie@habitatbogota.gov.co>

Cc: Juan Carlos Murillo Primero <juan.murillo@habitatbogota.gov.co>; Belma Lorena Luque Sanchez <belma.luque@habitatbogota.gov.co>

Asunto: LLAMADO DE ATENCION ENTREGA DE PRODUCTOS CONTRACTUALES

Buenos dias a todos,
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19/5/25, 15:00 Correo: Juan Camilo Barrera Trivifio - Outlook

Con base en la informacion solicitada por mi parte y por parte del subsecretario frente al avance de los documentos requeridos para ALPES y los segmentos viales
correspondientes tengo los siguientes comentarios frente al contrato correspondiente:

1. Se presentd por parte del equipo de estructuracion un documento copiado de otro similar
2. Se evidencio desconocimiento sobre el proceso que se debe seguir, sobre el alcance y sobre las condiciones que deben atender
3. tampoco se habia iniciado estudios transversales como el de sector y menos el de mercado pues las cantidades resultaron definidas hasta la semana

pasada

4. Con base en la visita técnica que realice la semana pasada y que solicité otra que se realizo, se evidenciaron factores no contemplados dentro del proyecto,
dentro de otras falencias que se han venido dando desde mi posesidn en este cargo, lo que indica que jamas se contrastd en campo lo que se iba a incluir
en los pliegos, menciono ademas lo siguiente especificamente con este componente de entorno que se ha presentado desde mi posesion:

- No se me ha presentado con anterioridad a reuniones con el subsecretario la presentacion que se le realizard o se me presenta una diferente a la del
momento final con informacién diferente, esto desde el mes de marzo, abril y ahora mayo, con el mismo antecedente.

- No se realizan las actividades contractuales de cada profesional involucrado en este grupo de trabajo de estructuracion que evidencie el interés de cumplir
con los cronogramas establecidos

Todo lo anterior, representa deficiencias en el cumplimiento contractual de las OPS.

Asiilas cosas, resulta innegociable el plazo para la entrega de los documentos para la elaboracién de pliegos de contratacion para ALPES del préximo lunes 19 de
mayo a las 5 pm.

En este sentido, Juan Camilo Barrera y el resto del equipo debera participar activamente en el cumplimiento de este compromiso adquirido en la reunion del dia
de ayer.

Cordialmente,

Luz Dary Pulido Cruz
Subdirectora

SECRETARIA DEL et )
HAB'TAT Subd|recIC|on_ de_ Barrios o
aron Sec’retarla Distrital del Habitat
DE BOGOTA BC. Teléfono: (+57) 1 358 1600

Bogotd, Colombia

"Antes de imprimir este mensaje, compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de 15
arboles y el consumo de 250 mil litros de agua. El medio ambiente es compromiso de TODOS. "
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Luz Dary Pulido Cruz

SECRETARIA DEL Subdirectora de Barrios
HABITAT Subdireccién de Barrios
Secretaria Distrital del Habitat

Teléfono: +57 (601) 358 1600 -
Bogotd, Colombia

Imprimir menos es cuidar

mas nuestro planeta

Antes de imprimir, comprueba si es necesario hacerlo. Una tonelada de m
papel implica la tala de 15 arboles y el consumo de 250 mil litros de agua. ]
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