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INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA 

FECHA 

19/06/2024 

CÓDIGO 

PS07-FO524 

VERSIÓN 3 

  
 
Bogotá, 06 de marzo de 2025 

 
N° 1 

Señora: 

Subdirectora Administrativa 

Bogotá,            

Ana Milena Yela Escobar 

Asunto: Informe de Supervisión al Contrato N° 1723 de 2024 

 
Periodo del Informe: Enero 2025-
Febrero 2025  
Periodicidad de Presentación: FINAL 

Contratista: SOLAMCO SAS 
 

 
Objeto: "REALIZAR INSPECCIÓN, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CCTV PARA LOS SEGMENTOS VIALES PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT UBICADOS EN EL BARRIO LOS ALPES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLÍVAR" 

Fecha de Inicio: 9/01/2025 

Fecha de terminación 8/02/2025 

Plazo de Ejecución: 1 mes 

Nombre de Supervisor(a) o Interventor(a):   LINA MARIA GONZALEZ BOTERO 

Cargo Supervisor(a) o Interventor(a): Subdirectora de Barrios 

Dependencia: Subdirección de Barrios 

Dependencia: Subdirección de Barrios 

Valor inicial del contrato $ 37.633.163,00  Prórrogas Días  Suspensiones Días  

Adición 1 $ - Prórroga 1 N/A Suspensión 1 N/A 

Adición 2 N/A Prórroga 2 N/A Suspensión 2 N/A 

Adición 3 N/A Prórroga 3 N/A Suspensión 3 N/A 

Reducción N/A Prórroga 4 N/A Suspensión 4 N/A 

Valor total del contrato $ 37.633.163,00 Prórroga 5 N/A Suspensión 5 N/A 
 

1. Bienes y/o Servicios Contratados Recibido Pendientes por Recepción Observaciones 

Descripción Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor  
 
 

 
La proyección de pagos se dividió en 2, un primer pago 

ya efectuado por la SDHT del 30% y un ultimo pago 

del 70% al entregar los productos requeridos. 

REALIZAR 

INSPECCIÓN, 

LIMPIEZA, 

DESINFECCIÓN Y 

CCTV PARA LOS 

SEGMENTOS 

VIALES 

PRIORIZADOS POR 

LA SECRETARÍA 

 
 

 
1 

 
 

 
$ 37.633.163,00 

1 $ 11.289.948,90 1 $  26.343.214,10 
    

    

    

    

    

    

    

       

       

       

 

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido 

SI. X  en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y 

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas 
anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato. 

contractuales?   En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual 

NO.  anexo memorando con radicado N° XXX_, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las 

obligaciones pactadas en el contrato (convenio). 

3. Avance en la Ejecución del Contrato 

El apoyo a la supervisión del contrato 1723-2024 acompaño las actividades realizadas por el contratista en el cumplimiento de su objeto contractual así: 

• 13 de enero 2025, se realizó acompañamiento a la visita de inspección y verificación de las redes a verificar. 

• 14 de enero 2025, se acompañó la jornada de limpieza, desinfección y CCTV de cada una de las redes priorizadas por la SDHT. 

• 15 de enero 2025, el contratista culmina el proceso de verificación y CCTV de cada una de las redes priorizadas. 

• Entre el 1 de febrero y el 8 de febrero el contratista se encargó de realizar los ajustes al informe definitivo de los CCTV  

• Mediante oficio 1-2025-13976 el contratista hace entrega total de documentos y anexos requeridos para la finalización del contrato. 

 

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato 

 

Durante la ejecución del contrato, correspondiente al período indicado, se realizaron los siguientes controles y requerimientos: 

 
*Mediante oficio 2-2025-14336 se le dio RESPUESTA A RADICADO N 1-2025-11643, CON ASUNTO: INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, EL 

CUAL SE EJECUTÓ SEGÚN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO 1723-2024.  

Se atenderá el oficio 1-2025-13976 cuyo número de radicado refiere la entrega de productos finales 

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato 

 

N/A 

6. Recomendaciones y/o Observaciones 

Teniendo en cuenta que la duración del contrato es únicamente de un mes, se presenta un único informe avalado por la supervisión del contrato para los días de enero y los 7 días de febrero en los cuales se ejecutó el contrato. 
El informe final y los anexos entregados por el contratista deberán ser radicados por la SDHT ante la EAAB, lo anterior como producto soporte ante el estado de las redes hidráulicas así mismo deberá tener como referencia el producto final para posterior intervención de los CIV’s 

en el territorio de Ciudad Bolívar Bario Alpes. 

Se realizará el proceso correspondiente para tramitar el pago de las 2 cuentas de cobro pactadas en el presente contrato por parte de la SDH. 

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique) 

Ítem y/o Numeral Descripción de la Especificación Técnica Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento 

 
 
 

 
NA 

 
 
 

 
NA 

 
 
 

 
NA 
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8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales 

"Por medio de la presente certificación, se verifica que el (la) contratista realizó los pagos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social y/o aportes parafiscales, cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley 789/2002, el Decreto 1703/2002 y demás Decretos 

Reglamentarios aplicables". 

 

9. Requerimientos (cuando aplique) 

 
 

N/A 
 

   

 
10. Garantías 

   

 

Número de la póliza: 21-44-101460597 

- Entidad emisora: Seguros del Estado 

- Vigencia: Desde 27-12-2024 Hasta 27-01-2028 

- Fecha de aprobación: 09-01-2025 

11. Aspectos Financieros 

11.1 Ejecución de Recursos 

 
La ejecución de recursos se realizará conforme a lo pactado en el ítem 8 del anexo técnico del contrato 1723-2024 de la siguiente manera: 

 
La SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT efectuará los pagos de la siguiente manera: 

• El primer pago se realizará por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con la presentación, entrega del contratista y aprobación por parte del Supervisor, del documento tipo informe de campo descrito en el numeral 4.2.2 del anexo técnico, que contiene un dictamen 

preliminar de la inspección de las redes hidrosanitarias, donde se pueda identificar las condiciones físicas de las redes asignadas una vez realizado el CCTV. 

• El segundo pago será del setenta por ciento (70%) con la presentación, entrega del contratista y aprobación por parte del Supervisor, del informe técnico definitivo, el cual contiene los resultados de las actividades desarrolladas en el contrato, dejando observaciones y 

recomendaciones de carácter técnico que permita garantizar la intervención de cada uno de los Segmentos Viales asignados. 

11.2 Pagos Realizados 

 

El valor total del Contrato del contrato es de $37.633.163 

 

Los pagos del Contrato se han efectuado a la fecha son los siguientes: 

    

    

 

 
 

A la fecha el contratista tiene un saldo de: ($26.343.214 ) MCTE. 

 

11.3 Anticipo 

N/A 

11.4 Consignaciones (Cuando aplique) 

N/A 

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique) 

12.1 Avance Técnico 

 
El contratista Cumple a cabalidad con los entregables pactados en el objeto del contrato, dado que realizó la inspección sin ningún contratiempo y presento los informes dentro de los plazos contractuales establecidos. 

12.2 Novedades de Carácter Técnico 

N/A 

13. Anexos 

 
Radicado N° 1-2025-13976 ENTREGA DE INFORME FINAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA E INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LOS ALPES LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, SEGUN CONTRATO N °1723-2024. 

14. Firma 

Firma 
 

Nombre Lina María González Botero 

Cargo Subdirector de Barrios 

Dependencia Subdirección de Barrios 

 
Elaboró: Johan Sebastián Cruz Suescun - Subdirección de Barrios - SDHT 

Revisó: Juan Camilo Barrera - Contratista Subdirección de Barrios – SDHT. 

Revisó: Diana Carolina Martínez - Contratista Subdirección de Barrios – SDHT.  

                 Belma Lorena Luque Sánchez- Contratista Subdirección de Barrios 

Valor total del 
contrato Pago uno 30% Pago dos 70% 

$ 37.633.163 $ 11.289.949 $  26.343.214 

 


