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INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA No. 01
(30 Diciembre 2024 — 29 Enero 2025)

1. TIPO DE CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.7180841 del 28 de
diciembre de 2024

1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No. Y FECHA: CO01.PCCNTR.7180841 del 28 de diciembre de 2024
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE

CONTRATISTA:

SANTANDER — CAS

Nit o C.C. No. 8040002920

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA GOBERNACION DE
SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE SANTANDER (CAS) PARA LA
OBJETO: EJECUCION DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN
PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA
PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS
($ 542,697,004.00 COP): De los cuales el departamento
aportara la suma De QUINIENTOS DOCE MILLONES

VALOR INICIAL: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS
($512.697.004 COP) y por otra parte la Corporacion
Auténoma regional de Santander CAS, aporta el valor de
TREINTA MILLONES ($ 30.000.000,00 COP).

VALOR ADICIONAL: N/A

ANTICIPO INICIAL: N/A

ANTICIPO ADICIONAL.: N/A

ANTICIPO TOTAL: N/A

AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: N/A

AMORTIZACION ANTICIPO ADIC: N/A

PLAZO INICIAL: ONCE (11) MESES

PLAZO ADICIONAL: N/A

PLAZO TOTAL.: ONCE (11) MESES

SUPERVISOR: JEFFERSON ALEXANDER BAYONA NUNEZ

Acto Administrativo de Supervision: Acto Administrativo 7 de enero de 2025

INTERVENTOR: N/A

Acto Administrativo de Interventoria: N/A

FECHA DE INICIACION: 30/12/2024

FECHA DE TERMINACION: 29/11/2025

SOLO PARA CONVENIOS:

APORTE ENTIDAD (GOBERNACION): $ 512.697.004,00

APORTE OTRAS ENTIDADES: $ 30.000.000,00
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| $542.697.004,00

| VALOR TOTAL CONVENIO:
|

ACTAS DE SUSPENSION

No. Fecha:
No. Fecha:
ACTAS DE REINICIO
No. Fecha:
No. Fecha:
PRORROGA 01:
PRORROGA 02:

‘ NUEVA FECHA DE TERMINACION

| OFICINA GESTORA:

| Secretaria de Ambiente

VALOR A No. de cobros
PAGAR: $ 512.697.004,00 realizados: 1 de 1
Periodo de Pago: Desde: | 30/12/2024 Hasta: | 30/12/2024

No. del RP: 24012306 24012306

Fuente del RP:

ICLD -INVERSION (REORIENTADA POR LA LEY 2342-
2023 DF. PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION)

VALOR DEL ACTA: ‘ No. ‘ 001 $512.697.004,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%) $ 00,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX% $ 00,00

VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

$512.697.004,00

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de

cuentas de Guane, cuando tenga una condicion atipica en su cuenta).

1.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA FECHA OBSERVACION
ACTA INICIO 30/12/2024 Publicada SECORP I
PARCIAL 1 30/12/2024 Publicada SECOP I

SUSPENSION No. 1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM ACTIVIDADES GENERALES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

EVIDENCIAS

Abrir o destinar una cuenta
bancaria para el manejo de los
recursos asignados por el
departamento, para la ejecucion

Se dio apertura de la cuenta de
0479-0012-1329 del
Banco Davivienda Oficina San Gil
0479 aperturada el 28/12/2024 A

Ahorros No.

En este Informe No.1 se Anexa
Certificacion Bancaria y extracto mes de
diciembre de 2024.
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ITEM ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS
del objeto del Convenio nombre del Convenio
Interadministrativo No.
CO01.PCCNTR.7180841
Garantizar la Disponibilidad
permanente de los recursos y el | Cuenta destinada para el manejo
pago oportuno de cada una de | de los recursos del departamento.
2. | L N/A
as obligaciones que se | A la fecha no se han generado
adquiera en desarrollo del | obligaciones de pago.
convenio.
Restituir al departamento los
recursos del convenio que no
3. hayan sido ejecutados al | Alafecha N/A N/A
momento de la terminacion y
liguidacion de este.
Restituir al departamento de
Santander los rendimientos
4. financieros generados a partir A la fecha N/A N/A
de la ejecucién del convenio
Adelantar todas las acciones
pecesata pars n S0k €1 | L coporaion tee & dsposien
oportunidad eficiencia y el ’personal tecnico, adm'”'?‘fa“"o' . e i
calidad ba’jo las condiciones | @S/ como equipos c_ig oficina y | Solicitudes, modlfl_camo_nesygene_racmn
P P tecnolégico a disposicién en las | de documentos financieros, técnicos y
econdmicas, técnicas y L . S e
5. - ; . actividades que se estan | juridicos en el proceso de revision,
ﬁlnanC'FraS frarsnpulﬁgiasnten Igs realizando y se ejecutaran en el | modificacién y avances del Convenio. —
gsuu:rl:jgs co espC%n € esyla(; marco del anvenio. . Ver Plataformas
e L La CAS asigna Supervision del
especificaciones exigidas por el Convenio
departamento -  Secretaria
ambiental.
Tener un registro detallado y
actualizado sobre el estado de
6. la ejecucion del convenio y | Informes mensuales Convenio SECOP Il
presentar informes de ejecucién
de actividades previas al pago
Comunicar al departamento a
través del supervisor del
convenio dentro de las
veinticuatro (24) horas
siguientes al conocimiento del
7. hecho o0 circunstancia que | A lafecha N/A N/A
pueden incidir en la no oportuna
o debida del ejecucion convenio
0 que pueden poner en peligro
los intereses legitimos del
departamento.
Informar al departamento dentro
del dia habil siguiente de su
8. existencia la causal de | Alafecha N/A N/A
incompatibilidad o inhabilidad
sobreviniente.
Todos los documentos
ggiit::re2{&?&?””?22;&(}2% I? pontractuales, de ejecucion,
9 informes se cargan en las
. generada en el desarrollo del plataformas correspondientes: Ver Plataformas
e, 3 omento e S€3 | SECoP Il - Portal Guane
) departamento de Santander.
La entidad debe allegar dentro | Documentos Enviados y cargados
de los términos previstos los | en las plataformas
10. documentos requeridos para la | correspondientes: SECOP Il - | Ver Plataformas
cumplida iniciacion del | Portal Guane departamento de
Convenio. Santander.
Cumplir con la obligaciones de Se __da _’cumplimier)to mediante N
11, caracter laboral adquiridas por certl'flcauon' expedida por el S'e_ anexa cgrtlflca(_:lon de mes de
el personal a su cargo. Revisor  Fiscal o por el | diciembre Revisora Fiscal de la CAS
representante Legal.
Emplear en el cumplimiento del Obll%?cpdn que | quedara
12 convenio — el  personal, los gztna;raiftza? deenselececién pdrgcelzg N/A
’ elementos y suministros de la : p
calidad y condiciones ofrecidos. eje_cutores de "?‘S obras  segun
objeto del convenio.
Cumplir con todas las | Obligacion que quedara
13. actividades y especificaciones | establecida en el proceso | N/A
técnicas  descritas en el | contractual de seleccién de los
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ITEM ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS
convenio ejecutores de las obras segun
objeto del convenio.
Cumplir con las obligaciones del | Obligacién que quedara
Sistema de Seguridad social | establecida en el  proceso
14. integral en los montos y tiempos | contractual de seleccion de los | N/A
definidos por las normas | ejecutores de las obras segun
pertinentes. objeto del convenio.
Presentar junto con cada
cuenta de cobro un informe
detallado que incluya los
aspectos técnicos y financieros
de la ejecucién. El informe debe | Un Desembolso — pago Unico se | Acta Parcial cargada SECOP Il -
15. presentar el periodo vy | entrega informe solicitado para | Plataforma Guane Departamento de
porcentaje de la ejecucion y | tramitar. Santander
acreditar los pagos a seguridad
social y parafiscal de acuerdo
con las obligaciones generales
establecidas.
La Corporacion tiene a disposicion
el personal técnico, administrativo,
Aportar su experiencia asi como equipos c_ie_,oflcma y | Solicitudes, modlfl_camo_nesyggneyacmn
S . . tecnolégico a disposicién en las | de documentos financieros, técnicos y
administrativa, operativa, - . S o
16. técnica e infraestructura en la actividades que se estan | juridicos en el proceso de revision,
: . h realizando y se ejecutaran en el | modificacién y avances del Convenio. —
ejecucion del Convenio. -
marco del Convenio. Ver Plataformas
La CAS asigna Supervision del
Convenio
Se hace ingreso de los recursos a
. - la CAS, creando rubro de ejecucién
Emitr un Certificado —de | 35 3505 350203.2.3.2.02.02.000.13
Disponibilidad del Recurso del
) . T . 94900.03 Conservar, proteger y
convenio interadministrativo, A P . ; .
17. cada vez gue la oficina gestora | "EcuUPerar areas estratégicas a | Sistema Financiero de la CAS
" qu ges través de restauracion activa,
asi lo requiera para los fines . - . ;
. pasiva y manejo silvoagricola,
pertinentes. : .
silvopastoril y agroforestal para la
preservacion de la diversidad
Organizar un archivo
independiente donde se | La Corporacion dando
consolide la totalidad de la | cumplimiento a lo establecido en
informacion relacionada con el materia de control y archivo _Qe SECOP Il — Convenio interadministrativo
18. convenio y adoptar las medidas | ejecucién de procesos de ejecucion No. CO1.PCCNTR.7180841
necesarias para si conservacion | contractual lleva toda la totalidad : ) :
acordes con las leyes que rigen | de la informacion a cargue en
la materia, el cual debe estar a | SECOP II.
disposicion del departamento.
. . . Los procesos se realizan de
Cumplir_con independencia y acuerdo a la normatividad que rige
19. autonomia técnica el objeto del a la corporacion como entidad N/A
convenio. o
publica.
Suscribir a la terminacion del
20. presente convenio la respectiva | N/A N/A
liquidacion.
Cumplir cabalmente con las
condiciones 'y modalidades
previstas contractualmente para Se da cumplimiento a las normas y
21. la gjecucion 'y desarrollo_ del leyes que rigen los procedimientos | N/A
convenio para lo cual la entidad
. contractuales a la CAS.
deberd actuar razonablemente
en el marco de sus obligaciones
contractuales.
Permitir a los funcionarios de la
Secretaria ambiental
deagne}d_os por el departamer)to No se ha requerido a la fecha
22. la verificacion en cualquier N/A
tiempo la inspeccion  del
desarrollo del objeto del alcance
del convenio.
Seleccionar el personal idéneo | Obligacién que quedara
capacitado y con experiencia | establecida en el proceso
23. acorde a cada actividad de | contractual de seleccion de los | N/A
acuerdo al alcance del | ejecutores de las obras segun
convenio. objeto del convenio.
2 Cumplir con la obligaciones | Se da cumplimiento a cabalidad en N/A

previstas por la Ley

cada uno de los procesos
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ITEM ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS
No acceder a amenazas o0 a
peticiones de quienes actien
fuera de la Ley con el fin de
obligarlo a hacer u omitir algin | Se da cumplimiento a las politicas
o5 acto o hecho informando | de cero corrupciones de la entidad. N/A
' inmediatamente a la Entidad y | Situacién que no se ha presentado
demas autoridades | ala fecha
competentes cuando se
presente peticiones o]
amenazas.
Vincular al personal y celebrar
subcontratos a nombre propio y
por su propia cuenta y riesgo, Obligacion que quedara
S'(;] que el dEFIJ'z:\jrtgmentq establecida en el proceso
26. adquiera responsabiidad 'y M| o,nuactual de seleccion de los | N/A
solidaridad alguna por dichos . .
. : ejecutores de las obras segun
actos, garantizando la calidad obieto del convenio
de los servicios prestados en ! ’
pro de cumplir con el objeto del
convenio.
Informar al departamento de los
avances, logros y dificultades
presentadas durante la
27. gjecucion del _ Proceso | yqdiante Informes Mensuales SECOP I
contractual, con el fin de tomar
acciones pertinentes que
garanticen el efectivo desarrollo
del convenio.
. ) Obligacién que quedara
Garantizar la calidad de los :
. . establecida en el proceso
28. bienes y servicios prestados de contractual de seleccion de los | N/A
acuerdo con las . p
especificaciones técnicas ejecutores de las obras segun
) objeto del convenio.
Responder por todo daro que | SRS e dhecers
29. cause“ab|enes, al personal que contractual de seleccion de los | N/A
se utilice y a terceros en la : de | b p
ejecucion del convenio, ejecutores de las obras segun
objeto del convenio.
Participar en reuniones de
seguimiento, monitoreo 'y
fortalecimiento, como también
30. verificar la viabilidad de las | No se harequerido a la fecha N/A
recomendaciones técnicas
realizadas por el supervisor y el
departamento.
Presentar informe detallado
cuando el supervisor del
convenio lo requiera,
presentado por el contratista
31. que requiera como minimo la No se ha solicitado a la fecha N/A

descripcion de las actividades
realizadas de acuerdo al
alcance del convenio, registro
fotogréfico, planillas de
asistencia,

BALANCE FINANCIERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N.© CO1.PCCNTR.7180841 del 28 de diciembre de 2024

VALOR TOTAL DEL CONVENIO

$ 542.697.004,00

VALOR APORTE DE LA GOBERNACION

$512.697.004,00

VALOR APORTE CAS

$ 30.000.000,00

VALOR CONTRATO OBRA

$0.00

VALOR CONTRATO INTERVENTORIA DE

$0.00
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‘ OBRA EXTERNA ‘ ‘

Se firma Informe de actividades Formato AP-CCP-RG-15 Informe No. 1 que abarca el periodo del 30
de diciembre de 2024 al 29 de enero de 2025.

\)
Lo

2%

OSCAR MIGUEY HERNANDEZ LOPEZ

Subdirector de Planeacién y Ordenamiento Ambiental — CAS-

Supervisor CONVENIO No. C01.PCCNTR.7180841 del 28 de diciembre de 2024

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

Correo electronico; CONTACTENOS <contactenos@cas.gov.co>;

SUBDIRECCION DE PLANEACION <planeacion@cas.gov.co>

Teléfono de contacto: (607) 7249729 San Gil

. - . . L
Elaboré: Ing. MSc. Lilian Astrith Chaparro Granados/Contratista % m@
Reviso y aprobé: Monica Stella Monsalve Camacho/Profesional especializado CAS
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