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   Día Mes Año 

Fecha de apropiación de estudios y diseños   25 03 2025  

      

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS 
 
 

   Día Mes Año 

Contrato de consultoría No.  372-2023 Fecha de inicio del 
contrato 

25 10 2023 

Fecha de suscripción de 
cesión del contrato 

11 03 2025 

Fecha de terminación del 
contrato 

10 06 2025 

Contratista CEDENTE: GEOCING S.A.S / CESIONARIO: SHM INGENIERÍA 
S.A.S 

Objeto Contratar la consultoría para realizar los estudios detallados de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en 
masa para la construcción de las obras de urbanismo 
correspondientes a las etapas 2 y 3 de la Unidad de Gestión 2 del 
Plan Parcial Tres Quebradas, ubicado en la Operación Estratégica 
Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos, incluyendo el diseño de 
obras de mitigación y la gestión y obtención de los permisos y 
autorizaciones correspondientes por parte de la autoridad 
competente. 

Valor del Contrato DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA 
Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINÚN PESOS ($271.148.521) 
M/CTE, incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar en la 
ejecución completa y adecuada del objeto del proyecto. 

Adición en valor N.A. 

Prórrogas PRÓRROGA No. 1 30 días calendario a partir del 
25 de marzo de 2024 hasta el 
23 de abril de 2024 

PRÓRROGA No. 2 2 meses a partir del 7 de 
septiembre de 2024 hasta el 6 
de noviembre de 2024 

PRÓRROGA No. 3 90 días calendario a partir del 
13 de marzo de 2024 al 10 de 
junio de 2024 

Modificación, aclaración o 
corrección 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
No. 1 

30 días hábiles a partir del 12 
de abril del 2024 hasta el 27 de 
mayo de 2024 

REINICIO DEL CONTRATO 28 de mayo de 2024 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
No. 2 

20 días hábiles a partir del 29 
de mayo de 2024 hasta el 27 
de junio de 2024 

REINICIO DEL CONTRATO 28 de junio de 2024 
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SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
No. 3 

40 días hábiles a partir del 5 de 
julio de 2024 hasta el 2 de 
septiembre de 2024 

REINICIO DEL CONTRATO 3 de septiembre de 2024 

SUSPENSIÓN No. 4 Suspensión por término de 30 
días hábiles, contados a partir 
del 22 de octubre de 2024 
hasta el 04 de diciembre de 
2024 

PRÓRROGA No. 1 A LA 
SUSPENSIÓN No. 4 

Por término de 40 días hábiles, 
contados a partir del 05 de 
diciembre de 2024 hasta el 03 
de febrero de 2025. 

SUSPENSIÓN No. 5 Por término de 21 días 
calendario desde el 18 de 
febrero de 2025 hasta el 10 de 
marzo de 2025. 

 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO REVISADO 

Localidad:  USME UPZ:  61 Dirección del predio: 
KR 5 ESTE 
110 11 SUR 

Nombre 
institución: 

Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial 
Tres Quebradas, ubicado en la 
Operación Estratégica Nuevo Usme - 
Eje de Integración Llanos 

Urbano X 

Nombre 
sede: 

N.A Rural  N.A 

 
 

ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

Mediante el presente documento, el contratista de consultoría SHM INGENIERÍA S.A.S deja 
constancia de la aceptación y apropiación de los estudios y diseños elaborados por la firma 
GEOCING S.A.S, producto del contrato de consultoría arriba relacionado, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
1) Las diferentes actividades que se desarrollan desde cada especialidad están encausadas a 

lograr el objeto del contrato de consultoría No. 372 de 2023 indicado en la información general 
de los contratos de este documento 

2) Se revisaron y analizaron los diferentes estudios y diseños entregados por GEOCING S.A.S  
los cuales hacen parte integral de este proyecto. Se requiere el ajuste y complementación por 
parte de la firma SHM INGENIERÍA S.A.S para cumplir con los alcances establecidos en el 
anexo técnico del proyecto. 

 
PRODUCTO REVISADO Y APROPIADO 

 

# Producto Observaciones 
1 Recopilación, Revisión y Análisis de 

Información Secundaria 
Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 

2 Levantamiento Topográfico Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
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3 Estudios básicos – Información 

Geológica 
Se apropia por parte de SHM Ingeniería 
S.A.S.y se realizarán los debidos ajustes 
solicitados por IDIGER según concepto R0-
150731 

4 Estudios básicos – Geomorfología Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
5 Estudios básicos – Hidrogeología Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
6 Estudios básicos – Hidrología Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
7 Estudios básicos – Caracterización 

Hidráulica 
Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 

8 Estudios básicos – Redes existentes Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
9 Estudios básicos – Vertimientos Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
10 Estudios básicos – Sismología Se apropia por parte de SHM Ingeniería 

S.A.S.y se realizarán los debidos ajustes 
solicitados por IDIGER según concepto R0-
150731 

11 Estudios básicos – Cobertura y uso del 
suelo 

Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 

12 Estudios básicos – Investigación 
geotécnica, zonificación geotécnica y 
determinación del modelo geológico - 
geotécnico 

Se apropia por parte de SHM Ingeniería 
S.A.S.y se realizarán los debidos ajustes 
solicitados por IDIGER según concepto R0-
150731 

13 Análisis de estabilidad y planteamiento Se apropia por parte de SHM Ingeniería 
S.A.S.y se realizarán los debidos ajustes 
solicitados por IDIGER según concepto R0-
150731 

14 Mitigabilidad Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
15 Definición de alternativas y de la 

alternativa más favorable para ejecutar 
obras de mitigación y diseño detallado 
para la reducción del riesgo 

Se apropia por parte de SHM Ingeniería 
S.A.S.y se realizarán los debidos ajustes 
solicitados por IDIGER según concepto R0-
150731 

16 Diseños en detalle de la alternativa más 
favorable 

Se apropia por parte de SHM Ingeniería 
S.A.S.y se realizarán los debidos ajustes 
solicitados por IDIGER según concepto R0-
150731 

17 Especificaciones, presupuestos y 
programación de obra 

Se apropia por parte de SHM Ingeniería S.A.S. 
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APROPIACIÓN 

 

Contratista 

 
 
 
 
 

SHM INGENIERÍA S.A.S 

Nombre: Marisella Jacqueline Hernández 
Ramírez 

Representante Legal 

C.C.: 52433890 de Bogotá D.C. 

 


