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SECRETARIA DE

GOBIERNO

INFORME FINAL DE SUPERVISION

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA

CPS 1089 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LO
CONCERNIENTE A LA GESTION ADMINISTRATIVA
COMPLEMENTARIA Y TECNICA, COMO APOYO A LA
GESTION AMBIENTAL EXTERNA DE LA ALCAIDIA
LOCAL DE SAN CRISTOBAL. DE LOS PROYECTOS
AMBIENTALES DEL PLAN DE DESARROILO UN NUEVO
CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA SAN CRISTOBAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA

EMILY KARINA PARRA CASTANEDA

No. DE IDENTIFICACION

C.C. 52.731.133 DE BOGOTA

FECHA ACTA DE INICIO

09-12-2024

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

2 MES(ES), 10 DIA(S)

VALORINICIAL

$ 14.000.000
No. DEL RUBRO O PROYECTO DE 023011601240000001813 Espacios mas verdes en San Cristobal
INVERSION (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

META PROYECTO DE INVERSION

023011601240000001813 Espacios mas verdes en San Cristobal

RP DEL CONTRATO INICIAL (No.y
fecha)

2252 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024

PRORRO GAS (cuando aplique)

N/A
ADICIONES (cuando aplique) N/A
RP DE LA ADICION (No.y fecha) (cuando || N/A
aplique)
SUSPENSIONES (cuando aplique) N/A
O'TRO SI (cuando aplique) N/A
TERMINACION ANTICIPADA N/A
VALORTOTAL

$ 14.000.000
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FECHA DE TERMINACION FINAL

(Incluyendo modificaciones contractuales) 18/02/2025

POLIZAS (cuando aplique)
(Incluyendo polizas de las modificaciones
contractuales)

No. dela poliza: 14-46-101127741
Fecha de aprobacion: 09/12/2024
Vigencias: Desde 29/11/2024 Hasta 15/08/2025

FECHA DILIGENCIAMIENTO

FORMATO CONTROL DE RETIRO 25-04-2025

GCO-GCI-F102 (cuando aplique)

1. SUPERVISION CONTABLE: Al contratista se le efectuaron 04 pagos, de acuerdo con lo
estipulado en la CLAUSULA 05. FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGUN LO PACTADO

PRODUCTOS FECHA
NUMERO DE ENTREGADOS O CERTIFICADO DE
ORDENES DE DESCRIPCIONDEL | CUMPLIMIENTO | FECHADE VALOR
PAGO PAGO PAGO
Informe de pago #01 con
documentos y evidencias
Primera orden de pago cargadas en el aplicativo 02/01/2025 20/02/2025 | $4.400.000
No. 5001110513 SECOP, contrato CPS 1089
2024.
Informe de pago #02 con
documentos y evidencias
Segunda orden de pago | cargadas en el aplicativo 03/02/2025 17/03/2025 | $6.000.000
No. 5001750991 SECOP, contrato CPS 1089
2024.
VALOR TOTAL CANCELADO SDG-FDLSC $10.400.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $3.600.000
SALDO A FAVOR DE LA SDG-FDLSC $0

2. SUPERVISION FINANCIERA: N/A
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De conformidad conla CLAUSULA __ VALORDEL CONTRATO: Elvalor del presente contrato es

Detalle informacién presupuestal del contrato:

Rubrq o proyecto de Met?. proyecto de Im.c1:¢1! o No. CRP Valor CRP
inversion inversion adicion
Valor total de los CRP $0

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervisiéon para el control financiero del
contrato , se encuentra el seguimiento a los {tems facturados por el contratista para cada
uno de los pagos. A continuacion, se presenta el resultado del seguimiento descrito:

Factura de Cobro No. 1
Valor facturado

No . ,
Factura Periodo Items facturados IVA Incluido Estado

3. SUPERVISION ADMINISTRATIVA: N/A

En el presente numeral se presenta la Supervision Administrativa adelantada en desarrollo dela ejecucion del
Contrato/convenio No. ___ de 202__, en la cual se presenta la relacién de los informes y soportes de
supervisiéon en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecuciéon de
este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estindares de calidad exigidos por la
entidad.

DESCRIPCION INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISION: A continuacion, se presenta la

relacion de los diferentes informes y soportes de supervision efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales
permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecucion del mismo.

SOPORTES - ANEXOS
NUMERO FECHA DEL ACTA TEMATICA
Acta de Reunion No. XX
4. SUPERVISION TECNICA: N/A

5.1 En cumplimiento de las obligaciones especificas del Contrato No. ___de __, CLAUSULA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, ¢l Contratista , dio

cumplimiento de estas asf:
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UBICACION DE LOS

OBLIGACION ESPECIFICA SOPORTES
COMENTARIOS Y

CONSIDERACIONES

5. CONCLUSIONES:

Yo, CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA, en calidad de Supervisor del contrato No. 1089 de
2024, certifico que el contratista cumplié a satisfaccién con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando
las partes a paz y salvo una vez se realice el pago del saldo a favor del contratista por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000) cottrespondientes a los petriodos del 01 al
18 de FEBRERO de 2025;y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con
lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma en Bogota alos tres (03) dias del mes de junio de 2.025.

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Alcalde Local de San Cristobal

Proyecté: Diana Marcela Rubio Berigues-CPS 357-2025 —Profesional Administrativo (Ui
Revisé: Diego Mauricio Rojas Cachope-CPS 099-2025 — Apoyo a la Supervisiéon %
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