
PROYECTO:

FECHA
PLACA DEL 

VEHÍCULO

VOLÚMEN 

RECIBIDO (m
3
)

PROVEEDOR

26/02/2024 GDY831 10,20 M3 INGENIERIA EL CAFETAL

18/04/2024 ITP239 3 UND INVESA S.A.

18/04/2024 ITP239 3 UND INVESA S.A.

18/04/2024 ITP239 3 UND INVESA S.A.

19/04/2024 OMF360 65 UND GRUPO SAN PIO

19/04/2024 OMF360 78 UND GRUPO SAN PIO

19/04/2024 OMF360 15 UND GRUPO SAN PIO

20/04/2024 OMF360 22 UND GRUPO SAN PIO

20/04/2024 OMF360 22 UND GRUPO SAN PIO

20/04/2024 OMF360 22 UND GRUPO SAN PIO

Interventoría ambiental

PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES 

ADECUACIONES EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA DE LA FISCALÍA

Nº REMISIÓN  MATERIAL

IC 0539 ARENA DE REVOQUE

FEPB38296 BARRA CORRUGADA DE 1/4 X 6 

FEPB38296 BARRA CORRUGADA DE 3/8 X 6 

FEPB38296 CEMENTO GRIS BULTO ARGOS

FEPB38334 CEMENTO GRIS BULTO ARGOS

FEPB38348 CEMENTO GRIS BULTO ARGOS

FEPB38339 CEMENTO GRIS BULTO ARGOS

Volumen total

Nota:  Se debe anexar mensualmente el certificado de entrega por parte del proveedor.

Contratista ambiental 

EPOXICA BLANCA 11 GALFE1510603

FE1510603

FE1510603

CATALIZADOR POLIAMIDICO

AJUSTADOR EPOXICO


