
DE

NIT

No. 1

No. 2
No. 3
No. 4

No. N/A
No. N/A

No.

No. N/A

TOTAL ADICIONES

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

No. N/A
No. N/A
No. N/A

TOTAL RECONOCIMIENTO

No. 7

No. 11

No. 13
No. 15
No. 27

No. 28
No. 33

No. 40

No. 41

No. 42

No. 44

No. 45

No. 46

No. 47

UN (1) MES

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 477.834.784.322,00

PRÓRROGAS DE FECHA 30/08/2024 PLAZO

DE FECHA

PLAZO

DE FECHA

PLAZO

VALOR

ADICIONES:

VALOR

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

7

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA

VALORADICIONES:

DE FECHA

VALOR

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 21/12/2023

DE FECHA VALOR

INTERVENTOR CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR 901.714.212-8 
(Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

DE FECHA

DE FECHA 20/03/2024

PRÓRROGAS DE FECHA 20/05/2024

TOTAL PLAZO DE PRORROGAS

PLAZO DOS (2) MESES

OCHO (8) MESES

PLAZO

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

DOS (2) MESESDE FECHA 28/12/2023

VALOR

CONSORCIO CC L1
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra 

$ 477.834.784.322,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

36 MESES

(Día) (Mes) (Año)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/01/2025 No. DIAS 59

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 31/03/2025 No. DIAS

FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

CONTRATO No
1456 DE 2023

(Número de Contrato)

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 50  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 22 DE JUNIO 2023

No. DIAS

125

323/08/2024 No. DIAS

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA

(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

1. ANTECEDENTES

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  INTERSECCIÓN PUENTE ARANDA -CALLE 13-CRA 50-CALLE 6

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MÉRITOS

CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTE A LAS

OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CENTENARIO EN BOGOTÁ D.C. 

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-017-2022

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO 1550 DE 2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA

MAYORES CANTIDADES

1

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

DE FECHA 16/08/2024 No. DIAS 7

No. DIAS

DE FECHA 19/03/2024

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA

ACTA DE SUSPENSIÓN 

ACTA DE SUSPENSIÓN No. DIAS

4

VALOR

PRÓRROGAS

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

TRES (3) MESES

DE FECHA

CONTRATOS ADICIONALES DE FECHA

PRÓRROGAS

MAYORES AJUSTES VALOR

SUSPENSIONES ANTERIORES:

27/02/2024 No. DIAS 16

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  14/03/2024 No. DIAS

DE FECHA

MAYOR PERMANENCIA VALOR

ACTA DE SUSPENSIÓN DE FECHA 27/09/2024 No. DIAS 18

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 15/10/2024

DE FECHA 5/12/2024 No. DIASACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  18

21

5/11/2024 No. DIAS 30

15/03/2025 No. DIAS

15

16

No. DIAS

DE FECHA 24/12/2024 No. DIAS 23

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA
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FORMATO

FO-EO-19

CÓDIGO VERSIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS 2

PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 50  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

No. 48

No. 49

No. 50

DE

DE

 de la interventoría con número de Radicado IDU. de de

Consideración del IDU: 

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  

Las partes representadas por: 

2027
(Día)

FECHA DE REINICIACIÓN 9
(Día)

JUNIO

(Mes)

Indicar el número de radicado IDU

N/A

(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

(Escriba el nombre completo del Supervisor (a)  del contrato, delegado por el IDU)

representante legal de la interventoría;  y LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTArepresentante legal del contratista;

(Año)

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 16/05/2025 No. DIAS

DE FECHA 15/04/2025 No. DIAS 16

ACTA DE  AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN  DE FECHA 1/05/2025 No. DIAS 15

23

DE DICIEMBRE

N/A N/AN/A

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

4. ANTECEDENTES 

Supervisor(a)  IDU de contrato de interventoría, acuerdan

2025DE

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 11

(Año)(Mes)

Otras consideraciones:

1. SDM: Mediante oficio SEMA 202532200294461 del 24 de enero de 2025, la SDM se pronunció en relación con los diseños de semaforización del proyecto,

requiriendo la implementación de algunas modificaciones importantes. En mesa de trabajo realizada el 3 de abril de 2025, en relación con los diseños de

señalización y semaforización, la SDM manifestó la necesidad de realizar un control de cambios al diseño con la incorporación de un nuevo paso a desnivel

para usuarios no motorizados, en la intersección de Puente Aranda, el cual no se encuentra dentro del alcance del proyecto.

2. Propuesta de diseños del cuarto deprimido: De acuerdo con la instrucción del IDU relacionada con lo indicado en el primer punto precedente, el

Contratista presentará una propuesta técnica y económica para la ejecución de los estudios y diseños correspondientes al cuarto paso deprimido en la

intersección de Puente Aranda, en un plazo de dos (2) meses, para revisión y concepto de la Interventoría.

3. Solicitud de prórroga a la etapa de preconstrucción: En consecuencia, de lo indicado en el numeral segundo precedente, durante el plazo de la

presente suspensión parcial el Contratista presentará una solicitud de prórroga a la etapa de preconstrucción, entregando el correspondiente PDT y demás

insumos que permitan a la Interventoría emitir su concepto y al IDU adelantar los trámites administrativos del caso. También deberá presentar las hojas de

vida que requiera para la eventual prórroga de la etapa de preconstrucción. 

Consideraciones del Contratista: El Contratista deja constancia expresa que la totalidad de las causas que dieron lugar a las suspensiones que constan en

las actas No. 33, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 no son imputables al Consorcio CC L1.

El Contratista, durante el plazo de la presente suspensión parcial, adelantará acciones de movilidad en las vías aprobadas como desvíos del PMT de alto

impacto.

Cualquier demora en la aprobación o nuevas observaciones que realicen las ESP y otras entidades a los diseños no serán atribuibles al Contratista.

				

Consideraciones de la Interventoría: La Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez consignó en el Acta de Suspensión No. 33 y

Acta No. 45 y subsiguientes.

De acuerdo con las causales que dieron origen a la ampliación de suspensión pactada mediante acta No. 45, se tiene que:

1. EAAB: Respecto de los trámites de aprobación de los diseños presentados a la EAAB, se cuenta con la No objeción de la DRTA de la EAAB al

componente de redes troncales de alcantarillado y con la no Objeción Condicionada de la DRMA de la EAAB al componente de red matriz de acueducto.

Mediante el oficio 3050001-S-2025-113447 del 11 de abril de 2025, la (DAT) de la EAAB emitió observaciones al diseño hidráulico de las redes menores de

acueducto, las cuales fueron atendidas por el contratista mediante comunicado CCL1/1456-INT-2283-25 del 13 de mayo de 2025 y socializadas con la EAAB,

en mesa de trabajo del 15 de mayo de 2025 en la que se generaron observaciones que están siendo atendidas por el Contratista actualmente está pendiente

la revisión y aprobación de la Interventoría, la cual debe llevarse a cabo durante el tiempo de la presente suspensión. Sobre el diseño de las redes menores,

la DAT de la EAAB emitió observaciones al sistema de alcantarillado sanitario por medio del comunicado 3050001-S-2025-134093 del 7 de mayo de 2025, y

al sistema de redes menores de alcantarillado pluvial y SUDS, por medio del comunicado 3050001-S-2025-144409 del 16 de mayo de 2025, las cuales están

siendo atendidas por el Contratista. 

 

El contratista durante el presente tiempo de suspensión atenderá las observaciones al sistema de redes menores de alcantarillado, con el fin de que la

Interventoría revise y avale dicha versión para su radicación ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
2. ENEL: Se cuenta con aprobación por parte ENEL de los diseños Serie 1 y Serie 3. Respecto del diseño Serie 6, mediante el comunicado CCL1/1456-INT-

2277-25 del 25 de abril de 2025 dirigido a la Interventoría, que también fueron radicadas ante ENEL mediante correo electrónico el 7 de mayo de 2025,

identificado con el radicado No. 1500718889 y Caso No. 783358682, el Contratista atendió las observaciones realizadas por ENEL. El 14 de mayo de 2025,

ENEL remitió un correo electrónico con observaciones relacionadas con la revisión previa del proyecto Serie 6, en el que se indica la necesidad de incluir las

firmas de la Interventoría en los planos. La Interventoría debe revisar la atención de observaciones entregadas por el Contratista.

 contrato de  conformidad con el oficioAMPLIAR LA SUSPENSION   del

(Año)(Día) (Mes)
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FORMATO
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PROCESO

ACTA DE SUSPENSIÓN

INFRAESTRUCTURA

ACTA No 50  DE CONTRATO DE

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTESUBDIRECCIÓN TÉCNICADIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

OBRA
SUSPENSIÓN

AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

( 16 ) de

(Día en números)

(Firma) (Firma)

(Nombre) (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

DIECISEIS días del mes de MAYO 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos 

descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Las actividades específicamente requeridas en este periodo de ampliación a la suspensión parcial, son actividades necesarias para completar el proceso de

radicación y aval de SERIE 6 ante ENEL, Redes menores Acueducto y Alcantarillado ante la EAAB, la Reprogramación del PDT para la etapa de

preconstrucción, Revisión de hojas de vida por cambio o actualización de profesionales, y las actividades de movilidad requeridas para completar la

implementación del PMT de alto impacto, constituyen actividades a cargo del Contratista de obra, con la debida revisión y concepto de la interventoría que

permita la habilitación y ejecución del contrato, o su subsanación respectiva con el fin de obtener los avales previstos.

Respecto a la presentación del diseño y presupuesto para un cuarto deprimido en la intersección de Puente Aranda, solicitado por la Secretaria de Movilidad,

con el fin de permitir un cruce a desnivel en la Av. Américas costado oriental, que garantice la mayor seguridad a los peatones y ciclistas, constituye un nuevo

requerimiento, ya que en la Ingeniería de Valor se había planteado como cruce semafórico que ahora deberá reformularse dentro del proyecto como

semideprimido de cruce peatonal y de biciusuarios; circunstancia que se deberá tramitar como un hito nuevo y gestionar independiente para la intersección,

sin que se vean afectados los tramites y gestiones ya adelantadas y aprobadas por las entidades operadoras de redes o ESP; razón por la cual el IDU

requiere de la valoración de los diseños y presupuestos que entregará el Contratista de obra y revisará la Interventoría emitiendo concepto, que permita a la

Entidad gestionar los recursos requeridos para adicionar e incorporar al proyecto, y a su vez, permita una correcta viabilidad para la integralidad del proyecto

de la Intersección de Puente Aranda.

															

Por medio de la presente ampliación de suspensión, el Contratista no renuncia y reitera las salvedades y manifestaciones que el mismo consignó en el Acta

de Suspensión No. 33, origen de esta ampliación. De igual manera, el IDU y la Interventoría reiteran las salvedades y manifestaciones que a su vez

consignaron en las Actas de Suspensión No. 33 y Acta No. 45 y subsiguientes.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que si bien se han superado la mayoría de las causales que dieron origen a la suspensión del contrato, a la fecha se

encuentra pendiente la no objeción de Redes Menores de la EAAB y la aprobación de los diseños de Serie 6 por parte de ENEL; adicionalmente, se hace

necesario gestionar lo relacionado con la propuesta de diseños del cuarto deprimido y eventual prórroga a la etapa de preconstrucción para desarrollarlos, las

cuales podrían obtenerse en el término de tres semanas. Por lo cual, las partes de mutuo acuerdo, convinieron ampliar la suspensión del contrato de obra IDU-

1456-2023 y de interventoría IDU-1550-2023 por un término de VEINTITRÉS (23) DÍAS CALENDARIO, desde el 17 de mayo del 2025.

Instituto de Desarrollo Urbano Instituto de Desarrollo Urbano

Representante Legal del Interventor

JOSÉ LUIS HURTADO MEDINA

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Instituto de Desarrollo Urbano

CONSORCIO INTERSECCIÓN 13 CR CONSORCIO CCL 1

Subdirector General de Infraestructura - Ordenador del Gasto

Instituto de Desarrollo Urbano

MAURICIO REINA MANOSALVA

Director Técnico de Construcciones - Supervisor

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

ANGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA

NORMAN FELIPE GIRALDO PATIÑO

Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU

EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

Subdirector  Técnico de Ejecución del Subsistema de transporte

Representante Legal del Contratista

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las 

funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones

desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

(Año de firma del acta)
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