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Objeto

“REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO ZONAL LA 
FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DEL HI RIN RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 
PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)”

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Prorrogado hasta cuándo (si
aplica):

31 de mayo de 2025

02 de Octubre de 2024

Fecha acta de inicio: 01 de noviembre de 2024

Desde cuándo: 01 de Noviembre de 2024 Hasta cuándo: 31 de Diciembre de 2024

Fecha inicio del contrato/convenio:

Fecha documento de Prórroga (si aplica): 31 de enero de 2025

Dirección: CALLE 8F 79-94

Representante Legal que suscribió el contrato/convenio: Wilver Franciny Russy Ladino

Nombre Contratista:

Nombre y cargo Supervisor ICBF
(que conoció de la ejecución del
contrato/convenio)

Representante Legal que
suscribirá el acta de Liquidación
(i):

wilver Franciny Russy Ladino

Wrussy Ingenieros S.A.S.

gerencia@wrussyingenieros.com

Otros supervisores (*)

901.109.885

3. Datos contratista

Alcance del objeto (si aplica)

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)

Fredy Antonio Sosa Gutierrez - Coordinador Grupo
administrativo

Fredy Antonio Sosa Gutierrez -
Coordinador Grupo
Administrativo

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y
Representación Legal (i):

01 de Noviembre de 2024

Cédula o NIT:

Fecha documento de Prórroga (si aplica): 01 de abril de 2025

Fecha aprobación póliza de la prorroga:

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO  No. 68007812024 DE 2024

01 de noviembre de 2024 al 15 de mayo de 2025

Obra

 $                                                               1.270.373.161 

Período del informe

Tipo de contrato/convenio

Valor Inicial del contrato/convenio

Supervisores otras entidades
(cooperantes) - (Si aplica)

INFORME PERIODICO O FINAL (SI ES PERIODICO, INDICAR NÚMERO DE INFORME)  01 

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de
supervisión del contrato/convenio)

2. Datos supervisor

1. Datos generales

Número de contrato/convenio: 68007812024

Fecha aprobación póliza de la prorroga:

Plazo de Ejecución Inicial (hasta 
cuándo):

31 de diciembre de 2024

Fecha suscripción contrato/convenio:

Fecha aprobación pólizas: 04 de Octubre de 2024

Fecha de terminación:

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de
designación, si aplica)

Fecha memorando de designación
de supervisión (si aplica)

(*)  Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

Cargos de otros supervisores

Fecha expedición R.P.:

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

Correo electrónico:
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No. de RP Adición: 94725 Fecha RP Adición: 3/04/2025 Valor RP Adición:  $                                             140.380.915 

2/10/2024 Valor de RP:  $                                          1.270.373.161 

Fecha Documento Adición:

(+) ADICIONES

 $                                                                                        140.380.915 

No. de RP: 263724, 264024, 264224 Fecha RP:

Aporte ICBF

Cuenta No. 1 Pagada

Cuenta No. 2 En trámite15 de mayo de 2024

30 diciembre de 2024  $                                                  254.820.689 

Valor Inicial del contrato/convenio  $                                                               1.270.373.161 

Fecha aprobación póliza de la adición

Aporte Contratista (si aplica)

Valor adición aporte contratista:

 $                                             140.380.915 

1/04/2025

Valor CDP Adición:

5. Información presupuestal

No. de CDP: Fecha CDP:57024, 56824, 56724 12/04/2024 Valor de CDP:  $                                          1.270.373.161 

Valor Adición:

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

Valor anticipo (si aplica):

No.CDP Adición: 61525 Fecha CDP Adición: 1/04/2025

Porcentaje amortización (si aplica):

Periodo certificado Fecha de certificación

Valor disminución :Fecha Documento Disminución:

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)  $                            1.410.754.076 

Valor CDP disminución :
No. de RP disminución : Fecha RP disminución :

Período facturado:

 $                                             560.855.940,22 

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No.68007812024 de ____, consistente en un (01) contratos, suscritos por Wrussy Ingenieros S.A.S (contratante),
con el fin de “REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO
ZONAL LA FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DEL HI RIN RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, PERTENECIENTE AL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)” (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ______ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de
suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y 

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

El valor se ejecuta como una bolsa de recursos, de acuerdo con los valores unitarios ofertados por ítem en el formato de la oferta económica, incluido IVA e
impuestos de ley, costos directos e indirectos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Se pagará al contratista así; mediante pagos mensuales, de acuerdo
con los servicios prestados, según corresponda en el período respectivo. Previa presentación de la factura y expedición de la certificación de cumplimiento
por parte del interventor del contrato. El contratista facturará el servicio una vez este haya culminado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la
terminación del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: En el valor del contrato se entiende incluido el IVA y demás costos directos o indirectos que ocasione la
ejecución del contrato. Se aclara que el IVA no será aplicado para las personas que por disposición legal expresa no sean responsables de dicho impuesto.

Valor pagado Observaciones

01 a 31 de diciembre de 2024

Fecha pago anticipo (si aplica):

Forma de Pago:

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas. 

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas. 

No.CDP disminución : Fecha CDP disminución :
Valor RP disminución :

(-) DISMINUCIONES

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

TOTAL  $                                                  815.676.629 

01 a 30 de noviembre de 2024
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Total 

Valor adiciones

Disminuciones aporte ICBF

 $                                               1.155.933.387 

 $                                               1.410.754.076 

Disminuciones aporte CONTRATISTA

 $                                                  140.380.915 

Total 

Valor 
disminuciones

Aporte dinero por EL ICBF

Fecha estado de cuenta

Adición aporte ICBF  $                                                  140.380.915 

 $                                                  815.676.629 

Valor

Aporte inicial en dinero por EL ICBF  $                                               1.270.373.161 

Concepto Descuento/Liberación/Reducción

Pagada

Valor Descuento/Liberación/Reducción

 $                                        -   

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Valor reintegro Comprobante reintegro Concepto reintegroFecha reintegro

TOTAL

10. Reintegros  efectuados (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción

Número de pago/desembolso, 
según cláusula de forma de 

pago

77090525
77090625 

TOTALES  $                        254.820.689,00  $                254.820.689,00  $                                            -   

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Valor de desembolsos según 
minuta contractual (A)

Valor pagado o 
desembolsado (B)

Diferencia
(A-B) 

Fecha y número de la 
orden de pago 

correspondiente

Observaciones 
(si el valor pagado fue diferente al pactado en la 

minuta, describir breve justificación, descuentos y 
concepto de los mismos)

No. 1  $                        254.820.689,00  $                254.820.689,00 

Aporte en especie por EL ICBF

Aporte en dinero por CONTRATISTA

Aporte en especie por CONTRATISTA

 $                                               1.270.373.161 

Valor total del 
convenio o 

contrato

Total 

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final) 

Aporte inicial en especie por EL ICBF

Aporte inicial  en dinero por CONTRATISTA

Aporte inicial  en especie por CONTRATISTA

Total  $                                               1.270.373.161 

Valor Inicial del 
convenio o 

contrato

Concepto

Adición aporte CONTRATISTA

Valor total pagado por el ICBF  $                                             254.820.689,00 

Valor total ejecutado recursos del ICBF

Recursos reintegrados al ICBF

Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*

Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA

Saldo pendiente por liberar **

Saldo pendiente por reintegrar al ICBF

Saldo Pendiente por Pagar 

15 DE MAYO DE 2025

* Para el informe fina,l debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de 
rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.

**  El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el 
contratista)………
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Total

Parcial

si

si

si

si

 2. Socializar con el
equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información 

básica del ICBF (Misión, Visión,
Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de 

Gestión SIGE) así como dar a
conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, 

guías, formatos entre otros)
necesarios para la operación de los servicios.

3. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento
y respuesta a las peticiones, denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y 

sugerencias, en el marco de la ejecución del
objeto contractual 

4. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del 
servicio o bien

adquirido.

5. Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora 
(correctivas o preventivas frente

a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las 
decisiones a que haya lugar o

experiencia exitosas que demuestren la mejora en la prestación de servicio. 6. Contar 
con un registro de los

documentos utilizados para la operación del servicio y de ser necesario, deberá 
presentar el control de los cambios

realizados.

Contrato de obra Ninguna

No aplica para esta cuenta Ninguna

informe mensual Ninguna

informe mensual

Caducidad  (art. 14, 18. Ley 1150 de 

2007)

si Documentos presentados en licitacion 

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista. 

Tipo de Sanción
 (seleccionar con una x) 

12. Garantías 

13. Sanciones

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento (SI, NO, N/A) 
(ii)

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i) 
Documento que evidencia el cumplimiento de la 

obligación y ubicación de éste . (iii)
Observaciones (iv)

1.
Asegurar que el personal requerido para la ejecución del contrato cuente con el perfil 

de: Educación (formal: primaria,
secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a 

desarrollar como diplomados,
seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del 

servicio.

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

Amparos 

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No. 5

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO ANEXO No. 5

Compañía aseguradora
Vigencia 

Desde Hasta

31/05/20281/10/2024

1/10/2024 31/05/2028

No. de póliza

SEGUROS DEL ESTADO

SEGUROS DEL ESTADO

Valor de la sanción impuesta 

Declaratoria de 
incumplimiento 
con cobro de 
perjuicios. (art. 17 

Ley 1150 de 2007)

Número y fecha del acto 
administrativo que resolvió el 

recurso ( si aplica )

Fecha de ejecutoria del proceso 
administrativo sancionatorio 

contractual.

Número y fecha del acto administrativo que 
resuelve el proceso administrativo 

sancionatorio contractual.

11-44-101236677

11-40-101068858

Nota:  Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las 
Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.

Ninguna

Ninguna
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si

si

si

si

si

si

si

si

1. Suscribir un documento de
compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del 

contrato una vez se firme el contrato.

2. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que 
afecten la disponibilidad, integridad

y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del 
contrato

 1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en
el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 del 2019, o a la 

norma que adicione, modifique o
sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el 

marco de la ejecución del
contrato o convenio y la normatividad vigente.

2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el 

trabajo durante la ejecución del
contrato o convenio.

3. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores 
vinculados para la

ejecución del contrato o convenio.

4. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución
del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Informar al 

ICBF los Accidentes de Trabajo
Sede de la Dirección General

Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras

Dirección De Contratación
y enfermedad Laboral – ATEL del personal a cargo del operador/contratista, 

6. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato
o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus 

actividades.

7. Realizar trabajos
en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

entregado en sucripcion contrato

no se genera en este periodo

pago de seguridad social, arl

matriz de riesgo

examenes de ingreso

ingreso de personal 

ingreso de personal- informe mensual

informe mensual y actividades ejecutadas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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si

si

si

2. Entregar un cronograma de actividades dentro de los dos (2) días calendario 
posterior al acta de inicio,

con la programación de obra indicando la ruta crítica y los Análisis de Precios 
Unitarios que soportan la propuesta

técnica y económica. 

si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

3. Presentar al Supervisor del contrato, a la firma del acta de inicio, los soportes 
correspondientes

que acrediten la formación y la experiencia específica del personal que desarrollará 
las actividades objeto del contrato.

si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

4. Presentar al Supervisor y/o interventor del contrato, dentro de los dos (2) días 
siguientes a la suscripción del acta

de inicio los Análisis de Precios Unitarios.
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

5. Realizar las obras de mantenimiento de acuerdo con lo exigido por la normatividad 
vigente, así como lo contemplado en los anexos técnicos indicados en el numeral 12 

del presente
documento.

si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

Ninguna

8. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 
las fechas

indicadas en el cronograma de actividades a intervenir, cumpliendo oportunamente, 
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

9. Tener la disponibilidad de los profesionales, en sitio, presentados en la propuesta
técnica, de acuerdo con lo exigido en la Ficha denominada “FORMATO Anexo FCT – 

personal mínimo requerido para
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

7. Establecer junto con la supervisión y/o interventoría del contrato, los precios
de las actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El 

contratista efectuará el análisis de
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

1. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los 
productos

químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

. Adoptar las medidas
necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales 

y/o peligrosos que se generen
durante la ejecución del contrato.

3. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. 4.
Presentar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas 

para la ejecución del contrato. 5.
Formular e implementar Plan de Gestión Ambiental, de acuerdo con los aspectos, 

impactos y requisitos ambientales
asociados a la ejecución del contrato.

informe mensual y actividades ejecutadas

informe mensual y actividades ejecutadas

informe mensual y actividades ejecutadas

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que 
proteja los sitios de

construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos. Estos costos 
si informe mensual y actividades ejecutadas

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i) 
Cumplimiento (SI, NO, N/A) 

(ii)
Documento que evidencia el cumplimiento de la 

obligación y ubicación de éste . (iii)
Observaciones (iv)

1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, 
lineamientos

técnicos y estándares definidos en el numeral 6 “Especificaciones Técnicas de los 
insumos, bienes, productos, obras

o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la 
Prestación del Servicio y/o Entrega del

Bien (FCT). 

si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna
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20. Realizar el
almacenamiento adecuado, entrega y disposición final de los residuos de construcción 

y demolición, residuos
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

21. Realizar el manejo adecuado de
los productos químicos y combustibles utilizados, su correcto etiquetado y marcado y 

la entrega de las fichas técnicas
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

17. Mantener informado al Supervisor y/o
interventor del contrato, el avance de las actividades en el desarrollo del contrato, así 

como cualquier novedad que
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

18. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o
extrajudicial, que instauren, impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas 

contra el ICBF, por causa o con
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

19. Realizar la identificación, valoración y mitigación de impactos ambientales en
el marco de la ejecución del objeto del contrato, así como la formulación del plan de 

manejo ambiental
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

Ninguna

15. Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los 
lugares debidamente

autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se deberá hacer entrega de 
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

16. Responder por la entrega de las
obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas.

si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

14. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por
parte del ICBF 

si informe mensual y actividades ejecutadas

Ninguna

12. Presentar los informes mensuales y finales establecidos en el presente documento 
del contrato se debe designar un apoderado en caso de que el representante legal no 

pueda realizar el
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

13. Durante la ejecución
del contrato se debe designar un apoderado en caso de que el representante legal no 

pueda realizar el
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

11. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el
término indicado por la supervisión, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa 

según el análisis de calidad y que
si informe mensual y actividades ejecutadas

10. Efectuar el mantenimiento de las áreas intervenidas y contiguas que hayan sufrido 
daño por

ocasión de las obras, previa autorización del supervisor del contrato. 11. Reemplazar, 
si informe mensual y actividades ejecutadas Ninguna

Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i) 
Cumplimiento (SI, NO, N/A) 

(ii) 
Documento que evidencia el cumplimiento de la 

obligación y ubicación de éste (iii)
Observaciones (iv)

INFORMES Y COMUNICACIONES CON 
INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, 
lineamientos técnicos y estándares definidos en el numeral 6 “Especificaciones 

Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha 
de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del 

Bien (FCT). 

2. Entregar un cronograma de actividades dentro de los dos (2) días calendario 
posterior al acta de inicio, con la programación de obra indicando la ruta crítica y los 

Análisis de Precios Unitarios que soportan la propuesta técnica y económica. 

3. Presentar al Supervisor del contrato, a la firma del acta de inicio, los soportes 
correspondientes que acrediten la formación y la experiencia específica del personal 

que desarrollará las actividades objeto del contrato.

4. Presentar al Supervisor y/o interventor del contrato, dentro de los dos (2) días 
siguientes a la suscripción del acta de inicio los Análisis de Precios Unitarios

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

VERIFICACION INTERVENTORIA
 5. Realizar las obras de mantenimiento de acuerdo con lo exigido por la normatividad 
vigente, así como lo contemplado en los anexos técnicos indicados en el numeral 12 

del presente documento

 6. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que 
proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los 

trabajos. Estos costos los deberá tener previstos el contratista dentro de su 
presupuesto

 7. Establecer junto con la supervisión y/o interventoría del contrato, los precios de las 
actividades o ítems no previstos para la adecuada ejecución de la obra. El contratista 
efectuará el análisis de rendimientos correspondiente y deberá contar con el aval del 

supervisor del contrato. La definición de los precios de las actividades o ítems no 
previstos se realizará acorde al procedimiento establecido en el numeral 6.5 de la 

ficha de condiciones técnicas. 

8. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en 
las fechas indicadas en el cronograma de actividades a intervenir, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el 
sitio de la obra, coordinando previamente con el coordinador de la sede, para su 

ingreso y sitio de almacenamiento

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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NINGUNA

NINGUNA

VERIFICACION INTERVENTORIA

NO HA SIDO REQUERIDA

NO HA SIDO REQUERIDA

VERIFICACION INTERVENTORIA

NO HA SIDO REQUERIDA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

16. Responder por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las 
condiciones contratadas.

17. Mantener informado al Supervisor y/o interventor del contrato, el avance de las 
actividades en el desarrollo del contrato, así como cualquier novedad que llegara a 

ocurrir durante la ejecución del contrato. 

18. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instauren, 
impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o 

con ocasión de la ejecución del contrato.

9. Tener la disponibilidad de los profesionales, en sitio, presentados en la propuesta 
técnica, de acuerdo con lo exigido en la Ficha denominada “FORMATO Anexo FCT – 
personal mínimo requerido para la prestación del servicio y/o entrega del bien” y de 
conformidad con el cronograma, documentos que hacen parte integral del contrato.

 10. Efectuar el mantenimiento de las áreas intervenidas y contiguas que hayan 
sufrido daño por ocasión de las obras, previa autorización del supervisor del contrato. 

11. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervisión, toda 
actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad y que no 

cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los 
insumos o de la mano de obra. 

12. Presentar los informes mensuales y finales establecidos en el presente documento

13. Durante la ejecución del contrato se debe designar un apoderado en caso de que 
el representante legal no pueda realizar el acompañamiento en temas decisivos de la 
ejecución del contrato. En todo caso, la Entidad tendrá comunicación únicamente con 

el representante legal o el director de Obra. 

14. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF 

15. Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los 
lugares debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se 

deberá hacer entrega de los recibos y demás documentos en original, que demuestren 
que se ha dado un buen manejo y disposición final de residuos y demás materiales 

sobrantes. Estos recibos y demás documentos deben contener como mínimo el 
nombre o razón social del sitio donde se dispone el material, cantidad de material 

dispuesto, su dirección, el número o identificación de la licencia junto con su fecha de 

SI

N/A

N/A

SI

N/A

SI

SI

19. Realizar la identificación, valoración y mitigación de impactos ambientales en el 
marco de la ejecución del objeto del contrato, así como la formulación del plan de 

manejo ambiental 

20. Realizar el almacenamiento adecuado, entrega y disposición final de los residuos 
de construcción y demolición, residuos especiales y peligrosos generados durante la 

ejecución del contrato, en lugares avalados por la autoridad ambiental, haciendo 
entrega de los respectivos reportes y certificados de disposición final. 

21. Realizar el manejo adecuado de los productos químicos y combustibles utilizados, 
su correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos 
de seguridad de cada producto, así como la idoneidad y competencia del personal de 

desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en 

materia de seguridad química 

22. Contar con Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o 
reentrenamiento para los trabajadores que desarrollen las actividades positivo o 

negativo: de 1,50 mts, así mismo la certificación de equipos de altura. Cumpliendo con 
la normatividad vigente 

 23. Realizar, en forma secuencial desde el inicio de las actividades a realizar hasta su 
término, registro fotográfico que se entregará al supervisor de la obra en el momento 

de realizar el acta de liquidación.

SI

SI

N/A

SI

SI

SI

SI

SI

VERIFICACION INTERVENTORIA

COMUNICACIONES E INFORMES 
PRESENTADOS

NO HA SIDO REQUERIDA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA
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(iv)  El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios,
memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte
de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada
con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del
"Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo. 

24. Presentar antes de iniciar los trabajos la dirección exacta de la oficina donde 
pueda ser requerido en cualquier momento y números telefónicos, además del 

organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener 
una comunicación más activa. 

25. Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depósitos que sean 
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales 

para la ejecución del contrato. 

26. Garantizar la provisión de servicios por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 

y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un 
porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del 

contrato. 

 27. Presentar ante la interventoría el registro inicial de las condiciones iniciales 
detalladas del inmueble en el que se adelantaran las obras. 

SI

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

VERIFICACION INTERVENTORIA

INFORMES DE EJECUCIONES PARCIALES

28. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la 
ejecución del contrato.

29. Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 

del contrato (si aplica).

30. Presentar al interventor la factura o documento equivalente de la adquisición de 
los bienes nacionales relevantes para que este verifique la fecha en que fueron 
obtenidos, a efectos de determinar que dicha adquisición se generó durante la 

vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales.

 31. Las demás necesarias para la ejecución del objeto contractual.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

INFORMES Y COMUNICACIONES CON 
INTERVENTORIA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA

NINGUNA
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Cargo Legalizador de cuentas

Firma

Nombre Revisor Técnico: Javier Tarazona Gaona

Cargo Revisor Técnico: Apoyo a la Supervisión

Firma

Nombre otro revisor

Cargo otro revisor

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?

Nombre Supervisor Fredy antonio sosa gutierrez

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a  la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

NO

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? SÍ NO x

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

SÍ x

Firma

Nombre Legalizador de cuentas

Fecha emisión de Informe 26 DE MAYO DE 2025

Cargo Supervisor Coordinador grupo Administrativo

Firma

16. Certificación

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.


