Proceso F1.P18.ABS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 27/11/2020
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO Versién 4
BIENESTAR Pagina 1 de 10
FAMILIAR Clasificacion de la Informacién Publica
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO/CONVENIO No. 68007812024 DE 2024
INFORME PERIODICO O FINAL (S| ES PERIODICO, INDICAR NUMERO DE INFORME) 01
1. Datos generales
Periodo del informe 01 de noviembre de 2024 al 15 de mayo de 2025 Numero de contrato/convenio: 68007812024
Tipo de contrato/convenio Obra Fecha suscripcién contrato/convenio:
Valor Inicial del contrato/convenio $ 1.270.373.161 Stlgzn%g)e Ejecucion Inicial (hasta 31 de diciembre de 2024
Objeto

“REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO ZONAL LA
FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DEL HI RIN RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER,

PERTENECIENTE AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)”

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segin clausula de Fredy Antonio Sosa Gutierrez - Coordinador Grupo
supervision del contrato/convenio) administrativo

Nombre y cargo Supervisor ICBF (segun memorando de
designacion, si aplica)

Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidacion)

Otros supervisores (*)

(*) Sise trata de varios supervisores. deberén i todos.

3. Datos contratista
Nombre Contratista: Wrussy Ingenieros S.A.S.
Direccién: CALLE 8F 79-94

Representante Legal que suscribio el contrato/convenio: Wilver Franciny Russy Ladino

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y
Representacion Legal (i):

(i) Estos datos sélo deberén dili i en el Informe Final para li
4. Plazo de duracion del contrato/convenio
Desde cuéndo: 01 de Noviembre de 2024
Fecha aprobacion polizas: 04 de Octubre de 2024
Fecha acta de inicio: 01 de noviembre de 2024
Fecha documento de Prérroga (si aplica): 31 de enero de 2025

Fecha aprobacion péliza de la prorroga:
Fecha documento de Prérroga (si aplica): 01 de abril de 2025
Fecha aprobacion péliza de la prorroga:

Si se presentan més prérrogas, incluir més filas para éstas.

Nombre y cargo Supervisor ICBF Fredy Antonio Sosa Gutierrez -
(que conocié de la ejecucion del Coordinador Grupo
contrato/convenio) Administrativo

Fecha memorando de designaciéon
de supervision (si aplica)

Supervisores  otras  entidades
(cooperantes) - (Si aplica)

Cargos de otros supervisores

Cédula o NIT: 901.109.885
Correo electronico: gerencia@wrussyingenieros.com
Representante Legal que

suscribird el acta de Liquidacién wilver Franciny Russy Ladino

(i):

Hasta cuando: 31 de Diciembre de 2024
Fecha expediciéon R.P.: 02 de Octubre de 2024
Fecha inicio del contrato/convenio: 01 de Noviembre de 2024

Prorrogado  hasta cuando  (si

T 31 de mayo de 2025
aplica):

Fecha de terminacion:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio 3mbiente!

Cusiquict copia inprecs du este docements 2o considers com COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDD A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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| 5. Informacion presupuestal
Valor Inicial del contrato/convenio $ 1.270.373.161
Aporte ICBF
Aporte Contratista (si aplica)
No. de CDP: 57024, 56824, 56724 Fecha CDP: 12/04/2024 Valor de CDP: $ 1.270.373.161
No. de RP: 263724, 264024, 264224 Fecha RP: 2/10/2024 Valor de RP: $ 1.270.373.161
(+) ADICIONES
Fecha Documento Adicién: 1/04/2025 Valor Adicion: $ 140.380.915
Descripcién del concepto de adicién realizada en el periodo:
No.CDP Adicién: 61525 Fecha CDP Adicién: 1/04/2025 Valor CDP Adicién: $ 140.380.915
No. de RP Adicion: 94725 Fecha RP Adicion: 3/04/2025 Valor RP Adicion: $ 140.380.915
Valor adicién aporte contratista:
Fecha aprobacién poéliza de la adicion
Si se presentan més adici incluir filas para éstas.
(-) DISMINUCIONES
Fecha Documento Disminucion: Valor disminucion :
Descripcién del concepto de disminucion realizada en el periodo:
No.CDP disminucién : Fecha CDP disminucion : Valor CDP disminucién :
No. de RP disminucion : Fecha RP disminucion : Valor RP disminucion :
Si se presentan més disminucic incluir filas para éstas.
(=) VALOR TOTAL (después de modificaci ) $ 1.410.754.076
Valor anticipo (si aplica): Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortizacion (si aplica): Periodo facturado:

Forma de Pago:

El valor se ejecuta como una bolsa de recursos, de acuerdo con los valores unitarios ofertados por item en el formato de la oferta econdmica, incluido IVA e
impuestos de ley, costos directos e indirectos, tasas y contribuciones a que haya lugar. Se pagara al contratista asi; mediante pagos mensuales, de acuerdo
con los servicios prestados, segun corresponda en el periodo respectivo. Previa presentacion de la factura y expedicion de la certificacion de cumplimiento
por parte del interventor del contrato. El contratista facturara el servicio una vez este haya culminado dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
terminacion del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: En el valor del contrato se entiende incluido el IVA y demas costos directos o indirectos que ocasione la
ejecucion del contrato. Se aclara que el IVA no sera aplicado para las personas que por disposicion legal expresa no sean responsables de dicho impuesto.

6. Informacion relacionada con la contratacién derivada (si aplica)

LI SUPEIVISUI GETUINGE 1d EXISIENUID UE GUTUEEGIVN UBHIVAUd UET LUTUEW (LUTIVETIIU) INU.DOUU/ O 12UZ4 UE ____, GUIISISIEILE €11 UMl (U 1] GUHUEWS, SUSGHIUS PUI VWIUSSY IYENIEIUS O.A.O (CUNUALIIE),
con el fin de “REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS Y CORRECTIVAS DEL CDI DULCE NUBE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VELEZ, DEL CENTRO
ZONAL LA FLORESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y DEL HI RIN RIN RENACUAJO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, PERTENECIENTE AL INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)” (objeto). De igual manera allega relacién de dicha contratacion, en folios, en la cual se identifica el nimero de contrato, la fecha de
clierrincidn al rantratieta al ahiata Ia diracian al valar nhearvaci lac v la rartificacia dal O da s dicha rantratacian darivada ca anciiantra finalizada via lianidada v
Este aparte sblo debe dili i en el evento de existir ion derivada. Se debe allegar la relacion de la misma y la certificacion de paz y salvo i suscrita por el Contratante

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado Fecha de certificacion Valor pagado Observaciones
01 a 30 de noviembre de 2024 30 diciembre de 2024 $ 254.820.689 Cuenta No. 1 Pagada
01 a 31 de diciembre de 2024 15 de mayo de 2024 $ 560.855.940,22 Cuenta No. 2 En tramite
TOTAL $ 815.676.629

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cusiquict copia inprecs du este docements 2o considers com COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDD A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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8. Pagos Efectuados segtin estado de cuenta o informacién suministrada por la Direccién Financiera

Numero de pago/desembolso,

Fecha y nimero de la

Observaciones

segtin clausula de forma de Valor de desembolsos segun Valor pagado o Diferencia orden de pago (si el valor pagado fue diferente al pactado en la
minuta contractual (A) desembolsado (B) (A-B) p. 9 minuta, describir breve justificacion, descuentos y
pago correspondiente N
concepto de los mismos)
77090525
No. 1 $ 254.820.689,00 [ $ 254.820.689,00 | $ - 77090625 Pagada
TOTALES $ 254.820.689,00 | $ 254.820.689,00 | $ -

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberacién/Reduccién

Valor Descuento/Liberacion/Reduccion

Concepto Descuento/Liberacion/Reduccion

TOTAL

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro

Valor reintegro Comprobante reintegro

Concepto reintegro

Fecha estado de cuenta

11. R 1 e ion p p (aplica para informe final)
Concepto Valor
Aporte inicial en dinero por EL ICBF $ 1.270.373.161
Valor Inicial del Aporte inicial en especie por EL ICBF
convenio o  |Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA
contrato Aporte inicial en especie por CONTRATISTA
Total $ 1.270.373.161
Adicion aporte ICBF $ 140.380.915
Valor adiciones |Adicion aporte CONTRATISTA
Total $ 140.380.915
Disminuciones aporte ICBF
Valor Disminuciones aporte CONTRATISTA
Total
Aporte dinero por EL ICBF $ 1.270.373.161
Valor total del Aporte en especie por EL ICBF
convenio o |Aporte en dinero por CONTRATISTA
contrato Aporte en especie por CONTRATISTA
Total $ 1.410.754.076
Valor total pagado por el ICBF $ 254.820.689,00
Valor total ejecutado recursos del ICBF $ 815.676.629
Recursos reintegrados al ICBF
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF
Saldo Pendiente por Pagar $ 1.155.933.387
Saldo pendiente por liberar **
* Para el informe fina,! debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor rep: de , copias de de

rendimientos y certificacion de la Direccion Finaciera que avale dichas consignaciones.

** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberan justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el

contratista)

15 DE MAYO DE 2025

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cusiquict copia inprecs du este docements 2o considers com COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDD A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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Vigencia
Amparos Compaiiia aseguradora No. de pdliza
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ANEXO No. 5 SEGUROS DEL ESTADO 11-44-101236677 1/10/2024 31/05/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE SEGUROS DEL ESTADO 11-40-101068858 1/10/2024 31/05/2028

CUMPLIMIENTO ANEXO No. 5

Nota: Es necesario ingresar las garantias de las modificaciones realizadas al contrato. Asi mismo, la garantia de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Direccion de Contratacion o las

Coordinaciones Juridicas en las Regionales del ICBF, segtin sea el caso.

Marque con una "X" el tipo de sancién impuesta al contratista.

13. Sanciones

Tipo de Sancién Numero y fecha del acto admln.lstratlvo que

Numero y fecha del acto

Fecha de ejecutoria del proceso

ativo

resuelve el proceso

seleccionar con una x . :
( ) sancionatorio contractual.

ativo que Ivié el

recurso ( si aplica)

Valor de la sancion impuesta

contractual.

Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)

Declaratoria de

incumplimiento | Total

con cobro de

perjuicios. (art. 17
Ley 1150 de 2007)

Parcial

Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de
2007)

de O

CL imi de Obligaci del Sistema Integrado de Gestion (i)

ito (SI, NO, N/A)
(ii)

ol

ia el imi de la

y ubicacion de éste . (il Observaciones (iv)

1.
Asegurar que el personal requerido para la ejecucién del contrato cuente con el perfil
de: Educacién (formal: primaria,
secundaria, pregrado, posgrado), formacién (cursos especificos de la actividad a
desarrollar como diplomados,
seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la 6ptima prestacion del
servicio.

si

Doct S pr en licitacion |Ninguna

2. Socializar con el
equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la informacion

basica del ICBF (Mision, Vision,

Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Politicas y Sistema Integrado de
Gestién SIGE) asi como dar a

conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos,

guias, formatos entre otros)
necesarios para la operacioén de los servicios.

si

Contrato de obra Ninguna

3. Contar con informacién documentada para la recepcion, tratamiento
y respuesta a las peticiones, denuncias, quejas, reclamos, felicitaciones y
sugerencias, en el marco de la ejecucion del
objeto contractual

si

No aplica para esta cuenta Ninguna

4. Entregar los resultados de la percepcion del beneficiario frente a la prestacion del
servicio o bien
adquirido.

si

informe mensual Ninguna

5. Demostrar mediante evidencias la implementacién de acciones de mejora
(correctivas o preventivas frente
a cualquier situacion que afecte la prestacion del servicio) que permita tomar las
decisiones a que haya lugar o
experiencia exitosas que demuestren la mejora en la prestacion de servicio. 6. Contar
con un registro de los
documentos utilizados para la operacion del servicio y de ser necesario, debera
presentar el control de los cambios
realizados.

si

informe mensual Ninguna

Antes de imprimir este documento... piense en el medio 3mbiente!

Cusiquict copia inprecs du este docements 2o considers com COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDD A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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1. Suscribir un documento de

compromiso de confidencialidad el cual debera ser entregado al supervisor del si entregado en sucripcion contrato Ninguna
contrato una vez se firme el contrato.
2. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que
afecten la disponibilidad, integridad . . .
ylo confidencialidad de la informacién del ICBF, en el marco de la ejecucion del st no se genera en este periodo Ninguna
contrato
1. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en
el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolucion 312 del 2019, o a la
norma que adicione, modifique o " . " .
sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el si pago de seguridad social, arl Ninguna
marco de la ejecucién del
contrato o convenio y la normatividad vigente.
2. Presentar la identificacién de peligros, valoracion de riesgos y
determinacion de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el . . . .
B . L si matriz de riesgo Ninguna
trabajo durante la ejecucion del
contrato o convenio.
3. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores
vinculados para la si examenes de ingreso Ninguna
ejecucion del contrato o convenio.
4. RedinZdr Td auTTIoN dr equipo Ue rapd]o queE SE ermpredrd aurdre Ta EJeCUucIon
del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Informar al
ICBF los Accidentes de Trabajo
Sede de la Direccién General
Avenida carrera 68 No.64c — 75
PBX: 4377630 . . .
Linea gratuita nacional ICBF st ingreso de personal Ninguna
01 8000 91 8080
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Direccion De Contratacion
\ dad | ahoral - ATEI del La caran dal I
6. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato
o convenio los elementos de proteccion personal requerido para la realizacién de sus si ingreso de personal- informe mensual |Ninguna
actividades.
7. Realizar trabajos si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna

en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.

Antes de imprimir este documento.

Cusiquict copia inprecs du este docements 2o considers com COPIA NO CONTROLADA

.. piense en el medio ambiente!
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. Adoptar las medidas
necesarias para el manejo adecuado y la disposicion final de los residuos especiales

vio peligrosos que se generen si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
durante la ejecucién del contrato.
3. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente. 4.
Presentar los permisos, licencias y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas
para la ejecucién del contrato. 5. si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
Formular e implementar Plan de Gestién Ambiental, de acuerdo con los aspectos, y g 9
impactos y requisitos ambientales
asociados a la ejecucion del contrato.
1. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los
productos si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
quimicos utilizados durante la ejecucién del contrato; de acuerdo con la normatividad y d 9
vigente.
5 —— —
Cumplimi de Obligaci Generales del Contrato y/o Convenio (i) e (SI, NO, N/A) aue . .?I . dela Observaciones (iv)
(i) y de éste . (iii)

1. Cumplir con plena autonomia técnica y administrativa, con las actividades,
lineamientos
técnicos y estandares definidos en el numeral 6 “Especificaciones Técnicas de los

insumos, bienes, productos, obras si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la
Prestacion del Servicio y/o Entrega del
Bien (FCT).
2. Entregar un cronograma de actividades dentro de los dos (2) dias calendario
posterior al acta de inicio,
con la programacién de obra indicando la ruta critica y los Analisis de Precios si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
Unitarios que soportan la propuesta
técnica y econdmica.
3. Presentar al Supervisor del contrato, a la firma del acta de inicio, los soportes
correspondientes " . L . .
. " o . . si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
que acrediten la formacion y la experiencia especifica del personal que desarrollara
las actividades objeto del contrato.
4. Presentar al Supervisor y/o interventor del contrato, dentro de los dos (2) dias
siguientes a la suscripcion del acta si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
de inicio los Anélisis de Precios Unitarios.
5. Realizar las obras de mantenimiento de acuerdo con lo exigido por la normatividad
vigente, asi como lo contemplado en los anexos técnicos indicados en el numeral 12 " . L " .
si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
del presente
documento.
6. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que
proteja los sitios de si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
construccién de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos. Estos costos
7. Establecer junto con la supervision y/o interventoria del contrato, los precios
de las actividades o items no previstos para la adecuada ejecucion de la obra. El si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
contratista efectuara el analisis de
8. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en
las fechas si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
indicadas en el cronograma de actividades a intervenir, cumpliendo oportunamente,
9. Tener la disponibilidad de los profesionales, en sitio, presentados en la propuesta
técnica, de acuerdo con lo exigido en la Ficha denominada “FORMATO Anexo FCT — si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna

personal minimo requerido para

Antes de imprimir este documento.

.. piense en el medio ambiente!

Cusiquict copia inprecs du este docements 2o considers com COPIA NO CONTROLADA
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10. Efectuar el mantenimiento de las areas intervenidas y contiguas que hayan sufrido

dafio por si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
ocasion de las obras, previa autorizacion del supervisor del contrato. 11. Reemplazar,
11. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el
término indicado por la supervision, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
segun el andlisis de calidad y que
12. Presentar los informes mensuales y finales establecidos en el presente documento
del contrato se debe designar un apoderado en caso de que el representante legal no si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
pueda realizar el
13. Durante la ejecucién
del contrato se debe designar un apoderado en caso de que el representante legal no si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
pueda realizar el
14. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por " . L " .
si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
parte del ICBF
15. Retirar los materiales sobrantes de cada sitio intervenido y depositarlos en los
lugares debidamente si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se debera hacer entrega de
16. Responder por la entrega de las " . L . .
. : - si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas.
17. Mantener informado al Supervisor y/o
interventor del contrato, el avance de las actividades en el desarrollo del contrato, asi si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
como cualquier novedad que
18. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o
extrajudicial, que instauren, impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
contra el ICBF, por causa o con
19. Realizar la identificacion, valoracién y mitigaciéon de impactos ambientales en
el marco de la ejecucion del objeto del contrato, asi como la formulacién del plan de si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
manejo ambiental
20. Realizar el
almacenamiento adecuado, entrega y disposicion final de los residuos de construccion si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna
y demolicién, residuos
21. Realizar el manejo adecuado de
los productos quimicos y combustibles utilizados, su correcto etiquetado y marcado y si informe mensual y actividades ejecutadas |Ninguna

la entrega de las fichas técnicas

[od imiento de Oblig:

1es Especificas del Contrato/ convenio (i)

ito (SI, NO, N/A)
(ii)

ia el imi de la
y ubicacién de éste (iii)

ol
o
. €
®

Observaciones (iv)

1. Cumplir con plena autonomia técnica y administrativa, con las actividades,
lineamientos técnicos y estandares definidos en el numeral 6 “Especificaciones
Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha
de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestacion del Servicio y/o Entrega del
Bien (FCT).

Sl

INFORMES Y COMUNICACIONES CON

INTERVENTORIA NINGUNA

2. Entregar un cronograma de actividades dentro de los dos (2) dias calendario
posterior al acta de inicio, con la programacién de obra indicando la ruta critica y los
Analisis de Precios Unitarios que soportan la propuesta técnica y econémica.

S|

VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

3. Presentar al Supervisor del contrato, a la firma del acta de inicio, los soportes
correspondientes que acrediten la formacion y la experiencia especifica del personal
que desarrollara las actividades objeto del contrato.

Sl

VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

4. Presentar al Supervisor y/o interventor del contrato, dentro de los dos (2) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio los Analisis de Precios Unitarios

S|

VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

5. Realizar las obras de mantenimiento de acuerdo con lo exigido por la normatividad
vigente, asi como lo contemplado en los anexos técnicos indicados en el numeral 12
del presente documento

Sl

VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

6. Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que
proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los
trabajos. Estos costos los debera tener previstos el contratista dentro de su
presupuesto

S|

VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

7. Establecer junto con la supervisién y/o interventoria del contrato, los precios de las
actividades o items no previstos para la adecuada ejecucién de la obra. El contratista
efectuara el andlisis de rendimientos correspondiente y debera contar con el aval del
supervisor del contrato. La definicién de los precios de las actividades o items no
previstos se realizara acorde al procedimiento establecido en el numeral 6.5 de la
ficha de condiciones técnicas.

Sl

VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

8. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en
las fechas indicadas en el cronograma de actividades a intervenir, cumpliendo
oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los mismos en el
sitio de la obra, coordinando previamente con el coordinador de la sede, para su
ingreso y sitio de almacenamiento

S|

VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio 3mbiente!
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9. Tener la disponibilidad de los profesionales, en sitio, presentados en la propuesta
técnica, de acuerdo con lo exigido en la Ficha denominada “FORMATO Anexo FCT —
personal minimo requerido para la prestacion del servicio y/o entrega del bien” y de
conformidad con el cronograma, documentos que hacen parte integral del contrato.

S| VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

10. Efectuar el mantenimiento de las areas intervenidas y contiguas que hayan

. ~ - s i . N/A NO HA SIDO REQUERIDA NINGUNA
sufrido dafio por ocasion de las obras, previa autorizacion del supervisor del contrato.

11. Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervision, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad y que no
cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los
insumos o de la mano de obra.

N/A NO HA SIDO REQUERIDA NINGUNA

12. Presentar los informes mensuales y finales establecidos en el presente documento SI VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

13. Durante la ejecucion del contrato se debe designar un apoderado en caso de que

el representante legal no pueda realizar el acompafiamiento en temas decisivos de la

ejecucion del contrato. En todo caso, la Entidad tendra comunicacién tunicamente con
el representante legal o el director de Obra.

N/A NO HA SIDO REQUERIDA NINGUNA

14. Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF SI VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

TO-TREUraT TS TEETTaTes SUnTares Ue Caua ST TTETVETTIU-y UEPUSTETToS ETTTUS
lugares debidamente autorizados por la Autoridad Ambiental local, para lo cual se
debera hacer entrega de los recibos y demas documentos en original, que demuestren
que se ha dado un buen manejo y disposicion final de residuos y demas materiales Si VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
sobrantes. Estos recibos y demas documentos deben contener como minimo el
nombre o razén social del sitio donde se dispone el material, cantidad de material

dienuactn oui di al niimarn a i An da 1o li in intn can ou facha da

16. Responder por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las

. SI VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
condiciones contratadas.

17. Mantener informado al Supervisor y/o interventor del contrato, el avance de las
actividades en el desarrollo del contrato, asi como cualquier novedad que llegara a SI
ocurrir durante la ejecucién del contrato.

COMUNICACIONES E INFORMES

PRESENTADOS NINGUNA

18. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren,
impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o N/A NO HA SIDO REQUERIDA NINGUNA
con ocasion de la ejecucion del contrato.

19. Realizar la identificacion, valoracion y mitigacion de impactos ambientales en el
marco de la ejecucion del objeto del contrato, asi como la formulacién del plan de Si VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
manejo ambiental

20. Realizar el almacenamiento adecuado, entrega y disposicion final de los residuos
de construccién y demolicién, residuos especiales y peligrosos generados durante la
ejecucion del contrato, en lugares avalados por la autoridad ambiental, haciendo
entrega de los respectivos reportes y certificados de disposicion final.

S| VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

Z T REaNZar eTTanTe|U auetuauy Ue TUS Prouutios quiTcUsS Y COMDUSTOTES UiMZauus;
su correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos
de seguridad de cada producto, asi como la idoneidad y competencia del personal de
desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en el Sl VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
Decreto 1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en

mataria da cannridad animica

22. Contar con Certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o
reentrenamiento para los trabajadores que desarrollen las actividades positivo o
negativo: de 1,50 mts, asi mismo la certificaciéon de equipos de altura. Cumpliendo con
la normatividad vigente

S| VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

23. Realizar, en forma secuencial desde el inicio de las actividades a realizar hasta su
término, registro fotografico que se entregara al supervisor de la obra en el momento Si VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
de realizar el acta de liquidacion.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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24. Presentar antes de iniciar los trabajos la direccién exacta de la oficina donde
pueda ser requerido en cualquier momento y nimeros telefénicos, ademas del sl INFORMES Y COMUNICACIONES CON NINGUNA
organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener INTERVENTORIA

una comunicacién mas activa.

25. Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depositos que sean
necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales SI VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
para la ejecucion del contrato.

26. Garantizar la provisién de servicios por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion
y sujetos de especial proteccién constitucional, esta provision se establece en un Si VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
porcentaje del cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecucion del
contrato.

27. Presentar ante la interventoria el registro inicial de las condiciones iniciales

detalladas del inmueble en el que se adelantaran las obras. Sl VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA

28. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la

3 " SI VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
ejecucion del contrato.

29. Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta que se
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion SI VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
del contrato (si aplica).

30. Presentar al interventor la factura o documento equivalente de la adquisicion de
los bienes nacionales relevantes para que este verifique la fecha en que fueron

. N . P . Si VERIFICACION INTERVENTORIA NINGUNA
obtenidos, a efectos de determinar que dicha adquisicion se generé durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales.
31. Las demas necesarias para la ejecucion del objeto contractual. SI INFORMES DE EJECUCIONES PARCIALES NINGUNA
(i) El Supervisor deberé registrar todas las obligaciones contenidas en la clausula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas igacic cuyo imie no a un producto tangible, deberd sefialar en la columna del
"D que evidencia el imie | SU pto sobre el mismo.

(ii) Siel Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligacion, dentro de uno de los informes periédicos, debera indicar las razones por las cuales es asi, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte
de "no cumplimiento” se presenta en el Informe Final de Supervision, el supervisor debera allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor sefiala que una obligacién "N/A" solo podré ser relacionada
con algunos periodos en los que esa obligacio. ifica no sea requeric

(i) El supervisor debera { todos los que evi ien el imie de la i6 [ con actas de entrega a 3 ion o de reuni informes, i i oficios,
memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligacion fue efectivamente cumplida. Debera igualmente indicar el folio del documento y su ubicacion.

(iv) El supervisor debera senalar en "Observaciones" cualquier ir ion que con el imie de la obligacion. El dilig iamie de esta columna no es obligatorio.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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I 15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizo seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio? si X NO

Luego del seguimiento detecté alguno con alta probabilidad de ocurrencia? si NO X

Detalle cual(es) riesgos detectd con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algtin riesgo que se ializé o que tiene alta pi de debe i a la Di i6n de C ion de la Sede de la Dil i6n General.

16. Certificacion

El supervisor, con la suscripcion del presente informe, certifica que el contratista cumplié con su obligacion de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y

Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emision de Informe 26 DE MAYO DE 2025

Firma Firma

Nombre Supervisor Fredy antonio sosa gutierrez Nombre Legalizador de cuentas
Cargo Supervisor Coordinador grupo Administrativo Cargo Legalizador de cuentas
Firma /é/ [" Firma

Nombre Revisor Técnico: Javier Tarazona Gaona Nombre otro revisor

Cargo Revisor Técnico: Apoyo a la Supervision Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de mas personas que intervinieron en el ejercicio de supervisién, se podran incluir.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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