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1 OBRA CIVIL (ADECUACIONES DE OFICINAS)

1.2

Suministro e instalación de divisiones en Dry Wall doble cara de 12 cms,

incluye acabados de pintura y refuerzo en estructura para soportar divisiones

y/o puertas.

M² 1077,00 75.630,00         81.453.510,00          1.286,00        75.630,00            97.260.180,00       1.080,00                75.630,00              81.680.400,00       1.286,00         75.630,00           97.260.180,00        206,00                75.630,00            15.579.780,00       -                          

1.5
Suministro e Instalación de puerta en lámina metálica C-18 con rejilla para el

cuarto técnico (1.00 x 2.00 mts) (Incluye anticorrosivo y pintura esmalte
M² 2,00 389.620,00       779.240,00               2,00               389.620,00          779.240,00            -                         2,00                389.620,00         779.240,00             2,00                    389.620,00          779.240,00            -                          

1.7
Desmonte del aviso del centro zonal (ubicado en inmueble actual) y traslado a

la nueva ubicación
GL 1,00 410.975,00       410.975,00               1,00               410.975,00          410.975,00            -                         1,00                410.975,00         410.975,00             1,00                  410.975,00          410.975,00             

1.8 Aseo final de obra M² 400,00 5.751,00           2.300.400,00            400,00           5.751,00              2.300.400,00         -                         400,00            5.751,00             2.300.400,00          400,00              5.751,00              2.300.400,00          

2 OBRA ELÉCTRICA

2.1

Suministro e instalación de tomacorriente doble 15Amp 125V con tierra,

blanca, certificada con tapa sobre canaleta metalica. Incluye troquel triple,

marcación, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la

instalación.

UND 62 70.198,00         4.352.276,00            74,00             70.198,00            5.194.652,00                               14,00 70.198,00                    982.772,00                 71,00              70.198,00           4.984.058,00                             12,00 70.198,00                 842.376,00                                  45,00 70.198,00                 3.158.910,00              

2.2

Suministro e instalación de tomacorriente doble 15Amp 125V Naranja Tierra

Aislada, certificada con tapa sobre canaleta metalica. Incluye troquel triple,

marcación, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la

instalación.

UND 56 97.274,00         5.447.344,00            62,00             97.274,00            6.030.988,00                               14,00 97.274,00                    1.361.836,00              61,00              97.274,00           5.933.714,00                             12,00 97.274,00                 1.167.288,00                              35,00 97.274,00                 3.404.590,00              

2.3

Suministro e instalación de tomacorriente doble aislada tipo GFCI 20A 127V

certificada con tapa blanca (Garantía mínima 1 año),Incluye troquel

triple,marcacion,cinta aislante,conector tipo resorte y demas accesorios para la

instalación.

UND 2 92.240,00         184.480,00               5,00               92.240,00            461.200,00            -                                 7,00                92.240,00           645.680,00             7,00                  92.240,00            645.680,00             

2.4

Suministro e instalacion de Bandeja tipo malla -Cablofil de 200* 54mm

descolgada incluye accesorios para la instalación que cumplan con

normatividad retie-ntc 2050.

ML 80 84.129,00         6.730.320,00            160,00           84.129,00            13.460.640,00       160,00                   84.129,00              13.460.640,00       160,00            84.129,00           13.460.640,00        

2.5

Suministro e instalacion de Bandeja tipo malla -Cablofil de 100* 60mm

descolgada incluye accesorios para la instalación que cumplan con

normatividad retie-ntc 2050.

ML 60 70.591,00         4.235.460,00            12,00             70.591,00            847.092,00            12,00                     70.591,00              847.092,00            12,00              70.591,00           847.092,00             

2.6

Suministro e instalación de cable en cobre desnudo #8awg certificado, para

aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y

amarres.

ML 2.120,89 12.016,00         25.484.577,00          1.500,00        12.016,00            18.024.000,00       12.016,00              -                         431,44            12.016,00           5.184.130,00          -                         431,44              12.016,00            5.184.130,46          

2.7

Suministro e instalación de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre

3#12awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT)

(amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas normales, reguladas e

iluminación.

ML 9150 15.472,00         141.568.800,00        7.500,00           15.472,00            116.040.000,00     6.000,00                      15.472,00              92.832.000,00       8.276,63            15.472,00           128.056.000,00      2.276,63             15.472,00            35.224.000,00       -                          

2.9

Suministro e instalación de lámpara tipo panel led descolgada bajo techo

60x60 con marco 40w luz blanca 6500k 120/277v IP20 (garantía mínima 1

año) certificación RETILAP.

UND 48 249.486,00       11.975.328,00          60,00                 249.486,00          14.969.160,00                             14,00 249.486,00                 3.492.804,00              60,00                  249.486,00         14.969.160,00                           12,00 249.486,00               2.993.832,00                              34,00 249.486,00              8.482.524,00              

2.10

Suministro e instalación de lámpara Luminaria regleta led 120x7.5cm de

sobreponer 32watts 6000k 120/277v IP20 (garantía mínima 1 año)

certificación RETILAP.

UND 34 242.330,00       8.239.220,00            28,00                 242.330,00          6.785.240,00         -                                 28,00                  242.330,00         6.785.240,00          28,00                      242.330,00          6.785.240,00          

2.11

Suministro e instalación de plafón led redondo de 12 watts Luz Blanca 6500k

120/277V IP20 de sobreponer (Garantía mínima 1 año) certificación

RETILAP. 

UND 24 133.446,00       3.202.704,00            22,00                 133.446,00          2.935.812,00         -                                 22,00                  133.446,00         2.935.812,00          22,00                      133.446,00          2.935.812,00          

2.12
Suministro e instalación de lampara de emergencia Led R2 2.4W - IP20 con

autonomía de 90min (Garantía mínima 1 año) certificación RETILAP. 
UND 4 193.400,00       773.600,00               4,00                    193.400,00          773.600,00            -                                 4,00                     193.400,00         773.600,00             4,00                        193.400,00          773.600,00             

2.13

Suministro e instalación de interruptor sencillo con tapa, resistente a la

corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye

canalización en tubo EMT de ½” y cableado libre halógenos certificado

#12AWG, caja metálica tipo radwell 5800, marcación, conectores de resorte. 

UND 24 94.766,00         2.274.384,00            32,00                 94.766,00            3.032.512,00                               14,00 94.766,00                    1.326.724,00              34,00                  94.766,00           3.222.044,00          20,00                      94.766,00            1.895.320,00          

2.14

Suministro e instalación de interruptor doble con tapa, resistente a la

corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye

canalización en tubo EMT de ½” y 3/4", cableado libre halógenos certificado

#12AWG, caja metálica tipo radwell 5800, marcación, conectores de resorte. 

UND 13 94.766,00         1.231.958,00            15,00             94.766,00            1.421.490,00         -                                 11,00              94.766,00           1.042.426,00          11,00                94.766,00            1.042.426,00          

2.15

Suministro e instalación de interruptor triple con tapa, resistente a la corrosión,

certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye canalización en

tubo EMT de 3/4" y cableado libre halógenos certificado #12AWG, caja

metálica tipo radwell 5800, marcación, conectores de resorte. 

UND 2 94.766,00         189.532,00               2,00               94.766,00            189.532,00            -                                 1,00                94.766,00           94.766,00               1,00                  94.766,00            94.766,00               

2.17

Suministro e instalación de breaker monopolar de 20A, Tipo Enchufable

certificado. (Para circuito ramal de alumbrado,tomacorrientes normal y

regulados) 

UND 26 28.527,00         741.702,00               22,00             28.527,00            627.594,00            -                                 22,00              28.527,00           627.594,00             22,00                28.527,00            627.594,00             

2.20

Suministro e instalación de parcial en cable en cobre 7 hilos libre de halógenos

(SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 3fases #6awg + 1neutro #6awg + 1tierra

#8awg. Incluye bornas en cobre para cable #6awg, marcación, amarres y

demás accesorios para la instalación. (Para alimentación de By Pass manual

de UPS)

ML 10 72.628,00         726.280,00               40,00             72.628,00            2.905.120,00                               40,00 72.628,00                    2.905.120,00              40,00              72.628,00           2.905.120,00          

2.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye terminales, uniones,

abrazaderas y/o sistema de anclaje, y demás accesorios para la instalación.
ML 270 20.825,00         5.622.750,00            270,00               20.825,00            5.622.750,00         180,00                          20.825,00              3.748.500,00         309,44                20.825,00           6.443.987,00          129,44                20.825,00            2.695.487,09         -                          

2.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye terminales, uniones,

abrazaderas y/o sistema de anclaje, y demás accesorios para la instalación.
ML 280 20.724,00         5.802.720,00            360,00               20.724,00            7.460.640,00         240,00                          20.724,00              4.973.760,00         360,00                20.724,00           7.460.640,00          120,00                20.724,00            2.486.880,00         -                          

2.23

Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye terminales, uniones,

abrazaderas y/o sistema de anclaje, y demás accesorios para la instalación de

tableros de aires acondicionados.

ML 15 38.487,00         577.305,00               24,00                 38.487,00            923.688,00                                  24,00 38.487,00                    923.688,00                 24,00                  38.487,00           923.688,00             

2.24

Suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 36 circuitos Trifásico

certificado con puerta, cerradura,SIN totalizador y barraje independiente de

tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación.

(Tablero de distribución AIRES ACONDICIONADOS)

UND 2 1.141.060,00    2.282.120,00            2,00               1.141.060,00       2.282.120,00         2,00                       1.141.060,00         2.282.120,00         2,00                1.141.060,00      2.282.120,00          
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2.31

Suministro e instalación de acometida en cable en cobre libre de halógenos

3fases #8awg + 1neutro #8awg + 1tierra #10awg. Con tubería EMT de 1"

pulgada. Incluye terminales bornas en cobre para cables, marcación, amarres,

terminales EMT de 1", uniones EMT de 1", abrazaderas doble ala

galvanizadas de 1", cajas de paso metálicas y demás accesorios para la

instalación. (Para alimentación tablero normal TN , TR y tablero iluminación T

ILUM)

ML 10 130.158,00       1.301.580,00            40,00                 130.158,00          5.206.320,00                               40,00 130.158,00                 5.206.320,00              40,00                  130.158,00         5.206.320,00          

2.32

Suministro e instalación a todo costo de Tablero General de Acometidas –

TGA con totalizador principal Breaker Industrial Termomagnética Regulable

40KA 140-200A, barrajes en cobre electrolítico codificado según norma de

colores, neutro y tierra para conexión de parciales [3F(25X3mm) +

1N(25X3mm) + 1T(20x2mm)], sistema DPS, protecciones para parciales [tres

(3)Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 44-63A) + un (1)

Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 70-100A + breaker para

DPS y dos (2) reservas no equipadas], ensamblado en gabinete metálico de

medidas aprox 80*60*30 frente muerto lamina cold rolled cal 18 pintura

electrostática rall 7032 tratamiento anticorrosivo, marcación con placas o

cintas indelebles, diagrama unifilar y certificado de conformidad de producto.

UND 1 7.489.318,00    7.489.318,00            1,00                    7.489.318,00       7.489.318,00         1,00                               7.489.318,00         7.489.318,00         1,00                     7.489.318,00      7.489.318,00          

2.36

Suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de equipo de

aire acondicionado tipo mini split de 36,000 BTU (unidad interna y externa).

Incluye suministro e instalación tuberías de refrigeración, tuberías de desagüe,

recarga de refrigerante, instalaciones eléctricas y de control.

UND 1 9.524.950,00    9.524.950,00            9.524.950,00       -                         -                                 1,00                     9.524.950,00      9.524.950,00          1,00                        9.524.950,00       9.524.950,00          

2.37

Traslado e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de equipo de

aire acondicionado tipo mini split de 9,000 BTU (unidad interna y externa).

Incluye suministro e instalación tuberías de refrigeración, tuberías de desagüe,

recarga de refrigerante, instalaciones eléctricas y de control.

UND 2 3.587.570,00    7.175.140,00            4,00                    3.587.570,00       14.350.280,00       -                                 4,00                     3.587.570,00      14.350.280,00        4,00                        3.587.570,00       14.350.280,00        

2.38
Ajuste a Diseño de instalaciones eléctricas según Norma RETIE de acuerdo a

solicitud de operador de red
GL 1 4.119.420,00    4.119.420,00            1,00                    4.119.420,00       4.119.420,00         1,00                               4.119.420,00         4.119.420,00         1,00                     4.119.420,00      4.119.420,00          

2.39
Desmonte de instalaciones eléctricas y/o reubicación (solo cuando aplique)

por demolición o construcción de paredes, muros y techos.
GL 1 2.369.150,00    2.369.150,00            1,00                    2.369.150,00       2.369.150,00         1,00                               2.369.150,00         2.369.150,00         1,00                     2.369.150,00      2.369.150,00          

NP 1
Ajuste a Diseño de instalaciones eléctricas para aires acondiconados según

Norma RETIE de acuerdo a solicitud de operador de red
GL 1,00                    4.119.420,00       4.119.420,00         1,00                     4.119.420,00      4.119.420,00          1,00                           4.119.420,00       4.119.420,00         

NP 2
Ajuste a Diseño de instalaciones para redes de voz y datos según Norma

RETIE de acuerdo a solicitud de operador de red
GL 1,00                    4.119.420,00       4.119.420,00         1,00                     4.119.420,00      4.119.420,00          1,00                           4.119.420,00       4.119.420,00         

NP 3

Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye

herrajes en acero inoxidable, cerraduras y accesorios para su correcto

funcionamiento

M2 60,00                 1.250.000,00       75.000.000,00       60,00                  1.250.000,00      75.000.000,00        60,00                        1.250.000,00       75.000.000,00       

NP 4 Suministro e instalación de rejas en para proteccion de diferentes sectores M2 50,00                 350.000,00          17.500.000,00       50,00                  350.000,00         17.500.000,00        50,00                        350.000,00          17.500.000,00       

NP 5 Suministro e instalacion de pintura tipo 1 color blanco a 3 manos M2 209,04               21.500,00            4.494.308,00         400,00                21.500,00           8.600.000,00          400,00                      21.500,00            8.600.000,00         

NP 6
Suministro e instlacion de Cable Aislado No 350 MCM Cobre THHN Color

Negro 75°C
ML 300,00               265.500,00          79.650.000,00       300,00                265.500,00         79.650.000,00        300,00                      265.500,00          79.650.000,00       

NP 7

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT IMC GALVANIZADO

DE 3", INCLUYE CURVAS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA

INSTALACION

ML 18,00                 285.000,00          5.130.000,00         18,00                  285.000,00         5.130.000,00          18,00                        285.000,00          5.130.000,00         

NP 8

Suministro e instalación de tablero eléctrico metálico de 18 circuitos Trifásico

certificado con puerta, cerradura, SIN totalizador y barraje independiente de

tierra y neutro. Incluye accesorios para su instalación.

(Tablero de distribución TOMAS NORMALES 110V)

UND 2,00                    1.050.000,00       2.100.000,00         2,00                     1.050.000,00      2.100.000,00          2,00                           1.050.000,00       2.100.000,00         

NP 9
Suministro e instalación de breaker bipolar de 2x20A 10KA, Tipo Enchufable

certificado. (Para circuito ramal de aire acondicionado) 
UND 31,00                 45.000,00            1.395.000,00         31,00                  45.000,00           1.395.000,00          -                         31,00                      45.000,00            1.395.000,00          

NP 10
Suministro e instalación de breaker tripolar de 3x30A 10KA, Tipo Enchufable

certificado. (Para circuito ramal de aire acondicionado) 
UND 3,00                    137.500,00          412.500,00            3,00                     137.500,00         412.500,00             -                         3,00                        137.500,00          412.500,00             

NP 11
Suministro e instalacion de Cable Aislado No 2 AWG Cobre THHN Color

Negro 75°C
ML 120,00               45.500,00            5.460.000,00         120,00                45.500,00           5.460.000,00          120,00                      45.500,00            5.460.000,00         

NP 12

Punto industrial para aire acondicionado 220 V incluye caja radwell y toma 220

P.T., tuberia emt, cableado independiente y todos los elementos para su

correcta instalacion

UND 32,00                 248.500,00          7.952.000,00         32,00                  248.500,00         7.952.000,00          32,00                        248.500,00          7.952.000,00         

NP 13
SUMINISTRO E INSTALACION DECABLE TRENZADO CERTIFICADO

LIBRE DE HALOGENOS No 12, PARA RED REGULADA
ML 1.200,00           27.950,00            33.540.000,00       1.200,00            27.950,00           33.540.000,00        1.200,00                  27.950,00            33.540.000,00       

NP 15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA PARA SISTEMA

DE VOZ Y DATOS DOBLE. INCLUYE TOMA DOBLE , APARATO CON

JACKS CAT 6A, PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO Y DE

ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO,

MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y

ELEMENTOS DE FIJACIÓN

UND 65,00                  278.811,00         18.122.715,00        65,00                      278.811,00          18.122.715,00        

NP 16 Cable FTP CAT 6A ML 3.355,00            7.150,00             23.988.250,00        3.355,00                  7.150,00              23.988.250,00       

NP 17 Patch Panel Categoria 6A, 24 Puertos UND 6,00                     1.215.800,00      7.294.800,00          6,00                        1.215.800,00       7.294.800,00          

NP 18
DESMONTE, TRASLADO E INSTALACION DE LA UPS EXISTENTE A LA

NUEVA EDIFICACION DEL RESURGIR
GLB 1,00                     750.000,00         750.000,00             1,00                        750.000,00          750.000,00             

NP 20
Suministro e instalacion de cielo raso en drywall, incluye estructura y todos los

elementos para su correcta instalacion 
M2 130,00                72.400,00           9.412.000,00          130,00                      72.400,00            9.412.000,00         

NP 21
Suministro e instalacion de guardaescoba en pvc para las oficinas y pasillos

de la sede
ML 420,00                22.400,00           9.408.000,00          420,00                   22.400,00            9.408.000,00          

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 585.145.761,00        585.145.761,00     230.001.664,00     667.341.849,00      338.339.973,09     99.000.212,46        

ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD 

ADMINISTRACION % 16,70% 97.719.342,00          16,70% 97.719.342,00       16,70% 38.410.277,89       16,70% 111.446.089,00      16,70% 56.502.775,51       16,70% 16.533.035,48        

IMPREVISTOS % 4,30% 25.161.268,00          4,30% 25.161.268,00       4,30% 9.890.071,55         4,30% 28.695.700,00        4,30% 14.548.618,84       4,30% 4.257.009,14          

UTILIDAD % 4,00% 23.405.830,00          4,00% 23.405.830,00       4,00% 9.200.066,56         4,00% 26.693.674,00        4,00% 13.533.598,92       4,00% 3.960.008,50          

IVA SOBRE LA UTILIDAD % 19% 4.447.108,00            19% 4.447.108,00         19% 1.748.012,65         19% 5.071.798,00          19% 2.571.383,79         19% 752.401,62             

735.879.309,00        735.879.309,00     289.250.092,65     839.249.110,00      425.496.350,15     124.502.667,20      

GLORIA AMPARO RUEDA TOSCANO

REPRESENTANTE LEGAL CIDMAS S.A.S.

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

VALOR RECIBO FINAL

ITEMS NO PREVISTOS VOZ Y DATOS (ADICIONAL)

ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL (ADECUACIONES DE OFICINAS) ADICIONAL

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

VALOR FINAL ACTA PARCIAL 2

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

VALOR FINAL OBRA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

VALOR FINAL ACTA PARCIAL 1

ITEMS NO PREVISTOS OBRA CIVIL (ADECUACIONES DE OFICINAS)

ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA

SUBTOTAL COSTO DIRECTO 

TOTAL COSTO VALOR FINAL OBRA

FREDY ANTONIO SOSA GUTIERREZ ING. JAVIER TARAZONA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO APOYO A LA SUPERVISION 


