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OTROSI NO. 001 AL CONTRATO SUMINISTRO No. 189 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA'Y YOHN FREDY ARCILA SOTO.

Entre los suscritos, VICTORIA EUGENIA ORTEGON SANCHEZ, mayor de edad domiciliada y residente del
Municipio de Puerto Salgar, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 30.315.167 de Manizales - Caldas, quien
obra en su condicion de Alcaldesa Municipal y representante legal del Municipio de Puerto Salgar - Cundinamarca
con NIT. 899.999.413-8, posesionada mediante acta No. 006 de fecha 31 de diciembre 2015 expedida por la
Notaria Unica del Circulo de Municipio de Puerto Salgar, para el cual tomo posesion el dia primero (1) de enero
2016, y por la otra YOHN FREDY ARCILA SOTO, identificado con cédula de ciudadania No. 10.189.904 de La
Dorada - Caldas, quien de ahora en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente OTROSI No 001 al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 189 DE 2018, cuyo objeto es: “SUMINISTRO
DE ELEMENTOS ELECTRICOS, FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION,
PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.", previa observancia de lo establecido en el
ordenamiento juridico y con base en las siguientes consideraciones: 1) Que con fecha 07 de septiembre de
2018, EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR y YOHN FREDY ARCILA SOTO, suscribieron el Contrato de
Suministro No. 189 de 2018, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRICOS, FERRETERIA,
HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION, PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
CUNDINAMARCA.”, de acuerdo con el Estudio de Necesidad Oportunidad y Conveniencia, sus aclaraciones,
anexos, y la oferta presentada por el contratista de fecha 21 de agosto de 2018, documentos que forman parte
integral del contrato y serén leidos e interpretados en forma conjunta con el mismo. 2) Que le valor del contrato
es la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MICTE. ($92.422.000);
3) Que, de conformidad con lo estipulado en la clausula cuarta del contrato, el plazo de ejecucion de
éste se acord6 tres (03) meses o hasta agotar recursos, contados a partir de la aprobacion de la garantia
Unica. 4) Que el 23 de noviembre de 2018 allegan oficio de fecha 31 de octubre de 2018, por parte de la
Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de supervisor del contrato de Suministro Nro. 189 de
2018, presenta solicitud de adicidén conforme la siguiente informacion: *El contrato actualmente se encuentra
en ejecucion con un avance aproximado del 97%. *Que existen solicitudes de varias dependencias de |z alcaldia
de apoyo al mantenimiento de las instalaciones fisicas, las cuales requieren materiales de construccion y
ferreteria para poder atenderlas con personal de mantenimiento de esta secretaria. * Que es prioritario invertir
en las instalaciones que requieren mantenimiento preventivo y correctivo para evitar afectaciones mayores y
garantizar el correcto uso de dichas infraestructuras. *Que el valor requerido para adicionar es de TREINTA'Y
DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000). 5) Adicionar el contrato en TREINTA Y DOS MILLONES DE
PESOS ($32.000.000). 6) Que la adicion solicitada se ha hecho dentro de la vigencia de la ejecucion del
Contrato de Suministro No. 189 de 2018. 7) Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 contempla la autonomia
de la voluntad como premisa fundamental de la relacion negocial; 8) Que el principio de economia contenido
en el articulo 25 de la ley 80 de 1993, dispone que ‘Los tramites se adelantaran con austeridad de tiempo,
medios y gastos (...)", orientado siempre al cumplimiento y la satisfaccion de los cometidos publicos y los
intereses generales de la comunidad; 9) Que para dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia, y
para propender por la cabal y debida ejecucion de las necesidades de la Administracion municipal, las
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partes proceden a modificar el contrato de suministro No. 189 de 2018, conforme se pacta en las estipulaciones
que a continuacion se relacionan: CLAUSULA PRIMERA: ADICION. Adicionar al Contrato de Suministro Nro.
189 de 2018, en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000), es decir, que el nuevo
valor del contrato es la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
PESOS M/CTE ($124.422000). CLAUSULA SEGUNDA: APROPIACION Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.: Los pagos a que se obliga el Municipio a cancelar por el presente adicional, se subordina a
las apropiaciones que con tal fin se ordenen con cargo al presupuesto para la vigencia fiscal del afio 2018,
segUn Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2018000798 del primero (01) de noviembre de 2018, por
valor de TREINTA' Y DOS MILLONES DE PESOS ($32.000.000). CLAUSULA TERCERA: ACTUALIZACION
DE POLIZAS. El contratista debera actualizar las polizas de acuerdo al presente otrosi. CLAUSULA CUARTA:
MODIFICACION DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demas clausulas del presente otrosi no sufriran
modificacion ni alteracion alguna, por lo tanto, continian vigentes y las partes deberan atenerse a lo alli
estipulado. CLAUSULA QUINTA: REQUISITOS PARA PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se
considera perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes.

Para constancia de lo anterior, se firma por las partes contratantes, en Puerto Salgar —Cundinamarca, a los
veintisiete (27) dias del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
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Reviso: Componente Juridico - JOSE ENRIQUE NUNO HENAO
Asesor Externo de Contratacion.
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