
  

   
      

   

Pereira, Noviembre 19 de 2024       

 

Doctor  

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA  

Secretario de Salud Pública y Seguridad Social  

   

Doctora:  

ANA YOLIMA SANCHEZ GUTIERREZ   

Supervisora Contrato de Auditoria #3520/ 2024  

Ciudad  

   

ASUNTO: Solicitud Prorroga contrato # 3520/2024  

  

De manera atenta nos permitimos solicitarle se sirva conceder prórroga por noventa 

(90) días hábiles, para la ejecución total del contrato número 3520-2024 cuyo objeto 

es. ‘’ EFECTUAR LA AUDITORIA INTEGRAL EN SALUD A LAS OBLIGACIONES A CARGO 

DE LAS EAPB HABILITADAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, QUE ADMINISTRAN EL 

ASEGURAMIENTO EN SALUD, Y AL CONTRATO DE ATENCION ASISTENCIAL DE 

URGENCIAS EN SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LA POBLACION POBRE NO 

AFILIADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD AL SISTEMA DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” La presente solicitud tiene como 

fundamento lo expuesto en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y sus decretos 

reglamentarios en lo que respecta a la prórroga de los contratos estatales y siempre 

con el fin de dar cabal cumplimiento al objeto del mismo.  

 

El desarrollo de la presente auditoría tuvo su inicio el día 26 del mes de Junio del año 

corriente, y dado el cumulo de documentación e información a recopilar y procesar 

donde se ha encontrado dificultades en el recaudo de la información pertinente, 

especialmente por el contexto de la coyuntura legislativa de la reforma a la seguridad 

social en salud que a su paso ha generado un ambiente de  
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incertidumbre sumado a la intervención por la Superintendencia de Salud algunas de 

las EPS con mayor número de afiliados en el Municipio de Pereira como es el caso de 

Asmet Salud y Nueva EPS; por lo cual ha sido muy lento y dispendioso contar con toda 

la información integral solicitada;  así mismo, es de conocimiento general,  que tanto 

las Empresas Promotoras de Salud, como las Entidades Territoriales y las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, efectúan los cierres de vigencia 2024, en especial 

la información consolidada de los meses de octubre,  noviembre y diciembre, la cual es 

reportada y allegada a la Auditoria finalizando el mes de Febrero del año siguiente, por 

lo que los informes de resultado de la información correspondiente se estaría dando a 

conocer a finales del primer Trimestre del año 2025.  

 

Dentro de este contexto se hace un balance del avance del proceso de Auditoria, así 

como su proyección al finalizar el año, con estos índices:  

 

1- Diagnóstico Inicial e informe preliminar – Desarrollo del 70%  

2- Auditoria al Convenio de PPNA Ejecución en el 40%  

3- Auditoria a las Bases de Datos LMA aseguramiento - 70%  

4- Auditoria Gaudi Circular 001-2024 100%  

 

Se considera entonces un promedio general de ejecución del 70%, donde se tiene en 

cuenta que como se demuestra en los años anteriores desde el 2020 a la fecha, ha 

sido necesario solicitar una prórroga al contrato de Auditoria. 

 

Por lo anterior solicitamos encarecidamente se prorrogue el contrato de auditoria por 

noventa (90) días hábiles adicionales con el propósito de garantizar el cumplimiento 

integral del objeto contractual.  

  

Atentamente:  

JOSE ALCIBAR FRANCO JARAMILLO  
Directora Ejecutivo CER.   
Repte Legal(E)                         

 

  
Pereira: Cra 7a No. 18-21 Oficina 501 - Teléfono 3155327200  

Correo Electrónico: cerauditorias@gmail.com  

  

  

   Empresa Asociativa de Trabajo  Nit: 816.000.383 - 6   


