
VALOR INICIAL

Detalle Obs/Resultado
N/A N/A

% Ejecutado acumulado 
mes anterior (Total)

0,00%

Semana 1 (4-10 MAYO) 0,00%

Semana 2 (11-17 MAYO) 0,00%
Semana 3 (18-24 MAYO) 0,00%
Semana 4 (25-31 MAYO) 3,22%

CAPITULOS  AVANCE

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

GRAFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO

N/AVALOR FINAL DEL CONTRATO

1,69%3,22% 1,53%

PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA ATRASO (-) / ADELANTO (+)

TOTAL 5

EJECUCIÓN SEMANAL (MES 
REPORTADO)

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA
5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUTADO TOTAL A LA FECHA 

SISO 1 100 100 SI

Cumplio/
No cumplio

Observaciones

OPERARIOS 3

Detalle
PULIDORA RESIDENTE 1 100 100 SI De acuerdo a lo contractual AIU

Detalle Cantidad Detalle Cantidad Detalle Cantidad % % Si/ No

De acuerdo a lo contractual AIU

FECHA DE INICIO

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros Materiales en Obra Equipos en Obra Personal en obra
Dedicacion 
contractual

Dedicacion 
ejecutada

30/09/2025

OBJETO
OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL 

CASANARE

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN 1/06/2025

CONTRATO Nº 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 CONTRATISTA GRUPO MSG S.A.S

30/05/2025

DE-DEAJU-FR-019

0,00%

0,00%

6. MAMPOSTERÍA

4. INSTALACIONES 
ELECTRICAS

0,00%

0,00%

5. INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS

0,00%

0,00%

1. PRELIMINARES

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

GRAFICO DE PORCENTAJE  PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS
TOTAL

0,00%

0,00%

3.CIMENTACIÓN

2. MOVIMIENTO DE 
TIERRAS

GRAFICO DE PORCENTAJE

3- CONTROL MODIFICATORIOS

Código

8

7/04/2025

Versión

Vigencia

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA 

$ 0,00 VALOR TOTAL $ 934.953.380,53$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN

(Si aplica)
VALOR ADICIONAL 

(Si aplica)
$ 934.953.380,53

6/05/2025 AL: PERIODO REPORTADO  DEL:

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 06 DE MAYO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO.21-44-101468799 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DESDE 30/04/2025 HASTA 
31/03/2026 VALOR: $ 280,486,014.16 - PAGO DE SALARIOS DESDE 30/04/2025 HASTA 30/09/2028 VALOR: $ 46,747,669.03 - ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE 30/09/2025 HASTA 30/09/2028 VALOR: $ 467,476,690.27, 
Póliza de Seguros No: 21-40-101253971 SEGUROS DEL ESTADO.

6/05/2025 FECHA DE TERMINACIÓN

FECHA DE SUSCRIPCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO
FORMA DE PAGO
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)

MODIFICATORIO No.1
N/A
N/A
N/A
N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A

MODIFICATORIO No.2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N/A
FORMA DE PAGO N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA) N/A

FECHA DE REINICIO N/A

SUSPENSION No.1
FECHA DE SUSPENSIÓN N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN N/A

PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO N/A

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO EJECUTADO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA EJECUTADO TOTAL A LA FECHA



PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUTADO

Cant. Días Total 

Contractual 148

Directos+AIU+IVA
Adiciones
Reducciones

TOTAL

OBSERVACIONES:  
10-  CONTROL DE COSTOS

SI

Se da inicio a la ejecucióin de actividades posterior a la planeación y revisión de los frentes de trabajo por
parte del personal contratista, residente y SISO. Se inicia con la instalación de concertina en acero, de
acuerdo a la especificación técnica y las hiladas de alambre de puas en el cerramiento de la Unidad
Militar Aerea. Se avanza mediante una cuadrilla de 3 operarios en dicho frente de trabajo. Se realizan las
actividades correspondientes con la seguridad y salud en el trabajo.

NO

ANTICIPO (Si aplica) N/A
$ 0,00

Detalle

VALORDETALLE DE PAGO

VALOR TOTAL

VALOR ADICIONAL (Si aplica)
VALOR INICIAL $ 934.953.380,53

$ 0,00

$ 934.953.380,53

3,22%
$ 0,00

N/A $ 904.847.881,68

11- CONTROL PAGOS 
OBSERVACIONES

$ 30.105.498,85 97%

$ 934.953.380,53 $ 934.953.380,53
ACTUAL (Adiciones  y/o 

Presupuesto 
INICIAL

$ 0,00

NO
NO

NO

Actividad atrasada
SI

Faltantes 

Atribuible al contratista?
9-  ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

N/A

8-  DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

6-  PLAZO (DÍAS)

123

SI

25

SI

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9. PINTURA
0,00%

0,00%

0,00%

10. CUBIERTA

11. CIELORRASO

0,00%

0,00%

7. CARPINTERÍA 
METALICA

10,00%

32,00%

8. ACABADOS E 
IMPERMEABILIZACIONE

S

12. ASEO

Transcurrido

7-  REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

Por Ejecutar 
%

$ 934.953.380,53

$ 0,00

$ 934.953.380,53

$
Valor Ejecutado a la Fecha

$ %

TOTAL PAGADO A LA FECHA

VALOR REDUCIDO (Si aplica)
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INSTALACIÓN DE CONCERTINA FRENTE PRINCIPAL DE LA UNIDAD INSTALACIÓN DE CONCERTINA FRENTE PRINCIPAL DE LA UNIDAD

VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SI SI SI SI

PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS SI SI SI SI
REVISION PRELIMINAR PROYECTO SI SI SI SI

ACTAS DE VECINDAD SI SI SI SI

SI SI SI SI

PLAN DE CALIDAD NO SI SI

DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE
INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

PRESENTACION Y APROBACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA SI SI SI SI
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL SI SI SI SI

SI SI SI

MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO 

DESGLOSE DEL CALCULO DEL AIU SI SI SI SI

SI
SI
SI

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL SI SI SI SI
SI

PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA

ACTIVIDAD

SI

APLICA

NO
SI

SI
SI

CUMPLIÓ OBSERVACIONES
12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

NO APLICA APROBADOENTREGADO

14-  EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):  

ORGANIGRAMA PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

SI

SI

SI
SI

Se presentan lluvias ocasionales durante las jornadas laborales

13-  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SI

SI

PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ELABORO: 

TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID
Supervisor 
Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)

NO SI SI
VERIFICACION DE LA INFORMACION TECNICA POR PARTE DEL
CONTRATISTA

SI

ESTADO PREVIO DE LA CONCERTINA ESTADO PREVIO DE LA CONCERTINA ESTADO PREVIO DE LA CONCERTINA INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUA

INSTALACIÓN DE CONCETRINA Y ALAMBRE DE PUA INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PUAESTADO PREVIO DE LA CONCERTINA
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FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 

CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

“OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE” 

 

INFORME TECNICO 1 

PERIODO CONTRACTUAL 

DEL 6 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE MAYO DE 2025 

 

VERSION 1 

GRUPO MSG SAS 

 

 

Calle 136 F # 159 A 10 (Bogotá) Teléfono: 601 6454103  

Correo Electrónico: cofacyopalgrupomsgsas@gmail.com 

 

 

 

 

YOPAL - CASANARE, MAYO DE 2025 

GRUPO MSG SAS 
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INFORME TECNICO No.1  

PERIODO:  6 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE MAYO DE 2025 

 

ESTADO NOMBRE Y CARGO FIRMA 

 
 

ELABORADO 

 
 

JHONATAN VELASCO ALBARRACIN 
RESIDENTE DE OBRA 

 
 

  

 
 

APROBADO 

 
 

ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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1. INTRODUCCION 

 

La fuera aeroespacial colombiana, mediante Licitación Pública 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 y 

RESOLUCIÓN N°005 (29 DE ABRIL DE 2025) adjudico el CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-

BACOF-2025 al oferente GRUPO MSG SAS con NIT 901.110.550 – 1, representado legalmente por la 

señora ANA CAROLINA GONZALEZ RODRIGUEZ. El objeto del contrato es “OBRA PÚBLICA PARA LA 

ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS 

INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE” 

Las actividades preliminares para la ejecución de un proyecto de obra civil permiten que los riesgos 

durante el cumplimiento de esta se logren minimizar, así como las inquietudes previas que se 

puedan presentar en los diferentes aspectos técnicos.  

Los balances de obra se adelantan con el fin de verificar y determinar el alcance del proyecto de 

acuerdo a las necesidades de la unidad beneficiada. 
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2. ALCANCE Y OBJETIVOS 

 

El CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 tiene por alcance que GRUPO MSG SAS, 

en su calidad de Contratista de Obra, desarrolle el objeto del contrato de conformidad con las 

especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación 

013-00-B-COFAC-BACOF-2025, los cuales hacen parte integral del citado contrato. El plazo estimado 

para la ejecución de este contrato es de cinco (5) meses, contados a partir del 6 de mayo de 2025. 

El presente informe tiene por objeto reportar las actividades realizadas durante el periodo de 

ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 durante el periodo 

comprendido entre el 6 de mayo de 2025 y el 30 de mayo de 2025. 

El presente informe registra, las gestiones adelantadas por la parte técnica en cuanto a la revisión 

del paquete técnico y el balance de obra. Así como el inicio de las actividades de mantenimiento de 

concertina y alambre de púas en el cerramiento principal perimetral. 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El siguiente proyecto se realiza con el fin de realizar el mantenimiento de los siguientes espacios: 

MANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO  

Es urgente llevar a cabo el mantenimiento del centro de acopio de la Unidad, ya que la estructura 

actual, especialmente el cuerpo de la teja está gravemente deteriorada debido a las inclemencias 

del clima. Esta situación ha dado lugar a la acumulación de residuos sólidos, orgánicos y otros 

desechos, que requieren un manejo especial para evitar problemas de salud y operativos. Las 

condiciones climáticas adversas y la antigüedad de las instalaciones han acelerado el deterioro, 

haciendo necesario un mantenimiento integral de la cubierta. 

Además, el piso del centro de acopio no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la 

norma, y los mesones de concreto, así como la pintura de los muros, están en mal estado. La 

infraestructura actual no satisface las características mínimas necesarias para un centro de acopio, 

que deberían incluir paredes de fácil limpieza, pisos duros y lavables con una pendiente adecuada 

para facilitar el lavado, y un sistema de control de olores. 

El estado de deterioro de la infraestructura es claramente observable en las fotografías adjuntas, 

las cuales ilustran las deficiencias estructurales y funcionales que afectan al centro de acopio. Este 

deterioro pone en evidencia un incumplimiento de la Norma Técnica GTC 24, que establece los 

requisitos y directrices para el diseño, construcción y mantenimiento de infraestructuras 

industriales, con el objetivo de garantizar la seguridad, eficiencia operativa y protección de los 

trabajadores. 

La Norma GTC 24 aborda aspectos fundamentales como la estabilidad estructural, la seguridad 

contra riesgos laborales, la accesibilidad, la señalización adecuada y la higiene de los espacios de 

trabajo. En el caso de esta edificación, se observan fallas en diversos puntos que no cumplen con 

los parámetros establecidos en dicha norma. Entre estos, se incluyen grietas en paredes, sistemas 

de ventilación inadecuados, condiciones de seguridad deficientes, y la falta de mantenimiento 

preventivo en las instalaciones eléctricas y de agua potable. 

Es esencial que se lleven a cabo las reparaciones y adecuaciones necesarias para cumplir con los 

lineamientos de la GTC 24. Esto no solo permitirá que el centro de acopio se ajuste a las normativas 

vigentes, sino que también contribuirá a la creación de un entorno de trabajo seguro, eficiente y 

saludable para todo el personal. 

La implementación de estas mejoras es crucial para garantizar la seguridad de los trabajadores y la 

continuidad operativa de las actividades, previniendo accidentes y posibles daños a la 

infraestructura y al equipo de trabajo. 

  



  

________________________________________________________________________________ 
CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 – INFORME TECNICO No.1 
 

 
Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

 
MANTENIMIENTO OFICINAS ESTEC 
 
Es necesario realizar la adecuación de las oficinas en los Hangar I y II del Escuadrón Técnico, que 
incluye el reemplazo de 80 ventanales fijos por corredizos. Esta mejora busca proporcionar un 
ambiente más fresco en estas áreas y cumplir con todos los parámetros técnicos exigidos. 
 
Además, la instalación de ventanales corredizos contribuirá a reducir el consumo de energía 
eléctrica, ya que permitirá aprovechar la temperatura ambiente durante las horas de la mañana, 
disminuyendo la necesidad de usar los aires acondicionados. 
 

 
Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

 
 

 
 
 
 



  

________________________________________________________________________________ 
CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 – INFORME TECNICO No.1 
 

CERRAMIENTO DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 
 
El objetivo es garantizar la seguridad del personal de transeúntes y orgánico de la Unidad que 
transita cerca de los equipos de transformación de energía, los cuales manejan voltajes de media 
tensión y líquidos calientes, representando un riesgo potencial. Esta medida también cumple con 
las recomendaciones de la Sección de Salud y Seguridad en el Trabajo mediante oficio FAC-S-2022-
053743-CI del 18 de marzo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-GACAS-SECOM-DEDHU. 
 
Actualmente, el GACAS dispone de 7 transformadores: 4 de ellos están adecuadamente cercados 
con malla eslabonada, mientras que 3 aún requieren este tipo de cerramiento. Según la Norma 
Técnica CNS-NT-04, Capítulo 4, Subestaciones 4.5, los equipos de pedestal deben estar cerrados con 
malla eslabonada galvanizada para prevenir el acceso de personas no autorizadas. Esta malla debe 
tener una altura mínima de 2,5 metros y estar instalada a una distancia mínima de un metro del 
perímetro de los equipos. 
 

 
Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

 
 
MANTENIMIENTO ESM GACAS 
 
Es necesario llevar a cabo el mantenimiento del Establecimiento de Sanidad Militar, específicamente 
para el reemplazo de la cubierta, que debido a su antigüedad se encuentra gravemente deteriorada. 
Durante la temporada de invierno, se observan grandes filtraciones de agua a través de la cubierta, 
lo que no solo afecta la comodidad del personal que utiliza las instalaciones, sino que también 
expone los equipos y materiales a riesgos de daños por goteras, lo que podría ocasionar pérdidas 
significativas. 
 
Además, es imprescindible realizar adecuaciones internas para adaptar ciertos espacios, como 
consultorios médicos, en conformidad con las Resoluciones No. 3100 de 2019 y 445 de 1996. Estas 
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mejoras asegurarán un entorno seguro y funcional, cumpliendo con los requisitos normativos y 
mejorando la operatividad del Establecimiento de Sanidad Militar. 
 

 
Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

 

 
Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 
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Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES (CAMBIO DE CUBIERTA EN APARTAMENTOS DE OFICIALES, 
SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y HANGAR 1)  
 
Es urgente realizar el cambio de la cubierta en las diversas instalaciones de la Unidad debido al 
deterioro significativo de las tejas, causado por las inclemencias del clima. Este desgaste acelerado, 
sumado a la antigüedad de las instalaciones, requiere un mantenimiento general urgente. 
 
El deterioro de la cubierta está afectando tanto a las oficinas principales, las aeronaves esenciales 
para el cumplimiento de la misión, como a los almacenes del ESTEC, lo que puede resultar en 
pérdidas de material crítico. Además, la situación impacta negativamente en el bienestar del 
personal que reside dentro de la Unidad, ya que las filtraciones de agua están causando daños a sus 
bienes y representan un riesgo de seguridad debido a su proximidad a tomas eléctricas. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por la Escuadrilla de Instalaciones para mejorar estas 
condiciones, con reparaciones y mantenimientos provisionales, la situación actual sigue siendo 
insostenible. La falta de una cubierta adecuada no solo compromete la seguridad y la integridad de 
las instalaciones, sino que también afecta la eficiencia operativa y el moral del personal. 
 
El reemplazo de las cubiertas es esencial no solo para asegurar la protección de las instalaciones y 
equipos, sino también para garantizar un entorno de trabajo seguro y confortable para el personal.  
 
Esta medida ayudará a prevenir daños adicionales, reducir costos futuros de reparaciones y asegurar 
que las operaciones de la Unidad continúen sin interrupciones, cumpliendo así con los estándares 
de seguridad y operatividad necesarios para el cumplimiento de la misión. 
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Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 

 
MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL 
 
Es urgente realizar el mantenimiento de la malla perimetral de la Unidad debido al exceso de 
vegetación, oxidación y deterioro causado por las condiciones ambientales, lo que compromete la 
seguridad de las instalaciones. Este mantenimiento no solo permitirá restaurar la integridad de la 
malla, sino que también facilitará la poda de la cerca viva al crear un espacio adecuado entre la 
concertina y la malla, evitando daños a los equipos de poda. 
 
El mantenimiento de la malla perimetral es crucial para reforzar la seguridad de la Unidad, ya que 
una cerca en mal estado puede ser fácilmente vulnerada. Además, al mejorar la altura y el estado 
de la malla, se garantizará que la cerca viva pueda ser mantenida de manera más efectiva, 
contribuyendo a una barrera de seguridad más robusta y funcional. 
 

 
Tomado de Estudios Previos proceso de contratación 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 
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4. CONTRATO DE OBRA 

 
El CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025 quedó suscrito el 30 de abril de 2025 
entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana y GRUPO MSG y su respectiva acta de inicio contrato de 
obra fechada 6 de mayo de 2025. Conforme a lo requerido, a continuación, se desarrollaron los 
aspectos relevantes del desarrollo del contrato durante el mes de ejecución del contrato, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 6 de mayo de 2025 y el 30 de mayo de 2025 
 
 

FICHA INFORMATIVA CONTRATO DE OBRA 
CONTRATO  
DE OBRA No.  

CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-
BACOF-2025 

OBJETO  OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS 
INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL 
CASANARE 

CONTRATISTA  GRUPO MSG SAS  
  
VALOR INICIAL  $ 934.953.380,53  PLAZO INICIAL  Cinco (5) meses  
VALOR ADICION N°1  N.A.  PRORROGA No. 1  N.A.  
VALOR ACTUAL DEL 
CONTRATO  

$ 934.953.380,53 PRORROGA No. 2  N. A  

INICIO  06 mayo 2025 TERMINACION  30 septiembre 2025  
SUSPENSION 1  N.A.  FECHA DE 

SUSPENSIÓN  
N.A.  

FECHA REINICIO  N.A.  
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACION  30 septiembre 2025  
PORCENTAJE INVERSION ACUMULADO  0 %  
 
PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA  
 
Compañía Aseguradora: Seguros del Estado. Nit. 860.009.578-6  
 
Las pólizas a la fecha de corte del presente informe están vigentes, se reportó por parte de GRUPO 
MSG la actualización con el Acta de inicio, plazo y fecha de terminación  
 

Amparo  Póliza No. 21-40-
101253971  

Vigencia  Valor Asegurado  

Desde  Hasta  
PREDIOS LABORES 
Y OPERACIONES  

21-40-101253971 30-04-2025  30-09-2025  $ 284.700.000  

DAÑO EMERGENTE 
Y LUCRO CESANTE  
 

21-40-101253971 30-04-2025  30-09-2025  $ 284.700.000  
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PERJUICIOS 
EXTRAPATRIMONIA
LES 

21-40-101253971 30-04-2025  30-09-2025  $ 284.700.000  
 

CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO  

21-44-101468799  30-04-2025  31-03-2026  $280.486.014,16 
  

PAGO DE 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

21-44-101468799  30-04-2025  30-09-2028  $46.747.669,03 
 
  

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA 
OBRA 

21-44-101468799  30-09-2025  30-09-2028  $467.476.690,27 
 
  

4.1 Relación del personal empleado 

 
CARGO NOMBRE 

RESIDENTE DE OBRA JHONATAN VELASCO ALBARRACIN 

PROFESIONAL SST JORGE RESTREPO TOVAR 

4.2 Avance financiero del proyecto 

 

BALANCE DEL CONTRATO 511 - 2023 

DESCRIPCION VALOR FECHA 

VALOR DEL CONTRATO $934.953.380,53 - 

ANTICIPO N/A - 

CORTES DE AVANCE DE OBRA - - 

CORTE 1 - - 

ACUMULADO - - 

 

A la fecha del presente informe, tanto el avance de inversión programada como ejecutada se 

encuentra en 3.2% del CONTRATO DE OBRA No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2025. 

4.3 Descripción de obras adicionales o complementarias – Ítems No Previstos 

 

Para el presente informe no se cuenta con ítems no previstos. 
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4.4 Ajustes de diseño realizados por el contratista de obra 

 

Para el presente informe no se cuenta con ajustes a los diseños. 

4.5 Cronograma detallado de obra 

 

GRUPO MSG SAS en su calidad de Contratista de obra mediante comunicado 006-COFAC-YOAPL-

2025 allego el respectivo Cronograma de Obra 

ANEXO 1 

4.6 Avance físico de obra – Actividades ejecutadas 

 

De acuerdo con las gestiones previas y documentales adelantadas, a la fecha de corte del presente 
informe las actividades ejecutadas de obra en el periodo comprendido del 06 de mayo al 30 de mayo 
de 2025 son las siguientes:  
 

✓ Desmonte de concertina y alambre de púas existente 
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✓ Instalación de concertina 
 

 
 

✓ Instalación de alambre de puas 
 

 
 

4.6.1 Componente Técnico 

 

En el presente informe se registra avance de obras en el componente técnico del 3,2% hasta el 30 

de mayo de 2025.  
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4.7 Certificados de calidad de materiales de obra 

 

ANEXO 3 

4.8 Comunicaciones 

4.8.1 Enviada 

 

OFICIO 001-
COFAC-YOPAL-
2025  

7 de mayo de 2025 Teniente Harold José 
David Rojas Quimbay 

RESPUESTA OFICIO FAC-S-2025-
016339 – DOCUMENTACION 
PARA INICIO 

OFICIO 002-
COFAC-YOPAL-
2025 

19 de mayo de 2025 Teniente Harold José 
David Rojas Quimbay 

FICHA TECNICA TEJA TIPO 
SANDWICH 

OFICIO 003-
COFAC-YOPAL-
2025 

19 de mayo de 2025 Teniente Harold José 
David Rojas Quimbay 

DISEÑO CERRAMIENTO 
TRANSFORMADORES 

OFICIO 004-
COFAC-YOPAL-
2025 

19 de mayo de 2025 Teniente Harold José 
David Rojas Quimbay 

ESPACIOS CON CIELO RASO 

OFICIO 006-
COFAC-YOPAL-
2025 

21 de mayo de 2025 Teniente Harold José 
David Rojas Quimbay 

PROGRAMACION 

4.8.2 Recibida 

 

**FAC-S-2025-
016339-CE** 

5 de mayo de 2025 Teniente Harold José 
David Rojas Quimbay 

Solicitud de documentos para 
acta de inicio Cto. 013-GACAS 
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ANEXO 1. PROGRAMACION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasCosto

1 PROGRAMACION GENERAL 142,75 díasmar 6/05/25 mar 30/09/25 $ 934.951.404,66
2 ETAPA DE PLANEACION 21 días mar 6/05/25 mar 27/05/25 $ 0,00
3 HANGAR 39 días lun 4/08/25 sáb 13/09/25 $ 276.698.219,56

6 PRELIMINARES 5 días lun 4/08/25 vie 8/08/25 $ 8.270.788,46

7 DESMONTE DE CUBIERTA 5 días lun 4/08/25 vie 8/08/25 $ 8.270.788,46

23 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días jue 7/08/25 jue 7/08/25 $ 0,00

26 CIMENTACIÓN 0 días jue 7/08/25 jue 7/08/25 $ 0,00

31 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 días jue 7/08/25 jue 7/08/25 $ 0,00

35 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 11 días mar 2/09/25 sáb 13/09/25 $ 19.044.558,16

36 CANAL METALICA CALIBRE 14 10 días mar 2/09/25 vie 12/09/25 67 $ 13.324.610,00

37 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"8 días vie 5/09/25 sáb 13/09/25 36CC+3 días$ 5.719.948,16

38 MAMPOSTERÍA 0 días jue 7/08/25 jue 7/08/25 $ 0,00

43 CARPINTERÍA METALICA 11 días mié 27/08/25 lun 8/09/25 $ 29.744.000,00

51 VENTANERÍA ALUMINIO CORREDIZA . VIDRIO 5MM INCLUTE PELICULA DE SEGURIDAD11 días mié 27/08/25 lun 8/09/25 64 $ 29.744.000,00

53 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES20 días vie 15/08/25 jue 4/09/25 $ 11.371.498,77

58 REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS20 días vie 15/08/25 jue 4/09/25 7FC+6 días$ 11.371.498,77

60 PINTURA 29 días mié 6/08/25 jue 4/09/25 $ 68.889.625,42

61 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)20 días vie 15/08/25 jue 4/09/25 7CC+11 días$ 18.483.905,29

63 PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE10 días mié 6/08/25 sáb 16/08/25 7CC+2 días$ 27.151.407,27

64 PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)10 días dom 17/08/25 mié 27/08/25 61CC+2 días$ 23.254.312,86

65 CUBIERTA 20 días sáb 16/08/25 vie 5/09/25 $ 138.723.893,54

67 TEJA KINGROOF - SIN TRASLAPO INDUSTRIALIZADO - PANEL TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR SAFE; ESPESOR=50MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO CALIBRE 26, PINTADA CARA EXT(VERDE) INT (BLANCO) 5 TRAPECIOS / LAMINA INTERNA EN ACERO PRE PINTADO CALIBRE 16 días sáb 16/08/25 lun 1/09/25 7FC+7 días$ 134.249.773,54

68 FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA 15 días jue 21/08/25 vie 5/09/25 7FC+12 días$ 4.474.120,00

69 CIELORRASO 0 días jue 7/08/25 jue 7/08/25 $ 0,00

71 ASEO 3 días mié 27/08/25 sáb 30/08/25 $ 653.855,21

73 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD3 días mié 27/08/25 sáb 30/08/25 64 $ 653.855,21

74 ESM 31 días vie 29/08/25 mar 30/09/25 $ 222.966.911,45
76 PRELIMINARES 12 días vie 29/08/25 jue 11/09/25 $ 31.335.403,93

77 DESMONTE DE MUEBLES EN AGLOMERADO3 días mar 2/09/25 jue 4/09/25 79 $ 52.313,18

78 DESMONTE DE CUBIERTA 12 días vie 29/08/25 jue 11/09/25 6CC+25 días$ 8.137.041,51

79 DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA3 días vie 29/08/25 lun 1/09/25 78CC $ 176.442,23

80 REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)3 días lun 1/09/25 mié 3/09/25 79CC+2 días$ 103.512,84

81 DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS3 días sáb 30/08/25 mar 2/09/25 79CC+1 día$ 54.531,79

82 CERRAMIENTO EN MALLA VERDE H=2.10M3 días vie 29/08/25 lun 1/09/25 79CC $ 235.819,08

84 LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR3 días mar 2/09/25 jue 4/09/25 82 $ 20.361.568,75

85 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES5 días mar 2/09/25 dom 7/09/25 79CC+3 días$ 477.313,28

86 DESMONTE APARATOS SANITARIOS1 día mié 3/09/25 mié 3/09/25 79CC+4 días$ 38.925,34

87 DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA3 días mié 3/09/25 vie 5/09/25 79CC+4 días$ 976.560,51

88 DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO4 días lun 1/09/25 jue 4/09/25 79CC+2 días$ 69.204,71

89 DESMONTE DE PUERTAS METÁLICAS INCLUYE HOJA, MARCO Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO2 días sáb 30/08/25 lun 1/09/25 79CC+1 día$ 88.345,69

90 DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO2 días mar 2/09/25 mié 3/09/25 79CC+3 días$ 145.769,84

91 DEMOLICIÓN MUROS 0.15M 3 días mié 3/09/25 vie 5/09/25 79CC+4 días$ 418.055,18

94 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días sáb 30/08/25 sáb 30/08/25 $ 0,00

97 CIMENTACIÓN 0 días sáb 30/08/25 sáb 30/08/25 $ 0,00

98 NIVELACIÓN, COMFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO0 días sáb 30/08/25 sáb 30/08/25 $ 0,00

102 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 días vie 19/09/25 lun 22/09/25 $ 818.070,19

103 TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V1 día vie 19/09/25 sáb 20/09/25 141 $ 87.510,87

104 INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V1 día vie 19/09/25 sáb 20/09/25 103CC $ 73.020,58

105 LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA E2 días sáb 20/09/25 lun 22/09/25 104 $ 657.538,74

106 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 17 días mié 10/09/25 sáb 27/09/25 $ 6.749.717,43

107 CANAL METALICA CALIBRE 14 12 días mié 10/09/25 lun 22/09/25 138CC+8 días$ 6.096.009,07

108 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4"5 días lun 22/09/25 sáb 27/09/25 107 $ 653.708,36

109 MAMPOSTERÍA 15 días mar 9/09/25 mié 24/09/25 $ 2.001.425,35

110 MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.47 días mar 9/09/25 mar 16/09/25 79CC+10 días$ 1.356.543,53

111 CONSTRUCCIÓN DE MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, SEGUN DISEÑOS.8 días mié 10/09/25 jue 18/09/25 79CC+11 días$ 449.648,21

112 MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS CON APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE SIKA IPERMUR O SIMILAR POR CADA CARA12 días vie 12/09/25 mié 24/09/25 79CC+13 días$ 195.233,61

114 CARPINTERÍA METALICA 0 días sáb 30/08/25 sáb 30/08/25 $ 0,00

124 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES9 días mié 10/09/25 vie 19/09/25 $ 2.847.026,69

125 GUARDAESCOBA EN PISO CERAMICA EXTERIOR 45,8X45,8 CM H= 8CM3 días lun 15/09/25 jue 18/09/25 110CC+6 días$ 264.480,85

126 PISO CERÁMICA 20X20CM (m²) 4 días vie 12/09/25 mar 16/09/25 110CC+3 días$ 1.822.531,59

127 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:33 días mié 10/09/25 sáb 13/09/25 110CC+1 día$ 681.429,94

128 JUNTAS DE DILATACIÓN Y PIRLANES EN ALUMINIO PARA PISO3 días mar 16/09/25 vie 19/09/25 125CC+1 día$ 78.584,31

131 PINTURA 10 días mié 17/09/25 sáb 27/09/25 $ 42.473.122,99

132 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)8 días jue 18/09/25 vie 26/09/25 125 $ 10.966.422,60

133 PINTURA PARA BAÑOS Y COCINAS3 días jue 18/09/25 dom 21/09/25132CC $ 8.587.821,69

134 PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE2 días jue 18/09/25 sáb 20/09/25 133CC $ 1.917.757,39

135 PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)10 días mié 17/09/25 sáb 27/09/25 125CC+2 días$ 21.001.121,31

136 CUBIERTA 20 días mar 2/09/25 lun 22/09/25 $ 132.078.819,95

138 TEJA KINGROOF - SIN TRASLAPO INDUSTRIALIZADO - PANEL TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR SAFE; ESPESOR=50MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO CALIBRE 26, PINTADA CARA EXT(VERDE) INT (BLANCO) 5 TRAPECIOS / LAMINA INTERNA EN ACERO PRE PINTADO CALIBRE 20 días mar 2/09/25 lun 22/09/25 78CC+3 días$ 132.078.819,95

140 CIELORRASO 6 días sáb 13/09/25 vie 19/09/25 $ 430.650,02

141 CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.6 días sáb 13/09/25 vie 19/09/25 127 $ 430.650,02

142 ASEO 17 días sáb 13/09/25 mar 30/09/25 $ 4.232.674,90

143 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA14 días sáb 13/09/25 sáb 27/09/25 127 $ 3.101.877,69

144 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD3 días sáb 27/09/25 mar 30/09/25 143 $ 1.130.797,21

145 CENTRO ACOPIO 33 días mar 19/08/25 lun 22/09/25 $ 50.084.956,98
148 PRELIMINARES 11 días mar 19/08/25 sáb 30/08/25 $ 11.592.524,39

149 DESMONTE DE CUBIERTA 1 día mar 19/08/25 mié 20/08/25 7CC+15 días$ 2.163.625,96

155 LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR5 días vie 22/08/25 mié 27/08/25 149CC+3 días$ 7.960.242,18

156 DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES3 días mié 27/08/25 sáb 30/08/25 155 $ 1.468.656,25

165 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días jue 21/08/25 jue 21/08/25 $ 0,00

168 CIMENTACIÓN 0 días jue 21/08/25 jue 21/08/25 $ 0,00

173 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 días jue 21/08/25 jue 21/08/25 $ 0,00

177 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 días jue 21/08/25 jue 21/08/25 $ 0,00

180 MAMPOSTERÍA 0 días jue 21/08/25 jue 21/08/25 $ 0,00

185 CARPINTERÍA METALICA 5 días sáb 30/08/25 jue 4/09/25 $ 232.932,94

190 MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.5 días sáb 30/08/25 jue 4/09/25 156 $ 232.932,94

195 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES15 días sáb 30/08/25 lun 15/09/25 $ 13.231.862,56

197 PISO CERÁMICA 20X20CM (m²) 8 días sáb 30/08/25 lun 8/09/25 156CC+3 días$ 5.607.789,52

200 REVESTIMIENTO DE PÓLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS7 días lun 8/09/25 lun 15/09/25 197 $ 7.624.073,04

202 PINTURA 1 día lun 8/09/25 mar 9/09/25 $ 4.747.182,21

206 PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)1 día lun 8/09/25 mar 9/09/25 197 $ 4.747.182,21
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasCosto

207 CUBIERTA 7 días lun 25/08/25 lun 1/09/25 $ 19.319.333,35

208 TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO7 días lun 25/08/25 lun 1/09/25 155CC+3 días$ 19.319.333,35

211 CIELORRASO 0 días jue 21/08/25 jue 21/08/25 $ 0,00

213 ASEO 7 días lun 15/09/25 lun 22/09/25 $ 961.121,53

214 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA7 días lun 15/09/25 lun 22/09/25 200;208$ 689.306,15

215 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD3 días vie 19/09/25 lun 22/09/25 214CC+4 días$ 271.815,38

216 MALLA PERIMETRAL 27 días mar 27/05/25 lun 23/06/25 $ 47.436.854,13

232 PRELIMINARES 24 días mar 27/05/25 vie 20/06/25 $ 8.427.441,00

233 DESMONTE DE CONCERTINA Y ALAMBRE DE PUAS24 días mar 27/05/25 vie 20/06/25 $ 8.427.441,00

234 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

237 CIMENTACIÓN 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

242 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

246 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

249 MAMPOSTERÍA 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

254 CARPINTERÍA METALICA 24 días mar 27/05/25 vie 20/06/25 $ 38.795.409,76

257 HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.24 días mar 27/05/25 vie 20/06/25 233CC $ 5.988.757,95

258 CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO.24 días mar 27/05/25 vie 20/06/25 257CC $ 32.806.651,81

264 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

271 PINTURA 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

276 CUBIERTA 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

280 CIELORRASO 0 días mié 28/05/25 mié 28/05/25 $ 0,00

282 ASEO 3 días vie 20/06/25 lun 23/06/25 $ 214.003,37

284 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD3 días vie 20/06/25 lun 23/06/25 258 $ 214.003,37

285 APARTAMENTOS FISCALES 46 días sáb 9/08/25 jue 25/09/25 $ 118.577.451,20

288 DESMONTE DE CUBIERTA 8 días vie 5/09/25 sáb 13/09/25 78CC+6 días$ 4.748.785,42

304 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

307 CIMENTACIÓN 0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

312 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

316 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

319 MAMPOSTERÍA 0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

324 CARPINTERÍA METALICA 0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

334 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

341 PINTURA 11 días lun 8/09/25 vie 19/09/25 $ 34.929.517,03

342 ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)10 días mar 9/09/25 vie 19/09/25 288CC+4 días$ 12.748.466,27

344 PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE8 días lun 8/09/25 mar 16/09/25 288CC+3 días$ 16.401.872,42

345 PINTURA KORAZA SOBRE PAÑETE TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)6 días jue 11/09/25 mié 17/09/25 342CC+2 días$ 5.779.178,34

346 CUBIERTA 15 días mié 10/09/25 jue 25/09/25 $ 77.081.329,08

348 TEJA KINGROOF - SIN TRASLAPO INDUSTRIALIZADO - PANEL TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR SAFE; ESPESOR=50MM, LAMINA EXTERNA EN ACERO CALIBRE 26, PINTADA CARA EXT(VERDE) INT (BLANCO) 5 TRAPECIOS / LAMINA INTERNA EN ACERO PRE PINTADO CALIBRE 15 días mié 10/09/25 jue 25/09/25 288CC+5 días$ 77.081.329,08

350 CIELORRASO 0 días sáb 9/08/25 sáb 9/08/25 $ 0,00

352 ASEO 9 días mar 16/09/25 jue 25/09/25 $ 1.817.819,67

353 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA8 días mié 17/09/25 jue 25/09/25 345 $ 1.082.801,49

354 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD3 días mar 16/09/25 vie 19/09/25 345CC+5 días$ 735.018,18

355 CERRAMIENTO TRANSFORMADORES 47 días mar 24/06/25 lun 11/08/25 $ 23.510.358,61

363 PRELIMINARES 4 días mar 24/06/25 vie 27/06/25 $ 200.016,07
364 DESCAPOTE 4 días mar 24/06/25 vie 27/06/25 284 $ 200.016,07

375 MOVIMIENTO DE TIERRAS 13 días sáb 28/06/25 vie 11/07/25 $ 395.044,73

376 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA 9 días sáb 28/06/25 lun 7/07/25 364 $ 343.221,15

377 RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO4 días lun 7/07/25 vie 11/07/25 376 $ 51.823,58

378 CIMENTACIÓN 12 días vie 11/07/25 mié 23/07/25 $ 3.493.308,60

380 SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS5 días vie 11/07/25 mié 16/07/25 377 $ 512.875,44

381 VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO9 días lun 14/07/25 mié 23/07/25 401CC+3 días$ 2.980.433,16

383 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 días sáb 28/06/25 sáb 28/06/25 $ 0,00

387 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0 días sáb 28/06/25 sáb 28/06/25 $ 0,00

390 MAMPOSTERÍA 0 días sáb 28/06/25 sáb 28/06/25 $ 0,00

395 CARPINTERÍA METALICA 24 días vie 11/07/25 mar 5/08/25 $ 18.471.394,98

397 POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.7 días lun 14/07/25 lun 21/07/25 381CC $ 3.314.467,09

400 MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.7 días sáb 26/07/25 sáb 2/08/25 404 $ 3.237.767,82

401 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO7 días vie 11/07/25 vie 18/07/25 380CC $ 4.789.492,79

402 CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION12 días jue 24/07/25 mar 5/08/25 381 $ 1.369.667,28

404 ANGULO DE 1 1/2 X 1/8 4 días mar 22/07/25 vie 25/07/25 397 $ 5.760.000,00

405 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES1 día mié 16/07/25 jue 17/07/25 $ 249.726,40

411 PINTURA EPOXICA AZUL PISO 1 día mié 16/07/25 jue 17/07/25 381CC+2 días$ 249.726,40

412 PINTURA 2 días mar 5/08/25 jue 7/08/25 $ 417.869,24

415 PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE2 días mar 5/08/25 jue 7/08/25 402 $ 417.869,24

417 CUBIERTA 0 días sáb 28/06/25 sáb 28/06/25 $ 0,00

421 CIELORRASO 0 días sáb 28/06/25 sáb 28/06/25 $ 0,00

423 ASEO 4 días jue 7/08/25 lun 11/08/25 $ 282.998,59

424 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA4 días jue 7/08/25 lun 11/08/25 415 $ 173.311,26

425 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD3 días vie 8/08/25 lun 11/08/25 424CC+1 día$ 109.687,33

426 COSTOS INDIRECTOS 142,5 días mar 6/05/25 mar 30/09/25 $ 195.676.652,73

427 ADMINISTRACION 142,5 díasmar 6/05/25 mar 30/09/25 $ 153.094.427,02

428 IMPREVISTOS 142,5 díasmar 6/05/25 mar 30/09/25 $ 7.392.747,52

429 UTILIDAD 142,5 díasmar 6/05/25 mar 30/09/25 $ 29.570.990,08

430 IVA 142,5 díasmar 6/05/25 mar 30/09/25 $ 5.618.488,11
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CONCERTINA
DE SEGURIDAD

REYCO INVERSIONES S.A.S

www.reycosas.co

CATÁLOGO 2025



PRODUCTOS

CONCERTINA DE
SEGURIDAD

Formada por alambre de acero inoxidable 
o galvanizado como núcleo, armada con 
una cintilla de cuchillas o arpón (60 piezas 
por mt aprox.) punzo-cortantes y con una 
resistencia a la corrosión

Reyco Inversiones SAS

• Cintilla metálica en forma helicoidal
• Galvanizado Clase Comercial
• Acero Inoxidable Galvanizado
• Alto o bajo carbono
• Presentacion en Rollo

Características
• Máxima protección
• Resistente al corte.
• Fácil de instalar
• Ideal como protección adicional para 
mallas, muros y áreas vulnerables que 
requieren seguridad.

Ventajas

55Reyco Inversiones SAS

ALTA SEGURIDADESTÁNDAR SEGURIDAD EXTREMA SEGURIDAD

MODELO BTO-22

Concertina de cuchilla 
media de gran difusión.

ESTÁNDAR

Diametro de 
Alamabre
Longitud
Cuchilla
Separción 
ejes cuchilla

22.5 mm

22 mm

34 mm

MODELO CBT-65

Concertina de
cuchilla larga

ALTA SEGURIDAD

Diametro de 
Alamabre
Longitud
Cuchilla
Separción 
ejes cuchilla

2.5 mm

65 mm

100 mm

MODELO CBT-60

Concertina de cuchilla 
larga, de 8 puntas

EXTREMA SEGURIDAD

Diametro de
Alamabre
Longitud
Cuchilla
Separción
ejes cuchilla

2.5 mm

60 mm

100 mm

22 mm

34 mm

65 mm

100 mm

Materiales de Cuchillaa

Material de Alambre

Calidad de Alambre

Vueltas por Rollo

Acero Inoxidable o Galvanizado

Acero Inoxidable o Galvanizado

Alto o bajo Carbono

Opcional

Clips o Grapas Rollo



BTO-22

Modelo
cm

Diseño de Navaja
Diametros

Grado de Seguridad
Rollo (Kg)

Peso

45 Estándar 4.1

CBT-65
60

Alta
45

6.0

4.5

CBT-60
60

Extrema
45

6.3

4.7

PRODUCTOS

CONCERTINA DE SEGURIDAD
ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Tensor de Cuerda Guaya

Perros Soporte

• Protección perimetral para uso
  industrial y privado
• Seguridad en predios y calles con 
  iluminación inapropiada
• Barreras militares o penitenciarias
• Impedir el paso de personal no
  autorizado a una determinada área

Usos

Reyco Inversiones SAS Reyco Inversiones SAS



OFICINA PRINCIPAL BOGOTA

Calle 77 A # 76 - 23
La Granja - Bogota, Colombia

ventas4@reycosas.com
ventas5@reycosas.com

Fijo: (601) 794 2313
Celulares: 318 2259856 - 315 8441775

SUCURSAL CALI

Calle 5 # 76 -41, Local 9
Centro Comercial Capri

Cali - Valle del Cauca - Colombia

ventas1@reycosas.com
ventas3@reycosas.com

Fijo: (602) 401 7211 - (602) 389 6026
Celulares: 318 2065014 - 315 6125008

www.reycosas.co

CATÁLOGO 2025



ALAMBRE DE PÚAS
RECUBIERO EN PVC

REYCO INVERSIONES S.A.S

www.reycosas.co

CATÁLOGO 2025



ALAMBRE

DE PÚAS
RECUBIERTO
EN PVC

Consiste en un par de alambres galvaniza-
dos que se juntan formando un entorche 
recubiertos en PVC y que a su vez se suje-
ta con otro alambre torcido en perpendi-
cular para formar la púa.

• Resistencia mínima a la ruptura de 431 kgf
• Diferentes Calibres a pedido de Cliente
• Galvanizado o Acero Inoxidable
  Recubierto en PVC
• Torsión Doble y Simple
• Puntas Afiladas 
• Protección UV

Características
• Resistencia a la Rotura
• Resistente a la corrosión
• No contaminante
• Larga Vida Util

Ventajas

Otros diametros pueden producirse bajo pedido

12 X 12

Calibre de Cadena de Púas
Separación de Púas

Recorrido de 1 de alambre

3” 4” 5” 6”

BWG mm Mts Mts Mts Mts
2.77 X 2.77 6.062 6.759 7.270 7.638

12 X 14 2.77 X 2.11 7.334 7.905 8.302 8.574
12 - 1/2 X 12 - 1/2 2.60 X 2.60 6.922 7.719 8.302 8.722

12 - 1/2 X 14 2.60 X 2.11 8.110 881 9.224 9.562
13 X 13 2.41 X 2.41 7.981 890 9.572 10.055
13 X 14 2.41 X 2.11 8.845 9.690 10.292 10.715

13 - 1/2 X 14 2.26 X 2.11 9.608 10.613 11.471 11.855
14 X 14 2.11 X 2.11 10.457 11.659 12.542 13.175

14 - 1/2 X 14 - 1/2 1.97 X 1.97 11.988 13.367 14.378 15.103
15 X 15 1.83 X 1.83 13.893 15.494 16.667 17.507

15 -1/2 X 15 - 1/2 1.74 X 1.74 15.349 17.114 18.406 19.339

11

Interno Externo
Características de Recubierto en PVC

12
13
14
15
16
17

BWG mm BWG mm

18
19
20

3.05
2.77
2.41
2.11
1.83
1.65
1.47
1.24
1.07
0.89

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4.19
3.76
3.40
3.05
2.77
2.41
2.11
1.83
1.65
1.47

PVC

Interno

Zinc

Externo

Reyco Inversiones SAS Reyco Inversiones SAS

Verde - Ral 6005

Gris - Ral 7001
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INFORME GERENCIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Durante el mes de mayo de 2025, se realizó inicio de las actividades de 
mantenimiento en la Base Aérea Militar de Yopal, donde se realizó el seguimiento 
detallado de las actividades en el cambio de la concertina del encerramiento 
perimetral de la Base, Ingreso y descargue de material para cambio de cubierta 
del hangar y la limpieza de la estructura metálica centro de acopio. 
 
 
Resultados Principales 
 

2. INFORME DE ACCIDENTABILIDAD 

Indicador Periodo 
Anterior 

Periodo 
Actual 

Variación 
(%) 

Observaciones 

Número de 
accidentes de 

trabajo 

 
0 

 
0 

 
0 

En el mes de mayo no 
se presentaron 
accidentes  

Índice de 
frecuencia 

 
0 

 
0 

 
0 

En el mes de mayo no 
se presentaron 
accidentes  

Índice de 
severidad 

 
0 

 
0 

 
0 

En el mes de mayo no 
se presentaron 
accidentes  

Días de 
incapacidad 
acumulados 

 
0 

 
0 

 
0 

En el mes de mayo no 
se presentaron 
accidentes  

Enfermedades 
laborales 

reportadas 

 
0 

 
0 

 
0 

En el mes de mayo no 
se presentaron 
accidentes  

 
 
Sin accidentes laborales: No se reportaron incidentes ni accidentes de trabajo 
durante el mes de mayo, lo que refleja el cumplimiento de las normas de 
seguridad y la efectividad de las estrategias preventivas implementadas. 
 

 

 



3. INGRESOS Y EGRESOS DEL SG-SST 

 

3.1 Ingresos 

Se realiza el ingreso del personal que va a realizar el cambio de la concertina y el 
cambio de cubierta de la base aérea militar de Yopal, 
 
 

NOMBRE CARGO FECHA DE INGRESO 

José Eduardo Vilardy Oficial de Obra 26/05/2025 

Armando Vilardy Auxiliar de Obra 26/05/2025 

Richard Molina Auxiliar de Obra 26/05/2025 

Yoly Omaira Baquero Auxiliar de Montaje 30/05/2025 

Ever Antonio Beltrán Auxiliar de Montaje 30/05/2025 

Ancizar Gutiérrez Oficial de Montaje 30/05/2025 

Cristian Martin Yate Auxiliar de Montaje 30/05/2025 

 

3.2 Egresos 

Sin retiros de personal: No se registraron bajas o desvinculaciones de empleados, 
lo que evidencia estabilidad en el equipo de trabajo. 
 
 

4. PLAN DE TRABAJO SST 

Actividad Responsable Fecha 
Programada 

Estado Observaciones 

 
 

Capacitaciones 
SST 

 
Jorge 

Restrepo 
Tovar 

 
27/05/2025 
28/05/2025 
29/05/2025 
30/05/2025 
31/05/2025 
 

 
 
 

Ejecutado 
 
 

- Identificación de 
peligros y riesgos 

- Riesgo publico 
- Inducción 
- Hidratación 
- Higiene Postural 

Inspección de 
andamios 

Jorge 
Restrepo 

Tovar 

 
27/05/2025 

 
Ejecutado 

 

 
- Sin novedades 

Permisos de 
Trabajo 

Jorge 
Restrepo 

Tovar 

 
27/05/2025 

 
Ejecutado 

 

 
- Sin novedades 

 



 

5. ACCIONES DE MEJORA 

Hallazgo Acción Correctiva Responsable Fecha 
Límite 

Estado 

 
27/05/2025 

No se cuenta con botiquín 
en Campo 

Arquitecto 
Residente 

28/05/2025 Ejecutado 
 

6. MEDICINA LABORAL 

Se realizaron exámenes de ingreso para el personal de cambio de concertina y 
cambio de cubierta, sin novedades ni restricciones médicas. 
 
Se anexan soportes de la IPS 

Sin retiros de personal: No se registraron bajas o desvinculaciones de empleados, 
lo que evidencia estabilidad en el equipo de trabajo, por lo tanto, no se realizaron 
Exámenes de Egreso  

 

7. ORDEN Y ASEO 

Área 
Evaluada 

Fecha de 
Inspección 

Hallazgos Acciones 
Tomadas 

Responsable 

Área de 
Trabajo  

27/05/2025 No se Evidencia 
Kit de 

Emergencias 

Compra de Kit 
de Emergencias 

Arquitecto 
Residente 

 

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El desempeño del SG-SST en mayo ha sido positivo, manteniendo un ambiente 
laboral seguro y estable. 
  
Se recomienda continuar con las estrategias de prevención de riesgos, 
capacitación en seguridad y fortalecimiento del compromiso del personal para 
mantener estos resultados en los próximos meses. 
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Medellín, 21 de May de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MOLINA BOTELLO
MELQUICEDEC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  OBRA CIVIL

C18920272 VILARDI    ARMANDO 22/05/2025 21818017 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/05/2025 11:52:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.120, 198.143.41.37, 172.16.42.57

null
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1.
2.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) identificado(a) con número se encuentra afiliado(a) en PensionesVILARDI ARMANDO CC 18.920.272
Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 02 de octubre de 1997 y sus recursos se encuentran distribuidos como se
enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

El 40% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN CONSERVADOR
El 60% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 21 de mayo de 2025.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.*Importante:

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:

Bogotá – Medellín – Cali -(601) 744 44 64 (604) 510 90 99 (602) 386 00 80
Barranquilla – Cartagena – WhatsApp(605) 319 79 99 (605) 642 49 99 +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/







CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 26,091

Empresa en misión

PARTICULARES

VILARDI ARMANDO
CC 18920272OS 3 MESES 0

AUXILIAR

PARTICULARES

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
YOPAL (CASANARE, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO
Ciudad

24 05 2025

APTO (SIN PATOLOGÍAS EVIDENTES; CUMPLE CON LOS CRITERIOS MÉDICOS PARA EL CARGO)

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) N/A

SIN RESTRICCIONES LABORALES
RESTRICCIONES LABORALES

NO APLICA
TIPO

RECOMENDACIONES
NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor (a)
abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el prop ósito, los beneficios, la interpretación, las
limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi
consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas
y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen
cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS a la
cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes
de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

VILARDI ARMANDO

18920272L.S.O.: 0642 - 07/06/99350/2003

PERILLA CUBIDES CRISTIAN OSWALDO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

E130K1Q26091

Impreso el 24/05/2025 a las 01:23 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



 
 
 
 
 
 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS 
 
 
 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 

 
El (la) Señor(a) RICHAR HUMBERTO MOLINA BOTELLO identificado(a) con C.C No. 
1.118.530.768, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias. 

 
Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 21 de mayo del 2025. 

 
El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para 
todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. 

 
Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional 
www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de 
las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 
9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medellín, 21 de May de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MOLINA BOTELLO
MELQUICEDEC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  OBRA CIVIL

C1118530768 MOLINA MOLINA  RICHAR HUMBERTO 22/05/2025 221aAh8w DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/05/2025 11:41:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.120, 198.143.41.37, 172.16.42.57

null







CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 26,098

Empresa en misión

PARTICULARES

MOLINA BOTELLO RICHAR HUMBERTO
CC 1118530768OS 6 MESES 15

OBRERO

PARTICULARES

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
YOPAL (CASANARE, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO
Ciudad

25 05 2025

APTO CON PATOLOGÍAS (QUE NO LIMITAN SU CAPACIDAD LABORAL)

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) N/A

SIN RESTRICCIONES LABORALES
RESTRICCIONES LABORALES

NO APLICA
TIPO

RECOMENDACIONES
NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor (a)
abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el prop ósito, los beneficios, la interpretación, las
limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi
consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas
y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen
cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS a la
cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes
de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

MOLINA BOTELLO RICHAR HUMBERTO

1118530768L.S.O.: 0642 - 07/06/99350/2003

PERILLA CUBIDES CRISTIAN OSWALDO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

Y130E1K26098

Impreso el 25/05/2025 a las 08:31 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1



JOSE EDUARDO VILARDI BOTELLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.118.540.898, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 21 de Mayo del 2025.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Medellín, 21 de May de 2025

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MOLINA BOTELLO
MELQUICEDEC.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  OBRA CIVIL

C1118540898 VILARDI BOTELLO  JOSE EDUARDO 22/05/2025 14323q22 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 21/05/2025 11:54:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.88.120, 198.143.41.37, 172.16.42.57

null







CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL N° 26,097

Empresa en misión

PARTICULARES

VILARDI BOTELLO JOSE EDUARDO
CC 111854089836 AÑOS 2 MESES 13 DÍAS

OBRERO

PARTICULARES

Nombre de la empresa

MASCULINO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Genero Edad Documento de Identificación

Apellidos y Nombres Tipo Número

Cargo

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
YOPAL (CASANARE, COLOMBIA)

TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL

DÍA MES AÑO

Ciudad

25 05 2025

APTO PARA EL CARGO

NO APLICAObservaciones:

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) N/A

SIN RESTRICCIONES LABORALES

RESTRICCIONES LABORALES
NO APLICA

TIPO

RECOMENDACIONES
NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECOMENDACIONES MÉDICAS RECOMENDACIONES OCUPACIONALES HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES

USO DE EPP HÁBITOS SALUDABLES

DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor (a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor (a) 

abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y prop ósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el prop ósito, los beneficios, la interpretación, las 

limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi 

consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas 

y verídicas.  Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislaci ón vigente, la información registrada en este documento, para el buen 

cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislaci ón, igualmente para que remitan la Historia Cl ínica a la EPS  a la 

cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he le ído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes 

de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Aspirante o Trabajador

CC:

Nombre:

Firma:

VILARDI BOTELLO JOSE EDUARDO

1118540898L.S.O.: 0642 - 07/06/19 SSC99350/2003

PERILLA CUBIDES CRISTIAN OSWALDO

R. M.:

Nombre:

Firma:

Médico

Código de Seguridad

O130U1A26097

Impreso el 25/05/2025 a las 08:14 p.m. Software para el sector salud - www.biofile.com.coPágina 1 de 1
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Codigo:SG-F-113

Versión:01

Fecha:12--2023

BASE AEREA MILITAR DE YOPAL TELÉFONO:

25 DE MAYO DE 2025  No. CONTRATO: 

JORGE RESTREPO TOVAR LUGARES DE EJECUCIÓN

1

2

3

4

6

FECHA APROBACIÓN: 

GESTOR DEL CONTRATO:

VALIDACIÓN UNIDAD HSEQ:

1. Realizar una inspección preoperacional tanto del lugar donde se 

realizará el cargue como el lugar de descargue de los materiales; 

incluyendo el lugar por donde se transitará y el lugar destinado para el 

almacenamiento temporal de los materiales.

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                        

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                   

3. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

4. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Se realiza  descargue de material(Concertina y Alambre de puas) por 

medio de manipulación manual una persona dentro del motocarguero 

alcanzando y los otros recibiendo y colocando en el sito de acopio

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                       

2. Físico: Temperaturas extremas (calor, frío), radiaciones no ionizantes      (ultravioleta).                                                                                                                           

3. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, esfuerzo.                                                                                                                   

4. Condiciones de seguridad: Locativo (Superficies irregulares, deslizantes), Público 

(robos, desorden público), mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a 

trabajar, materiales proyectados sólidos), accidente de tránsito.

5. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

VERSIÓN DEL PLAN SST :01

 1. Realizar la delimitación de la zona donde se realizará el cargue y el 

descargue de materiales, así como como del área de tránsito hasta la zona 

de almacenamiento temporal de estos.

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                        

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta), temperaturas extremas (calor y frío).                                                                                                                                                        

3. Biomecánico: Postura.                                                                                                                

4. Condiciones de seguridad: Locativo (Superficies irregulares, deslizantes), Público 

(robos, desorden público), accidente de tránsito.

5. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

DESCRIPCIÓN

1. Verificación documental personal:                                                                   

A) Personal  operativo ( afiliaciones de  seguridad social, ARL, EPS,AFP, 

EXAMEN MEDICO, CC).                                                                                         

B)Competencias ( Curso en alturas trabajador autorizado, 

reentrenamiento)  2. Verificación documental de vehículos y maquinaria, 

equipos: A) Vehículos( soat,licencia,seguridad social, tarjeta de propiedad 

del vehículo, pase de conductor). B) Maquinaria( Hoja de vida, 

mantenimientos, seguridad social del operario, certificado de competencia 

de operación). 3. Equipo  A) Andamios  multidireccional (Certificación de 

andamio y diseño a implementar por el proveedor)

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  con la 

tarea)

1. Diligenciar y socializar el análisis de trabajo seguro previo al inicio de 

las actividades.                                                                   2. Inspección y 

verificación de EPP y Dotación. 3. Inspeccion area decargue.

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  con la 

tarea)

COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM

INSTRUCTIVO PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL

FOTO RIESGO

FECHA ELABORACIÓN : 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD:

OBJETO DEL CONTRATO 

TELÉFONOS DE CONTACTO:

CORREO ELECTRONICO:

DIRECCIÓN

ENCERRAMIENTO PERIMETRAL BASE AEREA MILITAR

OBRA PUBLICARA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORECCTIVO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL 

CASANARE

3103796486

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

Tabla 0.1 IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

EMPRESA: GRUPO MSG

B-COFAC-BACOF-2025

3502147566

mailto:COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM


Codigo:SG-F-113

Versión:01

Fecha:12--2023

BASE AEREA MILITAR DE YOPAL TELÉFONO:

30 DE MAYO DE 2025  No. CONTRATO: 

JORGE RESTREPO TOVAR LUGARES DE EJECUCIÓN

1

2

3

4

6

7

FECHA APROBACIÓN: 

GESTOR DEL CONTRATO:

VALIDACIÓN UNIDAD HSEQ:

APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

VERSIÓN DEL PLAN SST :01

1. Se realiza  descargue de material(Estructura, Teja, laminas 

poliuretano, perfiles, flan tubos etc.) por medio de manipulación 

manual; una persona dentro del camión alcanzando y los otros 

recibiendo y colocando en el area destinada para su almacenamiento

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                       

2. Físico: Temperaturas extremas (calor, frío), radiaciones no ionizantes      (ultravioleta).                                                                                                                           

3. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, esfuerzo.                                                                                                                   

4. Condiciones de seguridad: Locativo (Superficies irregulares, deslizantes), Público 

(robos, desorden público), mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a 

trabajar, materiales proyectados sólidos), accidente de tránsito.

5. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Descargue en zonas de almacenamientos del Proyectos:  A) 

estructurara metálica, se  deja en zona autorizada por la entidad, con 

su respectivo encerramiento perimetral(Colombinas y cinta de 

señalizar).                                  

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                       

2. Físico: Temperaturas extremas (calor, frío), radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                                            

3. Biomecánico: Manipulación manual de cargas, esfuerzo.                                                                                                                   

4. Condiciones de seguridad: Locativo (Superficies irregulares, deslizantes), Público 

(robos, desorden público), mecánico (elementos de máquinas, herramientas, piezas a 

trabajar, materiales proyectados sólidos), accidente de tránsito.

5. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

 1. Realizar la delimitación de la zona donde se realizará el cargue y el 

descargue de materiales, así como como del área de tránsito hasta la 

zona de almacenamiento temporal de estos.

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                        

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta), temperaturas extremas (calor y frío).                                                                                                                                                        

3. Biomecánico: Postura.                                                                                                                

4. Condiciones de seguridad: Locativo (Superficies irregulares, deslizantes), Público 

(robos, desorden público), accidente de tránsito.

5. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Realizar una inspección preoperacional tanto del lugar donde se 

realizará el cargue como el lugar de descargue de los materiales; 

incluyendo el lugar por donde se transitará y el lugar destinado para 

el almacenamiento temporal de los materiales.

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                        

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                   

3. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

4. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Verificación documental personal:                                                                   

A) Personal  operativo ( afiliaciones de  seguridad social, ARL, 

EPS,AFP, EXAMEN MEDICO, CC).                                                                                         

B)Competencias ( Curso en alturas trabajador autorizado.)         2. 

Verificación documental de vehículos y maquinaria, equipos: A) 

Vehículos( soat,licencia,seguridad social, tarjeta de propiedad del 

vehículo, pase de conductor). B) Maquinaria( Hoja de vida, 

mantenimientos, seguridad social del operario, certificado de 

competencia de operación).              3. Equipo  A) Andamios  

multidireccional (Certificación de andamio y diseño a implementar 

por el proveedor)

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  con la 

tarea)

1. Diligenciar y socializar el análisis de trabajo seguro previo al inicio 

de las actividades.                                                                   2. 

Inspección y verificación de EPP y Dotación. 3. Inspeccion de area 

del descargue del material

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  con la 

tarea)

CORREO ELECTRONICO: COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM

INSTRUCTIVO PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL

FOTO DESCRIPCIÓN RIESGO

TELÉFONOS DE CONTACTO: 3103796486

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

Tabla 0.1 IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

EMPRESA: GRUPO MSG

DIRECCIÓN

B-COFAC-BACOF-2025FECHA ELABORACIÓN : 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD: ENCERRAMIENTO PERIMETRAL BASE AEREA MILITAR

OBJETO DEL CONTRATO 
OBRA PUBLICARA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORECCTIVO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL 

CASANARE

3502147566

mailto:COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM


Codigo:SG-F-113

Versión:01

Fecha:12--2023

Base Aerea Militar de Yopal TELÉFONO:

31 DE MAYO DE 2025  No. CONTRATO: 

JORGE RESTREPO TOVAR LUGARES DE EJECUCIÓN

1

2

3

4

5

6

FECHA APROBACIÓN: 

GESTOR DEL CONTRATO:

VALIDACIÓN UNIDAD HSEQ:

TELÉFONOS DE CONTACTO: 3103796486

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

Tabla 0.1 IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

EMPRESA: GRUPO MSG

DIRECCIÓN

B-COFAC-BACOF-2025FECHA ELABORACIÓN : 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD: ENCERRAMIENTO PERIMETRAL BASE AEREA 

OBJETO DEL CONTRATO 
OBRA PUBLICARA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORECCTIVO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL 

GRUPO AEREO DEL CASANARE

3502147566

CORREO ELECTRONICO: COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM

INSTRUCTIVO PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL

FOTO DESCRIPCIÓN RIESGO

1. Verificación documental personal:                                                                   

A) Personal  operativo ( afiliaciones de  seguridad social, 

ARL, EPS,AFP, EXAMEN MEDICO, CC.                                                                                                             

3. Equipo  A) Andamios  multidireccional;                                    

B) Herramientas

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  

con la tarea)

1. Diligenciar y socializar el análisis de trabajo seguro 

previo al inicio de las actividades.                                                                   

2. Inspección y verificación de EPP y Dotación. 

3.Inspeccion Herramienta  Manual e equipo

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  

con la tarea)

 1. Realizar la delimitación de la zona donde se realizará la 

actividad

1. Biológico: Virus, bacterias, Mordeduras, picaduras                                                                                                        

2. Físico: Temperaturas extremas (calor y frío).                                                                                                                                                        

3. Biomecánico: Postura, movimientos repetitivos.                                                                                                                

4. Condiciones de seguridad: Locativo (Superficies irregulares, deslizantes), 

Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

5. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Realizar una inspección preoperacional de los equipos 

y  del lugar donde se realizará la actividad; incluyendo el 

lugar por donde se transitará y el lugar destinado para el 

almacenamiento temporal de los materiales.

1. Biológico: Virus, bacterias, mordeduras, picaduras                                                                                                                                                                                                    

2. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

3. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Montaje de andamios; Inspeccion Preoperacional de 

andamios 

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                        

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                   

3. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

4. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

VERSIÓN DEL PLAN SST :02

1. Se realizara Lavado de estructura metalica con 

Hidrolavadora

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                        

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                   

3. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

4. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Se realizara recoleccion de los residuos generados y 

adecuacion del area de trabajo

1. Biológico: Virus, bacterias.                                                                                                        

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                   

3. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

4. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

mailto:COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM


Codigo:SG-F-113

Versión:01

Fecha:12--2023

BASE AEREA MILITAR DE YOPAL TELÉFONO:

26 DE MAYO DE 2025  No. CONTRATO: 

JORGE RESTREPO TOVAR LUGARES DE EJECUCIÓN

1

2

3

4

5

FECHA APROBACIÓN: 

GESTOR DEL CONTRATO:

VALIDACIÓN UNIDAD HSEQ:

TELÉFONOS DE CONTACTO: 3103796486

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

Tabla 0.1 IDENTIFICACIÓN Y APROBACIÓN

EMPRESA: GRUPO MSG

DIRECCIÓN

FECHA ELABORACIÓN : 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD: ENCERRAMIENTO PERIMETRAL BASE AEREA 

OBJETO DEL CONTRATO 
OBRA PUBLICARA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORECCTIVO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL 

CASANARE

B-COFAC-BACOF-2025

3502147566

CORREO ELECTRONICO: COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM

INSTRUCTIVO PARA CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL

FOTO DESCRIPCIÓN RIESGO

1. Verificación documental personal:                                                                   

A) Personal  operativo ( afiliaciones de  seguridad social, ARL, 

EPS,AFP, EXAMEN MEDICO, CC.                                                                                                             

3. Equipo  A) Andamios  multidireccional;                                    B) 

Herramientas

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus, mordeduras, picaduras.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  con la tarea)

1. Diligenciar y socializar el análisis de trabajo seguro previo al 

inicio de las actividades.                                                                   2. 

Inspección y verificación de EPP y Dotación. 3. Inspeccion area 

trabajo

1. Biomecánico: a) Posturas Prolongadas                                                                                   

2. Biológico: Virus mordeduras, picaduras.                                                                                                                            

3. Psicosocial: Interfase persona( Conocimientos y habilidades en la relación  con la tarea)

 1. Realizar la delimitación de la zona donde se realizará el 

desmontaje y montaje de la concertina del area perimetral de la 

Base Aerea, el área de tránsito hasta la zona de almacenamiento 

temporal

1. Biológico: Virus, bacterias, Mordeduras                                                                                                        

2. Físico: Temperaturas extremas (calor y frío).                                                                                                                                                        

3. Biomecánico: Postura, movimientos repetitivos.                                                                                                                

4. Condiciones de seguridad: Locativo (Superficies irregulares, deslizantes), Público 

(robos, desorden público), accidente de tránsito.

5. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Realizar una inspección preoperacional tanto del lugar donde se 

realizará el cargue como el lugar de descargue de los materiales; 

incluyendo el lugar por donde se transitará y el lugar destinado 

para el almacenamiento temporal de los materiales.

1. Biológico: Virus, bacterias, mordeduras, picaduras.                                                                                                         

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                   

3. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

4. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

1. Realizar jornada de orden y aseo al terminar el dia en el area de 

trabajo

1. Biológico: Virus, bacterias, mordeduras, picaduras.                                                                                                         

2. Físico: Radiaciones no ionizantes (ultravioleta).                                                                                                   

3. Condiciones de seguridad: Locativo (almacenamiento, superficies irregulares, 

deslizantes), Público (robos, desorden público), accidente de tránsito.

4. Fenómenos naturales: Sismo, derrumbe, precipitaciones.

APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

VERSIÓN DEL PLAN SST :02

mailto:COFACYOPALGRUPOMSGSAS@GMAIL.COM
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EPP IMAGEN DE EPP PROTECCION CONTRA

ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA

NORMA 

APLICABLE PARA 

EL EPP

PERIOCIDAD DE 

ENTREGA CRITERIO DE 

REEMPLAZO

LIMPIEZA 

/MANTENIMIENTO

PERSONAL A 

ENTREGAR 

Camibuso de Algodón

Contacto leve con 

superficies abrasivas, 

proteccion contra la 

exposicion solar, 

aislamiento termico ligero

Drill o Mezclilla de alto 

gramaje minimo 

300g/m2

4 Meses
DESGASTE / 

REPOSICION

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

Casco con barbuquejo

Prevencion de caida del 

casco, estabilidad durante 

tareas activas

Nylon o poliestes con 

hebilla de liberacion 

rapida

ANSI /ISEA Z89.1 O 

NTC 2290
4 Meses

DESGASTE / 

REPOSICION
LAVADO

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

Protector solar para casco

Alta visibilidad e 

identificacion del personal 

Diurna y Nocturna

Poliester con Bandas 

reflectivas minimo 2 

cintras de 5 cm de 

ancho una en el pecho y 

una en el abdomen

ANSI7ISEA 107 4 Meses
DESGASTE / 

REPOSICION
LAVADO

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

Pantalon

Resistente a contacto con 

superficies de abrasion, 

proteccion contra pequeñas 

particulas, barrera contra 

quemaduras leves

Drill o Mezclilla de alto 

gramaje minimo 

300g/m2

4 Meses
DESGASTE / 

REPOSICION

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

botas con puntera

Proteccion de los pies por 

caida de objetos, 

antideslisante

Puntera de acero  o 

composite, suela 

antideslisante resistente 

a hidrocarburos

ASTM F2413   4 Meses
DESGASTE / 

REPOSICION

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

Chaleco Reflectivo

Exposicion ditecta al sol, 

prevencion de insolacion o 

quemaduras

Poliester o algodón 

libiano con proteccion 

UV

5 Meses
DESGASTE / 

REPOSICION

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

Lentes Oscuros
Proyeccion de particulas, 

superficies de polvo

Antiempañante, 

policarbonato resistente, 

filtro UV

ANSI Z87.1 4 Meses DESGASTE LIMPIEZA

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

ARNES
Caidas en trabajos en 

alturas

Poliester de alta 

resistencia, puntos de 

anclaje, hebillas de 

ajuste

RES 4272 DE 2021, 

ANSIZ359,1
ANUAL DESGASTE

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

ESLINGA EN Y CON 

ABSORBEDOR DE IMPACTO

Caidas en trabajos en 

alturas

Poliester + absorbedor 

en emboltura sellada, 

conectores

ANSI Z359,13 ANUAL DESGASTE

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

ESLINGA DE RESTRICCION
Caidas en trabajos en 

alturas
Poliester o kernmantle ANSI Z359,3 ANUAL DESGASTE

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

RESIDENTES, 

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

FRENO
Caidas en trabajos en 

alturas

Retractil, automatico de 

carcasa de poliamida o 

metalica

ANSI Z359,14 ANUAL DESGASTE LIMPIEZA

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

MOSQUETON

Caidas en trabajos en 

alturas, Fallo en 

conexiones

Acero o en aluminio 

capacidad de 22 KN 

Cerrados

ANSI Z359,12 ANUAL DESGASTE

LIMPIAR CON PAÑO 

SECO, LUBRIGAR EL 

EJE CON ACEITE NO 

CORROCIVO SI ES 

NECESARIO

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

LINEA DE VIDA
Caidas en trabajos en 

alturas

Cuerda o acero de 

instalacion fija o 

temporal, materiales en 

acero galvanizado, 

inoxidable o cuerda 

kernmatle

RES 4272 DE 2021, 

ANSI Z359,6

REVISION 

SEMESTAL O 

DESPUES DE 

UNA CAIDA

DESGASTE

LAVADO SEGÚN 

RECOMENDACIONES 

DE LA ETIQUEDA DE 

LA PRENDA

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

EN 388 NIVEL 5 8 DIAS DESGASTE LIMPIEZA

Tabla 2. MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Guante Vaqueta con Refuerzo 

de Carnaza

Cortes y laceraciones por 

contacto con la concertina

Fibra de alta resistencia 

a cortes, abrasion y 

desgarros

OFICIAL DE OBRA, 

AUXILIAR DE OBRA, 

OFICIAL DE 

MONTAJE, AUXILIAR 

DE MONTAJE

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO

Nota: Los elementos que aquí se relacionan son los considerados como mínimos y están sujetos a modificaciones, según se requiera. Se pueden adicionar los elementos que 

sean necesarios.


