l INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO NUMERO 983 DE 2021
MODIFICACION NUMERO UNO (01) DE 2021

OBJETO: CONSTRUCCION, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL
SOSTENIBLE DE LAS VIAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL
GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL
TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 con NIT. 901.472.786-3
(Integrado por HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT.
900.354.637-5, con un porcentaje de participacion del 75%
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT.
900.397.334-3, con un porcentaje de participacion del 25%).

Entre los suscritos, CRISTIAN TORO RIOS, identificado con cédula de ciudadania No.
1.040.036.927, quien obra en su calidad de SUBDIRECTOR DE GESTION
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS, nombrado mediante Resolucion
No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de
noviembre de 2021, obrando en nombrey representacion del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, Establecimiento Pablico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su
estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente
facultado al respecto por la Resolucion de Delegacion de Funciones No. 3202 del 21 de
octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021,
3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021y 3684 del 24 de
noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento
se denominarda, EL INSTITUTO por una parte y por la otra, JULIAN ANTONIO
NAVARRO HOYOS, identificado con cédula de ciudadania nimero 80.032.987 expedida
en Bogota D.C., obrando en nombre y representacion del CONSORCIO VIAS
COLOMBIA 061, en su calidad de Representante, quien manifiestabajo la gravedad del
juramento que ni él, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran
incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y
quien para efectos del presente documento se llamara EL CONTRATISTA, en razon a
gue anteriormente celebramos el Contrato Principal Nimero 983 del 21 de mayo de 2021,
hemos convenido modificar el Contrato previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1). Que mediante oficio 015-21-CLI-CVC061-RLGS del 12 de noviembre de 2021, EL
CONTRATISTA solicita la modificacién del contrato en relacion al plazo de noventa (90)
dias adicionales, para la entrega de las actividades sefialadas en los humerales 4.1.2.
Ajuste y/o Unificacién y/o Complementacién y/o Actualizacion y/o Adecuar y/o Adaptacion
de Estudios y Disefios, 4.1.3, Modificacion y/o Incorporacién y/u Optimizacion de los
Estudios y Disefios y 4.1.4, Estudios y Disefios Definitivos o de Fase lll, del Anexo
Técnico del Proceso de Seleccion No. LP-DT-061-2020 Modulo 2, del cual se derivo el
Contrato 983 de 2021.

2). Que mediante oficio INT-INVIAS-352-2021 del 20 de noviembre de 2021, la
interventoria previa revision y andlisis de la solicitud conceptia de manera favorable
frente a la solicitud de modificacién del contrato.

3). Que lajustificacion que fundamentala solicitud se encuentra en el formato MINFRA -
MN-IN-12-FR-1, Solicitud de Adicién y/o Modificacién y/o Prérroga del 19 de noviembre
de 2021, el cual fue suscrito por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato
de Interventoria, el Gestor Técnico del Proyecto, el Director Territorial, el Jefe Unidad
Ejecutora, el Asesor Direccién General con Funciones Delegadas y la Abogada de la
Unidad Ejecutora.

4). Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratacion, quien la
aprob6 segun Acta No. 10 del 07 de diciembre de 2021.



5). Que mediante Memorando SMC-GGPT 92900 del 09 diciembre de 2021, la Gerencia
de Grandes Proyectos y Tuneles, solicita a la Subdireccion de Gestion Contractual y
Procesos Administrativos el tramite de modificacion del contrato.

6). Que la garantia de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato
principal en atencién a su orden de inicio, fue aprobada por el INSTITUTO a través de la
plataforma transaccional SECOP Il el 01 de octubre de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos pactado las condiciones del presente documento, el cual
se regira por las disposiciones del Contrato NUmero 983 de 2021 y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la Clausula Octava: Plazo del Contrato No. 983 de
2021, en el sentido de incluir un paragrafo, el cual para todos los efectos quedara asi:
“PARAGRAFO: Ampliar el plazo establecido en los numerales 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, del
Anexo Técnico Proceso de Seleccién No. LP-DT-061-2020 Médulo 2, del cual se derivo el
Contrato 983 de 2021, en noventa (90) dias calendario adicionales; con la finalidad de
atender las obligaciones establecidas en dichos numerales y culminar los procesos de
Ajuste y/o Unificacién y/o Complementacién y/o Actualizaciény/o Adecuar y/o adaptacion
de Estudios y Disefios y/o Maodificacion y/o Incorporacion y/u Optimizacion de los
Estudios y Disefios y/o elaboracion de Estudios y Disefios Definitivos o de Fase III’.

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTIA UNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcidon del presente documento, El CONTRATISTA se obliga
a modificar la garantia Unica y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con lo
pactado en el mismo.

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continuan vigentes
todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este
documento.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. — El presente contrato
se perfecciona con la firma electronica de las partes a través de la plataforma
transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la aprobacion del certificado de
modificacion de la Garantia Unica y el seguro de que trata la clausula correspondiente del
presente documento.

Vo Bo. Minuta: Soledad Castro O - SGCPA
Vo.Bo Minuta: Y avira Florian. - SGCPA



