SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

& REGISTRO
Lo guarda de ko e piblca

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA MES | 11 | ANO 2024 HOJANo | 1

DIA ‘ 30

DE

CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORC\O ING SAMAR 2024

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL\NE GUZMAN HERAZO

ITEM: DESMONTE DE CIELORRASO [ _ovoab | m?
ELEMENTOS LLENOS PESO VANO
UBICACION
DESCRIPCION cACION =T — S - o —T—7 TOTAL CROQUIS
PUESTO DE TRABAJO 51,98 3.62 14,36 5198
ATENCION USUARIOS 1532 3.36 4,56 15,32
OFICINA REGISTRADOR 209614 6.22 337 2096 ALAE
OFICINA DE PRODUCCION 30,02 76 395 3002 FRODUCCION
ARCHIVO 83,354 11,74 7,10 83,35
ARCHIVO 15,69 317 4,95 15,60 S;‘é’;‘g:g’;
DESMONTE DE CIELORRASO OFICINA ADMINISTRATIVA 11,36 338 3,36 11,36
PLESIUS DE
COMEDOR Y BAROS 26,19 8,73 3,00 26,19 TRAFAL)
COCINA 11,70 3,90 3,00 11,70
RACK 14,86 3,78 393 14,86
SOBRANTE CUBIERTA 9,35 7,60 123 9,35
, orCHA
PLANTA ELECTRICA 16,44 6.85 240 1644 " rueatos oe [REGISTAADOR]
ARCHINO iearoe
7 DRCINA
1 ACMASTRATIV
-] BANO
m COMEDOR
- -] FARO 2
. COCINA | RACK
n PLANTA ELECTRICA
307.22

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en analisis, el cual les permite realizar cualquier Ievanlaﬁenlo o corroboracion ?nfbra. Por cada item se obtendra una memoria.
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P

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

1NG JOAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Gul.ﬂ,np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE PUERTA EN MADERA I UNIDAD I m2
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION —= = = == &S T = = TOTAL CROQUIS
BANO REGISTRADOR 1 1
BANO 1 1 1
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA BANO 2 1 T
o BANO
REGISTRADOR

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantami?{no o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

‘:rqA_N SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ INV] AN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR
—— = "




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Gul.ﬂ,np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA | UNIDAD | un
X ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = B e Ao «G) T = B TOTAL CROQUIS
BANO REGISTRADOR 1 1
BANO 1 1 1
BANO 2 1 1
0 |
DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA
0 BANO
PUERTA
0 REGISTRADOR
0
0

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantamierﬁ o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

— < " ~ e
‘TUAN SESA'ﬁAN GOMEZ SANCHEZ INGMAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR
—————a
g |




SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO

La quarda de la fe pibiica

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

| DIA |

MES | 11 | ANO 2024

HOJA No

1 |DE| 1

CONTRATO No.

|2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DEMOLICION DE PANETE MURO (E=1-3CM) | UNIDAD | m?2
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION — — s — @ TOTAL CROQUIS

BANO 1 13,00 6,5 2 13

COCINA 11,88 51 233 11,88
0

DEMOLICION DE PARETE MURO (E=1-3CM) BANO REGISTRADOR 3,84 211 1,82 3,8402 T B
‘.
0
0
0 ]
OTA 28.7232

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamient

corroboracién en@a. Por cada item se obtendra una memoria.
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JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

-




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |215272024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
&,E,Eﬁ!i'..",%h OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC I SUPERVISOR SNR IJAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA | UNIDAD |
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = - e = KQ) = = z TOTAL CROQUIS
SALON_PRINNCIPAL 51,98 3,62 14,36 51,98
SALON PRINNCIPAL 15,32 3,36 4,56 15,32 S
OFICINA REGISTRADOR 20,9614 6.22 3,37 20,96 -
OFICINA DE PRODUCCION 30,02 7.6 3,95 30,02 FRODLCOION
ARCHIVO 83,354 1174 7,10 83,35
ARCHIVO 15,69 3,17 2,95 15,69 ATENCION
OFICINA ADMINISTRATIVA 11,36 338 3.36 11,36 A E
PROTECCION DE Mc(’JBILIARIO DURANTE LA COMEDOR Y BAROS %619 873 3,00 010 ruesros ce
BRA COCINA 11,70 3,90 3,00 11,70
RACK 14,86 378 3,03 14,86 |
SOBRANTE CUBIERTA 9,35 7,60 123 9,35
PLANTA ELECTRICA 16,44 6,85 2,40 16,44 borcrin
\ ot [RegisTRADC
) ARCHIVO ikl e
0
: —
n ecrsnamarivd
m EARO o
n COMEDOR  |—
] brio 2|
] COCINA | RACK
0 ]
] PLANT A ELECTRICA
. 307.2219
Observaciones |

Se efectuara el croguis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamientch corroboracién en obfa,‘Por cada item se obtendra una memoria.

;;.BJALLSEB'AST\AN GOMEZ SANCHEZ ING.\JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ’ 30 MES | 11 | ARO 2024 HoJANo| 1 |DE| 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
ﬁ,f,‘iﬁ,ﬁ‘,.“,%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FGRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL|NE GUZMAN HERAZO
ITEM: DEMOLICION DE ENCHAPE MURO | uwpoap  [TTTTETYE
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION CANT AREA ANCHO ALTO (KG) T = 0 TOTAL CROQUIS
BANO L 13,30 6,65 2 133
COCINA 14,364 6 2394 14,36
BANO REGISTRADOR 13,776 6,56 21 13,776
BANO 2 1397 6,65 21 13,965
0
0
0
DEMOLICION DE ENCHAPE MURO 0
0
0
0
0
0
o
0 ]
OTA 55.405

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento cPfrroboracién en obra{?})r cada item se obtendra una memoria.

\J \
_
~JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO

La quarda de la fe pibiica

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

| DIA | 30

MES | 11 | ANO

2024

HOJA No

1 |DE| 1

CONTRATO No.

|2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA

|JVM INGENIERIA SAS BIC

| SUPERVISOR SNR

|JAQUELINE GUZMAN HERAZO

ITEM: PANETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones I UNIDAD I m2
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION CANT AREA ANCHO AT0 (KG) TOTAL CROQUIS

BANO 1 13 6,5 2 13

COCINA 11,883 5,1 2,33 11,88

BANO REGISTRADOR 3,8402 211 1,82 3,8402 [#]
PARETE MUROS 1:3 E=3CM. Incluye Filos y 0 REGISTRADOR -
Dilataciones 0 -
0
0 0
0 0
OTA 28.7232

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamie‘?\to o corroboracién ?n\obra. Por cada item se obtendra una memoria.

17

__—~JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING\.JJUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

‘ DIA ’ 30

ANO 2024 HOJA No

1 DE | 1

SUPERINTENDENCIA
CONTRATO No.

|2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

DE NOTARIADO
& REGISTRO

Lo guarda de fa fe piiblca

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: ESTUCO PLASTICO INTERIOR I UNIDAD I m2
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION TOTAL CROQUIS
CANT AREA LARGO ANCHO (KG) L a h 2
LOSA EN CONCRETO SALA
ESPERA 2 ° 2 12
Recepcion 10,50 10,5 1 10,5
Muro_corredor ARCHIVO 10,74 11,3 0,95 10,735
LOSA EN CONCRETO FACHADA 9,30 0,6 155 93 SALA ESPERA
ATENCION USUARIOS 3,58 0,67 5,34 3,5778 PRODUCCION.
ESTUCO PLASTICO INTERIOR
PUESngRDREEBFéARBAJO 2 1,82 0,53 3,43 1,8179 ATENCION
USUARIOS
0,00 0
PUESTOSDE
0,00 0 TRABAD)
0,00 0
[
1 FICMA
S ruzaTos b [RECISTRADOR
] ARCHIVO TrRABAIG
] ORCINA
- ADMIISTRATIV)
7 BAND 1
- COMEDOR
] BARO 2
- COCINA | RACK
N PLANTA ELECTRICA
OTA 47,

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento 0ﬂ)rroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

1] L]

[L

~JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING! ARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

| DIA | 30

MES | 11 | ANO 2024 HOJA No

1 |DE| 1

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024

& REGISTRO
La quarda de la fe pibiica N
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC |

SUPERVISOR SNR

|JAQUELINE GUZMAN HERAZO

ITEM: BICAPA MANTO 6,2MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO | UNIDAD | m2
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION — — S e ) z = z TOTAL CROQUIS

Pisa techo 17,82 17,82 T 17,82

Pisa techo 2,8 2,8 1 2,8

Pisa techo 2,8 2,8 1 2,8

BICAPA MANTO 6,2MM ASFALTICO FOIL DE E— 205 205 1 > 05 C U BI E RTA
ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO sa techo ! ! :
Pisa techo 2,05 2,05 1 2,05
Pisa techo 2,5 2,5 1 2,5

30.02

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamarfai\ento o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

A [

JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ W& TUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

e
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. 2152-2024 CONTRATISTA CONSORCIO ING SAMAR 2024
E‘WR,E,,,G‘RL&%M OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | unibao | m?
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION - —er B - KS) = = = TOTAL CROQUIS
BANO 1 3,08 2.2 14 3,08
BANO 2 3,08 2.2 14 3,08
BANO REGISTRADOR 33 22 15 33
COCINA 2,34 3,9 0,6 2,34 BANOC
(03 g REGISTRADOR
0 0
0 0
0 0
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 5 5
0 0
0
0 0
0 0
[
[
0 COCINA
0 ]
11.80

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en analisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamienlq\o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
.~ 3UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ INS/ JUAN CARLOS VERGARA MACIAS
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

s
1




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ‘ FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Gul.ﬂ?p%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: ALISTADO DE PISO 2CM I UNIDAD I
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION —= = = == &S T = = TOTAL CROQUIS
BANO 1 3,038 2,17 14 3,038
COCINA 2,34 3,9 0,6 2,34
0
ALISTADO DE PISO 2CM 0 =
0
- COCINA
0 ]
OTA 5.378

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis,

el cual les permite realizar cualquier Ievamamtﬁto o corroboracioén en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

e

ié}f

—__JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

IN&/SOAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo| 1 [DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,Eﬂﬂnp%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: ASEO GENERAL DE OBRA I UNIDAD I m2
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION —= = = == &S T = TOTAL CROQUIS
GENERAL 500 500
0 SALA ESPERA
0 PRODUCCION
ASEO GENERAL DE OBRA 0
0 ATENCION
USUARIOS
0
PUESTON OE
FIC A
ARCHIVO nesosoe e
3 THABAJD

500

e

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamanﬁmo o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

£y

20RO o
COMEDOR

L ARD 2|
COCINA | RACK

PLANTA ELECTRICA

1] Wi

——3UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
et

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

I%. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Gul.ﬂ,np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE CUBIERTA | UNIDAD |
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION —= = = == &S T = = TOTAL CROQUIS
CUBIERTA PRINCIPAL 270,864 152 17,82 270,864
CUBIERTA SECUNDARIA 103,323 11,11 9.3 103,323
SOBRANTE ARCHIVO 16,8795 3,41 4,95 16,8795 C U BI E R TA
DESMONTE DE CUBIERTA 0
0
0
0 ]
OTA 391.07

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantamierm o corroboracion e?_z\bra. Por cada item se obtendra una memoria.

JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING.\:]'UAN CARLOS VERGARA MACIAS.
Py
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Gul.ﬁ,"p%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCION VARIABLE) I UNIDAD I
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION —= = = == &S T = = TOTAL CROQUIS
CUBIERTA PRINCIPAL 270,864 15,2 17,82 270,864
CUBIERTA SECUNDARIA 103,323 11,11 9.3 103,323
SOBRANTE ARCHIVO 16,8795 3,41 4,95 16,8795 C U B I E R TA
DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA 5
CUBIERTA (SECCION VARIABLE)
0
0

OTA 391.0665

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento hcorroburacién en oﬁ. Por cada item se obtendra una memoria.

L___-’UAM»SEHAISTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES 1 | ANO 2024 HOJANo | 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE N CONTRATO No. |2152-202A CONTRATISTA ICONSORCIO ING SAMAR 2024
i‘,ﬁgﬁ'&%m (OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE ), Y ME. "0 DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
/ INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC I SUPERVISOR SNR IJAQUEL\NE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS I UNIDAD | un
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION = e P S (G) I = T TOTAL CROQUIS
BANO 1 2,00 2,00
BANO 2 2,00 2,00
BANO REGISTRADOR 2,00 2,00
BANO
REGISTRADOR
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y
LAVAMANOS
6.00

Observaciones T

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

1\ P
-~ _JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ W@-VUKNTARLOS VERGARA MACIAS
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES [ 11 [ANO 2024 HOJANo| 1 [DE| 1
SUPERINTENDENCIA
CONTRATO No. |2152»2024 CONTRATISTA ICONSORC\O ING SAMAR 2024
&,E,,E,,,G,RLR,EM, OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
] INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC I SUPERVISOR SNR IJAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS | unoap | un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION =T = —~CTS YREo] KO T = T TOTAL CROQUIS
BANO 1 2,00 2,00
BANO 2 2,00 2,00
BARO REGISTRADOR 2,00 2,00
BANO
- REGISTRADOR
INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y -
LAVAMANOS -
A 6.00

Observaciones I

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento oNrroboracicn en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
P

-~ JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS,
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




EANO §
COMEDOR

AR 2|

COCINA | RACK

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ’ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
E‘,E‘,E?,'.i‘,,",ﬁt, OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN GENERAL | UNIDAD | m?
X ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION - e S e KS) z = TOTAL CROQUIS
CUBIERTA 16 16
ENCHAPE 2 2
S SALA ESPERA
GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DUCTOS 3 3 . SAk
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN CIELO RASO 3 3 PRODUCCION
GENERAL >
ATENCION
0 USUARIOE
N Jorec s
| ARCHIVO frecisTranonr

PLANTA ELECTRICA

Observaciones

Se efectuara el croguis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamlentﬁo corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

11 [

[L

JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING/J6RN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

‘DIA‘

MES | 11 | ARO 2024

HOJANo| 1 |DE | 1

CONTRATO No.

| 2152-2024

CONTRATISTA

ICONSORC\O ING SAMAR 2024

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO

Lo guarda de k fe piblica

(OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.

I SUPERVISOR SNR

IJAQUELINE GUZMAN HERAZO

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC
ITEM: CIELO RASO EN TABLILLA DE PVC DE 7MM [ uwoao ] m
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION — — — — e —T - TOTAL CROQUIS
PUESTO DE TRABAJO 5198 362 14,36 5198
ATENCION USUARIOS 15,32 3,36 4,56 15,32
H —— SALACIPCRA
OFICINA REGISTRADOR 20,9614 622 337 2096 -
OFICINA DE PRODUCCION 30,02 7,6 3,95 30,02 PRODUCCION
ARCHIVO 3,354 1174 7.10 8335
ARCHIVO 15,69 317 4,95 15,69 ATENCION
OFICINA ADMINISTRATIVA 1136 338 336 T1.36 Ao
COMEDOR Y BANOS 26,19 873 3,00 26,19 i
CIELO RASO EN TABLILLA DE PVC DE 7MM COCINA 7o 39 To00 R —
RACK 14,86 3,78 3,93 14,86
SOBRANTE CUBIERTA 9,35 7,60 123 9,35
PLANTA ELECTRICA 16,44 6,85 2,40 16,44 p—t
5 s nasiosne [REGSTADOR
e
0
[)
u o
. aararid
] pafio
m COMEDOR |—]
— pario 2|
] cocma | Rack
| PLANTA ELECTRICA
A 307.222

Observaciones I

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier \evanhﬂiento [ corroboracif)r:/e?I obra. Por cada item se obtendra una memoria.

1/

—JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

\_AETOAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1

SUPERINTENDENCIA

DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024

%,E,E‘,Gul.ﬂ,np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO I UNIDAD I un
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION —= = = == &S T = = TOTAL CROQUIS
CUBIERTA PRINCIPAL 15,2 15,2

CABALLETE ARTICULADO TEJA FIBROCEMENTO

CUBIERTA SECUNDARIA 93 93 C U Bl E R TA

olo]e

24.5

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
'

A o
JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JWMU‘S VERGARA MACIAS.
et
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ’ 30 MES | 11 | ANO 2024 HOJANo | 1 [DE | 1

SUPERINTENDENCIA

DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024

ﬁ‘,ﬁ?ﬁmﬁm OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO I UNIDAD I
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION == e = — KS) z = - TOTAL CROQUIS
CUBIERTA PRINCIPAL 110 110
CUBIERTA SECUNDARIA 334 334
0
ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE 0 C U BI E R TA
FIBROCEMENTO
0
0
OTA 444,

Observaciones |

Se efectuara el croguis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

~~JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING, mLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ’ 30 MES | 11 | ARO 2024 HoJANo| 1 |DE| 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
&nuRnE“GJ%LRD%hu OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL|NE GUZMAN HERAZO
ITEM: CERAMINA FORMATO 30 X 60 I UNIDAD I un
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION ICACIOI CANT AREA ANCHO ALTO (KG) T 5 0 TOTAL CROQUIS
BANO 1 14,2352 6,56 2,17 14,2352
BANO 2 14,2352 6,56 2,17 14,2352
BANO REGISTRADOR 14,2352 6,56 2,17 14,2352
COCINA 12,74 5,2 2,45 12,74
0 0
CERAMINA FORMATO 30 X 60 [ [
0 0
0 0
0 0
0 [
0 ]
OTA 55.445|
Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamientolq\corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

[ )
UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING/JGAN CARLOS VERGARA MACIAS.
——
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA 30 MES | 11 | ANO 2024 HOJANo | 1 |DE| 1
SUPERINTENDENCIA
CONTRATO No. 2152-2024 CONTRATISTA CONSORCIO ING SAMAR 2024
ugmalhr- piblc (OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS
A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: ANTICORROSIVO SOBRE LA MINA LINEAL | UNIDAD |
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION — TOTAL CROQUIS
CRiRcic CANT AREA ANCHO ALTO (KG) T 1= " oau!
CUBIERTA SECUNDARIA 300 300
CUBIERTA PRINCIPAL 93 93 C U B | E R T A
ANTICORROSIVO SOBRE LA MINA LINEAL 0
0
0

OTA 393.00
Observaciones |
Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar ier I i rg corre ién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
11 [
_—JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ \/INETUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
Pt

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ’ 30 MeES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 |DE| 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIABO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
E‘,,;R,E,Gal.ir,,&%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: TUBERIA PVCP 1/2' | UNIDAD | m
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION — — — — &) —T = TOTAL CROQUIS
BANO L 5 6,80
BANO 2 5 6.7
REGISTRADOR 5 65
TUBERIA PVCP 1/2 TANQUE AEREO 20 0
0
0

Observaciones |

Se efectuara el crogquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamlenho corroboracion en ma' Por cada item se obtendra una memoria.

-—
—__JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA DIA ‘ 30 MES | 11 | ANO 2024 HOJANo| 1 |DE| 1
SUPERINTENDENCIA
E NOTARIA CONTRATO No. |2152—2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
ﬁ‘,fiﬁ!ﬂ p?w OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
] INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5 I UNIDAD I
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICA(
DESCRIPCION CACION T — TS —_ o) T = z TOTAL CROQUIS
CUBIERTA PRINCIPAL 270,864 15,2 17,82 270,864
CUBIERTA SECUNDARIA 103,323 11,11 9,3 103,323
SOBRANTE ARCHIVO 16,8795 3,41 4,95 16,8795 C U BI E R TA
TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5 0
0
0
0 .
0 391.07

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievaman{}rlo o corroboracién ﬂbra. Por cada item se obtendra una memoria.

JA.NSEB’A'STIAN GOMEZ SANCHEZ INE. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

-




36

PLANTA ELECTRICA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES [ 11 [ANO 2024 HOJANo| 1 [DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152»2024 CONTRATISTA ICONSORC\O ING SAMAR 2024
&,E,,E,ﬂil!,%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC I SUPERVISOR SNR IJAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS | unioap | un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION CANT AREA ANCHO! ALTO KG) L a h ToTAL GReES
Oficina produccién = 3 3 3
Atencion de usuarios y puestos de trabajo = " "
1 SALA ESPERA
Archivo = 11 11 11 PRODUCCION
oficina registrador =2 2 2
Oficina administrativa = 1 1 1 ATENCION
comedor = 2 2 2 USUARIOS
DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS Barios = 3 3 3
cocina = 1 1 1
rack = 2 2 2 [: )
Cuarto de planta = 1 0
sobrante de cubierta = 1 0
brceun
0 ARCHIVO nEsi0s0E REGISTRADOR
wARA
0
ELARIO
COMEDOR | ——
BARO 2|
0
GOCINA | RACK

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento

orroboracion en ohra@r cada item se obtendra una memoria.

P

~_JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA MES | 11 [ARO 2024 HOJANo | 1 |DE

FECHA ‘ DIA ‘ 30

1

DENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
Lo guarda dk a fe piiblica

CONTRATO No.

|2152-2024 CONTRATISTA ICONSORCIO ING SAMAR 2024

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL|NE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO I UNIDAD I UN
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION ICACIO| CANT REA NGO 70 (KG) T = 0 TOTAL CROQUIS

General 1 1

0

0

DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO 0

0

PRODUCCION
0
0 m
OTA 1

Observaciones

Se efectuard el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamiﬂo o corroboracién e@ra Por cada item se obtendra una memoria.

)%

P

JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |215272024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
&,E,Eﬁ!i'..",%h OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC I SUPERVISOR SNR IJAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A | UNIDAD | un
ELEMENTOS LLENOS' PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION GG FEER e oo xG) T A A TOTAL CROQUIS
TABLERO ELECTRICO 16 16
0
0
INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A 0
) PRODUCCION
0
0 .
0 16

Observaciones

Se efectuara el croguis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantamief?? o corroboracién en Ipb‘a. Por cada item se obtendra una memoria.

h:_;J_lJA_M—SEE!’AVST\AN GOMEZ SANCHEZ IM. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA MES | 11 | ARO 2024 HOJANo| 1 |DE

‘ DIA ‘ 30

1

CONTRATO No.

|2152-2024 CONTRATISTA ICONSORCIO ING SAMAR 2024

DENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
Lo guarda dk a fe piiblica

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A I UNIDAD I UN
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION ICACIOI CANT REA NGO 70 (KG) T = 0 TOTAL CROQUIS
—

TABLERO ELECTRICO 12 12
0
0
INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A 0
0

0 PRODUCCION

12

Observaciones

Se efectuard el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievanlamier\lqo corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

11 ]

JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
P

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING/TOAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E?J?,L"p%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: TIERRA CAJA MEDIDOR | UNIDAD | UN
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = B e Ao «G) T = B TOTAL CROQUIS
General 1 1
0 SALA ESPERA
0 PRODUCCION
TIERRA CAJA MEDIDOR 0
0 ATENCION
USUARIDE
0
i
. ™
] . JoFeC e !
: ARCHIVO T:::,I\::‘.I" JREGIS TRADOR
0 ]
] Ao o
1 COMEDOR
7 BARD 2|
] COCINA | RACK
OTA T PLANTA ELECTRICA

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantamiﬂno o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

0 )
J UA&LSEHASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
%
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




SUPERINTENDENCIA
s"“ DE NOTARIADO

& REGISTRO

Lo guarda de ko fe piblica

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA ‘ 30

MES [ 11 [ ARO 2024

HOJA No

1 |DE| 1

CONTRATO No.

| 2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

(OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE

INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL\NE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT | unpap | un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION TOTAL ROQUI
SCRIPCIO! CANT AREA ANCHO ALTO (KG) L a2 h o CRoQUIS
Oficina produccion = 3 3 3
‘Atencion de usuarios y puestos de 11 11
Archivo = 11 11 11
> — SALACIPCEA
oficina registrador =2 2 2 =
Oficina 1 1 1 FHODLEGION
comedor = 2 2 2
Bafios =3 3 3 ATENCION
— USUARIDE
SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT cocina =1 1 T
rack = 2 2 2 e
Cuarto de planta = 1 1 1 coicom
sobrante de cubierta = 1 1
0
=
0 ARCHIVO ‘:‘::'I\I;IL: OF  [REGISTRADOR
0
— —
. e
m COMEDOR
. o 2|
] cOCINA | RACK
. PLANTA ELECTRICA
A 38

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en analisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento hﬂrroboracién en ubra@ cada item se obtendra una memoria.

_—_JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
&,ﬁﬂ?,ﬁ%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | UN
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = B e Ao «G) T = B TOTAL CROQUIS
Oficina produccién = 1 1 1
Recepcion = 4 4 4 SALA ESPERA
oficina registrador =1 1 1
SALIDA AIRE ACONDICIONADO oficina administrativa = 1 1 1 PRODUGCION
k=1 1 1
st ATENCION
0 USUARIOS
PUEST 4
- TRABAIG
] [, s
— JoFeC e
— ARCHIVO MESTOSDE  [REGISTRADOR
— 3 THABAJD
0 N vt
] Ao o
- COMEDOR
: AR 2|
- cocina | rRack

PLANTA ELECTRICA

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento ﬁurroburacién en obfa.1 Por cada item se obtendra una memoria.

1 1/

——3UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
et

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




SUPERINTENDENCIA
E NOTARIA
& REGISTRO

o guarda de la e piblea

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA ‘

MES 1 | ARO

2024

HOJANo| 1 |[DE | 1

CONTRATO No.

| 2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT | unoao ] UN
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICA(
DESCRIPCION CACION T — TS —_ o) — T z TOTAL CROQUIS
Oficina produccion = 2 2 2
Recepcion = 7, 7 7 SALA SSPERA
oficina registrador =2 2 2 PRODUCCION
oficina administrativa = 2 2 2
comedor=1 1 T ArEhiin
Cocina= 1 1 1 USUARIOS
rack=4 2 7 ——
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO uario de maquna = 1 T T ploimfie
archivo = 3 3 3 t ]
0
0
0 o .
ARCHIVO el
0
0
_—
v rmany
EBAND ¥
COMEDOR |
Bafio 2
o COCINA | RACK

23

PLANTA ELECTRICA

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamam\emh corroboracién en Dlr_a]I Por cada item se obtendra una memoria.

V]

\/

.~ JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. J‘U{AN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |215272024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
E,',E,,Eﬁ!i'.ﬁ%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC I SUPERVISOR SNR IJAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT | UNIDAD | un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION 0 B S = ) T = i TOTAL CROQUIS
Bafio registrador =1 1 1
barios de comedor=2 2 2
cocina = 2 2 2
) SALAES
0 PRODUCCION
0
0 ATENCION
SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT 0 USLUARIOE
0 rugstes s
5 flery
o ]
0
0 forcea
ARCHIVO T\.t:lu:iu JREGIS TRADOR
0
n forrcana
n e ATy
1 AR o
n COMEDOR vl
. basio 2
0 .
] COCINA | RACK
] PLANTA ELECTRICA
0 5

Observaciones

orroboracién en obr{ﬁor cada item se obtendra una memoria.

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento h

B

ﬁ///’

—_JYANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E,‘,Gul.i];np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: RAMAL MONOFASICO | UNIDAD | UN
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = FRER I — ) T = 5 TOTAL CROQUIS
General 153 153
0
0 _ SALA ESPERA
RAMAL MONOFASICO 0 PRODUCCION
0
| »
0 RTERCTO |
] LISUARIPE
] [ EsTOS DE
: [TFEarAID
: | »
] ARCHVD
o - L ! |
] ORCINA
| arsmETRAR A
1 | | S 22
- s
OTA 153 DCINA | RACK
Observaciones |
RUANTA ELECTRIC
Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantamieh o corroboracion e@ra. Por cada item se obtendra una memoria. 1 1
JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
=
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

| DIA |

1 | ANO 2024

HOJA

No

1 |DE| 1

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

CONTRATO No. |2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

& REGISTRO

La quarda de la fe pibiica

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE RED ELECTRICA | UNIDAD | UN
x ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION — — P —— ) z = TOTAL CROQUIS
General 512 512
0 SALAESPERA
) 0 PRODUCCION
DESMONTE DE RED ELECTRICA 0
0 ATENCION
0 USUARIDE

21

512

ARCHIVO

-

o
fEGisTRADOR

e
AcosmisTRATY

20RO o

COMEDOR
AR 2|

COCINA

PLANTA ELECTRICA

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamier\o o corroboracion Je(g\obra. Por cada item se obtendra una memoria.

1] L/

JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
Py

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING.\\‘]UAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ’ 30 MES | 11 | ANO 2024 HOJANo | 1 [DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
ﬁ‘,ﬁﬁﬁmﬁ,ﬂ OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: DESMONTE DE SALIDAS DE INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, CAMARAS Y AIRES ACONDICIONADOS | UNIDAD | m?2
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION == e = — KS) z = TOTAL CROQUIS
GENERAL 50 50
0 SALAESPEEA
DESMONTE DE SALIDAS DE INTERRUPTORES, 0 PRODUCCION
TOMACORRIENTES, CAMARAS Y AIRES 0
ACONDICIONADOS S AT
USUARIOS
0
. t Lo
7 joFCran
7 VO a L S TRADC
| ARCHIVO "H:::_"‘_’ sl ke
- —
- casmiea eIV
] K0 o
— COMEDOR
7 BARO 2|
7 COCIMA ] RACK
OTA FLANTA ELECTRICA

Observaciones |

Se efectuara el croguis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
B

I\ N
1] L/

~_3UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

ING.‘j’UAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ARO 2024 HOJA No

‘ DIA ’ 30

1 DE | 1

SUPERINTENDENCIA
CONTRATO No.

|2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024

DE NOTARIADO
& REGISTRO

Lo guarda de fa fe piiblca

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EMT I UNIDAD I UND
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION ICACIOI CANT AREA ANCHO ALTO (KG) T 5 0 TOTAL CROQUIS
Oficina de produccion=1 1 1
recepcion = 1 1 1 SALAES
ARCHIVO =1 1 1 FPRODUCCION
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EMT cocina =1 1 1
0 ATENCION
LSUARIOS
[
i DFCHA
1 ARCHIVO nEsmsoe REGISTRADOR
] 3 AR
-1 o
o . AcssmareT
1 o o
-1 COMEDOR  |—uol
] basio 2
] coci || RACK
OTA 4

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

I &)
1 W

~— —JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING.}EIAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

| DIA |

MES | 11 | ANO 2024

HOJA No

1 |DE| 1

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

CONTRATO No.

|2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

%,E,E?J?,an%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT I UNIDAD I
R ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION CANT AREA ANCHO AT0 (KG) T a TOTAL CROQUIS
Oficina registrador = 1 1 1
oficina administrativa = 1 1 1 SALA CSPCEA
bafios = 3 3 3 PRODUCCION
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EMT rack =1 1 1
Planta eléctrica = 1 1 1 ATENCION
USUARIDS
0 FuESTOS DE
TRABAIG
] jorc
— Vo ESTO8 L IS TRADC
. ARCHIVO nASIGSOL REISTRADGR
] _—
] praysm
0 ]
m £.400 4
] COMEDOR
1 ARD 2|
COCINA | RACK

PLANTA ELECTRICA

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento orforroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

]

I
Vi

\

~_—JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Guﬁr,,np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EMT | UNIDAD |
X ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = B e Ao «G) T = B TOTAL CROQUIS
Recepcion = 2 2 2
archivo = 1 1 1 SALA ESPERA
comedor = 1 1 1 PRODUCCION
SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EMT 0
0 ATENCION
USUARIDE
0 "
| TRARAID -
] JoFoC
| ARCHIVO MESIOEDE |REGISTRADDR
] s] na
7 ==
. . chsmeaTraTy
] ELARIO o
1 COMEDOR
7 BARD 2|
n COCINA | RACK
= 7 FLANTA ELECTRICA

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamle td o corroboracion e@ra Por cada item se obtendra una memoria.

T

—__JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA HOJA No

| DIA | 30 MES | 11 | ANO 2024

1 |DE| 1

SUPERINTENDENCIA

DE NOTARIADO CONTRATO No.

|2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024

& REGISTRO

La quarda de la fe pibiica

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA

|JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO

ITEM: SOLDADURA EXOTHERMICA VARILLA CABLE Y CABLE CABLE | UNIDAD | m?
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION — — P —— ) z = z TOTAL CROQUIS
POLO A TIERRA T T
0 SALA ESPERA
0 x
SOLDADURA EXOTHERMICA VARILLA CABLE Y > PRODUCCION
CABLE CABLE
0 ATENCION
USUARIDE
0
: . JoFoC !
1 ARCHIVO nasiosoe ReasTAbcR
1 —
0 N et
] ELARIO o
] COMEDOR
—1 AR 2|
- COCINA | RACK
OTA T PLANTA ELECTRICA

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
A

A o
1] L/

~_—JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA MES | 11 | ARO 2024 HOJA

| DIA | 30

No

1 |DE| 1

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

CONTRATO No.

|2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024

& REGISTRO

La quarda de la fe pibiica

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: RAMAL AIRE ACONDICIONADO I UNIDAD I M
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION CANT AREA ANCHO AT0 (KG) T a 0 TOTAL CROQUIS
GENERAL 97,3 97,3
0
> SALAESPERA
RAMAL AIRE ACONDICIONADO PRODI L"C|0N
0
0 b e
USUARIgS
PLESTOSEI
TRARAID
L (R
AHC H |VD PUEBTOS ‘a RLEIJ! ﬂmﬁ

TRABAID

ORCINA
AThIE TR AT

97.3

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievaman“.smo o corroboracion en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

B BAND 1
- COMEDOR
BARY 2
COCINA | RACH

FLANTA ELECTRICA

]

b —1

YV

~_—JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |215272024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
EHE,E,?,,!S“LR,%C OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC I SUPERVISOR SNR IJAQUELINE GUZMAN HERAZO
-
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DECONTACTOR DE 50 AMP 220 V | UNIDAD oAb L CTA o
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION 0 B S = ) T = i TOTAL CROQUIS
TABLERO ELECTRICO 2 2
0
0
0
0
PRODUCCION
SUMINISTRO E INSTALACION DECONTACTOR DE 0
50 AMP 220 V )
0
1
0
0
0
0 :
0 2.0

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento orc\orroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

._:_-./-/JUNN SEBAST\AN GOMEZ SANCHEZ ING. JMN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA |

30

MES | 11 | ANO 2024 HOJANo | 1 [ DE

1

CONTRATO No.

|2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

EWREE“GJiLRp%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS I UNIDAD I un
~ ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION CANT AREA ANCHO AT0 (KG) TOTAL CROQUIS
GENERAL 1 1
0
0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO )
TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS

0 1

PRODUCCION
0

1.0

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
[N

I
\/

[
1/

[L

-

._"'_;*:!'UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA | 30

1 | ANO 2024

HOJA No

1 |DE| 1

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

CONTRATO No. |2152-2024

CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024

& REGISTRO

La quarda de la fe pibiica

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 | unoao ]
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION — — s — @ z = : TOTAL CROQUIS
TERMINALES CUBIERTA 30 30
0 SALA ESPERA
. 0 k PSS
FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 0
0 ATENCION
USuUARIOS
0 PLESTOS DE
AR
o
ARCHIVO PUCSTOS DE  [RECISTRADOR

30.0

TRABAJD.

BAND 7
COMEDOR

BARC 2
COCINA | RACK

PLANTA ELECTRICA

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis,

el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

1\ o
1] L/

[L

_—

._"'_;*:!'UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

INGY]UAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Gul.ﬂ,np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: PISO TECHO IMPERMEABILIZADO I UNIDAD I M3
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = B e Ao «G) T = B TOTAL CROQUIS
CUBIERTA 0,15 30 0,4 1,800
- - i
0 [
0
PISO TECHO IMPERMEABILIZADO 0
0
0
0
OTA 1.800

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis,

el cual les permite realizar cualquier Ievamami+\o o corroboracién T‘r?bra. Por cada item se obtendra una memoria.

1] ¥

e

—__JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA ‘ DIA ‘

MES 11 ANO

2024 HOJANo| 1 |DE

CONTRATO No.

|2152-2024

CONTRATISTA

ICONSORCIO ING SAMAR 2024

DENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
Lo guarda dk a fe piiblica

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA

|JVM INGENIERIA SAS BIC

| SUPERVISOR SNR

|JAQUEL|NE GUZMAN HERAZO

ITEM: LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA I UNIDAD I un
- ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION CANT REA NGO 70 (KG) T = 0 TOTAL CROQUIS
Oficina produccion = 3 3 3
Recepcion = 10 10 10 SALA ES)
Archivo =11 11 11 PRODUCCION
Oficina registrador =1 1 1
Oficina =1 1 1 ATENCION
comedor = 2 2 2 USUARIOS
LUMINARIA LED 60X60CM DE Bafios = 2 2 2
SOBREPONER/DESCOLGADA cocina=1 1 1
rack = 2 2 2 [: e
Cuarto de planta = 1 1 1
0
0  fprcean
ARCHIVO nESIOSDE REGISTRADOR
0

37

forcma
[AchamsTRATIY

EARO o
COMEDOR il

b0 2|
COCINA | RACK

PLANTA ELECTRICA

Observaciones

Se efectuard el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamiemf\o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

| 1

JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING.\SUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,GGRLRD?MQ OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: MARCOS METALICOS LUMINARIAS I UNIDAD I un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION = B e Ao «G) T = TOTAL CROQUIS
INFRAESTRUCTURA TOTAL 34 34
0 SALA ESPERA
0 PRODUCCION
0
MARCOS METALICOS LUMINARIAS 0 PR
0 USUARIOS
0 ruESTOS OE
TRABAIG
0 t o
: FIC A
_ ARCHIVO AESIOE0E REGISTRADOR
0 N ELARIO o
] COMEDOR
] b0 2
] COCINA || RACK
- FLANTA ELECTRICA
OTA 4

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantarfl?mo o corroboracié?ﬁn obra. Por cada item se obtendra una memoria.

1] 1/

~JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ot
ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

| DIA |

MES | 11 | ANO 2024 HOJA No

1 |DE| 1

CONTRATO No. |2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

%,E,E.,GJ&LRF%N OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: VALVULA DE REGISTRO 1/2" I UNIDAD I UND
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION — — s — @ TOTAL CROQUIS
BANO 1 1 1
BARO 2 1 T
BANO REGISTRADOR 1 1
VALVULA DE REGISTRO 1/2" 0 BANO

0 REGISTRADOR

0
0 ]

3.00

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

D
1

[

X

._"'_;':!'UAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING.SUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |215272024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
&HEHEGGJ%,LR& (OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: Luminaria led redonda 18w de sobreponer/descolgada | UNIDAD | un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION CANT AREA ANCHO 70 (KG) = 0 TOTAL CROQUIS
Recepcion = 1 1 1
oficina registrador =1 1 1 SALA ESPERA
Bafio registrador = 1 1 1 DUCH
Luminaria led redonda 18w de " i I0M
sobrante de cubierta = 1 1 1
sobreponer/descolgada
0 ATENCION
LISUARIOS
0 PUESTOS BE
TRABAIE
] ricrun
] o 3
] ARCHIVO e
m e
o m
n TULE
. COMEDOR
- pafio 2
n COCINA | RACK
PLANTA ELECTRICA
7

Observaciones

Se efectuara el croguis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievantaml's{no o corroboracion eHbra. Por cada item se obtendra una memoria.

U

L/

" JUAN'SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

A&
G. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA/SUPERVISOR




SUPERINTENDENCIA
s"ﬂ DE NOTARIADO

& REGISTRO

Lo guarda de ko fe piblica

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJA No

1 |DE| 1

CONTRATO No. |215272024

CONTRATISTA

|CONSORCID ING SAMAR 2024

(OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL\NE GUZMAN HERAZO
ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS | UNIDAD I un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION CANT AREA ANCHO ALTO (KG) 0 TOTAL CROQUIS
BANO 1 1 1
0
. . 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA o
LAVAMANOS
0
0

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier IevanHiemo o curroboracié@ obra. Por cada item se obtendra una memoria.

~"JUAN-SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ
P
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA

ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ANO 2024 HOJANo| 1 [DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. | 21522024 CONTRATISTA | CONSORCIO ING SAMAR 2024
,E‘WR,E?J%,RF&H OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL\NE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" [ unoao ] un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION — — — — ) —T - TOTAL CROQUIS
BANO L 1 1
BANO 2 1 1
BANO REGISTRADOR 1 1 -
SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 3" COCINA 1 1 BANO
0 REGISTRADOR
0

-| cociNia

Gbservaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamiho o corroboracién en@a. Por cada item se obtendra una memoria.

_—_JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES [ 11 | ANO 2024 HOJANo| 1 [DE| 1
SUPERINTENDENCIA
E NOTARIA| CONTRATO No |2152—2024 CONTRATISTA |CONSORC\O ING SAMAR 2024
&WR,E“GQ!,%LRF%IC OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |J\/M INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" | UNIDAD | un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
CACION
DESCRIPCION UBICACION AT AREA ANCHO 70 (KG) T P 0 TOTAL CROQUIS
BANO 1 1 1
BANO 2 1 1
BANO REGISTRADOR 1 1
0
n BANO

) REGISTRADOR
SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" 0
0
0
0
0

0 ]
OTA 3

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamhnemo o corroboracléﬁ obra. Por cada item se obtendra una memoria.

/M | —
——— - <
o~ _JYAINSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ ING. JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONTRATISTA INTERVENTORIA/SUPERVISOR

*‘
.




SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO

La quarda de la fe pibiica

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

| DIA |

MES | 11 | ANO 2024 HOJA No

1 |DE| 1

CONTRATO No.

|2152-2024

CONTRATISTA

|CONSORCIO ING SAMAR 2024

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".

INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" I UNIDAD I un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION — — s — @ TOTAL CROQUIS

COCINA 1 1

0

0

SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2" 0
0

0

0 ]

Observaciones

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamam‘ﬁmo o corroboracién

en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

—__JUANSEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ

RESIDENTE DE OBRA

CONTRATISTA

—
1N/ JUAN CARLOS VERGARA MACIAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo | 1 [DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. 2152-2024 CONTRATISTA CONSORCIO ING SAMAR 2024
EWRIEHEGJfL&%lCH OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INVUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUEL\NE GUZMAN HERAZO
ITEM: PUNTO DE AGUA FRIA INODORO. Promedio 3 ml I UNIDAD I un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
EEEHIEER WEIERELIY CANT AREA ANCHO ALTO (KG) L a h o Gl
BANO 1 1 1
BANO 2 1 1
BANO REGISTRADOR 1 1
0
PUNTO DE AGUA FRIA INODORO. Promedio 3 ml 0
0
0
0
o .
Observaciones |

Se efectuarda el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en andlisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

N =
~——JUAN SEBASTIAN GOMEZ SANCHEZ WmRLOS VERGARA MACIAS.
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MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ’ 30 MES | 11 |ANO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%uuRnE“GJ%L&%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: PUNTO DE AGUA FRIA LAVAPLATOS. Promedio 3 ml I UNIDAD I
. ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION TOTAL ROQUI
SeRrEe CANT AREA ANCHO ALTO (KG) L a h o CGRoQuIs
COCINA 1 1
0
B 0
PUNTO DE AGUA FRIA LAVAPLATOS. Promedio 3 S
ml
0
[
0 ]
OTA 1
Observaciones |
Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier Ievamamientol\corroboracién en ob?\Por cada item se obtendra una memoria.
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MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA ‘ DIA ‘ 30 MES | 11 | ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. 2152-2024 CONTRATISTA CONSORCIO ING SAMAR 2024
EWR“E“G‘!%L&%hH OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)".
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
ITEM: PUNTO DE AGUA FRIA ORINAL/LAVAMANOS. Promedio 3 ml I UNIDAD I un
ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
DESCRIPCION UBICACION CANT AREA ANCHO ALTO (KG) T m TOTAL CROQUIS
BANO 1 1 1
BANO 2 1 1
BANO REGISTRADOR 1 1
0
2 BANO
PUNTO DE AGUA FRIA ORINAL/LAVAMANOS 0 REGISTRADOR
Promedio 3 ml 0
0
0
0
0

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en analisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
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MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA | DIA | 30 MES | 11 [ARO 2024 HOJANo| 1 |DE | 1
SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO CONTRATO No. |2152-2024 CONTRATISTA |CONSORCIO ING SAMAR 2024
%,E,E‘,Gul.ﬂ,np%m OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”.
INTERVENTORIA |JVM INGENIERIA SAS BIC | SUPERVISOR SNR |JAQUELINE GUZMAN HERAZO
TEM: ACOMETIDA TRIFASICA | UNIDAD | m
X ELEMENTOS LLENOS PESO VANOS
UBICACION
DESCRIPCION —= = = == &S T = = TOTAL CROQUIS
TABLERO ELECTRICO 14 14
0
0
ACOMETIDA TRIFASICA 0
0
° » ON
PRODUCCION

OTA 14.00

Observaciones |

Se efectuara el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del area en anélisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboracién en obra. Por cada item se obtendra una memoria.
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