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1 DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA

CPS 383 DEL 27 DE MARZO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA
APOYAR LA GESTION LOCAL Y TERRITORIAL DE
LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PLAN DE
DESARROLLO LOCAL 2021- 2024.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

JULIO ALEXANDER HENAO ESCUDERO

No. DE IDENTIFICACION

C.C. 79.812.509 DE BOGOTA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

N/A
No. DE IDENTIFICACION REP. LEGAL N/A
FECHA ACTA DE INICIO 02/04/2024
PLAZO DE EJECUCION INICIAL CUATRO (04) MESES
VALOR INICIAL $9.600.000
APORTES DE LAS PARTES N/A

No. DEL RUBRO O PROYECTO DE
INVERSION (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

0230-6160-343000000-1824 DENOMINADO: “SAN
CRISTOBAL CONSTRUYE CONFIANZA'Y
CONVIVENCIA”.

META PROYECTO DE INVERSION

0230-6160-343000000-1824 DENOMINADO: “SAN
CRISTOBAL CONSTRUYE CONFIANZA'Y
CONVIVENCIA”.

RP DEL CONTRATO INICIAL (No.y
fecha)

1405 — 01/04/2024

PRORROGAS (cuando aplique)

DOS (02) MESES

ADICIONES (cuando aplique)

$4.800.000

RP DE LA ADICION (No. y fecha) (cuando
aplique)

1947 —17/07/2024
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SUSPENSIONES (cuando aplique) N/A
OTRO Sl (cuando aplique) N/A
TERMINACION ANTICIPADA (cuando
aplique) N/A
VALOR TOTAL $14.400.000
FECHA DE TERMINACION FINAL

01/10/2024

(Incluyendo modificaciones contractuales)

POLIZAS (cuando aplique)
(Incluyendo pélizas de las modificaciones
contractuales)

No. de la p6liza 14-46-101113635
Fecha de aprobacidon: 01/04/2024
Vigencias:

No. de la p6liza 14-46-101113635
Fecha de aprobacion: 17/07/2024
Vigencias:

FECHA DILIGENCIAMIENTO

FORMATO CONTROL DE RETIRO GCO- | 14/12/2024
GCI-F102 (cuando aplique)
2. SUPERVISION CONTABLE: Al contratista se le efectuaron 05 pagos, de acuerdo con lo

estipulado en la CLAUSULA 383-2024. FORMA DE PAGO, de la siguiente manera:

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGUN LO PACTADO

FECHA
INFORME DE
SUPERVISION

NUVERO PRODUCTOS ENTREGADOS O

ORDENES DESCRIPCION DEL PAGO DFEEFC,ZAI\—iéAO VALOR
DE PAGO

Primera Pago correspondiente a la ejecucion del objeto y

orden de obligaciones del contrato de prestacion de Abril 2024 16/05/2024 | 2.320.000
pago No. servicios No. 383 de 2024.

5001000575
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gf(?:r? ?12 Pago correspondiente a la ejecucion del objeto y
200 No obligaciones del contrato de prestacion de Mayo 2024 16/07/2024 | 2.400.000
20813967.23 servicios No. 383 de 2024.
Ifégﬁrge Pago correspondiente a la ejecucion del objeto y
ado No obligaciones del contrato de prestacion de Junio 2024 24/09/2024 | 2.400.000
20%202 4657 servicios No. 383 de 2024.
oCrliiirr:ad o Pago correspondiente a la ejecucion del objeto y
200 No obligaciones del contrato de prestacion de Julio 2024 24/09/2024 | 2.400.000
208202 4656 servicios No. 383 de 2024.
erLéIIQrtlad e Pago correspondiente a la ejecucion del objeto y
200 No obligaciones del contrato de prestacion de Agosto 2024 15/10/2024 | 2.400.000
20823607'36 servicios No. 383 de 2024.
VALOR TOTAL CANCELADO SDG 11.920.000
SALDO AFAVOR DEL CONTRATISTA 2.400.000
SALDO A FAVOR DE LA SDG 80.000

3. SUPERVISION FINANCIERA:

De conformidad con la CLAUSULA VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es

Detalle informacion presupuestal del contrato:

Rubro o proyecto de Meta proyecto de Inicial o
inversion inversion adicion No. CRP Valor CRP
N/A N/A N/A N/A N/A
Valor total de los CRP $0

Dentro de las actividades desarrolladas por la Supervision para el control financiero del

contrato

, Se encuentra el seguimiento a los items facturados por el contratista para cada

uno de los pagos. A continuacion, se presenta el resultado del seguimiento descrito:
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No . . Valor facturado
CEEiE Periodo Items facturados IVA Incluido Estado
N/A N/A N/A N/A

4, SUPERVISION ADMINISTRATIVA:

En el presente numeral se presenta la Supervision Administrativa adelantada en desarrollo de la ejecucion del
Contrato/convenio No. _ de 202_, en la cual se presenta la relacion de los informes y soportes de
supervision en desarrollo del mismo, las cuales permitieron efectuar el seguimiento al avance y ejecucion de
este, garantizado el cumplimiento con los requerimientos contractuales y estandares de calidad exigidos por la

entidad.

DESCRIPCION INFORMES Y SOPORTES DE SUPERVISION: A continuacion, se presenta la
relacién de los diferentes informes y soportes de supervision efectuados en el desarrollo del contrato, las cuales

permitieron efectuar el seguimiento al avance y correcta ejecucién del mismo.

SOPORTES - ANEXOS
DEL ACTA TEMATICA
NUMERO FECHA
Acta de
Reunidén No. N/A N/A N/A
XX
5. SUPERVISION TECNICA:

5.1 En cumplimiento de las obligaciones especificas del Contrato No. __de _, CLAUSULA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA, el Contratista

cumplimiento de estas asi:

OBLIGACION ESPECIFICA

COMENTARIOS Y
CONSIDERACIONES

UBICACION DE LOS
SOPORTES

1. N/A

N/A N/A
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6. CONCLUSIONES:

Yo CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA en calidad de Supervisor del contrato No. 383 de 2024,
certifico que el contratista cumplio a satisfaccion con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las
partes a paz y salvo una vez se cancele al contratista la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($2.400.000), correspondiente al periodo no cancelado del 01/09/2024 al 30/09/2024 y con
el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El presente Informe de Supervision Final hace parte integral del Acta de Liquidacion.

Para constancia, se firma en Bogoté al 03 dia del mes de junio de 2025.

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL

Proyecto: Julio Alexander Henao Escudero CPS 383-2024 ./
Reviso: Sainz Adolfo Velasquez Jiménez
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