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ACTA DE LIQUIDACION  
 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

CONTRATO X CONVENIO  

Número: 018 de 2022 

OBJETO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA 

OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 

CORREGIMIENTOS: 1- ESTACIÓN COCORNÁ, 2- PUERTO PERALES, 3- LAS MERCEDES, 4- DORADAL, 5- SANTIAGO 

BERRIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA, en cumplimiento al contrato interadministrativo 

No 266-2022” 

Supervisor: ALEX MAURICIO BAHAMON 

Contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO TRIUNFO SA ESP 

Contratista: CATALINA JARAMILLO BERRIO NIT/CC 1.036.953.453 

 

Valor (incluido 

adiciones): 

SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 

78.900.000) MCTE. 

Plazo (incluido 

ampliaciones): 
Cuatro (04) meses 

Acta de inicio: 14/10/2022 

Fecha de terminación: 13/02/2023 

Acta Parcial 001: $ 23.670.000 

Acta Parcial 002: $ 47.339.970 

Valor Acta 03 y final: $ 7,890,000 

Valor Por Ejecutar: 0 

 

FECHA: 16 DE MARZO DE 2023 

 
En Puerto Triunfo, Antioquia, el día 31 del mes de mayo del año 2023, se reunieron 
las siguientes personas: ALEX MAURICIO BAHAMON en representación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Puerto Triunfo SA ESP y CATALINA JARAMILLO 
BERRIO, como contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA  DE 
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LIQUIDACION FINAL del Contrato de obra No 018 de 2022 teniendo en cuenta los 
siguientes:  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que entre la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Puerto Triunfo y 
CATALINA JARAMILLO BERRIO, se celebró el Contrato C 018-2022, cuyo objeto 
es “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 
CORREGIMIENTOS: 1- ESTACIÓN COCORNÁ, 2- PUERTO PERALES, 3- LAS 
MERCEDES, 4- DORADAL, 5- SANTIAGO BERRIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
TRIUNFO - ANTIOQUIA, en cumplimiento al contrato interadministrativo No 266-”, 
por un valor de ($ 78.900.000) y un plazo de cuatro (04) meses. 

 

2. Que el Contrato se suscribió el día 12 de octubre de 2022 y el acta de inicio el 14 de 
octubre de 2022. 

 

3. Que el CDP No. 210 fue expedido el 30 de septiembre de 2022, por un valor de $ 
78.900.000,00. 

 

4. Que de conformidad con la cláusula 4 del contrato, el plazo se estipuló en TRES 
(03) MESES, quedando como fecha de terminación el 14 de enero de 2023 y 
mediante OTRO SI No 02 se resolvió Prorrogar el contrato en un (01) mes más, 
contados a partir del 14 de enero de 2023, hasta el 13 de febrero de 2023. 

 

5. Que el 14 de noviembre del 2022 se suscribe el ACTA DE PAGO PARCIAL 001 por 
valor de $ 23.670.000 MCTE. 

 

6. Que el día 06 de marzo del 2023 se suscribe el ACTA DE PAGO PARCIAL  002 
POR UN VALOR DE $ 47.339.970. 

 

7. Que el día 16 de marzo del 2023 se suscribe el ACTA DE PAGO 003 y final POR 
UN VALOR DE $ 7.890.030 

 

8. Que el día 16 de marzo de 2023, se suscribe entre las partes acta de recibo final 
 

9. Que el día 29 de marzo de 2023, se suscribe entre las partes acta de terminación 
 

En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con los sistemas 
de seguridad social, en salud y pensiones, riesgos profesionales, así como los aportes 
a cajas de compensación familiar, SENA e ICBF durante la vigencia del contrato se 
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constató por parte del Supervisor, que el Contratista cumplió con esta obligación a 
entera satisfacción 
 

Que dado lo anterior se relaciona el resumen de pagos y resumen financiero del contrato 
de obra No. 018 de 2022. 

 
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

ENTIDAD DEPARTAMENTO EMPRESA OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 

comprometidos  
0 $ 78.900.000 0 $ 78.900.000 

2. Adiciones 0  0  0  0  

3. TOTAL RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
0 $ 78.900.000 0  $ 78.900.000 

4. Anticipos  0 0  0 0 

5. pago acta No 1 0 
$ 23.670.000 

 
0 

$ 23.670.000 

 

6. Pago acta No 2 0 $ 47.339.970 0 $ 47.339.970 

7. Pago  Acta No 3 y 

Final 
0 $ 7.890.000 0 $ 7.890.000 

6. TOTAL RECURSOS 

ENTREGADOS 
0 78.900.000 0  $ 78.900.000 

7. Recursos ejecutados 0 $ 78.900.000 0 $ 78.900.000 

8. Recursos no 

ejecutados 
0 0 0  0 

 
Que de acuerdo con las funciones legales asignadas y las descritas en el manual de 
supervisión e interventoría de la Empresa  y las actividades contractuales asignadas, el 
supervisor realizó la correcta supervisión del objeto del contrato de obra No. 018-2022 
y se certifica que se realizó la correcta ejecución del objeto del contrato y preparo en 
conjunto con el contratista los documentos técnicos y administrativos para la liquidación 
del contrato, previa verificación de la información contractual, en cuanto al cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de las partes, desarrollo técnico y de ejecución de 
actividades.  
 
Acorde con la cláusula GARANTIAS del contrato de obra No. 113 de 2021, el contratista constituyó y 
actualizó las respectivas garantías del contrato. 

 

GARANTIAS DEL CONTRATO 

ANEXO: 1 POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2022 

ASEGURADORA:  ASEGURADORA LA SOLIDARIA 
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AMPAROS POLIZA # VALOR ASEGURADO 
FECHA INICIAL FECHA FINAL 

PRIMA 
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa 

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL 

$124.562 

CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO 

530-47-

994000037594 

$7.890.000 13/10/2022 15/05/2023 

PAGO DE SALARIOS, 

PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

$ 7.890.000 13/10/2022 15/01/2026 

CALIDAD DEL 

SERVICIO 
$10,899,983.60 23/04/2021 23/06/2023 

ESTABILIDAD Y 

CALIDAD DE LA 

OBRA 

$10,899,983.60 23/04/2021 23/06/2023 

 
 

ACUERDAN : 

 

Dar por terminado y liquidado el contrato No. 018 de 2022, cuyo objeto es: “ESTUDIOS 
Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 
LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CORREGIMIENTOS: 1- 
ESTACIÓN COCORNÁ, 2- PUERTO PERALES, 3- LAS MERCEDES, 4- DORADAL, 5- 
SANTIAGO BERRIO, DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA”, y se 
declara que una vez la Empresa de Servicios Públicos, efectué el único desembolso 
correspondiente al pago final, resulta procedente se declaren a paz y salvo por todo 
concepto derivado de la ejecución del contrato. Así mismo el contratista renuncia a 
cualquier pretensión o reclamación futura alguna en contra del municipio de Puerto 
triunfo, Antioquia. 
 

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dieron por recibido 
las actividades del contrato de la referencia en la cual se ejecutó el valor de SETENTA 
Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 78.900.000) M/CTE. 
 

Dar por liquidado el contrato No. 018 de 2022, declarándose las partes a paz y salvo, 
libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u 
objeciones en la presenta acta de liquidación bilateral.  

 

Se deja constancia que, para la suscripción de la presente acta, es necesario actualizar 
las garantías.  
 

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron: 
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_____________________________  _________________________________ 
ALEX MAURICIO BAHAMON G   CATALINA JARAMILLO BERRIO 
CC 71.480.283     CC 1.036.953.453 
Gerente     Contratista     
  

 


