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Copacabana. 14 de marzo de 2025 
 

CONTRATO MC-028-2024 
INFORME DE SUPERVISION No. 01 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: DÍA 14 DE MARZO DE 2025 
  

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE COPACABANA – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

NIT 890.980.767-3. 

SUPERVISOR  ANDRES FELIPE LOPEZ GOMEZ 

CONTRATISTA:  
 
SOLUCIONES EN GEOMÁTICA E INGENIERÍA S.A.S 
  

NIT:  901.378.038-0  

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
CAMILO ANDRÉS BELTRÁN CORTES  
    

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
 
80.771.975  
  

OBJETO: 

“REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AMARRE 

GEODÉSICO PARA EL PREDIO CON CEDULA CATASTRAL No.212-

1-001-011-0017-00075, LOCALIZADO EN LA CARRERA 50 CON 

CALLE 47 – BARRIO OBRERO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA 

ANTIOQUIA” 

  

FECHA DE INICIO: 12 DE DICIEMBRE DE 2024 

VALOR INICIAL: TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/L ($13.090.000) 

ADICIONES:  N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS M/L ($13.090.000) 

DURACIÓN INICIAL: 
 
Veinte (20) días calendario  
 

AMPLIACIONES: N/A 

SUSPENSIONES:  N/A 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
 
31 DE DICIEMBRE DE 2024 
  

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato MC-028-2024 se presenta el 
Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Manual de Contratación del 
Municipio de Copacabana, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
LOCALIZACION 
 

El proyecto se encuentra localizado en la carrera 50 con calle 47, barrio el obrero en el municipio de 

Copacabana ubicado en el valle de aburra departamento de Antioquia, este municipio limita al sur con 

Guarne, al oriente con Girardota, al norte con San Pedro de los Milagros y al occidente con el municipio de 

Bello. Su cabecera municipal está a 18 kilómetros de Medellín.    

 
 

Al municipio de Copacabana como entidad fundamental de la división político- administrativa del Estado, 
le corresponde prestar los servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 339 estableció que “Las entidades 
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de 
desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos”  
 
Una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado Social de Derecho es lograr atender 
de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que presenta la comunidad para elevar la calidad 
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de vida de la misma, a través de un gobierno local que conozca las necesidades, las priorice y adelante 
programas para mejorar las dificultades registradas, tendientes al alcance del objetivo en este manifiesto, 
por lo que se requiere efectuar la contratación de los mismos a través de diversas modalidades, lo que 
debe estar soportado en el manejo apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado 
desarrollo de cada uno de los procesos, además de tener en cuenta el principio de planeación que ilumina 
el actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada asunto.  
 
 
Actualmente, en el municipio de Copacabana se presenta un alto número de hogares con necesidades 
insatisfechas de vivienda, principalmente por la baja oferta de programas para la adquisición de vivienda a 
hogares en condiciones de vulnerabilidad social y económica.  
Lo hogares inmersos en estas condiciones presentan vulnerabilidad a enfermedades asociadas con el 
hacinamiento, las inadecuadas condiciones de saneamiento básico y el poco acceso a otros servicios 
públicos como el agua potable, lo que se traduce en un aumento de los niveles de mortalidad de la 
población. Adicionalmente, en las comunidades vulnerables han aumentado los casos de daños causados 
por desastres naturales, ya que sus viviendas son construidas con materiales precarios o inestables, la 
construcción es predominantemente artesanal, sus estándares técnicos no son los mejores y se encuentran 
ubicadas en zonas de alto riesgo. 
 
También, la resiliencia de los hogares ante este tipo de eventos se ha visto afectada, pues estos no cuentan 
con el capital físico suficiente para iniciar nuevamente su ciclo de vida.  
 
Para llevar a cabo el proyecto anteriormente, el municipio de Copacabana Antioquia tiene previsto realizar 
un proyecto de interés prioritario en convenio junto con la empresa de vivienda de Antioquia – VIVA, 
requiriendo para los estudios previos la elaboración de los levantamientos topográficos en el predio ubicado 
en la cra 49ª # 47 – 121 con matrícula inmobiliaria 012- 60694. 
 
 
 
 
 

• Se realizó el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato 
y las especificaciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y en la propuesta 
económica. Para lo cual luego de la revisión del material digital enviado por el contratista se procedió 
a realizar acta de observaciones con todos los faltantes y correcciones halladas. 
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• Se recibe respuesta del contratista subsanando las observaciones realizadas mediante oficio con 
radicado No. 02142 del 28 de febrero de 2025. 
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• Se realizó seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato, según la “CLAUSULA TERCERA” del contrato MC-028-2024.  
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• Registró de entrega de productos e informes por parte del contratista (este informe debe ser cualitativo. 
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• Porcentaje de ejecución física del contrato: 100% según el contrato y el cronograma de estudios y 
diseños realizado para la entrega de actividades o productos. 
 

• En cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de 
Desarrollo, se reciben “EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EL AMARRE GEODÉSICO PARA EL 
PREDIO CON CEDULA CATASTRAL No. 212-1-001-011-0017-00075, LOCALIZADO EN LA 
CARRERA 50 CON CALLE 47- BARRIO OBRERO DEL MUNICIPIO COPACABANA ANTIOQUIA”, 

PROYECTO: MUNICIPIO: COPACABANA - ANTIOQUIA 

CONTRATANTE: MUNICIPIO: COPACABANA - ANTIOQUIA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD ESTADO CUALITATIVO

1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1,1

Levantamiento topográfico del predio de intervención, incluye:

planimetria y altimetria, localización general del predio a

escala 1:1000, nivelación o curvas de nivel cada 1,0m

mayores y menores debidamente numeradas, referenciación

de todos y cada uno de los elementos topograficos presentes

en el predio, individuos arboreos, deslizamientos, taludes,

rocas expuestas, construcciones aledañas, vias aledañas y

vias de acceso al predio, cuadro de areas, plano escala 1:250

con cuadros de areas y puntos de la poligonal debidamente

referenciado, rotulo con ubicacion, area, direccion y

debidamente firmados por el profesional responsable del

levantamiento topografico. Incluir 2 cortes transversales y 2

longitudinales por la topografia mas representativa del predio

y donde se evidencia la conexion con las vias aledañas,

informe de topografia con toda la informacion tomada en

campo debidamente referenciada en coordenadas Magna

sirgas Datum Bogota.

dias 5,00  BUENO 

1,2

Investigacion de redes de acueducto, energia y alcantarillado

donde se incluya posibles puntos de conexión del proyecto:

Incluye vista del predio donde se muestren vias de acceso y

vias aledañas. Los puntos debidamente referenciados en

plano escala 1:250

dias 3,00  BUENO 

1,3

Amarre geodesico con planimetria y altimetria de la poligonal

debidamente aprobado por Secretaría de Gestión y Control

Territorial del municipio de Medellin.  

Un 1,00  BUENO 

1,4

Informe completo de trabajo de campo con memorias o 

cartera de topografia, registro fotografico a color con 

descripcion clara del predio y evidencias del trabajo de 

campo, vista aerea donde se evidencien los puntos de la 

poligonal, informe de equipo utilizado indicando la precision y 

fecha de calibracion, deltas de referencia certificados para el 

amarre geodesisco, cuadro de areas y cuadro de 

coordenadas o puntos de la poligonal debidamente 

georeferenciados.

Un 1,00  BUENO 

PRESUPUESTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y AMARRE GEODESICO  

PARA EL  PREDIO CON CEDULA CATASTRAL No. 212-1-001-011-

0017-00075, LOCALIZADO EN LA CARRERA 50 CON CALLE 47- 

BARRIO OBRERO DEL MUNICIPIO DE COPACABANA ANTIOQUIA 

PROPUESTA ECONÓMICA

COPACABANA - ANTIOQUIA 
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aportando al cumplimiento del plan indicativo del Plan de Desarrollo, de acuerdo con el eje, 
componente, programa, proyecto y objetivo que se relacionan a continuación: 

 
 

 
El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. El siguiente cuadro 
como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato: 
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Descripción Indicador Valor Retención 

Valor Base  $       11.000.000,00  
Estampilla adulto mayor 3%  $             330.000,00  

Estampilla para la justicia familiar 2%  $             220.000,00  

Tasa pro-deportes 1.5%  $             165.000,00  

Estampilla pro-hospital 1%  $             110.000,00  

Retención de industria y comercio   $             110.000,00  

Estampilla UdeA 0.5%  $             110.000,00  

Estampilla procultura 0,5%  $               55.000,00  

Retencion servicios 4% y 6%  $             440.000,00  

retencion de iva  $             313.500,00  

Total general  $         1.853.500,00 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
Planillas pagadas  
 

Nombre Cargo Periodo 
de 

Cotización 
N° Planilla 

Pago 
Salud 

Pago 
Pensión 

Pago 
ARL 

Total, 
pagado en el 

periodo 

Camilo 
Andrés 
Beltrán 
Cortes 

 
 

Topógrafo 
Diciembre 84078840 $120,000 $480,000 $208,800 808.800 

 
Por tratarse de un contrato con persona Jurídica, se registran los datos de la Certificación firmada por el 
Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal de los pagos de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales. 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la 
certificación del pago realizado al 

Sistema de Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

26/02/2025 26/05/2025 
CAMILO ANDRÉS BELTRÁN CORTES 

Represente legal 

 
 

• El contrato no tuvo modificaciones, otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones 
ni reanudaciones ni cesiones de contrato.  
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• Se revisa la matriz de riesgos del contrato y se concluye que no presenta materialización de riesgos 
descritos en el pliego de condiciones, ni tampoco se han aplicado garantías. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 
 

• Relación de la Imputación del gasto  
 
 

Rubro 
Centro de 

Costos 
Valor CDP 

CRP 
(RESERVA) 

2.3.2.02.02.005.4599006.53252.16.232024152.11001 

Estudios y 
diseños de 

equipamientos 
municipales y 

espacios 
públicos -ICLD 

13.090.000 1778 2402461 

 

• Relación de los pagos realizados: 

CUENTA 
# 

VALOR  
DEL 

CONTRATO  FACTURA  ADICION  CDP RP RUBRO VALOR A COBRAR SALDO CONDICION  

                    

1         13.090.000  FE-222  0 1778 2402461 232024152  $           13.090.000,00   $                        -    Pendiente de pago  

 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 

Valor del Contrato $ 13.090.000 

Adiciones     N/A 

Total valor del contrato más adiciones $ 13.090.000 

Pagos Realizados (Acumulado)     N/A 

Pago autorizado del mes de AGOSTO $ 13.090.000 

Porcentaje de ejecución financiera     100% 

Porcentaje Ejecutado  100% 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

• El contrato no fue objeto de proceso sancionatorio, derecho de contradicción; reclamaciones, ni 
controversias, ni acuerdos entre las partes.  

• El contrato no fue objeto de multas, sanciones, ni de aplicación de cláusula penal, ni declaración de la 
caducidad o incumplimiento. 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:   
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

Calidad 06-12-2024 30-06-2025 12/12/2024 1.309.000 



 

 

14                                                                       Código A-CBS-F-002                                         

 
 

Código:A-CBS-F-019

Versión: 00

Fecha  Actualización: 

08-04-2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN PARA 

PROCESOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE PERSONA NATURAL

SEGUROS 
DEL 

ESTADO 
S.A. 

21-44-
101459080 

Cumplimie
nto 

06-12-2024 30-06-2025 
 

12/12/2024 
1.309.000 

Pago de 
Salarios y 
Prestacion

es 
Sociales, 

otros 

06-12-2024 31-12-2027 

 
 

12/12/2024 
1.309.000 

 

• VER ANEXO CON EVIDENCIA DE POLIZA  
 
 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el 
suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de TRECE 
MILLONES NOVENTA MIL M/L ($13.090.000) 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los documentos soporte aquí registrados, deben reposar en la carpeta física contractual y se debe 
hacer la publicación respectiva en las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente, SECOP I, SECOP II, Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, 
en los tiempos determinados en la norma 
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ANEXO 
 
1.REGISTRO FOTOGRAFICO  
 
 

 

 

 

 

Foto No. 1 – Vista del prédio costado sur 
 

Foto No. 2 - Vista del predio costado nor-
occidental. 
 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 3 - Vista del predio costado occidental. 
 

Foto No. 4 - Vista del predio costado nor-
occidental. 
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Foto No. 5 - Vista del predio costado sur. Foto No. 6 - Vista del predio costado occidental. 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 7 - Vista del predio costado norte. Foto No. 8 - Vista del predio costado sur desde 
la carrera 50. 
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Foto No. 9 - Vista del predio costado norte. Foto No. 10 - Vista del predio costado oriental. 

 

 

 

 

Foto No. 11 - Vista del predio costado oriental. Foto No. 12 - Vista del predio costado oriental. 
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Foto No. 13 - Vista del predio costado norte. Foto No. 14 - Vista del predio costado sur-
oriental. 

  
Foto No. 15 – Equipo de precisión utilizado en el 
levantamiento. 

Foto No. 16 - Vista del predio costado sur. 
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2.POLIZAS 
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3. CERTIFICACION DE PAGOS DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL 
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4. PLANILLA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE JUNIO - NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y 
ENERO 
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5. PAZ Y SALVO DE PROFESIONALES Y OPERARIOS  
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