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INFORME DEL SUPERVISOR 

 
San José, Caldas trece (13) de junio de 2025 
 
Doctor: 
JORGE ANDRÉS HENAO CASTAÑO 
Alcalde municipal 
San José Caldas 
 
Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 002 – SAMC – 2025 del 14 de marzo de 2025 y 
solicitud de prorroga y adición de contrato. 
 
Cordial saludo, 
 
En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente 
información: 
 

Contrato:  

Nombre e identificación del 
Contratista: 

TRANSPORTADORES DE VITERBO S.A. IDENTIFICADA CON NIT 
890802179-0 

Objeto:  PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA Y LA LIBERTAD 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDA, DESDE LAS DISTINTAS 
VEREDAS HASTA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA IDA Y REGRESO 
CON EL FIN DE ASISTIR A CLASES CON EL FIN DE ASISTIR A 
CLASES CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO PARA EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2025  

Valor: CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($170.274.000) 

Plazo: SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA 
AGOTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES, EN TODO CASO LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ POR DÍAS HÁBILES EN UN 
TOTAL DE CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS HÁBILES SEGÚN EL 
CALENDARIO ESCOLAR. 

Fecha acta de inicio:  14 DE MARZO DE 2025 

Fecha de terminación:  17 DE JUNIO DE 2025 

Pagos realizados a la fecha:   DOS 

Saldo pendiente por ejecutar: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
PESOS M/CTE. ($11.544.000) 
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Justificación. 
 
En el marco del seguimiento a la ejecución del Contrato No. 002 – SAMC – 2025 del  14 de Marzo de 
2025, se ha identificado la necesidad de realizar una modificación contractual que permita adicionar 
recursos y prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio 
de transporte escolar. Esta necesidad se sustenta principalmente en los siguientes aspectos: 
 
 
a. Continuidad del servicio educativo 
 
El calendario escolar aprobado por la Secretaría de Educación establece actividades académicas que 
se extienden más allá del plazo de vigencia actual del contrato. Esta situación requiere que el servicio 
de transporte escolar se mantenga operativo durante dicho periodo adicional, con el fin de 
garantizar la permanencia, acceso efectivo y asistencia regular de los estudiantes a las instituciones 
educativas. 
 
Suspender o interrumpir el servicio afectaría gravemente la cobertura educativa, en especial en 
zonas rurales y dispersas, donde los estudiantes dependen exclusivamente del transporte escolar 
contratado para desplazarse a los centros educativos. La continuidad del servicio es, por tanto, una 
medida indispensable para preservar el derecho fundamental a la educación y cumplir con los 
objetivos del programa de transporte escolar como política pública. 
 
 
b. Viabilidad técnica y oportunidad legal para la modificación 
 
Se resalta que el contrato aún se encuentra en ejecución y dentro de su plazo de vigencia, por lo 
que se cumple con la condición legal para solicitar y formalizar una adición presupuestal y una 
prórroga, en los términos establecidos por el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
La modificación propuesta no implica un cambio en el objeto contractual, sino que busca ampliar el 
alcance temporal y presupuestal para dar cumplimiento integral a lo pactado, bajo las mismas 
condiciones técnicas, operativas y legales inicialmente definidas. 
 
Además, se cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para respaldar 
financieramente la adición requerida, y se han realizado las verificaciones correspondientes para 
garantizar la capacidad operativa del contratista para cumplir con la extensión del servicio. 
 
 
c. Adición. 
 
Por lo anterior, esta Secretaría cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 
248 del 10 de junio de 2025 por un valor total de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($50.900.816) y el (CDP) No. 250 del 11 de junio de 2025 por 
un valor total de DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y 
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CUATRO PESOS ($18.363.184), para un valor total de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($69.264.000), lo cual permitirá la prestación del servicio por 
veinticuatro (24) días más según el calendario escolar. 
 
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con sujeción a 
lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
 
Atentamente, 
 
 
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CARDONA 
Secretario de Desarrollo Social y Gobierno 
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