INFORME DEL SUPERVISOR

San José, Caldas trece (13) de junio de 2025
Doctor:

JORGE ANDRES HENAO CASTANO

Alcalde municipal

San José Caldas

Asunto: Informe de ejecucién del contrato No. 002 — SAMC — 2025 del 14 de marzo de 2025y
solicitud de prorroga y adicidn de contrato.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecucion del contrato del asunto, con la siguiente

informacion:

Contrato:

Nombre e identificacion del | TRANSPORTADORES DE VITERBO S.A. IDENTIFICADA CON NIT

Contratista: 890802179-0

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS
ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN MATRICULADOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SANTA TERESITA'Y LA LIBERTAD
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDA, DESDE LAS DISTINTAS
VEREDAS HASTA LA INSTITUCION EDUCATIVA IDA Y REGRESO
CON EL FIN DE ASISTIR A CLASES CON EL FIN DE ASISTIR A
CLASES CUMPLIENDO CON EL CALENDARIO PARA EL PRIMER
SEMESTRE DEL ANO 2025

Valor: CIENTO SETENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($170.274.000)

Plazo: SERA DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA
AGOTAR LOS RECURSOS DISPONIBLES, EN TODO CASO LA
PRESTACION DEL SERVICIO SERA POR DIAS HABILES EN UN
TOTAL DE CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS HABILES SEGUN EL
CALENDARIO ESCOLAR.

Fecha acta de inicio: 14 DE MARZO DE 2025

Fecha de terminacion: 17 DE JUNIO DE 2025

Pagos realizados a la fecha: DOS

Saldo pendiente por ejecutar: ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
PESOS M/CTE. ($11.544.000)
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Justificacion.

En el marco del seguimiento a la ejecucion del Contrato No. 002 — SAMC — 2025 del 14 de Marzo de
2025, se haidentificado la necesidad de realizar una modificacion contractual que permita adicionar
recursos y prorrogar el plazo de ejecucidn, con el fin de garantizar la correcta prestacién del servicio
de transporte escolar. Esta necesidad se sustenta principalmente en los siguientes aspectos:

a. Continuidad del servicio educativo

El calendario escolar aprobado por la Secretaria de Educacion establece actividades académicas que
se extienden mas alla del plazo de vigencia actual del contrato. Esta situacidn requiere que el servicio
de transporte escolar se mantenga operativo durante dicho periodo adicional, con el fin de
garantizar la permanencia, acceso efectivo y asistencia regular de los estudiantes a las instituciones
educativas.

Suspender o interrumpir el servicio afectaria gravemente la cobertura educativa, en especial en
zonas rurales y dispersas, donde los estudiantes dependen exclusivamente del transporte escolar
contratado para desplazarse a los centros educativos. La continuidad del servicio es, por tanto, una
medida indispensable para preservar el derecho fundamental a la educacién y cumplir con los
objetivos del programa de transporte escolar como politica publica.

b. Viabilidad técnica y oportunidad legal para la modificacion

Se resalta que el contrato aln se encuentra en ejecucidn y dentro de su plazo de vigencia, por lo
gue se cumple con la condicién legal para solicitar y formalizar una adicién presupuestal y una
prérroga, en los términos establecidos por el articulo 40 de la Ley 80 de 1993.

La modificacién propuesta no implica un cambio en el objeto contractual, sino que busca ampliar el
alcance temporal y presupuestal para dar cumplimiento integral a lo pactado, bajo las mismas
condiciones técnicas, operativas y legales inicialmente definidas.

Ademas, se cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para respaldar
financieramente la adicion requerida, y se han realizado las verificaciones correspondientes para
garantizar la capacidad operativa del contratista para cumplir con la extension del servicio.

c. Adicion.

Por lo anterior, esta Secretaria cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.
248 del 10 de junio de 2025 por un valor total de CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS MIL
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS ($50.900.816) y el (CDP) No. 250 del 11 de junio de 2025 por
un valor total de DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y
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Gobierno

SAN JOSE

CUATRO PESOS (518.363.184), para un valor total de SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. (569.264.000), lo cual permitira la prestacion del servicio por
veinticuatro (24) dias mas segun el calendario escolar.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se haran con sujecion a
lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,
=
- /

MIGUEL ANGEL LOPEZ CARDONA
Secretario de Desarrollo Social y Gobierno
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