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GOBERNACION DE ANTIOQUIA _
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Tipo de reunién: Fecha de reunion:
Comité técnico convenio No. 4600017636 28 de mayo 2025
Organismo, Dependencia o Proceso: Gerencia de seguridad alimentariay | Fecha de elaboracion:
nutricional MANA 29 mayo 2025
Asistentes, Organismo: Ausentes,
Funcionarios Gerencia de MANA, Gobernacion de Antioquia Organismo:
Secretaria de Desarrollo Econémico Sostenible y Ambiental de Hispania N/A
Orden del Dia:

1. Presentacion de los asistentes
2. Temas tratados
3. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunion:
1. Presentacion de los asistentes:

Se presentaron los siguientes asistentes de la reunién:

Juan José Herrera Espinosa - Coordinador de produccién de la Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional,
Gobernacioén de Antioquia.

Sandra Rivera Fernandez - Profesional Universitaria, Gobernacién de Antioquia.

Daniela Arango- Apoyo a la supervision

2.Temas tratados:

Se abordaron diversos temas relacionados con el proceso de implementacion de unidades en el
municipio. Octavio Pulgarin Hernandez y Daniela Arango informaron que la entrega de materiales por
parte de Agrotech se habia visto afectada por problemas en la via, y enfatizaron la necesidad de que los
contratistas cumplan con las especificaciones técnicas y documenten adecuadamente las entregas de
insumos. Se acordd que los talleres se llevarian a cabo conforme se implementaran las unidades y se
establecio la obligacion de presentar informes de avance a principios de cada mes, asi como registrar las
asistencias técnicas en la plataforma survey . Ademas, Daniela Arango reviso la plataforma Survey
sefalando que de las 11 familias caracterizadas, dos estaban mal diligenciadas, mientras que Octavio
Pulgarin reportdé un cambio de usuario y la incorporacion de una nueva familia, elevando el total a 12.

Octavio Pulgarin Hernandez informo sobre la entrega de materiales para la construccion de unidades,
destacando que la empresa contratista Agrotech esta a cargo del proceso. Sandra Rivera enfatizo la
necesidad de verificar que los contratistas cumplan con las especificaciones técnicas y la importancia de
documentar adecuadamente la entrega de insumos y la asistencia a talleres.

- Importancia de la documentacién y formatos para el informe de avance.
Progreso en la implementacién de las unidades productivas

Daniela Arango destaco que dos de las once familias caracterizadas en la plataforma Survey estaban mal
diligenciadas y se comprometié a enviar la informacion para que el municipio pueda ajustar las
correcciones. Octavio Pulgarin indicé que, tras un cambio de usuario, ahora hay 12 familias y se acordé
enviar un nuevo listado de focalizacién. Ambos acordaron coordinar la verificacion de las unidades
implementadas.
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3.Compromisos pactados
No. Compromiso Responsable Fecha de Logro Resultado
Esperado
1 Octavio Pglgarm Hernandez enviara MUNICIPIO junio Listado de focalizacién

un nuevo listado de focalizacion con
las familias que ingresaron nuevas.
Enviar el informe de avance los 5 MUNICIPIO Mensual Informes

primeros dias de cada mes

Elaboro:
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SANDRA YANETH RIVERA FERNANDEZ
Supervisora convenio N. 4600017636




