INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacién
mayo-2025 Direccién de Infraestructura 1042:2020 Comcel SA. NIT 800.153.993.7
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacion Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
242040545 2310412024 CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL DE CONECTIVID, 51561437
DATOS DEL CONTRATO Y/ CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato [x | Tipo:| FOMENTO [ Modalidad de seleccién| LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos| sl |X [ N T | Legaliza Bienes [ sl [ | NO [x |
Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacién, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico
No. Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - -
C-2301-0400-200-2301024:03 IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL Aporte -Fondo Unico TC/ § 1065.864.968.97200 Fecha de Suscripcién 172020
‘Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inico| 2601212020
Aporte - Ot Fecha Final de Ejecucién 31/10/2029
Aporte - Otros| § ) Fecha Final de ejecucin 31102029
Valor Total | § 1.065.564.968.972,00 seglin prorogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacién en SECOP
Requisitos para el perfeccionamiento
R Fecha de aprobacion de la - SN (S Fecha de aprobacion de la actualizacion o N2 de Registro Valorenel ) Fecha Suscripcién
Poliza inicial N Polze Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Nusva Polics Prosupuosta Rogistro Fecha Registro Presupuestal Acta de nilo (Cuandd Aplique)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020 22/12/2020 CHUBB - Poliza Numero 68938 18-09-2023 actualizacien ofrosi 1 247320 §68.852.323567 18/12/2020 26/12/2020
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 2211212020 CHUBB-PSliza Numero 55919 18-09-2023 actualizacien otrosi 1 3355?22" S‘:? o 080112021
- y — — 39922 565.406.717.298
CHUBB - Pdliza Numero 68938 anexo 27-28 25-02-2025 actualizacion Otrosi 2 ot S 1710112022
CHUBB-PGliza Numero 55919 anexo 3-4-5-6 25-02-2025 actualizacién Otrosi 2 7223 $86.629.614.578 10/01/2023
CHUBB - Poliza Numero 68938 anexo 29 31032025 actualizacion otros 3 13724 $93.139.177.300 120112024
CHUBB-Pdliza Numero 55910 anexo T 3703-2025 actualizacion otros 3
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—_—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual

1. Extender la igura de CAMBIOS a la Fase de Instalacion y Puesta en Servicio

2. Division del desembolso No. 14

otosi 1 310812023 1800 3102032 s [ Defnicion de metodologia de proporcionalidad para las utlizaciones 4 a la 46 respecto a la cantidad de Centros
Digitales operativos y se incluyeron 6 utizaciones adicionales de la 47 a la 52.

4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos y reinwersion de descuentos de ANS.

5. Se extendio el plazo de ejecucion contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032,

1. Habiltar el poder remplazar o arreglar a través de procesos tales como impresion sobre vinilo adhesivo en avisos
internos y externos

2. Redistribucion de los tiempos de operacion de los CD afectados entre cualquiera de los centros digitales que
componen los grupos de la region A.

3. En fase de operacion y los centros de traslados y aprobados con
el reporte de instalacion y a ejecucion de la prueba remota.

4. Modificar el numeral 2.3.4.3 del Anexo Técnico incluyendo los Movimientos de la Infraestructura de los CD
(Reinstalacion y Reubicacion).

5. Se regulan los tickets de mantenimiento correctivo que afectan la velocidad, de acuerdo con lo establecido en el
anexo técnico.

6. Se ajusta la formula del calculo de disponibilidad para los sitios de energia altenativa (12 horas de conectividad), con
el fin de dar equivalencia frente a los Centros Digitales que cuentan con energa interconectada 24 horas, y su
consideracion respecto al tiempo de atencion a fallas.

Otrosi2 2210712024 NA NA $ - [8.Se establece el periodo de transicion derivado de las aclaraciones realizadas para la medicion e velocidad

9. Dividir los desembolsos y las utiizaciones Decimonovena; Vigésimo cuarta, Vigésimo novena, Trigésimo cuarta,
Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta

10. Se ajusta la formula para el célculo del valor de las utii y ANS conforme a
los centros digitales operativos para cada mes,

11. Inclusion de la metodologia para a reinversion de los recursos proveniente de los descuento de ANS dentro de los
2 aiios subsiguientes a a realizacion de dicho descuento; asi como el ajuste de la destinacion de los mismos i no
llegan a ser reinvertidos en el tiempo sefialado e igualmente el ajuste de la destinacion de los rendimientos financieros
generados en la cuenta de inversion a causa de estos recursos mieniras son reinvertdos.

12. Posibiltar el tramite de los desembolsos y utizaciones de manera no consecuiva en la etapa de operacion del
proyecto,

13. Se incluye obligacion al Contratista para que se garantice el ramite de los desembolsos durante los 15 dias habiles
una vez aprobados los requisitos por a interventoria, y asi garantizar la ejecucion presupuestal del proyecto y el
cumplmiento del PAC.

1. Modificacion parcial de la Clausula Segunda lteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Inclir
numeral 11y 12.

2. Modificacion parcial de la Clausula Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modifico mediante Otrosi No
1y 2 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desembolsos y
utizaciones)

3. Modificaciom del plazo de ejecucion, se reduce al 2029 y i) modificar la Meta 14, i) modificar la Meta 15, i) modificar
Ia Meta 16, iv) modificar la Meta 17 y v) modificar la Meta 17%, el iempo ejecucion.

4. Modificacion parcial de la Cléusula Séptima del plazo establecido para la etapa de Operacion periodo 2, e incluir
pardgrafo 1

5. Modificacion parcial de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y
Otrosi3 2810212025 NA 311012029 $ - |NIVELES DE SERVICIO la cual a partir de la suscripcion del presente ofrosi.

6. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a partir de la suscripcion del presente otrosi.

7. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL
OFERTADO

8. Modificacion parcial de la cléusula cuarta, valor del contrato, en el sentido de Incluir el paragrafo 2

9. Modificacion parcial del numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL

10. Modificacion del numeral 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo Técnico, e incluir un numeral sobre la VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS.

11. Modificacion parcial del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técnico

TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién mﬂ:z:::: de Comentarios
sl | | NO | 31/10/2029 | sl ] NO
INFORMACION Y CONTABLE
Valor Apors Fondo UnicoTiC Ts TOG5 5465972 | TAntco: | § TBEZIBITI0| % del Anfcipo T 3
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Fagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%) Fecha di Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
programada
Radicado Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29/07/21
Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21
Radicado Mintic 222056902 - 07/06/2022
Radicado Mintic 222076863 - 02/08/2022
Primer Desembolso: Equivalente al seis coma cuarenta y Radicado Mintic 222080592 - 11/08/2022
seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del Radicado Mintic 222080604 - 11/08/2022
2811212020 68.852.323.567,00 |contrato por concepto de anticipo, sujeto : (i) 10/02/2021 18377021 6%| $ 68.852.323.567,00 dd/mm/aaaa $ ddimm/aaaa 251012023 $ 68.852.323.567,00 |Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022
Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (i) Entrega del Radicado Mintic 222134380 - 29/12/2022
plan de inversion del anticipo. Radicado Mintic 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintic 232080618 - 25/08/2023
Radicado Mintic 232106100 - 20/10/2023
Radicado Mintic 232108059 - 25/10/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 222076879 - 02108120221
Segundo Desembolso: Sueto & ) la enirega de s Radicado Mintc 222090251 - 07/0912022 1
Estucios de Campo de los Grupos 1A 18 corespondientes Radicado Mintc 222135368 - 30/1212022 1
al reinta y dos coma cinco por iento (325%) de los Cenros Radicado Mintc 232032754 - 1410412023
140412021 21.787.837.348,00 | Digitales (i) Informe detalado de Ingenieria y operacion. (i) | 2010512021 114293921 2%| $ 21.787.837.348,00 25% | dd/mm/aaaa $ 17213080892 2000572021 $ 17.213.080892 | 21/11/2023 | § 21.787.837.348,00 |Radicado Mintic 232082418 -  30/08/2023
Plan de Instalacién y Puesla en Sevicio (i) Plan de Radicado Mintc 232106111 - 2011012023
c Radicado Mintc 232108059 - 25/1012023
del aniip. Radicado Mintc 232119075 - 21/1112023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 232065263 - 141072023
Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalacion Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Radicado Mintic 242017620 - 28/02/2024
31/07/2021 21.787.837.348,00 | Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y 07/0212022 15791022 2% $ 21.787.837.348,00 25% |ddimm/aaaa $ 17.213.080.892 0710212022 $ 17.213.080.892 26/04/2024 $ 21.787.837.348,00 Radicado Mintic 242036073 - 1310412024
os coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales. -
Con este desemboiso se amortizaré 25% del anticipo Radicado Mintic 242042895 - 26/0412024
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 242017620 - 2910212024
) Radicado Mintc 242036073 - 1310412024
Cuarto ‘dasambulso. Sujeto a emve?a de los informes: Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
tart02021 21.787.837.348,00 |on os meses 1, 2 3 contados aparr delnico de nctapa |  21/102022 | 334005222 % s 21.787.837.348,00 25%ddimmiaaza s 123080802 2wz |§ 17213080892 | 2000972024 | §  13.269.283.869.67 Ea:wag” m‘"{m %ﬁgg;g . %;gggggz
de operacién. Con este desembolso se amortizara 25% del 334006322 adicado Mintic -
jai Radicado Mintc 252036219 - 050312025
Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
Quinto desembolso: Sujeto a enirega de los informes
p i igi 0 Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
91212021 14.525.224.897,00 |enlos meses 4 y 5 contados a partc delnico de la etapade | 25/t0/2022 | 957699522 1%| § 14525.224.897,00 25%| ddimm/asaa $ 17213080892 25/1012022 $ 17213080892 | 30072024 | § 8.034.286.376,44 |Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
operacién. Con este desembolso se amortizard 25% del w7252 Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
anticipo.
Sexto desembolsos sueto s entrega de ) s nstaacén y Radicado Mintc 242042695 - 2610412024
puesia en senicio delgrupo 2 corespondiente al 32.5% de P Radicado Mintc 242042911 - 2610412024
28122021 7.262.612.449,00 [los Centros Digitaes y i) entrega de o informes mensuaes [ 2511012022 19%| § 7.262612449,00 ddimmiazaa s ddimmiaaza 3007204 | § 7.259.318.323.22 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
do indicadores de os centros digitales operalivos en el mes 6 331737322 Radicado Mintc 252046625 - 26/03/2025
contado a pari dl nicio e a elapa de operacicn. Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
- Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
Séptino desambols: o ) o de os inormes Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
e s centos gt Radicado Mintc 242036073 - 310512024
130412022 37.706.522.827,00 ;":":;‘:‘f:g;z’c"‘::e;;Ei‘{;:“:e‘as::“u’::; ‘;Z‘ gf:pie o122022 | 398815922 1% $ 37.706.522.827,00 ddimmiaaaa $ ddimmiaaaa 30072024 | § 21.302.202.806,67 | Radicado Mintic 242090067 - 3010712024
del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
{a5%) de s Centes Dighake Radicado Minic 252046625 - 26103/2025
Radicado inic 252046829 - 2610312025
R T 23203 2595~ Z0T0aTZ0Z%
Octavo desembolso: suietoa a enrega de: () nstalcion Radicado Mintc 242042911 - 2610412024
¥ puesta en sevici delgrupo 3 i) entrega de los nformes s20058723 Radicado Mintc 242036073 - 3110512024
130772022 37.706.522.627,00 . s digtaes op 20092023 a%| s 37.706.522.627,00 ddimmiazaa s ddimmiaaza 30072024 | $  20817.200.02467 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
en el meses 10, 11y 12 contado a partrdel nicio de a elapa 329084323 Radicado Mintc 252036219 - 05/03/2025
de operacion. Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicadn Minic 252046829 - 261032025
Sujeto a: fe Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
" ynivees d p 3 Radicado Minic 252036219 - 05/03/2025
2020z 37.706.522827.00 | o cenios igitaes operatios en s meses 13, 14y 15 fortozzs |- 345970823 |8 37.706.522821,00 ddimmiasaa $ ddmmizaza SoloTi2024 | S 1962034394267 | o o Mintc 252046625 - 2600312025
contados a partir del niio d I elapa de operacion. Radicado Minic 252046829 - 26103/2025
Décimo d bolso: St e Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
! oo les de de Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024
0122022 25137 681886.00 [ oot an s e 16 17 for0n0z3 | 346162723 2% $ 25.137.681.886,00 ddimmiacaa $ ddimmiazaa 20092024 | § 8.034.286.376.44 [Radicado Mintic 242119339 - 2010912024
contados a partirdelnicio de a etapa de operacion. Radicado Mintc 252036219 - 050312025
Radicado inic 252046625 - 26103/2025
- Radicado Minlc 242042695 - 26/0412024
uelo .
mensual de indicadores de caiidad y niveles de servicio de los [Radicado Mintic 242042011 - 26/0412024
28122022 120004300 | e eratvon ol e 15 contadu  porir o | 10102028 | 346190023 195§ 12,568.840.943,00 ddimmiazaa $ ddimmiazaa 26004202 | § 3915.179.563,68 |Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
ik o g s aperacn, Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046820 - 26/0312025
::;L‘::Z‘;"’"‘:""S::gZ‘:"""ms:f‘m";e(‘l;‘"&ga :;‘fs " EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
12/04/2023 $ 21.657.378.64500 | i e os centros dighas operatvos en bys meses 10, 301102023 373185323 2% $ 21.657.378.645,00 dd/mm/aaaa $ dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa esta uilizacion, el Contratista presentd ordenes de pago y fueron aprobadas por la
0y 21 cotaio i el ik e slop o oo Inferventoria, por fanto estan en proceso de legalizacion ante a Enidad.
e i desembalse: f“ﬁ"’d" jonkoga dels. EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
1200712023 $ 2165737864500 | qqrrcs o os comos ditons aparaties oo ko mosce 22, | 221112023 | 403398123 2% $ 21657.378.645,00 ddimm/aaaa $ - ddimm/aaea ddimm/aaea esta utiizacion, el Contratista present6 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
524 contados i il il do s stop s cprace, Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacién ante a Entidad,
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

111012023

14.438.252.430,00

Decimocuarto A desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 25y
26 contados a parti del incio de la etapa de operacion.

09/02/2024

24915024

1%

14.438.252.430,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utizacion, el Contratista present5 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.

11112023

7.219.126.215,00

Decimocuarto B desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuzles de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 27
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

16/05/2024

146741924

1%

7.219.126.215,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utizacion, el Contratista present5 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.

061212023

14.438.252.429,00

Decimoquinto desembolso: Sueto a: i enirega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y
29 contados a partir del inicio de la etapa de operacién.

1410612024

188338624

1%

14.438.252.429,00 $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

E1 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utiizacion, el Contratista presents ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante a Enidad.

2811212023

7.219.126.214,00

Decimosexto desembolso: Sujelo a: (i) entrega del informe
mensual de indicadores de caidad y niveles de senvicio de los
centros digitales operativos en el mes 30 contados a partr del
inicio de la etapa de operacion.

1710612024

189679524

1%

7.219.126.214,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
esta utizacion, el Contratista present5 ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante la Entidad.

10/04/2024

23.284.794.324,00

Sujetoa:
informes mensuzles de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 31,
32,y 33 contados a parir del inicio de a etapa de operacion

30/08/2024

299184824

2%

23.284.794.324,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 08 de octubre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 16 y se realizo aprobacion de
esta utiizacion, el Contratista present ordenes de pago y fueron aprobadas por la
Interventoria, por tanto estan en proceso de pago por parte de la Fiduciaria y de
legalizacion ante la Entidad.

10/07/2024

23.284.794.324,00

Decimoctavo desembolso: Suieto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 34,
35 y 36 contados a partir del incio de la etapa de operacin.

0411212024

469697724

2%

23.284.794.324,00 ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

EI 19 de diciembre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 17 y se realizo aprobacion
de esta utiizacion, el Contratista esta en proceso e presentacion de las ordenes de
pago para ejecutar los recursos

0211202024

15.623.196.216,00

A desembolso: Sujeto
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitaes operativos en os meses 37y
38 contados a partr delinicio de la etapa de operacion.

19/02/2025

38169225

1%

15.523.196.216,00 dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

Se realizo tramite del desembolso ante financiera el 20 de diciembre de 2024 mediante
radicado Mintic No. 242173437,

0211212024

7.761.598.108,00

Stjetoa
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitaes operativos en el mes 39
contados a partr delinicio de fa etapa de operacién.

17/03/2025

70105625

1%

7.761.598.108,00 dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

dd/imm/aaaa

Se realizo solicitud de reserva presupuestal mediante radicado Mintic No. 242173073
del 19 de diciembre de 2024.

0411212024

15.523.196.218,00

Vigésimo desembolso: Sujeto a: (j) entrega de los informes
I d d

los centros digitaes operativos en los meses 40y 41
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

28/05/2025

165955825

1%

15.523.196.218,00 $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

Se realizo solicitud de reserva presupuestal mediante radicado Mintic No. 242173073
del 19 de diciembre de 2024,

2711202024

7.761.598.110,00

Vigesimoprimer desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de

sevicio de los centros digitales operativos en el mes 42

contado a partir del inicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%}

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

dd/imm/aaaa

Se realizo solicitud de reserva presupuestal mediante radicado Mintic No. 242173073
del 19 de diciembre de 2024.

30052025

7.787.744.770,00

Vigésimo segundo desembolso: Sujeto : () entrega del

indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 43
contados a partr delinicio de fa etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

270612025

11.440.650.803,00

Vigésimo tercer desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caldad y niveles de
senvicio e los centros digitales operativos en el mes 44
contados a partir del inicio de a etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

310712025

11.440.650.811,00

Vigésimo cuarto desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caldad y nivels de
senvicio e los centros digitales operativos en el mes 45
contados a partir del inicio de a etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%}

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2910812025

11.496.651.003,00

Vigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y nivels de
senvicio e los centros digitales operativos en el mes 46
contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

300092025

11.496.651.082,00

igésimo sexto desembolso: Suieto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 47
contados a partr delinicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3111012025

11.626.578.560,00

Vigésimo séptimo desembolso: Suieto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caldad y nivels de
senvicio de los centros digitales operativos en el mes 48
contados a partrdel ncio de  etapa de operacion

ddimm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/imm/aaaa

ddimm/aaaa

281112025

11.526.578.479,00

Vigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 49
ontados a partr delinicio de la etapa de operacién.

ddimm/aaaa

dd/mm/aaaa $

dd/imm/aaaa

ddimm/aaaa

2611212025

11.526.578.560,00

10 noveno desembolso: Sujeto a: () enlrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 50
contados a partr del nicio de fa etapa de operacion

ddimm/aaaa

dd/imm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2611212025

11.626.578.567,00

Trigésimo desembolso: Suieto a: () entrega parcial del 1 al
15 de diciembre del 2025, del informe mensual de indicadores|
de calidad y niveles de senicio de los centros digitales
operativos en el mes 51 contados a partr del inicio de
etapa de operacion.

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y nivees de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 52y
53 contados a parir delinicio de I etapa de operacion,

3110312026 $ 26.367.780.839,00 dd/imm/aaaa 0%; ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 54
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

30/04/2026 $ 13.388.842.534,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo tercer desembolso: Suieto a: i enirega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 55
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

29/05/2026 $ 13.451.165.747,00 ddimm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: ) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en el mes 56
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

301062026 $ 13.451.165.686,00 dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ - dd/mm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 57
ontados a partr el inicio de la etapa de operacién.

31/07/2028 $ 13.451.165.686,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digitales operativos en el mes 58

contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

3110812028 $ 13.513.406.650,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: ) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 59
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

301012026 $ 13.513.406.596,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y
65 contados a partir delinicio de I etapa de operacion,

310312027 $ 37.994.915.809,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: () enlrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 66
contados a partirdel nicio de 2 etapa de operacion.

30/04/2027 $ 19.225.249.744,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Cuadragésimo desembolso: Suieto a: () enirega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 67
contados a partrdel ncio de & etapa de operacion.

280512027 $ 19.292.586.284,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

primer desembolso: Sujeto a: ()

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
tados a partir delnicio de la etapa de operacio

3010612027 $ 19.292.586.259,00 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujelo a: ()

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
tados a partir delinicio de la etapa de operacio

300712027 $ 19.292.586.261,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
31/03/2028 $ 49.231.504.157,00 |caiidad y niveles de senvicio de los centros digitales dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operatvos en los meses 76 y 77 contados a partr del
inicio de la etapa de operacion.

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i)
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 78 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

210412028 $ 24.861.868.003,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: ()
entrega del informe mensual de indicadores de calidad y
niveles de senicio de los centros digitales operativos en el
mes 79 contados a parii el nicio de la etapa de operacion.

3110512028 $ 24.936.886.632,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: ()
entrega del informe mensual de ndicadores de cadad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 80 contados a parii del nicio de la etapa de operacion.

3010612028 $ 24.936.886.626,00 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa
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2810312029

45.921.245.280,00

Cuadragésimo séptimo desembolso: Suieto a: ()
entrega de los informes mensuales de indicadores de
calidad y niveles de senicio de los centros digitaes
operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del
inico de la etapa de operacien.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3000412029

23.234.816.728,00

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujelo a: (i)

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 90 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

311052029

23.311.184.385,00

Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 91 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2910612029

23.311.184.283,00

Quincuagésimo desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digiales operativos en el mes 92

contados a partrdel ncio de  etapa de operacion

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3110812029

17.217.416.003,00

Quincuagésimo primer desembolso: Sujelo a ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 94 contados  partirdel nicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%}

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

TOTAL

1.065.564.968.972,00

'ACUMULADOS

4494%| §

478.836.858.035,00 100% | TOTAL $

68.852.323.567

TOTAL

§

68.852.323.567,00

TOTAL

§

214.689.108.546,46
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
SALDO POR GIRAR: | § 586.728.110.937 55% ANTICIPO POR AMORTIZAR| $ 0% | SALDO POR LEGALIZAR: | § 264.147.749.489 55%
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO: PERIODO: VALOR (§) EN EL PERIODO: | § 612706245 |ACUMULADO: | §  39.925.187.693 | TOTAL CONSIGNADO AL Fi’é‘g:’;ff;‘;g::; s 41.473.334.866
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA
PERIODO: 2810212025 VALOR (§) EN EL PERIODO: | § . FECHA DEL REPORTE: ° %

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato ! convenio

(%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1.En el afio 2021 se realiz6 pago de los desembolsos No. 1 y 2 por valor total de $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y se realizé la amortizacion del 25% del anticipo.
2. En el afio 2022 se realizo pago de los desembolsos No. 3 al 7 por valor total de $103.070.034.869,00 realizando la amortizacion del 75% del anticipo.

3. En el afio 2023 se realizo pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor total de $156.434.325.773,00.

4. En el afio 2024 se realizo el pago de los desembolsos No 14A al 18 por un valor total de $89.884.345.936,00

5. En el afio 2025 se realizo el pago de los siguientes desembolsos:

047% 10,38% *E119/02/2025 Mintic realizo el decimo noveno A desembolso por $15.523.196.216

*EI 17/03/2025 Mintic realizd el decimo noveno B desembolso por $7.761.598.108

*EI 28/05/2025 Mintic realizd vigecimo desembolso por § 15.523.196.218,00

Nota 1: se firmo otrosi No. 1 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023.
Nota 2: se firmo otrosi No. 2 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.
Nota 3: se firmo otrosi No.3 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una Interventoria seleccionada mediante concurso de méfitos.

Teniendo en cuenta que el contato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventori a cual fiene como obleto el seguimiento ntegral de las Obligaciones técnicas, juridicas, financieras y
cargo del (o) g delp digiales. Esta nterentoria es llvada porparte el CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23,durante
el periodo del informe, se ha prtipado en reuniones con a ntrventoria CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 y el operador COMCEL $.A.con e ojetvo de
revisar el seguimiento de as actvidades del mes.

Moyozs

. y COMITE OPERATIVO No 51 enero 2025

0.24% 1250% Realizado el 21/05/2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de mayo 2025

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los s viemes durante el mes de mayo 2025.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.

bligaci ablecid

La supenvision ha velado por a ejecucion de las actvidades que conlle
E| Contratista asisto a toda las reuniones de Seguimiento y Control al cumphm\enm delas Obhgacmnes Contractuales convocadas tanto por la Interventoria como por la Supervision.

COMITE OPERATIVO No 51 Abril 2025

Se desarrold el 2110512025

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemes durante el mes de mayo 2025
COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemes durante el mes de mayo 2025

0.24% 1250%
Actualizacisn de pélizas:
Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 llevado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirié a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solcité al Contratista la actualizacion de las péiizas
mediante radicado 252033864; el Contratista remit los documentos mediante radicado No 251024425 y 1a Interventoria remitid su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto
de cumplimiento con radicado 251032416 este Glimo fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verfcacion y aprobacion.
Aprobadas el dia- 31-03-2025. por parte de la Subdireccion de Gestion Contractual
CHUBB
Cumplimiento 68938- anexo 29,
RCE- Anexo 6,7.8.

4 Pronunciarse por escrto sobre las soltudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solictud.

El contrato de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoria Integral CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023), la cual es responsable de}
realizar el sequimiento y verificacion de las obligaciones Técnicas, Juridicas, Financieras y Administrativas.

0.24% 1250%
De acuerdo con la modificacién No 3 al contrato de aporte No 1042 de 2020, ¢l 03 de marzo de 2025, se soliit al Contratsta la actualizacion de las polizas mediante radicado 252033864

Total % 48%

Piblca
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
* Obligaciones Comcel Ponderacion 1 | 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinar de aporte el valor del la finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patrimonio Autonomo hasta el desembolso veinte (20) por valor total de $478.836.858.035 de acuerdo con el los hitos para cada
desembolso, previamente revisados y aprobados por la Interventoria. Se encuentra en proceso el giro de los desembolsos 21 y 22 para el cual también se encuentran cumplidos los hitos
contractuales.
UTILIZACIONES:
*Se han realizado nueve (9) Comités Fiduciarios para aprobacion de utilizaciones hasta la diecinueve B (19B) por valor de $376.807.398.950,77.
0,07% 2.85% EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):
R Sl 1. De la utilizacion No. 1,2, 3, 4,6,7,8,9, 12,13, 14,15, 16 y 17 por valor total de $289.619.392.071,22- se ejecutd el 100% de los recursos.
2. De las utilizaciones No. 5, 10y 11 se ha ejecutado un total de $40.624.647.055,98, quedando un saldo por ejecutar de estas utilizaciones por valor de $2.441.276.660,79.
3. Para la utilizacion No. 18, 19A y 19B se ejecutadas por $22.134.557.845, §14.658.350.241 y $7.329.175.071 respectivamente, queda un saldo por ejecutar $5,78 el cual sera reintegrado al
FUTIC como recursos no ejecutados del Contrato, teniendo en cuenta las definiciones de la interventoria frente al cobro de las utilizaciones.
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Ala fecha se han aprobado 42 legalizaciones por $330.212.372.346,16.
2. La interventoria dio concepto de aprobacion hasta la legalizacion No. 43 por valor de $352.319.511.536,06
2. Cumpliros téminos y condiciones del contrato de fiducia mercanti de administracion y pagos, respecto del cual nio podra pactar ninguna modifcacion, acuerdo, arreglo, ransaccion, coniacion, relacionados con su celebracion, Comités Fiduciarios:
inferpretacion, ejemmon oterminacion, ina aulorizacén previa yexpresa, por escio,del Fondo Unico de TIC. De conformidad con lasdisposiciones del rtculo 91 e la Ley 1474 de 2011, el Coniatsta asumi os costos de Ala fecha se han realizado diecinueve (19) comités iduciarios para:
e a fiducia, a de los recursos a titulo de anticipo. Esta obligacion del Contratista también aplicaré para los recursos de aporte diferentes a los entregados a ttulo de anticipo. Es importante (i) aprobacion utlizaciones hasta la diecinueve B (198)
seffalar que \os iregados a tulo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta i al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia (i) doce (12) cobros aprobados de visitas adicionales de la inferventoria.
mercantil de ony deben transferirse al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalizacion del contrato seran reintegrados al Fondo Unico de TIC. 0.07% 385% Durante el periodo no se realizaron comités fiduciarios
La AVAL Fiduciaria ha girado rendimientos financieros al Fondo Unico de TIC desde el afio 2021 hasta mayo de 2025 por valor de $41.473.334.865,65
3. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el Anexo Técnico. (A la fecha se bacien de de los grupos 1A, 18, 2,3 Y A asi
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de juio de 2021 rad. 211059627 - 100%.
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%
“Reporte de Instalacion aprobado por la Interventoria el dia 09 de junio de 2022 Rad. 221045613
*Pruebas Remotas:29 : presentd: 2919 / aprobd: 2919/ rad. 221060901
“Visitas de Aprobacién: Aprobo 2919
NOTA: Mediante el Otro Si No. 1 Cto 1042 el 31/08/2023 se modifico el cronograma de ejecucion a partir de la meta 12 y hasta la meta 17:
*Meta 12 2954 CD con 80 EFM reportados por COMCEL el 03/05/2023 radicado 231033828, Aprobacin interventoria meta 12 Rad. 231066864
Meta 13 Grupo 3 2622 CD por la interventoria el 11 2023 Rad. 231068061
Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - El Eventos de fuerza mayor 1 Rad. 241033025
0,07% 3.85% Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Reportados 412 CD, Aprobados 412 - EI 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 Ia interventoria aprobo el Centro Digital 74573 que en el mes de abril fue reportado con
fueza mayor.
Grupo 1A: EI28 de Septiembre de 2021, la interventoria di6 aprobacion y determing el inicio de operacion al Grupo 1A a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales rad. 211079599, Nota: Nota: El inicio de
operacion y reporte de indicadores de disponibiidad y niveles de senvicio del Grupo 1A, iicia formalmente a partir del 111012021
Grupo 1B: EI 31 de diciembre de 2021, la \nlervemnna dio apmhacm y determma e\ inicio de operacion al Grupo 1 B a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331
Grupo 2:E1 31 de enero de 2023, la pr | GmpoZ a partir del 01 -2.919 Centros Digitales rad. 231006802
Grupo 3 el 11 de septiembre 2023, la ia di -2622 Centros Digitales rad. 231068061
Grupo 3A el 26 de abril de 2024, la ia dic o oel d | 3 paml
EI Centro Digital con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la interventoria visita virtual remota, entrando en la etapa de Of 1 21/05/2024 241039797 inicio de
operacion para este CD a partir del 1 de junio de 2024
Total Centros Digitales en Operacién: 7468 (100%).
4 Operarlos senvicios objeto del conirato durante el plazo pactado, en fablecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta A continuacion se presenta el avance de Centros Digiales en fase de Operacion y Manterimiento:
Grupo 1A E128 e setlemore de 2021, Ifrrlora o 3probacion para iir cperacion ol Grupo A e 25-05:2021 - 758 Cenros Digles
Nota: EI p 6n y reporte de y niveles de servicio del Grupo 1A , inicia formalmente a partir del 1/10/2021
Grupo 18: 1 31 de diciembre de 2021, la Inerventoria dio aprobacion para iniciar operacidn de este grupo a parti del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales
Grupo 2: 131 de enero de 2023, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion de este grupo a pariir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales
Grupo 3: EI 18 de septiembre de 2023, la Interventoria dio aprobacidn para iniciar operacion de este grupo a partrdel 01-09-2023 - 2622 Centros Digitales
Grupo 3A: EI 26 de abril de 2024, la interventoria dio aprobacion y determin el inicio de operacion al grupo 3 a partr del 01/04/2024 -411 Centros Digiales 1 en evento de fuerza mayor rad
241033025
I Centro Digital con ID benefiiario 74573 fue aprobado por la interventoria vista virtual remota, enirando en la etapa de Operacion para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado
241039797 inicio de operacion para este CD a parti del 1 de junio de 2024
Total Centros Digitales en Operacion: 7468(100%).
Ala fecha se cuenta con concepto final de indicadores de calidad y niveles de servicio por parte de inerventoria hasta el mes de abril de 2025 con un cumplimiento del 100% de estos
indicadores.
Respecto al periodo del informe, la nterventoria emit el concepto fnal del céiculo de indicadores del mes de marzo y abrilde 2025 con radicados 251056961 y 251063923 del 16105125 y
0,00% 769% 29105125 respectivamente, asi
MARZO 2025 ABRIL 2025
,
e o
! !
5. Efectuar los incrementos periadicos de capacidad y velocidad efectiva de transmision de conformidad con las estpulaciones del Anexo Técnico
De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partir de enero de 2023, 1a velocidad minima de
transmisién de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual
0.00% 3.30% Para el aiio 2025, el cual comesponde al tercer incremento anual del 12%, el contratsta mediante el comunicado CD-COMCEL-INTV3-3809-24 con radicado Mintic 241102667 presento el
plan de incremento de velocidad para el afto 2025. Igualmente, Comcel mediante comunicados con radicado MinTIC 251030593 y 25103665 presento el reporte de cumplimiento de
ampliacion de velocidad de acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 3 del contrato de aporte.
6. Permilr, y colaborar durante la ejecucion del contrato, con el desarollo de las actividades de verificacion y seg: del de las obli acargo de la interventoria y de la supervision del proyecto 6 toda las reuniones de Seg Y Tas Obligaciones Contracluales convocadas tanto por a Interventoria como por la Supervision.
COMITE OPERATIVO No. 51 ABRIL 2025 realizado del 21/05/2025.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO
Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viermes durante el mes de mayo 2025.
0,07% 3,85% COMITE DE TRASLADOS
Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viernes durante el mes de mayo 2025.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE PQRSD, radicados MinTIC
Durante el periodo de mayo de 2025 se realizaron reuniones de seguimiento a PORSD los dias miercoles.
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

del contrato.

7. Disponer de un profesional para que se encargue e la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asist a todas y cada una de las reuniones citadas por a Enfidad Contratante por medio del supervisor del conlrato y/o por el Interventor

007%

3,85%

TE130 e diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669, COMCEL S.A., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Femandez Ibarra, quien finalizo su
gestion en este ol el 22 de julio de 2021.

£123 de julo de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Itegral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernandez, quien finalzo su gestion en este rol el 30
de junio de 2022.

EI 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilimur , quien desempefiaré este rol a partir del
01 de julio de 2022.1

£128 de noviembre de 2022 mediante comunicado con consecutivo CDIG-INTERV2-0898-2022-REC se notficd por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Inegral, e el
cual se designo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopezi

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y aulorizaciones necesarios para lograr a instalacion, puesta en senvicio y operacion de los sifos beneficiados.

007%

3,85%

Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las aulorizaciones y permisos siguientes:
- Certficado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio.

-Registro TIC.

Esimportante aclarar, que esta informacion es validada por la Inerventoria,la cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.

| Asimismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) Todos los permisos
requeridos para ello ser&n gestionados por el contratista,y la Instalacion garanizaré la seguridad fisica de los equipos.’(...) s obligacion del contratsta, gestionar y obtener los permisos,
tramites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la nstalacion de la infraestructura requerida para cada sitio. La
ubicacion, energia y seguridad del equipamiento de cada sitio sera responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sito que se efectie; asi comola adecuacion de los
sitios para a instalacion de s equipos y sus elementos necesarios. *. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratsta y es validado por la Interventoria de acuerdo a la
fase del proyecto. COMCEL S.A. mediante los informes mensuales.

9. Cumplir con los offecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesia, que corresponden a

007%

3,85%

Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el
I de avance de | que el contratsta debe cumplr.

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la region (2.809)

007%

3.85%

"Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMICEL S A. distribui de esta manera los 2.809 centros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior,la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD.y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.

Nota: luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31082023 se conforma el Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A correspondiente a 412 CD.

Con corte al presente informe comcel cumplid con el 100% de los Centros Digitales ofertados como adicionales.

9.0 Cantidad de Meses e servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)

007%

3,85%

Los Centros Digiales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contrafista COMCEL S.A. distribuyé e esta manera los 2.809 ceniros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A
correspondiente a 412 CD.

El estado relacionado con la Fase de Instalacion y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B, 2, 3 y 3 se presenta a confinuacion:

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de julio de 2021

Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Inerventoria el 24 de septiembre de 2021

Grupo 2: 2.919 reporte aprobado por la Interventoria el 31 de enero de 2023

Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por la nterventoria el 11 de septiembre de 2023

Grupo 3A: 412CD reporte aprobado por la nterventoria, - EI 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digital 74573 que en el mes de abrilfue
reportado con fueza mayor.

En Fase de Operacion se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digtales - Aprobacion de inicio de operacion 25-09-2021

Nota: Elinicio d 6n y reporte de y niveles de senviio del Grupo 1A, inicia formalmente a partir del 1/10/2021

Grupo 18: 757 Centros Digtales - inicio de operacion 01-01-2022

Grupo 2: 2.919 Centros Digtales - nicio de operacion 01-02-2023

Grupo 3 : 2622 Centros Digitales - nicio de operacion 01/09/2023

Grupo 3A: 411 Centros Digitales - inicio de operacion 01/04/2024, ID 74573 inicio de Operacion 01/06/2024 Total412

De acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, los meses adicionales ofertados por Comcel quedaron deistribuidos as:

+ 2026- 4 meses
+2027- 6 meses
+2028- 7 meses
+2029- 1 mes,

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

0,07%

385%

En 6l anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL S A.
ofert una velocidad adiconal de 6 Mops. En el contrato de aporte 1042, Obigaciones Especifcas ~ Nota 1 ndica b siguinte:
“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta a regi de proporcionaidad para Download y Upload, ejemplo: sioferta 2 Mops adicionales, la proporcionaidad serd 4 a 1, es decir para Download: 2
Mbps y para Upload: 0.5 Mops, los cuales se sumarén a cada uno de s rangos de velocidad minima establecidos en el anexo técnico.”
De acuerdo con o ofertado por COMCEL S.A., las velocidades iniciles con ls an las mediciones y ap

| R SR

iDesdle el 25 de septierbre de 2021 iricd a etapa de operacian e 758 Gentros Ditales
1Deste el 1 de enero de 2022 incid o etana de operacion de 757 Certros ol arupo 1.
iDeste el 1 de febrero de 2023 iicid la etapa de operacien y martenimiento de 2.319 Centros Dinitales cortespondientes alarupo 2.
1Deste el 1 de sentierrbre de 2023 ricid la etapa de operacicn v martenimiento de 2 622 Centros Diitales del arupo 3.

Destle el 1 de abril de 2024 nici6  etapa de operacion y manterimierto de 411 Certros Digtales del arupo 3A v desde ol 1 de furio de 2024 se inici ka operacitn del sif restante para completar los 412 Gentros
Digitales del grupo 3A.

A partir de enero 2025 se configura el tercer incremento de velocidad anual, por o cual las velocidades actuales con las que se realizaran las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

14, ya se inicié el tercer afio de operacicn de este qrupo.

O it
L d FUVPA LA T e T | PP Page T
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA YO COOPERANTE
10. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso liitatorio y s requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

PLAN DE DIFUSION (COMCEL)

Evidencias Estrategia de Difusion marzo de 2025
0s d

de 2025 fueron presenlaﬂns por el contratista en el informe mensual, mediante comunicado No. CD-COMCEL-INTV3-4282-25 y
7 de abrilde 2025, INTV-COMCEL-2025-7538, radicado MinTIC

o.
251046163 del 24 de abril e 2025,
2. En el comunicado CD-CDMCEL NTV3-453-25 conradicado MIC No. 251061478 ol 23 de o de 2025, esponddsocando una mesa de raboconefinde ackrar aspects eernts l pln de
autocontrol, rden a la fect subsanacion por p p

Evidencias Estrategia de Difusion abril 2025
1.Los

p Ia estrategia de difusio para el mes de abrl de 2025 fueron presentados por linf I No. CD-

COMCEL-INTV3-4381-25 y No. 8 d de 2025, los cuale . las cuales fueron emviadas al operad INTV-COMCEL-2025-

7984, radicado MinTIC 251060795 del 22 de mayo de 2025. A l fecha de corte del p , 6n por

007% 385%

Estrategia de difusion mensual mayo 2025

1. Presentacion de la Estrategia de Difusion del mes de mayo de 2025 mediante oficio No. CDJCOMCEL DIRINFRA-0549-25 radicado MinTIC No. 251044620 del 21 de abril de 2025 por parte del Contratista.

2. Remisicn por parte de la nterventoria via correo elecitrico o 25 de abi de 2025.

3. Mesa de trabajo efectuada el 29 de abril de 2025 para presentacién de los ajustes reahzadas pnr e\ Comvahsta ala pe L en dicionales. la cual fue

documentada mediante Acta 396-COMCEL 29042025,

4. Presentacion de ajustes a la Estrategia de Difusion del mes de maya de 2025 realizados en mesa de trabajo, enviados por el contratista mediante correo electrénico de fecha 30 de abril de 2025.

EIMTIC de mayo de. l en cuanto l atencion a bs ajustes sofcitados.

5. De acuerdo con lo anterior, esta Interventoria procedi a comunicar al Contratista mediante correo electrénico de fecha 2 de mayo de 2025, que:

(.. las observaciones realzadas por parte del Ministerio han sido atendidas; asi mismo, por parte de l interventoria o se tienen observaciones adicionales. En razon a o anterior el operador puede proceder

con la ejecucion de a estrategia planteada para el mes de mayo de 2025 (...)

6. mayo de 2025 No. CD-INTV-COMCEL-2025-7673, No. i o expuesto

Estrategia de difusion mensual junio 2025

1. Presentacion de la Estrategia de Difusion del mes de junio de 2025 mediante oficio No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0552-25 radicado MinTIC No. 251061476 del 23 de mayo de 2025 por parte del Contratista.

2. Remisicn por parte de la Interventoria y Supenvision de obsenvaciones a a Estrategia de Difusion de junio enviadas via correo electronico el 28 de mayo de 2025
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Total| 0.8%] 53.3%]
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 42,6%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de i con mas de un (1) ista deberan incluirse todas las obligaci 505 estipulad
Enfregables [Ponderacion3 | 20% Total de Entregabl] 129
Entregable
Productos o Servicio a entregar recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
Plan de Inversion del Anficipo 291212020 | 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobacion al Plan de Inversion del Anticipo V.1 - aprobado Supervision 30 ener0/2021 Radicado No. 212005449
10 2. Solictud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abri2022 Radicado No. 222031384
3. Solictud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.3 - aprobado Supervision 05 bri/2023 Radicado No. 2320302150 1

Enlrega Disefios de Marca e Imagen 0 3011212020 | La supervision del contrato sefalética remio ajustes (aviso intero y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los ineamientos del nuevo gobiemo mediante correo elecironico
IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operacion 10 28/01/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de Instalacion y Puesta en Sevicio 10 28/01/2021 __|Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 e enero de 2021
Plan de 10 28/01/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de Calidad 10 28/01/2021 __|Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 e enero de 2021
Estrategia Anual de Difusion 2021 afio (1 de 9) 10 04/06/2021 Radicado: 211044796 del 04/06/2021
Estrategia Anual de Diusion 2022 aito (2 de 9 10 04/11/2021__|Radicado: 211089812 del 0471172021
Estrategia Anual de Difusion 2023 afio (3 de 9) 10 12/12/2022 Radicado 221099363 del 12/12/2022
Estrategia Anual de Diusion 2024 aio (4 de 9 10 28/12/2024___|Radicado 232135962 del 28/12/2023
Estrategia Anual de Difusion 2025 afio (5 de 9) 10 31/12/2024 Radicado 241110876 del 31/12/2024
Estrategia Anual de Difusion 2026 o (6 de 9) 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2027 afio (7 de 9) 00 pendiente
Estralegia Anual de Difusion 2028 1o (8 de 9) 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2029 afio (9 de 9) 00 pendiente
Estudios de Campo Grupo 1A 10 01/02/2021__|Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021
Estudios de Campo Grupo 18 10 29/03/2021 Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
Estudios de Campo Grupo 2 10 3000772021 ___|Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julo de 2021 con radicado 211062040 (3690)
Estudios de Campo Grupo 3 10 28/02/2022 COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A 10 300042021 __|Radicado 211034079 el dia 30 de abril de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B 10 30/07/2021 Radicado 211062029 el dia 30 de julio de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 10 29/10/2021 | Reporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022.
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3 01/09/2023 Grupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3A 10 01/04/2024 Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. ID 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual (1 de 106)-enero 2021 10 25/02/2021 | Enirega de subsanacion mensual 211016257 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad 211017285
Informe Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 05/03/2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0009-2 rad.211017775; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
forme Mensuzl (3de 106) - marzo 2021 0 910412021 Enlrega informe mensual Marzo 2021 Rad.211027386,Subsanacion informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad 211036225

3010412021
Informe Mensual (4 de 106) - abrl 2021 10 7/05/2021 Entrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 ,Subsanacion informe mensual Abril 2021 Rad.211057410, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad.211060203

16/07/2021
Informe Mensual (5 de 106) - mayo 2021 10 05/08/2021 __|Enirega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063836, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
Informe Mensual (6 de 106) - junio 2021 10 2(3;71%2002211 :;L;mz:ll\;;k;s;ID-COMCEL-INTV-UZGZ Rad.21 211082838,Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de la Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21
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Tnforme Mensual (7 de 106) - julo 2021 0 T1/10/2021__|Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21 Rad. 211083238; Aprobacion de la Interventoria CD-NTV-COMCEL-0199-21 Rad 211085932
Informe Mensual (8 de 106) - agosto 2021 1,0 25111/2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad.211098653
nforme Mensual (9 de 106) - septiembre 2021 10 0211272021 _|Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211098949; Aprobacion nterventloria CO-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884
Informe Mensual (10 de 106) - octubre 2021 1,0 04/01/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-394-21 Rad. 221000447; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad.221002388
nforme Mensual (11 de 106) - noviembre 2021 10 27/01/2022__|Comunicado CD- CONCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobacén inerventoria CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793
Informe Mensual (12 de 106) - diciembre 2021 1,0 03/02/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-463-22 221008348; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386
fome Nensual (134 106 -enero 2022 o oz Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379;Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad 221030678
Informe Mensual (14 de 106) - febrero 2022 1,0 07/03/2022 Entrega informe mensual febrero 2022 22101 6n Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacion de la interventoria CD-INTV-COMCEL-0586-22
Tnforme Mensual (15 de 106) - marzo 2022 10 07/0412022__|Enirega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667 én CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 Alcance CD-COMCELINTV-0806-22 Rad. 221051697; Aprobacion
Informe Mensual (16 de 106) - abril 2022 1,0 06/05/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555
Tnforme Mensual (17 de 106) - mayo 2022 10 07/06/2022__|Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacién inerventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00085-2022 rad. 221064576
Informe Mensual (18 de 106) - junio 2022 1,0 05/08/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Tnforme Mensual (19 de 106) - ulo 2022 10 05/08/2022__|Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad 221063181, aprobacion inervenoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00436-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (20 de 106) - agosto 2022 1,0 09/09/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22 rad.221073064, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152
Tnforme Mensual (21 de 106) - sepliombre 2022 10 07/10/2022__|Comunicado CD-COMCELINTV2-1268-22 rad 221081070, aprobacion intervenloria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437
Informe Mensual (22 de 106) - octubre 2022 1,0 08/11/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
nforme Mensual (23 de 106) - noviembre 2022 10 07/12/2022__|Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobacion nferventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Informe Mensual (24 de 106) - diciembre 2022 1,0 10/01/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793
Tnforme Mensual (25 de 106) - enero 2023 0 07/02/2023__| Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23 rad 231032122, aprobacion nlerventoria CDIGINTERV2-COMCEL02148-2023 rad.231032759
Informe Mensual (26 de 106) - febrero 2023 1,0 09/05/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad.231036073
Tnforme Mensual (27 de 106) - marzo 2023 0 21106/2023__| Comunicado CD-COMCELINTV2-2136-23. Rad.231045080. Aprobacion nferventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad 231046764,
Informe Mensual (28 de 106) - abril 2023 1,0 30/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2181-23 Rad. 231048863 Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02778-2023 Rad 231049314
Tnforme Mensual (29 de 106) - Mayo 2023 0 2606/2023__|Comunicado CD-COMCELINTV2-2123-23 Rad 231044019, Observaciones Interventoria V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-027 15-2023 Rad 231046188
Informe Mensual (30 de 106) - Junio 2023 1,0 12/07/2023 Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909. Remision Informe mensual junio 2023 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
Tnforme Mensual (31 de 106) - Jullo 2023 0 08/08/2023__|Comunicado CD-COMCELINTV3-2344-23 Rad.231079544 Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-2023-498 Rad 231079856
Informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 1,0 07/09/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
Tnforme Mensual (33 de 106) - Sepliembre 2023 0 06/10/2023__| Comunicado CD-COMCELIINTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remision Informe mensual de sepliembre 2023 V1.
Informe Mensual (34 de 106) - Octubre 2023 1,0 10/11/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2505-24 Rad.241000501 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-1233 Rad.241001551
Informe Mensual (35 de 106) - Noviembre 2023 1,0 29/01/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2537-24 Rad. 241004340.Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-1388 Rad. 241006290
Informe Mensual (36 de 106) - Diclembre 2023 0 2200272024 |Cominicado CD-COMOELINTV3-2616-24 Rad. 241017599 Aprobacion nferventoria OD-INTV-COMCEL-2024- 1655 Rad. 241013662
Informe Mensual (37 de 106) - Enero 2024 1,0 18/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2738-24 Rad. 241020548 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2103 Rad. 241023112
Informe Mensual (38 de 106) - Febrero 2024 1,0 07/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2704-24 Rad. 241017589 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2043 Rad. 241021894
Tnforme Mensual (39 de 106) - Marzo 2024 0 05/04/2024__|Comunicado CD-COMCELINTV3-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-2024-3374 Rad. 241055864
Informe Mensual (40 de 106) - Abrl 2024 10 08005/2024 |Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2894-24 Rad. 241036030 - Remision Iforme mensual de abril 2024 V1., Aprobacién inerventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3251 Rad. 241053126
Informe Mensual (41 de 106) - Mayo 2024 1,0 11/06/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3017-24 Rad. 241045649 - Remision informe mensual de mayo 2024 V1, Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3714 Rad. 241063294
Informe Mensual (42 de 106) - Junio 2024 1,0 08/07/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3111-24 Rad. 241053535 -Remision informe mensual de junio 2024 V1 Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024- 4308 Rad 241076311
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC 241063618 Remision Informe mensual juli 2024 V1
Informe Mensual (43 de 106) - Juo 2024 10 080812024 | ¢ cepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/1012024
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392-24 rad 241073319 - Remision informe agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 0610912024 | ¢ cepto de aprobacién Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 231212024
) Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision informe septiembre 2024 V1
Informe Mensual (45 de 106) - Septiembre 2024 10 071012024 | ¢ne0t0 de aprobacin Interventoria CD-INTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 1910212025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3728-24 rad MinTIC 241094111 Remision informe octubre 2024 v1
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 0811112024 | Gomunicado de aprobacién CD-INTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251003861 del 2000112025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1
Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 0 0811212024 | Gomunicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7008 rad MinTIC 251029658 del 1710312025
] Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remision informe diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diclembre 2024 10 0900112025 | ¢ municado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 27/03/2025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 ad MinTIC 251013683 Remision nforme enero 2025 V1
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 0710212025 | Gomunicado de aprobacién CD-INTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 2510412025
Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 rad MinTIC 251026236 Remision inorme febrero 2025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 0710312025 | ¢ municado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 07/05/2025
Tnforme Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 00 07/04/2025__|Comunicado CD-COMCELINTV3-4282-25 rad MinTIC 251039245 Remision nforme marzo 2025 V1
Informe Mensual (52 de 106) - Abrl 2025 00 0810512025 ___|Comunicado CD-COMCELINTV3-4361-25 rad MinTIC 251053008 remision nforme abii 2025 V1
Porcentaje do Avance 5%
% Acumulado Avance Entregables ] 107%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio [ 533%
io tiene derivada? o o Namero de contratos
(de ser afimativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) derivados a la fecha
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas Dll:zg:?fEAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR Informe inicial de apertura radicado MINTIC N.° 221041542. 1.03/06/2022 Subdireccion de Gestion Contractual - Grupo de Actuaciones 1.Administrativas Radicado No 222055507 -

S.A. - COMCEL S.A. Expediente 15 Juridicos 1. Cierre del expediente No. 15 por medio de la resolucion 3002 del 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos).

" Cierre de la actuacion por medio de N.° Resolucion 03002 de 25 agosto 2022
Informe iniial radicado MINTIC No. 221035653. Informe iniialracicado MINTIC No. 221035653,

Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.2 03098 del 01 de septiembre de 2022. Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N. 03098 del 01 de septiembre de 2022

" ) . Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N 221042567 Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N 221042567

Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juridicos | i e e Ia actuacion por medio de Resolucion N.> 03443 del 05 de oclubre de 2022 Cierre de la actuacian por medio de Resolucion N.2 03443 del 05 de oclubre de 2022

Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. radicado por la Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N° 221049636, Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N° 221049636,

interventoria a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022. Expediente 21 Juridicos
Cierre de la actuacion por medio de la Resolucion N 1772 del 15 de noviembre 2022. Cierre de la actuacién por medio de la Resolucion N.# 172 del 15 de noviembre 2022.
Apertura de a actuacion por medio de radicado MINTIC N. 221044681 Apertura de a actuacien por medio de radicado MINTIC N 221044681

Informe presunto incumplimiento a a ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 Reporte de a instalacion y puesia en servicio del Grupo 3 Jurdios

atreinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digiales. Expediente 19 Cierre de la actuacion con Resolucion N.* 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocd en todas sus partes a Resolucion N. | Cierre de la actuacion con Resolucion N.* 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocs en odas sus paries la Resolucian N. 04326 del 1 de diciembre
04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivG el expediente 19 de 2022 de 2022 y se archivé el expediente 19 de 2022
pertura del nforme e presuno diante radicado Mintic 22107475 1610912022 (Apertura delinforme de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 1610912022

Mediante racicadoNinc 242054102 desde actaciones adminisalias nffca alasupenisian del archiv del expcieteVedane radicado it 242054102 esde acuagones adirstatasnofcana a spenisin del archiv el expediente 0 medani o

(Grupo 1Ay 18, Meta 11y 16 del Grupo 2 i Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL. dudcos (30 medint la esoucion 017472024 o cual esuehe: Arcverel resolucion 01747-2024 la cual resuelve: Archivar el procedimi contraciual contenido en el expediente N.“ 30 de

ferido en el 30 de 2022, adelantad Celular S.A, Comcel S.A, identficada con (2022, adelantado en conira de Comunicacion Celular $.A, Comcel S.A, identificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con o expuesto en la
NIT. 800.153.993-7,de conformidad con o expuesto e a parte mofva de esta resoucion parte mofiva de esta resolucion.
6Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asanto: Informe por presunto incumplimiento No. 6. ‘Mediane comunicado con consecufivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunlo: Inorme por presunto icurmplmiento No. 1 — Comcel S A —
1 Comeel $.A. - Cantidad de muesiras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 1410212024, Canlidad de muesiras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/0212024 2910212024 “De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del
6. Mediante correo elcionico d a supervision se e pide alcance a e Pl con asuno Cantidad de muestas de velocidad | Informe por presunto incumplimiento No. 1 — Comeel S.A. — Canfidad de muesiras Indicador de Velocidad y la mesa de trabajo del dia 29 de febrero
donde se solicita: de 2024, sobre el cual desde la Supenision se indicaron las observaciones del documento, se requiere la actualizacion y auste de los periodos de
a.Validar de forma inegral los radicados refacionados en el documento, foda vez que, se dentifica f cita del mismo radicado [incumplimiento y su correspondiente tasacion, d Ia sguiente manera:
con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, nclit las portadas de radicado de fa plataforma Itegratic dentro de | Validar de forma integrallos radicados relacionados en el documento, oda vez que, se identfica la cita el mismo radicado con fechas y asunios
cada documeno, diferentes, de la misma manera, inclif las portadas de radicado de la plataforma Itegratic dentro de cada documento.
b.nclui el material probatorio elacionado en inks que hacen referencia a a informacien de Comcel S.A.deniro de un ik | Incuir el material probatoio relacionado en inks que hacen referencia a a informacién de Comcel S.A. dentro de unlink abierto de a inerventoria
abierto de Ia nterventoria para a consulta de cualquier usuario. para la consulta de cualquier usuario,
les hace parte region A. Relacionarlos departamentos sobre los cuales hace parte region A.
d.Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la razabildad completa que corresponde a cada |Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales el numeral 15, la razabilidad completa que corresponde a cada mes,
. Valdar a perinencia de Ia tasacion para los meses de oclubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que en la razabilidad del documento se

e.Validar la pertinencia de la tasacion para los meses de octubre, noviembre de 2023 feniendo en cuenta que enlla encuentra el cumplimiento de los hitos por parte del Operador.
trazabilidad del documento se encuenira el cumplimiento de os hits por parte del Operador. No se encuentra fa tasacion de los meses de julc, agosto y sepliembre de 2023, meses que de acuerdo al documento persisten en su presunto

Informe por presunto incumplimiento No. 1 - Comcel S.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 Juridicos 1.No se encuentra la tasacion de los meses de julio, agosto y sepnemme de 2023, meses que de acuerdo al documento incumplimiento.
persisten en su presunlo Inclu en a actualizacio el mes de enero de 2024 Incluir en a actualizacion del documento el mes de enero de 2024.
9 Revisar la ndicidencia de Ia cerlfcacion de cumplimiento del requisito de entrega de los indicadores de calidad y niveles de. | Revisar la ndicidencia de a certicacion de cumplimiento el requisito e enirega de los ndicadores de calidad y niveles de serviio expecida acerca
senvico expedida acerca del desembolso 13, frente a a asacicn de la multa estimada por el presunto incumplimiento en lo|del desembolso 13, frente a a tasacién de la multa estimada por el presunto incumplimiento en Io eferente a |a enirega de la DATA de los
referente a a enlrega de la DATA de los indicadores e velocidad para los meses de i, agosto, sepliembre de 2023. indicadores de velocidad para os meses de ulc, agosto, sepliemore de 2023.
h Recomendar a a Supervision el valor de fa tasacion respecto del rango minimo y méxim definido en la lausula 13 numeral |Recomendar a a Supervision el valor d Ia tasacion respecto delango minimo y miéximo definido en la cléusula 13 numeral 3 del contrato de aporte
3 del contralo de aporte No 1042 de 2020. No 1042 de 2020."
Mediante Radicado 241017615 consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asuno: Respuesia a: Solicitud alcance De acerdo con la “Solcitud alcance Informe por presunto incumplimiento No. 1~ Comcel S.A. — Cantidad de muestras Indicador de Velocidad”
Informe remifida el 2810212024 mediante el correo ofical de la supervisién del contrato, en el cual se solcito dar alcance alinforme sefialado anteriormente,
por presunto incumplimiento No. 1~ Comel $.A, - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad'. Conrato de aporte No.  informamos que mediane comunicado CD-COMCELHINTV3- 2676-24 Comeel o respuesta alrequerimiento No. 23 remitdo por esta Inferventoria,
1042 de 2020. porlo cual se esta evaluando la informacién entregada con el fin de verificar el cumplimiento
REFERENCIA: correo electrnico del 29102/2024 correo ofcal de a Supervision de la obligacion conlraciualy asi mismo informar a la Entidad contratante lo que corresponda.
6. CIERRE DEL IPI "Mediane consecuivo: CD-INTV-DIRINFRA-2024-2383 y asunto: Cesacion de informe de posible
incumplimiento pruebas de velocidad, Requerimiento No. 23, radicado Mintc 241033027 26/04/2024
Vediants Comunicado con fadicado 241108644y asunto se Ga aperlura Informe por presunfo imcumplmiento No. 2— Se rasiada nforme de presunto al ia de Adtuaciones Admi Eslado- abierlo- Expedients 1 de 2025
COMCEL - ComisionesFiduciarias

Informe por presunto incumplimiento Comisiones Fiduciarias — Comee! S.A. ~ Expediente 1 de 2025 Juridicos
Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2025-6119 y asunto:Informe por presunto l0.03 [Medi tivo CDIG-DIRINFRA-MINTIC-921-25 y asunto: Registro de Bienes en el Patrimonio Autonomo e Inventario
- COMCEL - Registro de bienes en el Patimonio Auténomo e Inventario aclualizado del Proyecto- Apertura con T |ouatznty: Gomeeo aporle 1042 2020, e traslada a Actuaciones Adminisirativas mediante radicado Mintic 252075403- 17-05-2025
Mintic 251014413- 7-02-2025

Informe de presunto incumplimiento Registr de Transferencia de bienes Juridicos
Para el mes de mayo de 2025 o Operador COMCEL solct a la inerventoria concepto para Ios Centros Digiales, con moto | La nferventoria emiti conceptos de favorabildad para aquellos Centros Digiales que aplican a fa parada de relo] por hechos no atribubles a
de Paradas de Reloj por hechos no atrbuibles al contratista con radicados 251050040, 251050047, 251050849, 251050934, | Operador con los radicados 251050278, 251050279, 251050280, 251054740, 251054741, 251054743, 251054744, 251054746, 251054750,
251050942, 251051416, 251051427, 251051438, 251051446, 251051461, 251052027, 251052087, 251052144, 251052154, |251054751, 251054752, 251056931, 251056941, 251056943, 251056045, 251056972, 251058528, 251059518, 251059519, 251059521,
251052769, 251052796, 251052803, 251053500, 251053525, 251053531, 251053582, 251053504, 251053602, 251054232, |251059544, 251059551, 251059555, 251059580, 251062817, 251062809, 251062810, 251062811, 251062812, 251062813, 251062814,
251054248, 251054258, 251054299, 251055260, 251055267, 251056077, 251056082, 251056686, 251056695, 251056701, | 251062815 y 251062816
251057341, 251057350, 251057360, 251057383, 251057386, 251058146, 251056158, 251058190, 251058938, 251058951,

Paradas de Reloj Juridicos (251059057, 251059040, 251059776, 251059781, 251059818, 251060640, 251060649, 251060655, 251060656, 251061256,
251061918, 251061928, 251062605, 251062619, 251062634, 251062650, 251062656, 251062668, 251063223, 251083231,
251063234, 251063763, 251063775, 251063843, 251064344, 251064348, 251064353, 251064363 y 251064375

cventosde Fooaa Hayor ords | Pota 855 mes 10 e presentaron Evertos de Fuerza mayor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

—
DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
L’:;’:j::ﬁy:i :::\“5:23:;’; 3:;’;?;2: tag'ﬁsjz 354(5\0 S:;'z:‘sz[i"gg;"ezze":e“’”;:I:"e'lesc::‘;gu‘zf"zs‘zzh‘;f;o:“’;z: Para el periodo se presento el cumplimiento del mes 4 de incremento de velocidad de 400 Centros Digitales de (Rango 1 al Rango 3y Rango 2a
Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Centros Digitales Acuerdo Conciliatorio Técnicas 44 Mops (vige - para que p Rango 4 donde aplique) derivado de fas obligaciones producto del acuerdo conciliatorio entre el FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACION

de 20,16 Mbps (vigente en 2023), 0 su equivalente en funcion de la vigencia y rango de matricula en que se implemente el

incremento de velocidad CELULAR COMCEL SA.

Reconocimiento del costo fijo de permanencia fa de la Interventoria por un periodo de 13 meses
Reconocimiento de § 1.350.353.706 por concepto de mayor permanencia de la interventoria, acuerdo conciliatorio. Financieras | operacion de los Centros Digitales objeto del contrato, el valor total es un monto sin actualizacion alguna de ($1.350.353.706),
por concepto de la mayor permanencia de la Interventoria, valor que seré consignado por COMCEL

Comcel notifica que el 26 de septiembre de 2024 se dio cumplimiento de la obligacion mencionada correspondiente al pago de $1.350.353.706,00, a
la cuenta ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD REGION A nofificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(GARANTIAS:

Actuaizacion de poizas: OTROSI No3

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 levado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirié a Comeel S.A. e 03 de marzo de 2025, se solcité al Contratista la actualizacién de las poizas mediante radicado 252033864; el Conlratista remiti los documentos mediante radicado No 251024425 y la Iterventoria remito su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto de cumpimiento con radicado 251032416; este Glimo fue trasladado a la Subdireccién de Gestion Contractual para su verificacidn y aprobacion.
|Aprabadas el dia- por parte de la Subdireceion de Gestion Contractual 31-03-2025.

CHUBB

Cumpimiento 68938- anexo 29,

RCE- Anex0 6,7.8.

(OTROS! No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023

ACTAS DE FUERZA MAYOR: Radicadas en plaaforma secop el dia 30-06-2023.

1. Acta de grupo 18 meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACUERDO CONCILIATORIO;
Radicacion ala Unidad de Coordinadora de Procuadurias Judiciak dela Nancién (Reparto) Con radicado Mintic 232083012 el dia 31-08-2023 - Po reparto se le asigno a la procuradora Diana Marcela Garcia con numero de radicado 2023-560550.
Trazabiidad de los Autos,

1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023

RESUELVE: PRIMERO: Admitr la solcitud 0 (FUTIC)a P legal Y COMCEL S.A por medio de su representante legal el dia 31 de agosto de 2023,

2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogoté DC, diecinueve (19) de octubre de 2023.

PRIMERO: Requeri a s partes para que dentro de s dos (02) i o o tes d tos, conforme la parte motiva jio ala ANDJE:
Otro si del contrato de aporte 1042 de 2020. Poizas del olro s, si hay lugar a elas.

|SEGUNDO: Sefiaar el dia 26 de octubre de 2023 a la hora de las 10:00 am, , por o que desde ahora se les requiere para se instalen el programa MICROSOF T TEAMS para reaizacién de la audiencia.

3.AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO  (25) de octubre de 2023.

Sefiaar el dia 29 de noviembre 2023 a la hora de las 10:00 am, para la audiencia de concitacion extrajudicial

4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 -Se realiz6 audiencia de conciiacion el 29 de noviembore de 2023, la Procuraduria aprobo la sofictud conjunta d 6n, considerando que se ajusta jurid Ias normas aplicables, iguaimente que os conceptos técnico y financiero no b ¥ soportan k Ias partes en la solcitud. Conforme a o expuesto y al ramite legal de la conciliacion. El acta de aprobacién de la conciiacion leva por radicado E-2023-560350 Interno 2023-001 sers
enviada dentro de los 3 dias siguientes al Tribunal para a aprobacion judicil y a la Contraloria General para su concepto

4. La solcitud de concialiacion conjunta fue aprobada por la Procuraduria General de la Nacion el 29 de noviembre del 2023,

5. El dia 1/1212023 fue traslada el acta de reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE con radicado

6.E1 acuerdo concilatorio se encuentra aprobado por la Procuraduria General de la Nacion mediante acta de aprobacion que lleva por radicado

E-2023-560550 Interno 2023-001, mediante auto del 10 de abri de 2024 fue aprobado el acuerdo conciiatoro por la Seccion Tercera_Subseccion” C" del Tribunal Adminisrativo de Cundinamarca MP. Maria Critina Quintero Facundo, nofficado a la entidad el 23 de abril de 2024.

7 Aut b parte de el TRIBUNAL 0 DECL - SECCION TERCERA - K

(Conforme a b expuesto el TRBUNAL VO DE ION UBSECCION “C" resold asi

PRIMERO: Apobar ol acuerdoconclalor grado e 29 da noviembre de 229, enlre FONDO UNICD DE TEcNOLoefAs DE T \NFORMAC\ON ¥ LAS COMUNICACIONES y COMUNICACION CELULAR S A- COMCEL S, por suma de reinta y nueve milones, mil novecientos treinta pesos ($20.639.064.930), conforme lo lap providencia
SEGUNDO: adviete a os ext ¥ Iuzgad, ezt po i o 5o predenies s b por los mismos heshos i demandas ante la 6 las

TERCERO: COMUNICACION CELULAR SA- COMCEL . A, hoy CLARO, cumpira kzs é d 35, de et

ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 1B meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACTAS DE CAMBIOS:
1. Acta de cambios grupo 2- 22 cambios: Queda en firme el dia 26 de octubre 2023, s firmo por s partes Supervision, Interventoria- Operador
2. Acia de Canios de gpo - 114 caios; Qe e e e ia 15 de diiemote e 2023, oo e supenisin nenenor, Operaor

3. Acta de Cambios de grupo 3A- 68 cambios de s cuales. de a bolsa del 15% de traslad Io establ aporte 104 mediante el Otrosi No. : Queda en firme el dia 30-05-2024, se firmo por las partes supervision, Interventoria, Operador.
ACTAS DE TRASLADOS:
1. Acta de trastalados #1 - 8 traslados + 20 cambios contabiizados como traslados de acuerd | de grupo 3A: Queda en fime el dia 27 de septiembre de 2024 se firm por las part 6n - Operador, con Vio.Bo de intenventoria

2. Acta de traslados #2 - 29.33 - T reinstalaciones, 8 reubicaciones y 19 trasiados
3.Acta de traslados #3 - 63.33 - 55 reinstalaciones, 24 reubicaciones y 21 trasiados
4. Acta de traslados #4 - 34.67 - 26 reinstalaciones, 13 reubicaciones y 13 trasiados
Movimientos cargados a a Bolsa: 165.33

1 trasiado equivale a 3 reinstalaciones

1 trasiado equivale a 1 reubicacion

OTROSI No. 2. Suscito y en fime en a plataforma secop el dia 22-07-2024

OTROSI No. 3 Susciito y en firme en la plataforma secop el dia 26-02-2025.

DEMANDA ARBITRAL 158208- COMCEL- FONTIC- 13-05-2025
‘La g la demanda arbitral 159208- Comcel- Fondo Unico y solicitan dar respuesta a unas interrogantes- 13-05-2025.

“Med DIG-DIRINFRA-INTER! y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 Traslado de soicitud con radicado Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- Se trask contestacion 252074720 14-05-2025,

* Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-925-25 y asunto: Traslado de demanda arbitral 158208 y solcitud con radicado MINTIC 13 de mayo de [ traslado a Actuacione Mintic 252077003- 19-05-2025.
“Mediante comunicado con consecutivo: CD-INTV-DIRINFRA-2025-7887 y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 - Trasiado de sofcitud con radicado Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- La Imevventonad Mediante 251057800- 19-05-2025.
Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-871-25 y asunto: Respuesta soicitud de insumos. Arbitral No. 156208 251057800- Se traslada a Jurdica Mediante radicado Mintic 252077448, 19-05-2025

Reviso:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo - Apoy

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

2024 $93.139.177.300,00 C-2301-0400-20

2025 $99.768.662.635,00 C-2301-0400-20

2026 $107.136.933.738,00 C-2301-0400-20

2027 $ 115.097.924.357,00 C-2301-0400-20

2028 $123.967.145.418,00 C-2301-0400-20

2029 $132.995.846.679,00 C-2301-0400-20

SUSCRIPCION DEL INFORME I

pubica BRI .o ok Rt



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Nombre Supervisor:

- MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE
CONECTIVIDAD - - - -

Firma del Supervisor:

“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la po

de tratamiento de datos personales del MinTIC (ww.mintic.gov.co), Ia ley 1581 de 2012y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO
2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250613-104901-cbabd9-22159204 Creacion: 2025-06-13 10:49:01

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-06-13 13:57:15 para verificacion

Revisién: Apoyo ala supervision

A G fel (S

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura
MINTIC

Revisién: Apoyo ala supervision

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisién: Apoyo ala supervision

Mmm y Qd)\mm \

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Revisién: Apoyo ala supervision

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO
2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250613-104901-cbabd9-22159204 Creacion: 2025-06-13 10:49:01

o Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-06-13 13:57:15 para verificacion

Revisién: Apoyo ala supervision

H@go Andges Grana 1a
1016046140
hgranados@mintic.gov.co
Contratista

Direccién Infraestructura

Revisién: Apoyo ala supervision

s (s L.

ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA

45535579

eeperez@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC

B

Revisién: Apoyo ala supervision

rcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC

Revisién: Apoyo ala supervision

A\-ﬁ_\ar\o\(a Neowoo Han

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO
2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250613-104901-cbabd9-22159204 Creacion: 2025-06-13 10:49:01

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacién: 2025-06-13 13:57:15 para verificacion

Firma: Supervisora Contrato de aporte 1042-2020

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura




REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME 051 CONTRATO DE APORTE 1042-2020 MAYO

2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250613-104901-cbabd9-22159204

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-06-13 10:49:01
Finalizacion: 2025-06-13 13:57:15

Escanee el cadigo
para verificacion

lvan Camilo Mahecha Curvelo
imahecha@mintic.gov.co

Env.: 2025-06-13 10:49:37
Lec.: 2025-06-13 10:51:53

Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-06-13 10:51:58
FUTIC IP Res.: 186.84.20.133
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2025-06-13 10:51:58
L, mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 11:26:00
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-06-13 11:26:08
Ministerio Tic IP Res.: 181.149.23.18
Jenny Camelo Vega Env.: 2025-06-13 11:26:08
L jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 11:40:11
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-06-13 11:40:15
Fondo Unico de la tecnologia y las comunicaciones IP Res.: 79.16.204.146
Ana Cristina Fuentes Becerra Env.: 2025-06-13 11:40:15
L afuentes@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 11:48:18
Revisién . . -, Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2025-06-13 11:48:23
MINTIC IP Res.: 181.63.105.148
Alejandra Novoa Franco Env.: 2025-06-13 11:48:23
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 12:04:35
Revision ) B ., Aprobado
Comunicadora Direccion de Infraestructura Res.: 2025-06-13 12:04:42
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las IP Res.: 186.84.234.212
Gina Marcela Leon Barrera Env.: 2025-06-13 12:04:42
leon@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 12:57:15
Revision g @ g Aprobado
Contratista Res.: 2025-06-13 12:57:18
MINTIC IP Res.: 152.204.142.8
ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA Env.: 2025-06-13 12:57:18
L, eeperez@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 12:57:57
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-06-13 12:58:01
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC IP Res.: 161.10.187.155
Hugo Andrés Granados Garcia Env.: 2025-06-13 12:58:01
L, hgranados@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 13:12:15
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2025-06-13 13:12:21
Direccién Infraestructura IP Res.: 212.73.35.200
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2025-06-13 13:12:21
. mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2025-06-13 13:57:11
Firma Aprobado

Asesora 1020 - 13
Direccion de Infraestructura

Res.: 2025-06-13 13:57:15
IP Res.: 190.145.189.98
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