
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

2059635 26/07/2024 339924 $ 716.330.592 8/07/2024

Objeto:En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023, constituye el objeto de este Acuerdo Específico No. 4 aunar esfuerzos y recursos técnicos, jurídicos, físicos, administrativos y financieros entre el FONDO ÚNICO DE TIC e INTERNEXA S.A. para la financiación y desarrollo del proyecto para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de soluciones de infraestructura y servicios de telecomunicaciones sostenibles en el largo plazo que 

permitan, a través de los ISP Seleccionados, la conectividad de banda ancha, para los hogares estratos 1 y 2 y Comunidades Organizadas de Conectividad ubicadas en los municipios que se listan en el Anexo 1, con el objeto de mejorar la conectividad digital, la prestación de los servicios de conectividad y el acceso universal.																					

340124

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 210.317.213.859,00$                                                        

46378869

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                   

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: INTERADMINSTRATIVO

Fecha de aprobación de la Póliza

2059634 26/07/2024

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

mayo-2025 Dirección de Infraestructura 1465  de 2024  -  Acuerdo Especifico No. 4 INTERNEXA S.A. 811021654 - 9							

30/07/2024242089498 Denice Bibiana Acero Vargas

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 31/07/2026

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE SERVICIO PORTADOR - AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES								

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 8/07/2024

Aporte - Otros

$ 210.317.213.859,00

6/07/2024

 C-2301-0400-12-0-2301028-03 		

FTIC-CD-1502-2024

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

$ 209.600.883.267 8/07/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 26/07/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

210.317.213.859,00$                         20/12/2024 500229724 100% dd/mm/aaaa -$                                

210.317.213.859,00$                         100% 0% TOTAL -$                                

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

1. De acuerdo con los artículos 34 y 25 de la Ley 1341 de 2009, financiar el proyecto de conectividad digital en los municipios señalados en el Anexo 1, mediante el aporte al Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del

Contrato de Fiducia Mercantil, de los recursos a que se refiere la cláusula de “Aportes de LAS PARTES”.

Se constituyó el Patrimonio Autonomo de administración y Pagos celebrado entre Fiducoldex e Internexa S.A en octubre del 2023 y el Fondo Unico de Tecnologias de la Información  - FUTIC, realizó el 

desembolso por la suma acordada en el PA por valor de $210.317.213.859 con fecha 20/12/2024.

2. Autorizar el traslado de recursos de la Cuenta Fondo Único de TIC a la Cuenta Internexa del Patrimonio Autónomo en los casos señalados en la cláusula “Destinación de los Aportes”. No se ha autorizado el traslado de ningún recurso del patrimonio autónomo a la cuenta específica de INTERNEXA del mismo patrimonio autónomo

3. Proponer conjuntamente con INTERNEXA S.A., ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de los

procesos de selección que se deban adelantar

En cumplimiento de la obligación MinTIC ha participado activamente en la definición y presentación de los criterios necesarios para la vinculación de los Proveedores de Servicios de Internet. El equipo ha 

brindado acompañamiento técnico y estratégico fundamental en cada fase del proceso de selección, incluyendo la elaboración de los términos de referencia, la revisión de ofertas y la atención a las 

inquietudes de los ISP interesados. Esta labor conjunta ha sido crucial para garantizar la transparencia, la idoneidad de los operadores seleccionados y el avance efectivo de las convocatorias, 

contribuyendo así al objetivo común de expandir la conectividad en el país.

4. Supervisar la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

MinTIC  asistió a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4 con el siguiente detalle:

.																

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                      716.330.592 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   0%

dd/mm/aaaa 4/04/2025

Fecha realValor($)

-$                                                                                   

Desembolsos Realizados Amortización del anticipo

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 04/30/25 1.241.758.510$                                     5.551.429.637$                               

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

-$                                                                                   

Comentarios

18/12/2024  $                                    209.600.883.267,00 

Requisitos para el pago o desembolso

El FONDO ÚNICO DE TIC realizará un único 

desembolso de los aportes al patrimonio 

autónomo constituido por

INTERNEXA S.A. en desarrollo del Acuerdo 

Específico No. 1, previa comunicación de 

INTERNEXA S.A. en la que 

se informe que se ha incluido el manejo de los 

recursos del presente Acuerdo Específico No. 4 

como parte de las 

obligaciones derivadas del correspondiente 

contrato de fiducia mercantil, en una subcuenta 

destinada para el 

presente acuerdo específico.

Fecha 

-$                                                                                   

Fecha 

-$                                                                                   

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                                                

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                       TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

210.317.213.859$                                                                                                                                 

-$                                                                                   

-$                                                                                   

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

0%

209.600.883.267,00$                                     TOTAL

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                   

-$                                                                                   

-$                                                                                                                   

Observaciones 

Mediante radicado No. 251038509 del 4 de abril de 2025 se radicó legalización ante la 

supervisión. Legalización abril: A través del radicado 252055840 se legalizaron recursos por 

$ 7.219.094.907.

7.219.094.907$                     

 $          202.381.788.360 

-$                                                    TOTAL 7.219.094.907$                     

97%

4.309.671.127$                                                                                                 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

0,42% 4,22%

6. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por el FONDO ÚNICO DE TIC para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4 Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

7. Designar el supervisor del presente Acuerdo Específico No. 4 de conformidad con la Ley 1474 de 2011. Mediante radicado MinTIC No. 242089498 del 30 de julio de 2024, la Secretaria General designó a Denice Bibiana Acero Vargas - Director de Infraestructura como supervisora del convenio.																

8. Apoyar junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de sus respectivas competencias, las gestiones que deban adelantarse ante las autoridades competentes para la correcta ejecución

de este Acuerdo Específico No. 4
Para el periodo del presente informe, no se requirió la realización de  estas actividades.

9. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4

MinTIC participo en las siguientes reuniones :

07 de mayo - Comité Asesor No. 56

09 de mayo - Comité Asesor No. 57

16 de mayo - Comité Asesor No. 58

19 de mayo - Comité Asesor No. 59

23 de mayo - Comité Asesor No. 60

29 de mayo - Comité Asesor No. 61

10. Ejercer las actividades de supervisor necesarias para promover el efectivo cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4

Con corte al 31 de mayo se registra para el Acuerdo Especifico No. 4 el siguiente avence:

* 6 Nodos recibidos documentalmente en Dic 2024 (Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto), los cuales tambien fueron recibidos por la supervisión en terreno en el mes de abril de 

2025. 

* 7 Nodos recibidos documentalmente en Abril 2025 (Lloro, Rio Quito, El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró).

* Avance de 76 km de 76km, nueva expansion recibida documentalmente y verificada en terreno por la supervisión en Abril 2025.

5. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

MinTIC participó en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de mayo de 2025, como se presenta a continuación:

07 de mayo - Comité Asesor No. 56

09 de mayo - Comité Asesor No. 57

16 de mayo - Comité Asesor No. 58

16 de mayo- Seguimiento Acuerdo Específico No 4

19 de mayo - Comité Asesor No. 59

23 de mayo - Comité Asesor No. 60

29 de mayo - Comité Asesor No. 61												
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,22% 42,18%

Ponderación 1 96% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

1. Aportar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos para la implementación, articulación, operación y mantenimiento de la solución descrita en el objeto del Acuerdo Específico No.4. 

Habilitación de Nodos:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se reportó la habilitación de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto. Durante el primer trimestre del año se realizó 

la validación documental con el equipo de apoyo a la supervisión. Se tiene pendiente aprobación, considerando los ajustes que se deben realizar a la memoria de cálculo con respecto al ítem de 

nodos indoor/outdoor.

El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta 

Otrosí.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes 

en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante 

radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

		

Expansión de Red:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

2. Realizar las expansiones de red que se requieran para habilitar la capacidad de Red Troncal en las Ubicaciones que se indican en el Anexo 1, de conformidad con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2. El activo

resultante de la expansión de red será de propiedad del Patrimonio Autónomo constituido en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil, en los términos que se señalan más adelante

De acuerdo con lo previsto contractualmente, se relacionan las fechas establecidas para la expansión de red:

De acuerdo con lo señalado anteriormente, INTERNEXA a cumplido con la entrega de la documentación que soporta la expansión de red, con el siguiente comunicado:

251028559. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

3. Contar con la disponibilidad de la capacidad de Red Troncal y dar el acceso a Internet a nivel mayorista en las Ubicaciones que se señalan en el Anexo 1 y con las condiciones técnicas establecidas en el Anexo 2, a los ISP

Seleccionados, al valor previsto en la cláusula “Compensación de Capacidad”

COMPENSACIÓN FIJA:  

Como lo estipula la minuta del contrato se causará todos los meses a partir el momento en que exista un ISP Seleccionado que se conecte en la correspondiente Ubicación.  

Si pasados cuatro (3) meses desde el momento en que se causó el valor CH para la Ubicación “i” no se ha conectado ningún ISP Seleccionado, a discreción del FONDO ÚNICO DE TIC podrá: a) Iniciar la 

causación del factor Cfi, aun sin contar con un ISP Seleccionado en la Ubicación; o b) Aplicar lo previsto en la cláusula Vigésima Sexta, El valor Cf para cada Ubicación incluye el IVA.	

A la fecha no se tiene facturación asociada a la CF.													

Total 

Actividades realizadas y novedades en el período* Obligaciones  INTERNEXA
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

4. Considerando que el logro de la iniciativa perseguida por el FONDO ÚNICO DE TIC involucra diferentes actores que hacen parte de toda la cadena de prestación del servicio de acceso a Internet y que también se propende por el 

fortalecimiento de los pequeños y medianos ISP así como de las Comunidades Organizadas de Conectividad, INTERNEXA S.A. deberá realizar el acompañamiento, la administración y gestión del proyecto, dentro de lo cual se incluye 

pero sin limitarse a: la articulación y relacionamiento con PRST intermunicipales, el relacionamiento con los ISP Seleccionados y el apoyo técnico para su escogencia.

Se tiene que a la fecha se realizó la convocatoria 004 de 2024, cuyo informe definitivo se publicó el 28 de febrero logrando la adjudicación de 7 ISPs, en 11 municipios y 16.658 hogares en estratos 1 y 2, 

distribuidos de la siguiente manera:

Con corte al 31 de mayo de 2025 los 7 ISPs cuentan con contrato suscrito, póliza aprobada y OS suscrita. Los ISPs no podrán conectarse a la mufa de ITX hasta tanto se cuente con la aprobación de los 

nodos por parte de MINTIC.

5. Dar cumplimiento a las condiciones técnicas de redundancia en las secciones de la Red Troncal que se describan en el Anexo 2, para cumplir con el objeto del Acuerdo Específico No.4.

Habilitación de Nodos:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se reportó la habilitación de los siguientes nodos: Atrato, Certegui, Union Panamericana, Tado, Istmina, Condoto. Durante el primer trimestre del año se realizó 

la validación documental con el equipo de apoyo a la supervisión. Se tiene pendiente aprobación, considerando los ajustes que se deben realizar a la memoria de cálculo con respecto al ítem de 

nodos indoor/outdoor.

El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta 

Otrosí.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805  se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes 

en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante 

radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.

		

Expansión de Red:

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.

6. Proponer conjuntamente con el FONDO ÚNICO DE TIC, ante el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo, los requisitos y las condiciones de elegibilidad de los ISP a seleccionar por parte de dicho Comité y apoyar el desarrollo de

los procesos de selección que se deban adelantar. 

Adicional a lo informado en el punto 4 de este informe, se tiene que  InterNexa ha venido acompañando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión de 

acompañamiento que se requiera para que la Fiduciaria, actuando como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, pueda vincular a los diferentes ISP´S que resultarán beneficiados con el proyecto 

y que serán los responsables de la conexión a los usuarios finales. Para esto se realizará bajo los siguientes aspectos:

- Acompañamiento técnico

-Acompañamiento en el manejo de SST

-Acompañamiento en la divulgación del proyecto

-Comunicación efectiva

-Evaluación de rendimiento

-Fortalecimiento de capacidades

-Mejora continua

-Relacionamiento ISP

-Acompañamiento en la Supervisión

-Planes de formación"																

7. Cumplir dentro del plazo previsto con la ejecución del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qque se reportó la habilitación de

Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes

en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante

radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.							
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

0,32% 3,24%

Se acataron las recomendaciones del FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados																

11. Participar en el Comité Asesor del Patrimonio Autónomo que se constituya en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil.

Internexa participo en los Comité Asesor citados por el patrimonio autonomo para el mes de mayo de 2025, como se presenta a continuación:

07 de mayo - Comité Asesor No. 56

09 de mayo - Comité Asesor No. 57

16 de mayo - Comité Asesor No. 58

19 de mayo - Comité Asesor No. 59

23 de mayo - Comité Asesor No. 60

29 de mayo - Comité Asesor No. 61												

12. Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 el informe final de las actividades desarrolladas por INTERNEXA S.A. para la ejecución del presente Acuerdo Específico No.

4.
El informe final será presentado una vez culmine el plazo de ejecución del Acuerdo. 																

13. Asistir a las reuniones que se requieran para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4.

Internexa ha venido asistiendo a las reuniones requeridas para el desarrollo de las actividades del presente Acuerdo Específico No. 4. En este sentido se participó en las reuniones de los días:

.																

10. Acatar las recomendaciones que le imparta el FONDO ÚNICO DE TIC a través de sus representantes autorizados que busquen favorecer la ejecución del presente Acuerdo Específico No.4, siempre que no impliquen una

modificación al mismo, en cuyo caso, deberá haber mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 

8.Presentar al Comité Operativo del Convenio Interadministrativo Marco un informe mensual de las actividades desarrolladas por INTERNEXA para la ejecución del Acuerdo Específico No. 4

Se han venido presentando los informes mensuales de conformidad con lo establecido contractualmente, el informe del mes de marzo de 2025, fue presentado mediante radicado 251039282 

9. Notificar al FONDO ÚNICO DE TIC de la existencia de circunstancias imprevistas, irresistibles o que estén fuera de su control que pudieran impactar negativamente el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Específico No. 4. 

El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  

El 21 de abril de 2025 mediante el comunicado No. 251044427 se realizó alcance a la solicitud inicial, teniendo en cuenta las observaciones formulados por la supervisión y qque se reportó la habilitación de

Rio Quito.

El 09 de mayo de 2025 mediante radicado No. 251053805 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes

en la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito. Pendiente respuesta supervisión. Aprobada mediante

radicado No. 252083120 del 28 de mayo de 2025.							
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

4,22% 42,18%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 40,5%

Total 
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el período** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

#Pública Página 8 de 12
GCC-TIC-FM-051

V11



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 0%

Ponderación 3 4% Total de Entregables 33

Entregable recibido a satisfacción Fecha entrega

1,0 10/04/2025

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

1,0 9/12/2024

0,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

0,0 9/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 10/04/2025

1,0 21/04/2025

0,0 9/04/2025

0,0 9/04/2025

0,0 9/04/2025HABILITACION NODO SAN JOSÉ DEL PALMAR
El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Timbiquí y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

HABILITACION NODO BAGADÓ
El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

HABILITACION NODO EL CANTÓN DEL SAN PABLO
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO FRANCISCO PIZARRO
El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Tinbiquó y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

HABILITACION NODO LLORÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO MEDIO BAUDÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO TADÓ

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 

2025.

HABILITACION NODO SAN ANDRÉS DE TUMACO
El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Timbiquí y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

HABILITACION NODO MEDIO SAN JUAN
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO NÓVITA
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO RÍO IRÓ
El 10 de abril de 2025 mediante radicado No.251041230  se reportó la habilitación de los siguientes 6 nodos: Lloro,El Canton de San Pablo, Medio Baudo, Medio San Juan, Novita, Rio Iró. Se adelantó la 

revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta Otrosí.

HABILITACION NODO RÍO QUITO
El 21 de abril de 2025 mediante radicado No. 251044427 se reportó a la supervisión la habilitación del nodo de Rio Quito.Se adelantó la revisión documental. Pendiente aprobación hasta que se surta 

Otrosí.

HABILITACION NODO RIO SUCIO
El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Timbiquí y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

Observaciones por parte del Supervisor

Reporte expansión de red 4 municipios del departamento de Chocó

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 

2025.

HABILITACION NODO ATRATO

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 

2025.

HABILITACION NODO CÉRTEGUI

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 

2025.

HABILITACION NODO CONDOTO

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 

2025.

HABILITACION NODO ISTMINA

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 

2025.

HABILITACION NODO UNIÓN PANAMERICANA

El 9 de diciembre mediante correo electrónico se confirmó a la supervisión la expansión de red de: Atrato, Certegui, Union Panamericana y Tado, lo cual fue reiterado por comunicación oficial mediante 

radicado No. 251028559 del 14 de marzo de 2025. Aprobado por la supervisión mediante radicado No. 252064616 del 29 de abril de 2025.  Se prevé facturar expansión en el mes de mayo de 

2025.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0 9/04/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

HABILITACION NODO BAHÍA SOLANO Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO BAJO BAUDÓ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO BOJAYÁ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO CARMEN DEL DARIÉN Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO EL LITORAL DEL SAN JUAN Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO TIMBIQUÍ
El 09 de abril de 2025 mediante radicado No.251040434 se radicó a la supervisión la solicitud de reconocimiento de EFM teniendo en cuenta la imposibilidad del tercero de entregar los 7 nodos restantes en 

la fecha pactada contractualmente (Bagadó, RioSucio, San José del Palmar, Francisco Pizarro San Andrés de Tumaco, Timbiquí y Rio Quito.  Pendiente respuesta supervisión.

HABILITACION NODO ACANDÍ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO ALTO BAUDÓ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

0,0 20/09/2025

42,42%

SI

HABILITACION NODO UNGUÍA Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO VIGÍA DEL FUERTE Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO JURADÓ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO MEDIO ATRATO Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO NUQUÍ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

HABILITACION NODO SIPÍ Entrega contractual Septiembre 2025, Por definicion de la supervision (Aplazamiento  o cambio de tecnologia. Radicado 251050265 de 02/05/2025

Porcentaje de Avance

42,19%

Número de contratos 

derivados a la fecha

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

1,70%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Teniendo en cuenta que en la etapa de implementación se evidenció la imposibilidad de instalar nodos OUTDOOR, se realizó la entrega de 13 municipios con nodos 

tipo INDOOR.
Técnicas Se está tramitando con la supervisión la inclusión del ítem de nodo Indoor en las memorias de cálculo 

Recurso para la vigencia Rubro

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

 Firma del Supervisor:Denice Bibiana Acero Vargas -  -  -  -  - Nombre Supervisor:

Resultados Obtenidos

Versión 11.4
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1465-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250612-171703-74cfd0-71514810

Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-12 17:17:03

Finalización: 2025-06-16 10:56:56

Elaboración

Sebastián Chaparro Jiménez

schaparro@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-06-12 17:17:10

Lec.: 2025-06-12 17:20:14

Res.: 2025-06-12 17:20:17

IP Res.: 186.155.14.124

Revisión

Camilo Andres Rodriguez Remolina

carodriguezr@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC

Aprobado

Env.: 2025-06-12 17:20:17

Lec.: 2025-06-12 18:10:24

Res.: 2025-06-12 18:10:37

IP Res.: 186.119.106.168

Revisión

Ivy Sofia Mulett Doria

imulett@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-06-12 18:10:37

Lec.: 2025-06-12 18:11:09

Res.: 2025-06-12 18:11:27

IP Res.: 181.61.32.21

Revisión

Marco Esteven Fontecha

mfontecha@mintic.gov.co

Contratista

Subdirección de estructuración de proyectos

Aprobado

Env.: 2025-06-12 18:11:27

Lec.: 2025-06-16 09:01:54

Res.: 2025-06-16 09:04:06

IP Res.: 38.43.127.218

Revisión

John Jairo

jjgonzalez@mintic.gov.co

Contratista

MinTIC - DINFRA

Aprobado

Env.: 2025-06-16 09:04:06

Lec.: 2025-06-16 09:07:10

Res.: 2025-06-16 09:07:17

IP Res.: 186.29.181.65

Revisión

Oscar Julián Ayala Sierra

oayala@mintic.gov.co

Contratista

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2025-06-16 09:07:17

Lec.: 2025-06-16 09:09:59

Res.: 2025-06-16 09:10:08

IP Res.: 190.14.251.107

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2025-06-16 09:10:08

Lec.: 2025-06-16 09:32:44

Res.: 2025-06-16 09:41:31

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Juan Manuel Guerrero Forero

jguerrerof@mintic.gov.co

Subdirector Estructuración de Proyectos

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2025-06-16 09:41:31

Lec.: 2025-06-16 10:21:32

Res.: 2025-06-16 10:21:35

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Denice Bibiana Acero Vargas

dacero@mintic.gov.co

Directora de Infraestructura

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Aprobado

Env.: 2025-06-16 10:21:35

Lec.: 2025-06-16 10:56:47

Res.: 2025-06-16 10:56:56

IP Res.: 190.145.189.98


		2025-06-16T10:56:59-0500
	Miniterio TIC
	Miniterio TIC
	Finalización de flujo de firma electrónica




