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Tema: Reunién quinta mesa técnica contrato No. 6799143 de 2024

Dependencia (Direccién / Oficina) Proceso
Subdireccion de Bienes y Servicios Gestion de Bienes y Servicios
Objetivo Fecha: 21 de abril 2025
Asistencia Técnica:
Tipode | Asesoria () Capacitacion ()
reunion Orientacion () Acompafiamiento ()

Otro (x) Reunion

Modalidad: | Presencial () Virtual (X) Mixta ()

Realizar seguimiento a la fase 2 )
para la sede Cerro Manjui de la | Lugar: Virtual (Teams)

consultoria de cosecha de agua
del contrato No. 6799143 de | Hora Inicio: 03:00 pm Hora Fin: 03:30 pm

2024
Notas por: Lina Aguilar

Proxima Reunién: A convenir

Quien cita: Diego Truijillo

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

En la reunién con los técnicos de la Secretaria Distrital de Salud y el equipo de la consultoria Lima Proyectos, resalto el
objetivo de la sesion por parte de la entidad: conocer los avances en el desarrollo de la consultoria. Lima Proyecto presentd
los avances de la consultoria, detallando que los capitulos de descripcion de la alternativa y andlisis de afectaciones estan
completos al 100%, mientras que el disefio de la alternativa esta al 90% y el mantenimiento y monitoreo también al 100%.
Sin embargo, el andlisis de riesgos de impacto ambiental se encuentra al 80%, y aln faltan algunos detalles. Lima Proyecto
mostré un resumen general de los avances, explicando las diversas secciones del documento, pero aclararon que la

revision detallada del mismo se llevaré a cabo cuando se entregue el documento final.

Durante la reunidn, se acord6 que el entregable final se entregara el 25 de abril, y el equipo técnico revisara el documento
rapidamente tras recibirlo. También se mencionaron algunas inquietudes respecto a las visitas de campo. En cuanto a la
sede Casa Amarilla, se acordd una visita para el lunes 28 de abril a las 14:00 horas, para revisar la ubicacion de los
tanques, las zonas de almacenamiento y el estado de las canaletas actuales. Esta visita permitira definir las ubicaciones y

tomar decisiones finales sobre el disefio de los sistemas de almacenamiento y captacion de agua.

Ademas, Lima Proyecto pregunto por el estado del tramite de facturacion, y el equipo técnico se comprometié a consultar
con el area financiera para proporcionar una actualizacion. También se mencioné que la reunion del miércoles 30 de abril
se suspendia debido a la necesidad de mas tiempo para continuar con el trabajo en el proyecto, y en su lugar se
reprogramo una nueva reunion para el lunes 28 de abril después de la visita de campo. Al final, se confirmaron los pasos a

seguir, con la entrega del documento para la sede Cerro Manjui el dia 25 de abril, adicionalmente la visita a las sedes el dia
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28 de abril y la reunién de seguimiento tras esa visita.

Adjunto enlace de la reunion.

Resumen: Reunién de Teams Quinta mesa técnica cosecha de agua21 abr

E Reunién de Teams Quinta mesa técnica cosecha de agua Chat Compartida Detalles Asistente para progra...  Resumen  Asistencia  Pizarra de reunién  PyR

21 abr 2025 14:56 - 22:37

Asistieron

Participantes

Nombre
0 Lina Rocio, Aguilar Arevalo
LRAguilar@saludcapital.gov.co

1¢  Diego Fernando, Trujillo Gonzal...
DFTrujillo@saludcapital.gov.co

\s’/ Wainers Fabian, Parra Paez
WrParra@saludcapital gov.co

BSGIC: Gabriela Ferna... (Externo)
melo.gabriela@uniagraria.edu.co

BA
L Lima (No comprobado)
e Jorge Edy. Loaiza Cala
JELoaiza@saludcapital gov.co
G Guest01 (No comprobado)

i Laura Victoria, Herrera Marin
LVHerrera@saludcapital.gov.co

14:56 - 22:37

Hora de inicio y finalizacién

15:05

1501

15:02

15:02

15:04

15:05

15:15

15:28

22:37

15:28

15:28

15:29

15:28

15:28

70 40m 275

Duracién de la reunién

20m 165

7h 35m 25s

29m 295

25m 17s

24m 54s

24m 435

22m 38s

12m 36s

Th16m 555

m Coar

L Descargar

Tiempo medio de asistencia

Rol

Organizador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

Moderador

COMPROMISOS*

ACCION

RESPONSABLE

FECHA

REVISION Y APROBACION DEL ACTA

No | NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO

TELEFONO

DIRECCION/
OFICINA/ENTIDAD

FIRMA

Gonzalez

Diego Fernando Truijillo

dftrujilo@saludcapita
l.gov.co

9614

Subdireccién de
Bienesy Servicios

- Fimado digitaimente
L od0) f - porOi do

50505
11:39:43 0500

Lina Roci6é Aguilar Arévalo

LRAguilar@saludcap
ita l.gov.co

9414

Subdireccién de
Bienesy Servicios

Lina Rocio Firmado digitalmente
por Lina Rocio

Aguilar Aguilar Arévalo
- Fecha: 2025.04.30
Arévalo 0527390500

3 | Paez

Wainers Fabian, Parra

WFParra@saludcapit
al. gov.co

9414

Subdireccién de
Bienes y Servicios

FABIAN  fimado
digitalmente por
PARRA

4 | Marin

Laura Victoria, Herrera

LVHerrera@saludca
pit al.gov.co

9021

Subdireccién de
Bienesy Servicios

FABIAN PARRA
, Firmado
! M digitalmente
[’ [ por Laura
L\ Victoria Herrera



https://teams.microsoft.com/l/meetingrecap?driveId=b%21PxjaiX-zoEqlEDtsb99v8PxFaZ9t-CNNvnY6jrqcgoG86fAcHnQsTptxjqjRIig5&driveItemId=014VGYNYRQCZO6NYOWCFH3IZRD4TVFZTOY&sitePath=https%3A%2F%2Fsaludcapitalgovco-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Flraguilar_saludcapital_gov_co%2FETAWXebh1hFPtGYj5OpczdgBpEwELoRYqOoG75FJJic1JQ&fileUrl=https%3A%2F%2Fsaludcapitalgovco-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Flraguilar_saludcapital_gov_co%2FDocuments%2FGrabaciones%2FReuni%25C3%25B3n%2520de%2520Teams%2520Quinta%2520mesa%2520t%25C3%25A9cnica%2520cosecha%2520de%2520agua-20250421_150708-Grabaci%25C3%25B3n%2520de%2520la%2520reuni%25C3%25B3n.mp4%3Fweb%3D1&iCalUid=040000008200e00074c5b7101a82e008000000004141af1d4caedb01000000000000000010000000c266d98fca8ac24481e715d45cfd6a66&threadId=19%3Ameeting_MTIwYzU0MmMtMTU2Ny00ZDJmLWIyYzYtMTdlMjJhNTYxMTNl%40thread.v2&organizerId=477ae57f-e7fc-440a-aee4-ceb9d2a6248d&tenantId=4ab1183e-75d6-4b87-b4b5-bfcb968c1d57&callId=6bc73c03-ce16-41b6-847f-2661b302ce76&threadType=meeting&meetingType=Scheduled&subType=RecapSharingLink_RecapCore
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Jorge Edy Loaiza Cala 9695 Subdireccién de
5 E]aEI ng\i/zzé\ccj@saludcapi Bienes y Servicios ’L‘(’)’a?;Eé‘ayla e Byt
6 Gabriela Melo melo.gabriela@uniag Lima proyectos SAS  [GABRIELA MELO
raria.edu.co
! ma il.com ) LL_,C\ECQ
Edwin Acevedo, Andrés lima.proyectosas@g Lima proyectos SAS  |€dwin Acevelo
8 | callejas ma il.com ANDRES CALLEJAS
8
ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a
reuniones SDS-PYC-FT-002, segun lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluacion y cierre de lareunion

¢ Selogro el objetivo?

Observaciones (si aplica)

Si (X)

No ()

* Se podran incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985
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	Lina Rocío Aguilar Arévalo
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	Laura Victoria Herrera
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	Diego Fernando Trujillo




