A
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SECRETARIA DE

GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNION

Cédigo: GDI-GPD-F029
Version: 6

Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de lareunion: SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024
Fecha: 9/05/2025 Hora de inicio: 8:00 A.M X Pfes'?”c'ﬁ'
Modalidad: ¥”|“;§‘ i
Lugar: EN OBRA Hora de finalizacién: M?X‘i;“'ca
Dependencia: Nombre del Responsable:
TIPO DE
g CARGO VINCULACION
w
= . - | S| <<
3 NUMERO DE I|_o a | S )
o NOMBRES Y APELLIDOS NOMBRE o =0l |<| < CORREO ELECTRONICO -
o z Z|z2|@ .
a DOCUMENTO DE (Juridico o legal) IDENTITARIO ENTIDAD Y DEPENDENCIA | & E o 8a|< 15 |g |k TELEFONO DE CONTACTO FIRMA
w IDENTIFICACION m o m = (_)' dleln |2 é
a a
0 20z |5185(312|5 (8|5
F olg "¢ 1318
cc 1018482756 FREDY SANCHEZ HOMBRE INFRAESTRUCTURA FDLUS < X | Fredyeduardo.sanchez@gmail.com
cc 79.316.195 HENRY GUEVARA HOMBRE CONSORCIO USAQUEN 005 2024 x x consorciousaquen005@gmail.com
cc 80.194.680 DANIEL CHARRY CEDIEL, HOMBRE CONSORCIO USAQUEN 005 2024 x x consorciousaquen005@gmail.com
cc 52,077,469, SANDRA JANETH RODRIGUEZ ALVAREZ MUJER CONSORCIO USAQUEN 005 2024 x x consorciousaquen005@gmail.com
R&M CONSTRUCCIONES E .
g .018.497. ymparg q }@gmail.com
cc 1.018.497.703 NICOLAS CHAVEZ ROSERO HOMBRE INTERVENTORIAS S.AS < X | rymparquesusaquen743@gmail.com
R&M CONSTRUCCIONES E .
- ,549, ymparg q @gmail.
cc 39,549,955 ESPERANZA QUEVEDO MUJER INTERVENTORIAS S.AS x X | rymparquesusaquen743@gmail.com
R&M CONSTRUCCIONES E .
cc 1,067,726,377 KATHERIN JIMENEZ MUJER INTERVENTORIAS S.A.S X x rymparquesusaquen743@gmail.com
R&M CONSTRUCCIONES E .
cc 51740684 MARGARITA GOMEZ GOMEZ MUJER INTERVENTORIAS S.A.S X x rymparquesusaquen743@gmail.com
c.c

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demés normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Proteccion de Datos Personales de la Secretarfa Distrital de Gobierno, y que la informacién proporcionada es veraz, completa, exacta,
actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamacion relacionada con el tratamiento de sus datos personales podra ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaria Distrital de Gobierno — Oficina de Atencion al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pagina web es
www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atencion es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar informacion sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar
quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorizacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aqui consignados seran usados para

temas estadisticos, de caracterizacién poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atencién Diferencial y Preferencial para personas con di

en htips://gaia

gov.co/conter

jrado-de-gestion-sdg
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

SE DA INICIO AL COMITE DE SEGUIMIENTO No.13 :

REVISION COMPROMISOS COMITE ANTERIOR

1.1 PROGRAMAR REUNIONES DE INICIO . RESP.CONTRATISTA . PROXIMO COMITE - LAS REUNIONES SE PROGRAMARON DE ACUERDO A LA TABLA ADJUNTA. COMPROMISO CUMPLIDO
MES DE MAYO/2025

HORA
URBANIZACION SANTA BARBARA D1-
126 CALLE 114 CON CARRERA 19 A 9/05/2025 11:30 A.M
URBANIZACION MULTIFAMILIAR EL
CARRERA 9 A CON CALLE 131A 9/05/2025 2:00 P.M
VERGEL 01-407
EL CEDRO BOLIVAR — UNIDAD
RESIDENCIAL LAS MARGARITAS | CALLE 150 A CON CARRERA 20 16/05/2025 11:30 A.M
SECTOR - CONJUNTO RESIDENCIAL EL
CEDRAL 01- 016
URBANIZACION CAPRI Il ETAPA 01-059 CARRERA 12 CON CALLE 150 16/05/2025 2:00 P.M

1.2 RADICACION CUENTA DE OBRA - INTERVENTORIA No.1 EN EL FDLUS RESP.INTERVENTORIA. (5-05-2025): SE REALIZO LA RADICACION CON OFICIO No.R&M-CTO-038-743-2025 CUENTA DE OBRA No. 1 CON
RADICADO No0.2025-511-007469-2 Y CON OFICIO No.R&M-CTO-037-2025 CUENTA DE INTERVENTORIA No.1 CON RADICADO N0.2025-511-007468-2 DEL 5 DE MAYO DE 2025. COMPROMISO CUMPLIDO

1.3 REVISAR PRESUPUESTO PARQUE EL VERGEL 01-407, PARA INCLUIR MANTENIMIENTO CERRAMIENTO DE CANCHA EXISTENTE.RESP.CONTRATISTA (P.SEMANA). EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE ESTA
REVISANDO PARA INCLUIR EN EL BALANCE Y LA PROXIMA SEMANA SE INFORMARA

1.4 BALANCE GENERAL DEL CONTRATO .RESP.CONTRATISTA (P.COMITE): EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA EN REVISION DE LAS ACTIVIDADES DE CADA FRENTE Y LA PROXIMA SEMANA SE INFORMARA.

DESARROLLO COMITE

AVANCE: PROGRAMADO 30,14% - EJECUTADO 31,78%

01-189 ESTRELLA NORTE: SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES E INSTALACION DE BORDILLO A-80, SE ALISTA TRAMOS DE SENDEROS CON LA INSTALACION DE LA ARENA PARA INICIAR INSTALACION
DE ADOQUIN, SE VERIFICA EL JUEGO INFANTIL INSTALADO Y TENIENDO EN CUENTA QUE POR LA REUBICACION DEL JUEGO EN LA ZONA INFANTIL QUEDO ESPACIO EN LA ZONA ORIENTAL Y SE VERIFICARA LA
POSIBILIDAD DE INSTALAR UN JUEGO PARA GATEADORES O EN EL DISENO DEL PISO DE CAUCHO UBICAR JUEGOS (GOLOSA - PISTA). SE REALIZO LA INSTALACION DE LAS BASES DE LOS BISALUDABLES PARA
POSTERIOR INSTALCION DE LAS MAQUINAS BIOSALUDABLES

01-483 JARDINES DEL ORIENTE: SE ADELANTAN ACTIVIDADES DE INSTALACION BORDILLO A-80, Y LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES ESTA LISTA PAR FUNDIR LA PLACA DE CONTRAPISO Y EL CONCRETO SE TIENE
PROGRAMADO PARA LAS 9:00 AM (9-05-2025)

01-556 ALCAZAR DEL RIO: SE AVANZA EN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BORDILLO A-80 EN LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y EN LA INSTALACION DE LOS PARALES DE LA BARANDA M-83 EN AL ZONA
INFANTIL, YA QUE SE TIENE PROGRAMADO FUNDIR LA PLACA DE CONTRAPISO EL (10-05-2025) A LAS 9:00 A.M

VISITA PARQUE EL CODITO: SE REALIZO VISITA AL PARQUE A LADO DEL SALON COMUNAL PARA REVISAR Y VERIFICAR SI SE PUEDE PONER PIEDRAS PEGADAS AL BORDE DE LA CANUELA EXISTENTE Y MURO
PARA EVITAR QUE LOS HABITANTES DE CALLE SE ACOMODEN A DORMIR Y HACER SUS NECESIDADES , LO TIENEN COMO BANO PUBLICO, PERO REVISANDO NO SERIA UNA SOLUCION ADECUADA - SE REVISARA
POR PARTE DEL FDLUS S| SE PUEDE INSTALAR UN CERRAMIENTO PARA AISLAR ESTA ZONA.
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01-117 URBANIZACION LOS MOLINOS: SE AVANZA EN LA INSTALACION DEL SARDINEL A-10 Y LA CONFORMACION DE LA RAMPA PEATONAL EN EL COSTADO OCCIDENTAL, ASI MISMO CONTINUA ACTIVIDAD DE
INSTALACION DE ADOQUIN Y FUNDIDA DE CINTAS DE AJUSTE EN CONCRETO.

01-009 SAN PATRICIO: SE ESTA REALIZANDO LA INSTALACION DE LA BANCAS M-31, SE FUNDEN BASES EN CONCRETO DE LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y SE VERIFICA LA CARGA DE LA USB PARA CELULARES EN
LAS LOS GIMNASIOS AL PEDALEAR, SE REALIZA ADECUACION DE LA ZONA COSTADO SUR-OCCIDENTE EN LA CALLE 108 CON CRA 17A, PARA FUNDIR ANDEN, RAMPA Y TAPA POZO

01-126 NUEVA URBANIZACION SANTA BARBARA: SE REALIZA REUNION DE INICIO CON LA COMUNIDAD DONDE SE LES EXPLICA LAS ACTIVIDADES QUE SE VAN A REALIZAR: DESMONTE DE UNO DE LOS JUEGOS EN
MADERA- PASAMOS METALICO Y CONSTRUCCION DE LA ZONA INFANTIL CON UN JUEGO IMPORTADO Y PISO EN GRANO DE CAUCHO CON PROTECCION BARANDA M-83, SE VA A RETIRAR LOS JUEGOS
BIOSALUDABLES EXISTENTES, SE LES HARA MANTENIMIENTO, LA COMUNIDAD SOLICITO VERIFICAR SI SE LE PODIA HACER ALGO A LA ZONA DE LA CANASTA INCLUYENTE YA QUE ESTA EN PASTO PERO LA ZONA
DE LA ZONA DEBAJO DE LA CANASTA ESTA EN TIERRA Y SUPER HUNDIDO Y PARA LOS BIOSALUDABLES HACERLES PLACA EN CONCRETO, YA QUE AL ESTAR DIRECTAMENTE EN LA ZONA VERDE ESTAN MUY
OXIDADOS.

01-407 URBANIZACION CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL: SE REALIZA REUNION DE INICIO CON LA COMUNIDAD DONDE SE LES EXPLICA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR: DESMONTE DE JUEGO INFANTIL EN
MADERA Y CONSTRUCCION DE LA ZONA INFANTIL CON UN JUEGO IMPORTADO Y PISO EN GRANO DE CAUCHO, CON PROTECCION BARANDA M-83, DOS PLAZOLETAS DE PERMANENCIA EN ADOQUIN CON LA
UBICACION DE BANCAS, SE ARREGLARA LA ZONA DEL SUMIDERO, EL SR.JAIRO CASTILLO BENEDETTI, MANIFIESTA QUE QUIERE MOSTRAR OTRAS COSAS S| SE LES PUEDE HACER MANTENIMIENTO: REVISAR
MALLA DE PROTECCION EN MINI CANCHA DE BALONCESTO PAAR HACER MANTENIMIENTO - SE REVISARA POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL FDLUS S| SE PUEDE HACER MANTENIMIENTO YA QUE LA MALLA
EXISTENTE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES ACTUALES, PONER TORNILOS EN LA ESTRUCTURA DE BALONCESTO Y SE HARA, SOLICITO MANTENIMIENTO EN EL CERRAMIENTO PERIMETRAL AL PARQUE Y
SE LE EXPLICO QUE NO SE PUEDE HACER NINGUN TIPO DE MANTENIMIENTO A ESE CERRAMIENTO YA QUE SERIA INVERTIR RECURSOS EN ACTIVIDADES NO PERMITIDAS, YA QUE LOS CERRAMIENTO EN
PARQUES PUBLICOS DE APROXIMACION NO SON PERMITIDOS POR EL POT VIGENTE DE BOGOTA.




COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA
BALANCE PRESUPUESTAL CONTRATISTA 16/05/2025
CUENTAS OBRA - INTERVENTORIA No.2 , SUBIR AL ONE DRIVE DEL CONTRATO FDLUS CONTRATISTA - 14/05/2025

INTERVENTORIA

NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas aue generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunién




