
 
 

                                            FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
                                             USAQUEN 

 
ACTA DE INICIO 

 
 

DATOS BASICOS DEL CONTRATO 
 

Tipo  Contrato X Convenio  No. FDLUSA-
CTO-740-2024 Fecha de suscripción: (31-12-2024) 

Objeto 

 
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL 
DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS 
PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ 
D.C. 
 

Valor 

TRES MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.305.228.484), 
equivalente a 2.542 SMLMV. 
 

Contratista CONSORCIO USAQUÉN 005 2024 
Identificación 
(CC – NIT) 901.901.285-7 

Representante 
Legal e 
identificación 

WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES 
C.C. 79.316.195 de Bogotá 

Plazo de 
ejecución del 
contrato o 
convenio 

El plazo de ejecución del contrato es de SEIS (6) Meses, contados a partir de la fecha del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del 
respectivo contrato de obra, y previa suscripción de las respectivas Actas de Inicio, plazo 
dentro del cual se deberán desarrollar las siguientes etapas:  
 
Veinte (20) días para actividades previas y diagnósticos.  
Cinco (5) meses y diez (10) días para las actividades de obra.  
 
El CONTRATISTA una vez suscrito el acta de inicio inmediatamente deberá presentar a 
la interventoría el cronograma general del proyecto para su aprobación, para lo cual 
contará con veinte  (20) días, el cual deberá contemplar la etapa de actividades previas y 
la etapa de actividades de obra.  
 
El plazo, se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se deberá 
llevar a cabo en las fechas pactadas entre la entidad y el contratista teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, así como de aquellos 
establecidos en los Pliego de Condiciones. 
 

Supervisora (or) 
/ Interventora 
(or) del 
Contrato 

 R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S 
 NIT. 830.028.126-2 

Apoyo a la 
supervisión. (Si 
aplica) 

N/A 



 
 

                                            FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
                                             USAQUEN 

 
ACTA DE INICIO 

 
 

CONSTANCIA DE LAS PARTES 
 

Fecha de inicio  20 de enero del 2025. 
Fecha de 
terminación 19 de julio del 2025. 

En Bogotá, a los veinte (20) días del mes de enero de 2025, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local 
de Usaquén se reunieron, DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO Alcalde Local del Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén, CONSORCIO USAQUÉN 005 2024 N.I.T. 901.901.285-7 representado 
legalmente por el señor WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.316.195 de Bogotá, como Contratista y R & M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S N.I.T. 830.028.126-2 representado legal por el señor CESAR EDUARDO 
GOMEZ GOMEZ  en calidad de Interventor del Contrato No. FDLUSA-CTO-740-2024, y considerando 
que se encuentran revisados todos los requisitos de legalización necesarios para iniciar la ejecución del 
contrato, se suscribe la presente acta de inicio. 

 
ACUERDO 

 
1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. FDLUSA-CTO-740-2024 suscrito el (31-12-2024).  
2. Fijar como fecha de inicio el (20-01-2025).  
3. Fijar como fecha de terminación el (19-07-2025).  

 
 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA 
 

Por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén Por la (el) Contratista  

 
 

 
 

_________________________________ 
 
DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO 
Alcalde Fondo de Desarrollo Local de 
Usaquén  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
_________________________________ 
 
WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES  
Representante Legal  
CONSORCIO USAQUÉN 005 2024 
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Por la Interventoría 
 
 
_________________________________ 
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ   
Representante Legal  
R & M CONSTRUCCIONES E 
INTERVENTORIAS S.A.S 
 
 

 
 
 
 
Elaboró: Maria Ximena Ramirez  – Contratista – FDLUSA 
Revisó:  Santiago Mora – Contratista - FDLUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


