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BOGOT/\ “oBIERNG  FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
USAQUEN
ACTA DE INICIO
DATOS BASICOS DEL CONTRATO
: . No. FDLUSA- e g
Tipo Contrato | X | Convenio CTO-740-2024 Fecha de suscripcion: (31-12-2024)

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOTABLE, EL
DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACION DE LOS

Objeto PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN EN BOGOTA
D.C.
TRES MIL TRESCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL

Valor CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.305.228.484),
equivalente a 2.542 SMLMYV.

Contratista CONSORCIO USAQUEN 005 2024

Identificacion

(CC — NIT) 901.901.285-7

E:p;‘fzemame WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES

-eeale C.C. 79.316.195 de Bogotéd

identificacion
El plazo de ejecucion del contrato es de SEIS (6) Meses, contados a partir de la fecha del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y legalizacion del
respectivo contrato de obra, y previa suscripcion de las respectivas Actas de Inicio, plazo
dentro del cual se deberan desarrollar las siguientes etapas:
Veinte (20) dias para actividades previas y diagndsticos.
Cinco (5) meses y diez (10) dias para las actividades de obra.

Plazo de

ejecucion del El CONTRATISTA una vez suscrito el acta de inicio inmediatamente debera presentar a

contrato o la interventoria el cronograma general del proyecto para su aprobacion, para lo cual

convenio contara con veinte (20) dias, el cual debera contemplar la etapa de actividades previas y

la etapa de actividades de obra.

El plazo, se cuenta a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual se debera
llevar a cabo en las fechas pactadas entre la entidad y el contratista teniendo en cuenta el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato, asi como de aquellos
establecidos en los Pliego de Condiciones.

Supervisora (or)
/ Interventora
(or) del
Contrato

R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S
NIT. 830.028.126-2

Apoyo a la
supervision. (Si
aplica)

N/A
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SECRETARIA DE

BOGOT/\ | coeitrno ~ FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
USAQUEN

ACTA DE INICIO

CONSTANCIA DE LAS PARTES

Fecha de inicio | 20 de enero del 2025.

Fecha de 19 de julio del 2025.
terminacion

En Bogota, a los veinte (20) dias del mes de enero de 2025, en las instalaciones del Fondo de Desarrollo Local
de Usaquén se reunieron, DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO Alcalde Local del Fondo de
Desarrollo Local de Usaquén, CONSORCIO USAQUEN 005 2024 N.IT. 901.901.285-7 representado
legalmente por el sefior WILLIAMS HENRY GUEVARA TORRES identificado con la cédula de
ciudadania No. 79.316.195 de Bogotd, como Contratista y R & M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS S.A.S N.LT. 830.028.126-2 representado legal por el seior CESAR EDUARDO
GOMEZ GOMEZ en calidad de Interventor del Contrato No. FDLUSA-CTO-740-2024, y considerando
que se encuentran revisados todos los requisitos de legalizacion necesarios para iniciar la ejecucion del
contrato, se suscribe la presente acta de inicio.

ACUERDO

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. FDLUSA-CTO-740-2024 suscrito el (31-12-2024).
2. Fijar como fecha de inicio el (20-01-2025).
3. Fijar como fecha de terminacion el (19-07-2025).

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

Por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén | Por la (el) Contratista

Y%

z C
DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO WILLIAMS HEN UEVARA TORRES
Alcalde Fondo de Desarrollo Local de Representante Lega,

Usaquén CONSORCIO USAQUEN 005 2024
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Por la Interventoria
\
4_% TMALZ (7~
-——“-?,_._h -
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Representante Legal

R & M CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS S.A.S

Elabord: Maria Ximena Ramirez — Contratista — FDLUSA -G )
Revisd: Santiago Mora — Contratista - FDLUSA
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