
ID Nombre de la Actividad Fecha Responsables

1 Articulación Red de Nodos 11/03/2025

Secretaría Técnica Red de Nodos - 

Coordinador CTeI Competitividad

2 Articulación Red de Confianza 18/03/2025

Lideres mesas técnicas Red de 

Confianza - SDEyC

3

Revisión programas Secretaría de 

educación 13/03/2025 Secretaría de Educación - SDEyC

4 Comité equipo CTeI 19/03/2025 Equipo técnio CTeI SDEyC

5 Socialización PP CTeI 25/03/2025 Dirección SDEyC

6 Plan de acción programas SEM 21/03/2025 S.Educación - Quinoalabs - SDEyC

7 Comité equipo CTeI 2/04/2025 Equipo técnio CTeI SDEyC

8

Diseño presentación reunión 

avances 8/05/2025 Equipo técnio CTeI SDEyC

9 Firma convenio U católica 16/06/2025 Lina Gonzalez

10 Herramienta seguiento de tareas 8/05/2025 Mauricio Acevedo

11

Diseño y Revisión Bateria 

Indicadores PP CTeI 30/05/2025 Mauricio Acevedo

12

Análisis programa Pereira Ciudad 

Inteligente 2/05/2025 Mauricio Acevedo

13

Firma memorando 

entendimiento RUN 10/04/2025 Mauricio Acevedo

14

Firma memorando 

entendimiento RUN 3/06/2025 Edwin Estrada



15

Revisión convenio fábricas de 

productividad 4/06/2025 Antonio Capera

16

Firma convenio Corporación 

Transforma-CO 30/05/2025 Edwin Estrada

17

Firma memorando de 

entendimiento FEDESOFT 30/05/2025 Mauricio Acevedo

18

Firma memorando 

entendimiento Red de Confianza 30/05/2025 Equipo jurídico

19 Diseño metodología talleres CTeI 10/05/2025 Lina Gonzalez



Tipo de Actividad Participantes

Reunión

3 delegados Red de Nodos- 4 

representantes SDEyC

Reunión

6 líderes mesas técnicas Red de 

confianza- 3 representantes 

SDEyC

Socialización

4 representantes S. Educación- 

3 representantes SDEyC

Reunión 6 integrantes equipo CTeI

Socialización

76 contratistas y funcionarios 

de la SDEyC

Reunión

Lider de proyectos Quinoalabs - 

4 representantes SDEyC - 2 

representantes S. Educación

Revisión 6 integrantes equipo CTeI

Diseño 2 integrantes equipo CTeI

Gestión 1 integrante equipo CTeI

Diseño 1 integrante equipo CTeI

Diseño 1 integrante equipo CTeI

Documentar 1 integrante equipo CTeI

Gestión 1 integrante equipo CTeI

Gestión 1 integrante equipo CTeI



Gestión 1 integrante equipo CTeI

Gestión 1 integrante equipo CTeI

Gestión 1 integrante equipo CTeI

Gestión 2 integrantes equipo CTeI

Diseño 1 integrante equipo CTeI



Objetivo de la Actividad

Discutir acuerdos de cooperación con el ánimo de firmar convenio o 

memorando de entendimiento

Discutir acuerdos de cooperación con el ánimo de firmar convenio o 

memorando de entendimiento

Organizar y establecer claramente los programas educativos 

gestionados por la Secretaría de Educación y los lineamientos de 

articulación entre estos y la Política Pública de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Realizar la revisión de las acciones a ejecutar para el cumplimiento de 

las metas de los primeros 100 días de gestión, discutiendo tareas 

inmediatas y especificas

Realizar socialización de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e 

Innovación PP CTeI y su articulación con los programas de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad SDEyC, 

destacando cómo los ejes estratégicos de la política se relacionan con 

los programas impulsados por la Secretaría

Realizar una retroalimentación con los enlaces de la Secretaría de 

Educación y contextualizar la ejecución de la Estrategia CTeI en las 

instituciones educativas del municipio de Pereira teniendo en cuenta 

las acciones a ejecutar de la PP CTeI

Revisión protocolo Comité Municipal CTeI y Logros de los 100 días 

Diseñar presentación para socialización de avances a la dirección de 

Competitividad

Gestionar las firmas correspondientes para firma del convenio 

Diseñar herramienta de seguimiento para definir las tareas del equipo 

de CTeI y revisar avances y retrasos

Esta bateria tiene el objetivo de realizar un seguimiento específico a 

los indicadores de la PP CTeI, con el fin de implementar una mejora 

continua o generar informes para entidades que requieran esta 

información 

Con el fin de revisar cómo este programa se puede articular a las 

acciones de la PP CTeI

Fortalecimiento de alianzas y convenios 

Fortalecimiento de alianzas y convenios 



Fortalecimiento de alianzas y convenios 

Fortalecimiento de alianzas y convenios 

Fortalecimiento de alianzas y convenios 

Fortalecimiento de alianzas y convenios 

Diseñar talleres para caracterizar necesidades de actores a participar 

en evento de innovación 



Resultados Evidencias

Borrador de Memorando de entendimiento para firma 

de alcaldía y gobernación ANEXO 2

Adelantar borrador memorando de entendimiento para 

revisión ANEXO 3

4 Programas claramente identificados: INSPIRA, LIDERES 

DEL SIGLO XXI, TALENTOS EXCEPCIONALES, PEI´s ANEXO 4

Decreto Comité Municipal CTeI en revisión - Borrador 

oficio invitación actores Comité Municipal CTeI - 

Revisión espacios socializacion estrategia CTeI - Posibles 

convenios ANEXO 5

Articulación de los 5 ejes estrategicos de la PP CTeI con 

los programas: CAFES, Hecho en Pereira, 

Internacionalización, Centro de empleo, planeación de 

proyectos (turismo),  Cooperación y Banca ANEXO 6

Lista de instituciones seleccionadas con enfoque CTeI ANEXO 8

Protocolo revisado y actualizado - Metas 100 días 

cumplidas en un 90% ANEXO 9

Presentación diseñada N/A

Memorando de entendimiento firmado N/A

Herramienta de seguiimiento de tareas diseñada e 

implementada N/A

Bateria de indicadores diseñada N/A

Documento técnico N/A

Memorando de entendimiento firmado N/A

Memorando de entendimiento firmado N/A

https://drive.google.com/folder/example
https://drive.google.com/folder/example
https://drive.google.com/folder/example
https://drive.google.com/folder/example


Convenio revisado y firmado N/A

Memorando de entendimiento firmado N/A

Memorando de entendimiento firmado N/A

Memorando de entendimiento firmado N/A

Taller metodológico diseñado N/A



Estado Meta Asociada Observaciones

Finalizado Logro de los 100 días

Se deja como compromiso que la Red de Nodos envía 

borrador de memorando de entendimiento para 

avanzar en la articulación con los programas y 

proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad (SDEyC)

Finalizado Logro de los 100 días

Se deja como compromiso que la SDEyC envía 

borrador de memorando de entendimiento para 

avanzar en la posible articulación con los proyectos y 

programas de la Red de Confianza

Finalizado E1.1 PP CTeI

Monitorear el estado de cada uno de los programas y 

ajustar según las acciones de la PP CTeI en base a las 

necesidades de los estudiantes 

Finalizado Logro de los 100 días

Se establecieron actividades y tareas para la ejecución 

y avances en cada uno de los resultados

Finalizado Logro de los 100 días N/A

En Ejecución

E1.1 PP CTeI - E1.2 PP 

CTeI

Se deben conformar las mesas técncias y se propone 

intervenir los colegios desde los directores de nucleo

Finalizado Logro de los 100 días

Fortalecer los convenios o memorandos de 

entendimiento con los actores

Finalizado Plan de acción PP CTeI N/A

En Ejecución Ejecución PP CTeI Fortalecimiento Cluster Novitas

Finalizado Plan de acción PPCTeI Se está alimentando constantemente

En Ejecución Ejecución PP CTeI

Se cuenta con una propuesta inical de indicadores, los 

cuales están en revisión y ajuste

Finalizado Plan de acción PPCTeI Se envió propuesta a coordinador CTeI

Finalizado Ejecución PP CTeI N/A

En Ejecución Ejecución PP CTeI En revisión para firma de directora y secretario



En Ejecución Plan de Desarrollo En espera de revisión de presupuesto

En Ejecución Ejecución PP CTeI Revisado por área jurídica y en proceso de firmas

En Ejecución Ejecución PP CTeI A la espera de definir agenda

En Ejecución Ejecución PP CTeI N/A

Finalizado Plan de acción PP CTeI N/A


