ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No _1
PERIODO: 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2025

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

«708 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2024»

NOMBRE DEL CONTRATISTA

«DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS S.A.S»

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE

«NIT 901352122-9»

IDENTIFICACION
PLAZO DE EJECUCION «7 MESES»
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | «$733.264.667»
VALOR D1(—3:16 g}];:(};lono DE 19,100,000

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

«1757 "UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN
FONTIBON"»

FECHA ACTA DE INICIO

«14 DE ENERO DE 2025»

PRORROGA! «NO APLICA»

ADICION «NO APLICA»

SUSPENSION «NO APLICA»
FECHA PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

«13 DE AGOASTO DE 2025»

OBJETO DEL CONTRATO

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, OPERATIVO Y
TECNICO PARA EL DESARROLLO Y REALIZACION DE TORNEOS,
EVENTOS RECREO DEPORTIVOS Y DE ACTIVIDAD FiSICA DE LA
LOCALIDAD DE FONTIBON EN EL MARCO DEL PROYECTO DE
INVERSION 1757 UN NUEVO CONTRATO PARA EL DEPORTE EN
FONTIBON”
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VIRTUAL
1.1 El contratista llevé a cabo durante el periodo, la 1.1.1 Pieza digital utilizada
presentacion publica ante la comunidad, la cual se para la  convocatoria.
desarrollo el dia 29 de enero de 2025 en doble Ubicacion, Carpeta

1 Garantizar toda la logistica

necesaria para llevar a cabo
realizacion de cada una de
actividades requeridas por
Alcaldia Local de Fontibon.

la
las
la

jornada, inicialmente en el salén comunal
internacional del barrio Santo Cristo a las 9:00 am
con una asistencia de 70 personas y en la tarde en
la casa de la cultura de Fontibon a las 4:00 pm con
una asistencia de 60 personas, cada una de las
presentaciones conto con la participaciéon de todo
el equipo de trabajo y la supervisioén del contrato.

Durante la jornada se brindo toda la informacion
del contrato y se respondieron las preguntas

realizadas por la comunidad.

En cada una de las sesiones se dispuso de los
elementos necesarios para su correcta ejecucion:
video beam, cabina de sonido, computador portatil,
por otra parte, para la comunidad se dispuso
acompafiamiento por parte de los monitores para
atender dudas particulares.

1.2 Durante el periodo se llevaron a cabo las
acciones de acercamiento con los ganadores de
presupuestos participativos de:

EVENTO 1, FESTIVAL RECREO
DEPORTIVO POR LOS JOVENES DE

1.1.1 Elementos utilizados para la

convocatoria

1.1.2 Soportes de la

realizada

actividad

obligaciéon No.1.

1.1.1 Pantallazo de la
publicaciéon  en  redes
sociales. Ubicacion,

Carpeta obligacion No.1.

1.1.2 Fotograffas de cada
sesion. Ubicacion, Carpeta
obligaciéon No.1.

1.1.2 Presentaciéon power
point de la presentacion
realizada.

1.1.2 Planillas de
asistencia a las sesiones de
presentacion publica.
Ubicacion, Carpeta
obligacién No.1.
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FONTIBON 1.2.1 Pantallazos de la reunion | 1.2.1 Pantallazos de la
realizada el dia 27 de enero de 2025 reunion. Ubicacién,

El dia 27 de enero de 2025 se llevé a cabo la
reuniéon de manera virtual con los ganadores del
presupuesto participativo 36939 correspondiente al
item en mencion, la sefiora Andrea Rodriguez y
Alejandro Lesmes Calderén, quienes expresaron la
importancia de realizaciéon de dicho evento y su
relacién con el deporte Ultimate.

Con ellos se concreté6 la forma en que se

desarrollarfan los eventos y las actividades
complementarias y quedd pendiente una nueva
reunién  cuando los  escenarios  estuvieran
confirmados.

1.1 EVENTO 3, ENCUENTRO DE JUEGOS
TRADICIONALES INDIGENAS

Durante el periodo se realizaron 2 reuniones con
los referentes de los pueblos indigenas de la
localidad durante los dias 3 de febrero y 10 de
febrero.

Durante la primera reuniéon se realizé la
presentaciéon del contrato e informo sobre las

1.3 Pantallazos de la reunion virtual

1.3.1 Acta de reunidn presencial

. Soporte fotogréafico

Carpeta obligaciéon No.1.

1.3 Pantallazos de la
reunion virtual,
Ubicacion, Evidencias.
Obligacién No. 1

1.3.1 Acta de reunion
presencial, Ubicacion,
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actividades  particulares para los  pueblos Evidencias. Obligacion

indigenas, dicha reunién se realizé6 de forma
virtual.

Una segunda reuniéon se realiz6 de manera
presencial el dia 10 de febrero en la casa de la
cultura, de ella participaron los lideres de los
pueblos y se resolvieron algunas dudas sobre el
proceso, también se llegd a un acuerdo sobre las
fechas a realizarse y la participaciéon de ellos en
las actividades del contrato.

1.4 EVENTO 5, FONTIBON POR LAS
ARTES MARCIALES MIXTAS

Se realizo durante el periodo, una reuniéon el dia
10 de febrero con el referente del deporte en la
localidad, sefior Cristian Jiménez, con quien se
proyect6 la fecha de ejecucion para el dia 15 de
marzo de 2025 y el pesaje para el 14 de marzo.

1.4 Acta de reunién inicial

No. 1

1.3.2 Soporte
fotografico, Ubicacion,
Evidencias. Obligacion
No. 1

1.4 Acta de reunion
inicial, Ubicacion,
Evidencias. Obligacién
No. 1

2. Cumplir todos y cada uno de los
requerimientos sefialados en el
pliego de condiciones, estudios
previos, anexo técnico y demas
anexos, asi como la normatividad

A la fecha el contratista a cumplido con todas las
actividades correspondientes al inicio del contrato
como:

2.1 La firma del acta de inicio se realizé el dia 21 de

2.1 Firma del acta de inicio

2.1 Acta de instalacién de comité técnico.

2.1 Acta de inicio firmada.
Ubicacion, Carpeta
obligacién No.2.

2.1 Acta de comité técnico 1.
Ubicacion, Carpeta
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aplicable al servicio contratado, de | enero de 2025 en las instalaciones de la Alcaldia obligacién No.2.

tal forma que se garantice la
adecuada prestacion del servicio.

Local de Fontibén y conto con la presencia del
representante legal de DGP y el supervisor del
contrato.

Adicionalmente se presentaron las hojas de vida del
equipo ejecutor las cuales fueron revisadas vy
aprobadas por el supervisor del contrato.

2.2 Para dar cumplimiento a las actividades del
contrato se solicité la presentacion ante la JAL y se
llev6 a cabo el dia 6 de febrero a las 10:00 am, alli
se socializo el contrato y dio respuesta a las dudas
de los diferentes ediles.

2.2 Correo respuesta JAL con fecha y hora

2.2.1 Presentaciéon power point.

1.3.2 Soporte fotografico de la sesién

2.2 Correo respuesta JAL
con fecha y  hora,
Ubicacién, Evidencias.
Obligacién No. 2.

2.2.1 Presentacién power

point, Ubicacion,
Evidencias. Obligacién
No. 2.

1.3.2 Soporte fotografico de
la sesion, Ubicacién,
Evidencias. Obligacién No.
2

3. Presentar ante el supervisor y/o
apoyo a la supervision del contrato

las hojas de vida, con sus
respectivos  anexos, incluido
soportes  académicos 'y de
experiencia, asi ~ como la

verificacion de antecedentes, del
personal minimo requerido, previo
a la suscripcion del acta de inicio

3.1 Durante el primer comité técnico, realizado el
dia 21 de enero de 2025 a las 10:00 am, en las
instalaciones de la Alcaldia local de Fontibon, se
presentaron las hojas de vida de los cuatros
monitores, el apoyo a la coordinaciéon y el
coordinador del contrato, las cuales fueron
revisadas por el equipo de deportes de la Alcaldia
Local y avaladas, con lo cual se dio via libre para la
respectiva contratacion.

2.1 Acta de comité técnico No. 1 con el
aval de las hojas de vida.

3.1 Hojas de vida presentadas y aprobadas
para la ejecuciéon del CPS 708.

2.1 Acta de comité técnico
1. Ubicacién, Carpeta
obligaciéon No.2.

3.1 Hojas de  vida
presentadas. Ubicacion,
Carpeta obligaciéon No.3.
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de ejecucion del contrato.

Las hojas presentadas fueron:

Coordinador general — Fredy Andrés Martinez

Apoyo a la coordinacién — Luisa

Monitor 1: Edgar Camilo Olivella Rios

Monitor 2: Angel David montes Bricefio

Monitor 3: Frankyn Yamir Vasquez Ruiz

Monitor 4: Gabriel Stivenn Acevedo Cordoba

Cada una de las hojas de vida fueron analizadas y

revisadas por el equipo de deportes quienes dieron

su aval para la contrataciéon del personal ya que se

evidencio que cumplian con los requerimientos de

estudio y experiencia solicitados en los diferentes

documentos que hacen parte del contrato.
4. Dar cumplimiento al Acuerdo
local 015 de 2016 adelantando las 41 Correo  electronico
respectivas presentaciones pablicas o , enviado =2 la - JAL.
ante la JAL, para lo cual deberd | 4.1 Para dar cumplimiento a las actividades del 4'1. Correo eleCtrO.mCO enviado a la.,]AL Ubl.caCI.C,)H, Carpeta

. L ., solicitando el espacio para la presentacion. obligaciéon No.4.
entregar al supervisor y/o apoyo a | contrato se solicité la presentacién ante la JAL el
la supervision del contrato el | dia 17 de enero de 2025 a través de correo | 4 1 Oficio solicitud de espacio ante la JAL | 41 Oficio  solicitud  de
debido soporte que evidencie la | electronico. espacio  ante  la  JAL.
solicitud de agendamiento, la Ubicacién, Carpeta
informacién a presentar y la obligacién No.4.
ejecucion de la actividad.
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5. Entregar el informe de los
eventos desarrollados con registro
fotografico, planillas de asistencia
y demas medios de verificacion.

5.1 Muestra de ello es el presente informe que
recoge informaciéon del periodo en mencién con
sus diferentes anexos.

Informe técnico y financiero No.1 del 14
de enero al 13 de enero de 2025

Informe técnico y financiero
No.1 del 14 de enero al 13
de enero de 2025

6. Realizar el seguimiento
oportuno a la prestacion de los
servicios acordados para la
ejecucion de cada una de las
actividades requeridas en los
eventos realizados.

Durante el periodo han realizado varias
comunicaciones con el supervisor del contrato en
haras de mantener al tanto de los avances
realizados.

2.1 Acta de instalacién de comité técnico.

2.1 Acta de instalacion de
comité técnico. Ubicacion,

Carpeta obligaciéon No.2.

7. Cumplir con la metodologia y
procedimientos establecidos para la
realizacion y aprobacion de las
actividades en el marco del
presente proceso

7.1 Las presentaciones publicas se realizaron bajo
los parametros establecidos en el anexo técnico, los
cuales indican, disefio de una pieza digital, envio de
correos, llamadas y reuniones con organizaciones.

1.1.1 Elementos utilizados

convocatotria

para la

1.1.2 Soportes de la actividad realizada

7.1 Aprobacion de prensa de la pieza
publicitaria

1.1.1 Pieza digital utilizada
para la  convocatoria.
Ubicacion, Carpeta
obligaciéon No.1.

1.1.1 Pantallazo de la
publicacién  en  redes
sociales. Ubicacién,

Carpeta obligaciéon No.1.

1.1.2 Fotograffas de cada
sesion. Ubicacion, Carpeta
obligaciéon No.1.

1.1.2 Presentaciéon power
point de la presentacion
realizada.
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1.1.2 Planillas de
asistencia a las sesiones de
presentacion publica.
Ubicacion, Carpeta
obligaciéon No.1.

7.1 Aprobacion de prensa
de la pieza publicitaria.
Ubicacion, Carpeta
obligaciéon No.7.

8. En caso de requerirse bienes o
servicios no contemplados en el
tarifario  requeridos para el
desarrollo de eventos deportivos, el
contratista allegara cotizaciones,
previa solicitud del supervisor, la

Durante el periodo no ha sido necesario adicionar
o cambiar los elementos propuestos en la
propuesta inicial.

Durante el periodo no ha sido necesario
adicionar o cambiar los elementos
propuestos en la propuesta inicial.

Durante el periodo no ha
sido necesario adicionar o
cambiar los elementos
propuestos en la

cual deberd cumplir con las propuesta inicial.
especificaciones técnicas
determinadas por la Entidad.
9. Presentar los presupuestos .

- P P Durante el periodo no ha
preliminares del desarrollo de los : : : . )

. Durante el periodo no ha sido necesario presentar sido necesario presentar

eventos para la revision 'y resupuestos ya que no se ha ejecutado ninguno de resupuestos ya que no se
aprobacion del supervisor del presup yaq ) & presup yad

contrato; en el caso que deban ser
ajustados, el Contratista tendra que

los eventos.

Durante el periodo no ha sido necesario

ha ejecutado ninguno de
los eventos.
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realizar las correcciones
correspondientes 'y enviarlo
nuevamente. En ningln caso el
presupuesto aprobado para cada
actividad podra sobrepasar los
precios ofertados. No se podran
realizar compromisos ni ejecutar
gastos que no estén aprobados
previamente por el supervisor del
contrato.

presentar presupuestos ya que no se ha
ejecutado ninguno de los eventos.

10. Disponer del personal sefialado

en el anexo técnico para el
desarrollo de los  eventos
deportivos.

10.1 Durante el primer comité técnico, realizado el
dia 21 de enero de 2025 a las 10:00 am, en las
instalaciones de la Alcaldia local de Fontibén, se
presentaron las hojas de vida de los cuatros
monitores, el apoyo a la coordinacion y el
coordinador del contrato, las cuales fueron
revisadas por el equipo de deportes de la Alcaldia
Local y avaladas, con lo cual se dio via libre para la
respectiva contratacion.

2.1 Acta de comité técnico No. 1 con el
aval de las hojas de vida.

3.1 Hojas de vida presentadas y aprobadas
para la ejecucién del CPS 708.

2.1 Acta de comité técnico
1. Ubicacién, Carpeta
obligaciéon No.2.

3.1 Hojas  de
presentadas. Ubicacion,
Carpeta obligaciéon No.3.

vida

11. Contar con recurso humano,
equipos y elementos de respaldo
para remplazar los que puedan
presentar ausencias, fallas o dafios
antes o durante el desarrollo de las
actividades, sin costos adicionales
para la Alcaldia local de Fontibon.

Durante el periodo no ha sido necesario
implementar servicios de respaldo para
el desarrollo de las actividades.

Durante el periodo no ha sido necesario
implementar servicios de respaldo para el
desarrollo de las actividades.

Durante el periodo no ha
sido necesario
implementar servicios de
respaldo para el desarrollo
de las actividades.
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12. Realizar e implementar cuando
se requiera para los eventos de alta
y media complejidad el documento
del Plan de Manejo de Transito -
PMT, para ello debe contar con el
personal idoneo, elementos y
material.

Durante el periodo no ha sido necesario tramitar
permisos especiales para el desarrollo de los
diferentes eventos.

Durante el periodo no ha sido necesario
tramitar permisos especiales para el
desarrollo de los diferentes eventos.

Durante el periodo no ha
sido necesario tramitar
permisos especiales para
el desarrollo de los
diferentes eventos.

13. Atender los patrones de imagen
y disefio institucional establecidos
por la Oficina Asesora de
Comunicaciones de la Alcaldia
local de Fontibon. Es importante
anotar que toda la produccién
escrita, en audio y video que surjan
de la realizacion de las actividades
en el marco de los eventos es
propiedad de la Alcaldia Local de
Fontibon.

13.1 La pieza publicitaria utilizada para la convocatoria de las
presentaciones publicas fue remitida a prensa quienes dieron
la aprobacion correspondiente el dia 23 de enero de 2025.

13.1 Correo enviado a prensa para
aprobacién de pieza grafica.

1.1.1 Pieza grafica enviada para la
convocatotia.

7.1 Correo de aprobacién por parte de
prensa.

13.1 Cotteo enviado a
prensa para aprobaciéon de
pieza grifica. Ubicacion,

Carpeta obligaciéon No.13.

1.1.1 Pieza digital utilizada
para la  convocatoria.
Ubicacion, Carpeta
obligacién No.1.

7.1 Aprobacion de prensa
de la pieza publicitaria.
Ubicacion, Carpeta
obligaciéon No.7.

14. Dar respuesta inmediata al
supervisor del contrato por parte de

Durante el periodo han realizado varias comunicaciones con

2.1 Acta de instalacién de comité técnico.

2.1 Acta de instalacién de
comité técnico. Ubicacion,

la Alcaldia local de Fontibén, el supervisor del contrato en haras de mantener al tanto de C bli 60 No.2
sobre lo relacionado con cada | los avances realizados. arpeta oblgacion o.2
actividad.
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15. Realizar el montaje,
desmontaje y transporte de los
equipos  requeridos para el

desarrollo de los eventos en el
horario indicado por el supervisor
del contrato (los costos de montaje,
desmontaje y transporte estan
incluidos dentro del servicio).

15.1 Evidencia de ello corresponde al suministro de equipos
utilizados ~ durante la  presentacién  publica, que
correspondieron a cabina de sonido, micréfono, video beam
y computador portatil.

1.1.2 Soporte fotografico presentaciones
publicas

1.1.2 Fotografias de cada
sesion. Ubicacion, Carpeta
obligaciéon No.1.

16. Tramitar con la oportunidad
debida las licencias, autorizaciones
y permisos a que hubiera lugar
para el cumplimiento de todas las
obligaciones que le corresponden
en los términos para la prestacion
del servicio objeto del presente
proceso de seleccion.

Para el periodo en referencia no se han requerido permisos
especiales en ninguno de los eventos.

Para el periodo en referencia no se han
requerido permisos especiales en ninguno de los
eventos.

Para el periodo en referencia
no se han requerido permisos
especiales en ninguno de los
eventos.

17. Reportar de manera inmediata
cualquier novedad o anomalia al
supervisor del contrato por parte de
la Alcaldia de Fontibon.

Durante el periodo han realizado varias comunicaciones con
el supervisor del contrato en hards de mantener al tanto de
los avances realizados.

2.1 Acta de instalacién de comité técnico.

2.1 Acta de instalaciéon de
comité técnico. Ubicacién,

Carpeta obligaciéon No.2.

18. Rendir y elaborar los informes

18.1 De acuerdo a la reunién inicial se indicéd sobre los
tiempos de entrega de informes al cierre de cada mes en

18.1 Informe de actividades No. 1 del 14 de
enero al 31 de enero de 2025.

18.1 Informe de actividades

y COﬂCBptOS, que se soliciten en consecuencia se entregaran de dicha forma, de acuerdo a las N(.)' 1'. Ubsicacion - carpeta
desarrollo del contrato. actividades ejecutadas en cada periodo. evidencias.

19.  Presentar las  facturas | i o 1 N 19.1 Informe financiero No. 1del 14 al 31 | 191  Informe financiero
. . unto con cada informe técnico se presentan los cobros | e enero de 2025. .,
correspondientes para el respectivo correspondientes tal como indica el anexo técnico. No.1  Ubicacién  carpeta

pago con sus respectivos soportes. evidencias.
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INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: APORTA PAGO DE SALUD EN DONDE SE APORTA SE APORTA PENSION
PAGO DE ARL
COMPENSAR POSITIVA COLPENSIONES
FIRMAS
CONTRATISTA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré
responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto )
del contrato. Nombre: Michael Oswaldo Sandoval Salinas
Cédula: 1030587274

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: Adriana Yaneth Ortiz Ubaque
C.C. 20.888.119
Cargo: Supervisor CPS 708

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista | Firma:

manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO
APLIQUE)

Nombre: Jhon Jairo Amaya
C.C. 82392.615
Cargo: Apoyo a la supervision

Firma:
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