
GRUPO O 

LOTE 
NOMBRE DEL ASOCIADO

CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN No
FECHA INICIO FECHA FINAL

PORCENTAJE DE EJECUCION 

FISICA A FECHA 31 DE MAYO DE 

2025

1
FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

“FIPADH” 
7357-2025 1/04/2025 30/11/2025 25,00%

2
UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS 

INTEGRARTE
7358-2025 3/04/2025 2/12/2025 24,18%

3 UNION TEMPORAL SERSOCIAL 7509-2025 8/04/2025 7/12/2025 22,13%

4
UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS 

INTEGRARTE
7359-2025 3/04/2025 2/12/2025 24,18%

5
FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

“FIPADH” 
7360-2025 2/04/2025 1/12/2025 24,59%

6
FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL 

MAÑANA
7361-2025 1/04/2025 30/11/2025 25,00%

7
FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE 

NERI FUMDIR
7362-2025 1/04/2025 30/11/2025 25,00%

8
FUNDACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

“FIPADH” 
7363-2025 3/04/2025 2/12/2025 24,18%

9
UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS 

INTEGRARTE
7364-2025 1/04/2025 30/11/2025 25,00%

10
FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE 

NERI FUMDIR
7365-2025 1/04/2025 30/11/2025 25,00%

11
FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL 

MAÑANA
7368-2025 1/04/2025 30/11/2025 25,00%

12
FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE 

NERI FUMDIR
7369-2025 1/04/2025 30/11/2025 25,00%

13
UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS 

INTEGRARTE
7371-2025 31/03/2025 29/11/2025 25,41%

Fuente: Cuadros de Control Equipo de Apoyo a la Supervisión.

EJECUCION FISICA CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA CORTE 31 DE MAYO DE 2025
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gestionado por: azsign.com.co
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Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-18 20:03:41

Finalización: 2025-06-18 20:17:29

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN 

Richard Daniel Contreras Alvarado
1014263997
rcontreras@sdis.gov.co
Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Secretaria Distrital de la Integración Social

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN 

Omaira Alarcón Salcedo
52437503
oalarcons@sdis.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN 

Paula Andrea Acosta Ramirez
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pacosta@sdis.gov.co
Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión
SDIS

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN 

Julian Augusto Pastrana Isaza
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jpastrana@sdis.gov.co
SUPERVISOR ADMIN
SDIS
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Id Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690

Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-18 20:03:41

Finalización: 2025-06-18 20:17:29

Revisión: LIDER SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA

MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES
1018460865
mapu_02@hotmail.com
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: REFERENTE ADMINISITRATIVO Y FINANCIERO

David Francisco Méndez Camacho
1072425245
davidmendezcamacho@gmail.com
Contratista-Profesional Equipo de Apoyo a la Supervisión
Secretaria de integración social

Elaboración: PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN 

LAURA NATALIA PACHON COVALEDA
1020736097
lpachonc@sdis.gov.co
Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
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EJECUCION FISICA CONVENIOS CIAI 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250618-200341-7fcbd4-26825690

Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-18 20:03:41

Finalización: 2025-06-18 20:17:29

Elaboración

Julian Augusto Pastrana Isaza

jpastrana@sdis.gov.co

SUPERVISOR ADMIN

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-06-18 20:03:49

Lec.: 2025-06-18 20:04:39

Res.: 2025-06-18 20:04:48

IP Res.: 201.245.229.68

Elaboración

Paula Andrea Acosta Ramirez

pacosta@sdis.gov.co

Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión

SDIS

Aprobado

Env.: 2025-06-18 20:04:48

Lec.: 2025-06-18 20:06:40

Res.: 2025-06-18 20:06:44

IP Res.: 186.86.33.60

Elaboración

Omaira Alarcón Salcedo

oalarcons@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-06-18 20:06:44

Lec.: 2025-06-18 20:07:02

Res.: 2025-06-18 20:07:06

IP Res.: 181.53.12.140

Elaboración

Richard Daniel Contreras Alvarado

rcontreras@sdis.gov.co

Profesional Contratista Subdirección Para La Disca

Secretaria Distrital de la Integración Social

Aprobado

Env.: 2025-06-18 20:07:06

Lec.: 2025-06-18 20:08:15

Res.: 2025-06-18 20:08:35

IP Res.: 200.118.80.190

Elaboración

LAURA NATALIA PACHON COVALEDA

lpachonc@sdis.gov.co

Profesional Contratista Subdirección Para La Disca

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-06-18 20:08:35

Lec.: 2025-06-18 20:14:59

Res.: 2025-06-18 20:15:15

IP Res.: 201.221.172.40

Revisión

David Francisco Méndez Camacho

davidmendezcamacho@gmail.com

Contratista-Profesional Equipo de Apoyo a la Super

Secretaria de integración social

Aprobado

Env.: 2025-06-18 20:15:15

Lec.: 2025-06-18 20:16:20

Res.: 2025-06-18 20:16:24

IP Res.: 191.95.55.41

Revisión

MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES

mapu_02@hotmail.com

CONTRATISTA

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado

Env.: 2025-06-18 20:16:24

Lec.: 2025-06-18 20:17:27

Res.: 2025-06-18 20:17:29

IP Res.: 190.69.224.94
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