
CONTRATO IDU 524 AÑO: 2022 OBJETO CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT PERIODO FACTURADO

ACTA DE PAGO No.

TIPO DE MALLA* RUBRO OBRA SEGÚN POT
DESCRIPCION VIA, TRAMO 

DE OBRA
CÓDIGO DE OBRA

CENTRO DE 

COSTO  

(Asociado al 

CRP)

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

(FASE)**

 VALOR BRUTO 

(Incluidos ajustes) 
 IVA TOTAL

ARTERIAL

Construcción de vías y 

cicloinfraestestructura para la 

movil

ALO  desde la Calle 96 hasta la 

121
N.A

BIENES Y 

SERVICIOS
79.646.925,00$        15.132.916,00$    94.779.841,00$      

79.646.925,00$        15.132.916,00$    94.779.841,00$      

 $       79.646.925,00  $   15.132.916,00  $     94.779.841,00 

Apoyo Supervisor IDU

Nombre:  NELSON FABIÁN CEPEDA ALVAREZ

Nota: Para el caso de la Malla Vial Local, indicar la Localidad.

TOTAL

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL

Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE

DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES 

Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A

CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN

BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”

800.028.455-1

3

FORMATO

FO-GF-23

VELNEC S.A.

DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE DE 2022

  ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSULTORIA

SUBTOTAL

3.0

VERSIÓNPROCESOCÓDIGO

GESTION FINANCIERA

* Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público.

O23011604490000007763

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo: 

22274

Fabian Cepeda


