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ACTA No 13 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°
.

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

Preconstrucción Preliminares Por avance de obra Otro

DE

DE

NIT

SUPERVISOR IDU

PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION  IDU

Valor Base  Etapa de Pre construcción / Fase de Preliminares

Número de meses etapa

% aprobacion de informe mensual

Valor mensual preconstruccion/Preliminares

% aprobacion Informe final etapa/Fase

Valor contra aprobacion informe final

Número de meses etapa

% contra aprobacion de informe mensual

Valor mensual construccion

% contrato a pagar con avance de obra

VALOR BASE TOTAL
VALOR IVA

VALOR DE PAGO SIN AJUSTES

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA N.A.

10 Pago del periodo

FORMATO
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FOEO07 Construcción de Proyectos 4.0

OBJETO DEL CONTRATO
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y
DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN
BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”

(Indique el objeto del contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-522-2022
(Indique en este espacio el número del contrato de obra asociado)

Pago de Ajustes
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 21/05/2023 al 05/06/2023

(Escriba el periodo del pago correspondiente)

Construcción

CONTRATO No 524 de 2022
(Número de Contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 8 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 8 DE 8 2022
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 7 DE 4 2023
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR VELNEC S.A. 800.028.455-1

VALOR ADICION No 1 $ 139.410.677,00
(Indique en este espacio el valor Inic ial del contrato en números)

(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

OSCAR RAMÍREZ MARÍN

VALOR INICIAL INICIAL DEL CONTRATO $ 569.509.549,00
(Indique en este espacio el valor Inic ial del contrato en números)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 708.920.226,00
(Indique en este espacio el valor actual del contrato en números)

PLAZO PRORROGA No 1 2 MESES 
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

N/A

N/A
N/A

N/A

Valor Base Etapa Construcción $595.731.282,00

(Escriba el nombre del Supervisor IDU delegado para el contrato de Interventoría)

NELSON FABIÁN CEPEDA ÁLVAREZ
(Escriba el nombre del profesional de apoyo a la supervis ion  IDU delegado para el contrato)

VALOR PAGO MENSUAL

N/A
N/A

Escriba el % 

Valor a pagar por otros conceptos N/A
(por ejemplo - fondo de cubrimiento valor de etapa estudios y diseños - Se 
debe adjuntar el soporte y el calculo correspondiente.

$16.424.197,00
19,00% $3.120.597,00

10

50%

$13.900.397,00

40%

Valor Base por avance de obra 1,06% $2.523.800,00Acta 2

(Escriba el PORCENTAJE correspondiente al IVA)

$19.544.794,00
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ACTA No 13 DE PAGO DE INTERVENTORÍA N°
.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA N.A.

10 Pago del periodo

FORMATO
ACTA DE PAGO DE INTERVENTORIA DE OBRA

CÓDIGO PROCESO VERSIÓN
FOEO07 Construcción de Proyectos 4.0

Pago de Ajustes
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE PAGO 21/05/2023 al 05/06/2023

(Escriba el periodo del pago correspondiente)

Año %

VALOR TOTAL A PAGAR DE AJUSTES PRESENTE ACTA

VALOR TOTAL A PAGAR DE IVA POR AJUSTES PRESENTE ACTA

VALOR BASE PAGO DEL PERIODO

VALOR IVA PAGO DEL PERIODO

VALOR BASE POR AJUSTES

VALOR IVA DE AJUSTES

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA

( 29 ) de

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)    

VALOR DE IVA POR AJUSTE

$0,00 $0,00

PAGO DE AJUSTES

CONCEPTO VALOR  BASE A AJUSTAR
% DEL IPC ANUAL

VALOR A PAGAR DE AJUSTE % IVA POR AJUSTE

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00

$0,00

$0,00

RESUMEN VALORES A PAGAR 

$16.424.197,00

$3.120.597,00

$0,00 $0,00

$0,00 $0,00

VALOR FACTURADO ACTAS ANTERIORES $603.572.857,00

VALOR  ACUMULADO $623.117.651,00

$0,00

$0,00

$19.544.794,00

acordaron dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para el pago mensual de interventoría
de acuerdo con la cláusula 8 establecida en el contrato mencionado.

Escriba No. de Clausula del contrato

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones
desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría y funciones del IDU.

En Bogotá D.C ; a los días del mes JUNIO 2023
(Indique el día en  en letras y números) (Mes)

(Año)

VEINTINUEVE

Revisó: NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ
Apoyo Tecnico a la Supervisión

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL OSCAR RAMÍREZ MARÍN
Representante Legal o Director de Interventoría Director Técnico de Predios DTDP - IDU 

Firmado digitalmente 
por OSCAR RAMIREZ 
MARIN 
Fecha: 2023.06.30 
07:17:20 -05'00'

Fabian Cepeda



21/05/2023 al 5/06/2023

En Bogotá, a los 29 días del mes de JUNIO de 2023

entre nosotros

de 2022

$19.544.794,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Apoyo a la supervisión del contrato  No. 

N/A

OFICINA ASESORA N/A

Correpondiente al periodo del

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE

Valor a pagar

524

 DE DESARROLLO URBANOSUBDIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

NELSON FABIÁN CEPEDA ÁLVAREZ

Certificamos que el presente contrato ha sido recibido a satisfacción.

Número del registro presupuestal

DE PREDIOS

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 524 de 2022 “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-

SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE

DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2” ACTA N°

13 DE PAGO N° 10

Apoyo Técnico Supervisión Contrato de Interventoría

GESTION FINANCIERA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

Instituto

DESARROLLO URBANO

DIRECCION DE CONSULTA: INTRANET / FORMATOS / FORMATOS PROCESOS AÑO 2003 / CADENAS DE VALOR / AREAS DE PROCESO DE SOPORTE / GESTION FINANCIERA F-GF-11

VEINTINUEVE

1874 del 10/04/2023

Arq. Nelson Fabián Cepeda Álvarez

Fabian Cepeda


