
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO
Fecha de Impresion: 10/07/2023

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

4/07/2023  2143 .

DTDP-DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS

Pago contratos de Interventoría

10

VELNEC S.A.  800028455

IDU-524-2022  

Pagos mensuales - Int

Contrato

Orden de Pago No:           1837

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 800028455 VELNEC S.A. $19,544,794 BANCOLOMBIA 20303532738 CORRIENTE TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

5564$51,632,002$19,544,794$71,176,796 1874 10/04/2023O23011604490000007763  0 74

 19.544.794,00

 0,00

 0,00

 0,00

 19.544.794,00

 3.120.597,00

 16.424.197,00

 0,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

 13 Acta N°.13 de pago N°.10- concepto de costo fijo y variable del contrato de interventoría N

°.524 de 2022, correspondiente al periodo del 21 de mayo al 05 de junio de 2023.

29/06/2023

Concepto: DECIMO PAGO SEGUN ACTA No. 13 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2023, CONTRATO 524 DE 2022.- 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SSTSGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DEDESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - 

PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro el

suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre:

SGDU-SUBDIRECC GENERAL DESARROLLO 

URBANO

JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

JAMES LEONARDO TRIANA CALVOElaboró:
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