
CONTRATO IDU 524 AÑO: 2022 OBJETO CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT PERIODO FACTURADO

ACTA DE PAGO No.

TIPO DE MALLA* RUBRO OBRA SEGÚN POT
DESCRIPCION VIA, TRAMO 

DE OBRA
CÓDIGO DE OBRA

CENTRO DE 

COSTO  

(Asociado al 

CRP)

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

(FASE)**

 VALOR BRUTO 

(Incluidos ajustes) 
 IVA TOTAL

ARTERIAL

AV JORGE URIBE 

BOTERO

ENTRE CL 134 Y CL 170

AVENIDA JORGE URIBE

BOTERO DESDE LA

CALLE 163 B Y LA CALLE 

170

N.A 22274
BIENES Y 

SERVICIOS
$ 4.036.803,00 766.993$              4.803.796$             

4.036.803$              766.993$              4.803.796$             

 $             4.036.803  $             766.993  $            4.803.796 

Apoyo Supervisor IDU

Nombre:  NELSON FABIÁN CEPEDA ÁLVAREZ

Nota: Para el caso de la Malla Vial Local, indicar la Localidad.

PROCESO

SUBTOTAL

VERSIÓN

TOTAL

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL

Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE

DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES 

Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A

CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN

BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2”

800.028.455-1

19 PAGO 13

* Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público.

FORMATO

FO-GF-23

VELNEC S.A.

21 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2023

Revisó: SANDRA MILENA HERREA - Contractual Misional 

DTDP

  ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSULTORIA

3.0

CÓDIGO

GESTION FINANCIERA
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