
MEMORANDO

PARA: Shadia Sabah Muyir Darwych

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

ASUNTO: Alcance a Memorandos No.: M-2025-4300-030910 del18 de junio de 2025, solicitud
modificación de suspensión al Convenio Interadministrativo No. 463 – FIP de 2021 suscrito
entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversión para la
Paz – FIP y el Municipio de TRINIDAD-CASANARE

Cordial saludo estimada Dra.

Se efectúa alcance a memorando No. M-2025-4300-030910 del 18 de junio de 2025, por
medio del cual  se solicitó suspensión del convenio  No. 463 – FIP de 2021, suscrito entre
el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social ‐ Fondo de Inversión Para La
Paz y el municipio de TRINIDAD – CASANARE,. en el sentido de precisar el término de la
suspensión de 45 días, el cual se deberá establecer de la siguiente manera:

Suspender el plazo de ejecución del convenio interadministrativo No. 463 FIP de 2021 a
partir del 20 de junio de 2025, hasta el 4 de agosto de 2025 y con fecha de reinicio del 5
de agosto de 2025.

Cordialmente,

Douglas Elias de Jesus Ortega Martinez

Profesional Especializado
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Milton Rene Serna Varela - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITATCopia:

Juan Jose Gutierrez Ramirez - GIT GESTIÓN CONTRACTUALCopia:
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