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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS PARCIAL 

FECHA 31/3/2025 

CONTRATO No. 181-00-A-COFAC-DIFRA-2023 

FECHA SUSCRIPCIÓN 23-11-2023 

OBJETO DEL CONTRATO 

EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DE CUADRILLAS DE 
PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO CON Y SIN EQUIPOS 
PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS Y/O 
AERODROMOS PERTENECIENTES A LAS GUARNICIONES 
MILITARES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 

FORMA DE PAGO  
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CONTRATISTA CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. 

INTERVENTOR NO APLICA 

SUPERVISOR  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2.143.500.000 

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) 
A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 
31 de Julio de 2026 

FECHA DE INICIO 6/12/2023 

FECHA DE SUSPENSIÓN NO APLICA 

FECHA DE REINICIACIÓN NO APLICA. 

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  

OBJETO Acta de liberación de recursos por un valor de $22.930,00 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/1/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Actualizar los precios unitarios para la vigencia de 2024, sin alterar 
el valor final del contrato 

ST CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO

31/12/2023
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FORMA DE PAGO 
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PLAZO DE EJECUCIÓN  
A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 
31 de Julio de 2026 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 2.143.477.070 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 14/3/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se realiza la CESION DERECHOS ECONOMICOS de acuerdo a la 
solicitud del contratista y la solicitud del ordenador del gasto. 

FORMA DE PAGO 
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PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 
31 de Julio de 2026 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 2.143.477.070 

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27/12/2024 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se efectúa modificación en cuanto a reducción en valor, apropiación 
presupuestal y garantías $367.993.918,72 
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PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 
de Julio de 2026 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $   1.775.483.151,28  

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4  

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 23-01-2025 

OBJETO DEL CONTRATO 
MODIFICATORIO 

Se efectúa modificación en el sentido de actualizar los precios 
unitarios para la vigencia de 2025 
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FORMA DE PAGO 
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PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) 
(SI APLICA) 

A partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 
de Julio de 2026 

VALOR FINAL DEL CONTRATO $   1.775.483.151,28  

  
 

   
  

  
 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS 
RECIBIDAS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

Mediante videoconferencia a través del  aplicativo TEAMS, el día 31 del mes de marzo  de 2025 el Señor
Teniente Coronel FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto,  el señor
Subteniente  Carvajal Rico Kevin Ricardo  en su calidad de supervisor por parte del  MINISTERIO DE
DEFENSA   NACIONAL  –  FUERZA   AEROESPACIAL  COLOMBIANA   y   el   señor  EDGARDO

ENRIQUE   RUIZ  GUERRERO  en  su  calidad  de  Representante  Legal  Contratista  de  la  empresa
CONSTRUCTORA  BAYITH  S.A.S   ;  efectúan   el   correspondiente   recibo   PARCIAL,  de   los   servicios
correspondientes  al  objeto  contractual descrito en el citado contrato.

Luego  de  adelantar  la  inspección  a  los  servicios  se  estableció  que  estos  cumplen  con  los
requerimientos,  normas  y/o  especificaciones  técnicas  y  las  entregas  se  cumplieron  dentro  del  plazo
contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o
servicios prestados, así:
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DESCRIPCIÓN DE BIENES 
RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

DESCRIPCION DE 
SERVICIOS RECIBIDOS 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES  

 
OFICIAL ASFALTO DIURNO 

 
      180 

 

 
AYUDANTE ASFALTO DIURNO 

 

      896 

 
En el mes de marzo 2025 los servicios recibidos se utilizaron en CACOM-1/VELASQUEZ 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, 
BIENES Y SERVICIOS 

ADICIONALES OFRECIDOS  
(Ofrecidos por el contratista y 
que fueron objeto de 
ponderación y escogencia 
del contratista, para 

parte delporseguimiento
supervisor) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

ANEXOS O ACTIVIDADES 
SOPORTE DE LA (S) 
FACTURA (S) A CANCELAR 
(cuando se trate de contratos 
de servicios de transporte 
(terrestre, aéreo y fluvial) 
servicios de operadores 
logísticos o cuyo objeto 
obedezca a servicios 
logísticos, servicios de 
atención de eventos 
institucionales) 

CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A 

Actividades  generales  de  acuerdo  con  anexo
técnico"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR
PARTE  DE  LAS  CUADRILLAS  A  CONTRATAR",  Valor
costo hora  de acuerdo con oferta económica

Actividades  generales  de  acuerdo  con  anexo  técnico
"2.LABORES DE APOYO A DESEMPEÑAR POR PARTE
DE LAS CUADRILLAS A CONTRATAR", Valor costo hora
de acuerdo con oferta económica
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PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO 

(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO OTROS (TARJETA 
PROFESIONAL/TITULO 

PROFESIONAL O TECNICO) 
JOHAN OLIVARES AGUIRRE OFICIAL ASFALTO No Aplica 
JAIME ESPEJO QUINTERO AYUDANTE ASFALTO No Aplica 

ANDERSON ESTIBEN BERNAL AYUDANTE ASFALTO No Aplica 
BRAYAN BENAVIDES LOPEZ AYUDANTE ASFALTO No Aplica 
JOSE RICARDO BAUTISTA AYUDANTE ASFALTO No Aplica 

CARLOS ANDRES QUINTERO AYUDANTE ASFALTO No Aplica 

Nota: Se anexa planilla del personal 

 
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Y CALIDAD DE LOS BIENES 
 

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.  
 
 

 Incrementa el valor del bien: 
 
        SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $________ (Valor parcial o total correspondiente a este 
pago) 
 

 Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: 
 
        SI: ____ NO: ___X_ Años a incrementar: _________ 
 

 En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien 
inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 
100% del Contrato: 

 
        SI____ NO _X___ 
 
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del 
proceso contractual. 
 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 2.143.500.000  

VALOR REDUCCIÓN $ 22.930,00 
Mediante acta de liberación de recursos 
2023 

VALOR REDUCCIÓN $ 367.993.918,72  
VALOR FINAL CONTRATO $   1.775.483.151,28   
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PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $ 0.00  
PRIMER PAGO PARCIAL PAC 
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR 
PAGAR 2024 

$ 59.977.070,00  

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC 
MARZO 2024 

$ 84.762.768,00  

TERCER PAGO PARCIAL PAC 
ABRIL 2024 

$ 33.437.474,56  

CUARTO PAGO PARCIAL PAC 
MAYO 2024 

$ 20.367.952,64  

QUINTO PAGO PARCIAL PAC 
JUNIO 2024 

$ 34.293.875,84  

SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 
2024 

$ 20.206.144,00  

SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC 
AGOSTO 2024 

$ 18.449.088,00  

OCTAVO PAGO PARCIAL PAC 
SEPTIEMBRE 2024 

$ 2.724.592,64  

NOVENO PAGO PARCIAL PAC 
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR 
PAGAR 2025 

$ 2.862.007,68  

DECIMO PAGO PARCIAL PAC 
DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR 
PAGAR 2025 

$ 14.902.177,92  

ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC 
MARZO 2025 

$ 22.477.619,84  

DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC 
ABRIL 2025 

$ 23.981.989,28  

TRECEAVO PAGO PARCIAL PAC 
MAYO 2025 

$ 30.166.087,72  

SALDO $ 1.406.874.303,16   Pendiente por ejecutar  

OBSERVACIONES 

NO APLICA 

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON 

 
 

 
 

Rep. EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO 
CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. 

CONTRATISTA 

 
 

 
 
 

ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO 
SUPERVISOR DE CONTRATO 

 
 
 
 
 

TC FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ. 
ORDENADOR DEL GASTO DIFRA 
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