SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI- CALIDAD CODIGO: FCO09-12-1

PROCEDIMIENTO EJECUCION Y LIQUIDACION CONTRACTUAL FECHA:06/09/2011

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION VIGENCIA:2011 |V—02

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Objeto: AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION GUARDERIA INFA”TIL SEGUNDA ETAPA EN EL CORREGIMIENTO PASO
CUSIANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAURAMENA 7 y
CONTRATISTA INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S A.S'
NIT. 844.002.476-3
[RILEGAL EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
'C.C. Np. 74.180.496
\VALOR DEL CONTRATO $17,974,614
'VALOR DEL ANTICIPO (XX%) NA -
{ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX) NA
'VALOR FINAL DEL CONTRATO $17,974614 ~
PLAZO INICIAL TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION 7 DE JULIO DE 2015
/ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX) NA
ISUSPENSION N°(XXXXXX) :m
'REINICIO N° (XXXX) N/A <
PLAZO FINAL TRES (3) MESES
FECHA DE ENTREGA: 5 DE OCTUBRE DE 2015
NA -
INTERVENTORIA e
SUPER\(ISION TECNICA JOSE AURELIO QUINTERO OLARTE
SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Secretario de Infraestructura -
FECHA ACTA DE ENTREGA 5 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL 23 DE DICIEMBRE DE 2015
FE(‘H'A PRESENTE ACTA 30 DE MARZO DE 2016

v/
i

_EpuT aurémena Casanare, nos reunimos EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN, como contratista y Representante legal de "INGENARE S.A.S"y como Secretario de
Infraestructura el ING. JOSE AURELIO QUINTERO OLARTE, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacién final de la ejecucién contractual atendiendo las
siguientes consideraciones.

1. BALANCE ECONOMICO

* " El balance de inversién aprobado es el siguiente:

rcontratado 17,974,614.00
\Valor Anticipo o Anticipado
alor Adicional No. -

alor presente Acta 17,973,831.00 17,973,831.00

|ISaldo a favor del Municipio 783.00 783.00

S_yma_s, iguales (Vr contratado y i ! : i ‘ 17.974,614.00
Ejecutado) | N LS bl

T s 17.973.831 -oo
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Bl 2. GARANTIAS

$1797,461.00|  23-Dec-15 23-Dec-20 .|

3. CONSTANCIAS

'Para realizar la presente Acta de Liquidacion, se aportan los siguientes documentos.
H "
1 Qﬁe el contratista garantiza la estabilidad del producto entregado y la calidad de todos y cada uno de los elementos empleados a partir de la presente fecha.

{Sbreariann ) o
‘: 2.,.\,Que el contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que tuvo en la ejecucion del presente contrato, por los sueldos, jornales, honorarios yL

* todas las prestaciones sociales.

Que el producto fue entregado por el contratista y recibido por el Municipio, a entera satisfaccion en virtud a las clausulas contractuales y a los pliegos de ’
condiciones.

Que el contratista manifiesta que el Municipio cumplié con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda accién, reclamaciéon o demanda contra el
Municipio respecto con el contrato en referencia y la presente acta de liquidacion.

Que el contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamacion que estos presenten directamente o indirectamente al municipio en virtud
de la ejecucion del contrato que se liquida con la misma.
» -
" El contratista presenta soporte del reintegro de los rendimientos financieros generados por los recursos entregados en calidad de anticipio y cancelacion de
la cuenta conjunta en caso de ser exigido en la minuta del contrato.

16
! 8 El'contratista presenta la correspondiente entrada al almacen municipal del producto contratado. (aplica para compraventa, suministro y estudios y disefios.)

»

43 bue con la suscripcién de la presente acta, El Municipio y El Contratista se declaran a paz y salvg
con la presente acta.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

/m

JSE/AURELIO QUINTERO OLARTE

R/L"INGERARE S.A.S"

Secretario de Infraestructura v
54, “ Contratista Interve
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