INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Nol
(Del 1 al 30 de Noviembre de 2022)

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA
“COLOMBIA RURAL” LOTE 7.




CONSORCIO VIAL 197

\ CONSORCIO

CRA49B 102A 18

BOGOTA,BOGOTA, Colombia

NIT 901602315 -7

Autorizacion de numeracioén de facturacién electronica
No. 18764041102549 del 12/12/2022 al 12/12/2023
Habilita numeracion de:

FEV-1 al FEV-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1093 DE 2022
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y Factura Electronica de Venta No. FEV1
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS e L~
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE Fecha de emision: 13/12/2022 03:33:24 PM
SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7. Fecha de validacion DIAN: 13/12/2022 04:58:13 PM
Fecha de vencimiento: 27/01/2023
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS .
Plazo (Dias): 45
NIT 800215807 -2 Codigo de Moneda COP
Direccion: CL25G73B90 Tasa de Cambio
Codigo Cliente 01 Orden de Compra
Teléfono: 6013770600
Direccién Despacho: Remisién
Contacto: Pedido
Ciudad: Bogota, D.C Asesor MARIA FDA MUNOZ
Departamento: Bogota . .
i . Aviso de Recibo
Pais: Colombia
Item | Referencia Descripcién Cant. | Unidad Precio Cargosy |Impuestos| Rte Valor Total
de Unitario Descuentos Fte
Medida
1 1 ACTA No. 2 CORRESPONDIENTE AL| 1,00 unidad COP COP 0.00 IVA(19%) COP
PERIODO NOVIEMBRE 1 - 30 DE 33,613,445.38 33,613,445.38
2022
Total de items: 1 [ subtotal: COP 33,613,445.38 |
Observaciones
#%$24-02-00;1093-2022;pmorales@invias.gov.co#$ N
PATRICIA INES MORALES PADRON - ENCARGADA SUBDIRECCION DE VIAS | IVA(19%) COP 6,386,554.62 |
REGIONALES
ACTA No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 25 - 31 DE 2022
$0,00 Impuestos: COP 6,386,554.62
Forma de pago: Crédito Retenciones: COP 0.00
Medio de pago: Consignacion bancaria Cargos de la factura: COP 0.00
Porcentaje de participacion: INFRALAR S.A.S., NIT. 900.284.623-1, (47,5%) Descuentos de la factura: COP 0.00
VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. NIT. 901.038.896-5, (5%) Anticipos: COP 0.00
ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S.,NIT. 900.645.004-2, Total COP 40,000,000.00
(47.5%) Neto a pagar COP 40,000,000.00

Este documento corresponde a la representacion grafica de una factura electrénica de venta. Confirme el CUFE mediante

lectura de este cddigo bidimensional:

CUFE 95429ddf48eb238519f757435ccc63f5eba10cdf0105¢5429ccfc207 1b9dc222f9ff903f416701d00e15d29ba77¢31f3

Proveedor tecnolégico: Comercio Electréonico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas




OBSERVACIONES

(Indicar el valor incluido IVA Gon amortizacion de anticipo)

NS TITUTO NAGIONAL DF ViAS CoDIGo MEPLMNIIN-8-FR-1
EJECUCION DE P TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA VERSION !
ACTA DE COSTOS Frv.
FECHA 30/11/2022
(©ia/ Mos | Afo)
01/11/2022 hasta
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES TERRITORIAL: SANTANDER ACTANo. 2 VALOR BASICO ACTA: _$ 33.613.445 PERIODO: __30/11/2022
ACTAFINAL 11
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1093 DE 2022 PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024 PLAZO ACUMULADO: TMES
{Fn mesas saaiin conirain orincinal) (Fn meses seaiin las orérronas sin sisnensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/10/2022 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTG Y MEJORAMIENTO DE VIAS| (Indique dia/mes/ano) (Incluidas las suspensiones, indique dialmes/ano)
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL LOTE 7.
FECHA DE SUSPENSION: NA FECHA DE REANUDACION: NA
(indiaue la suspensién aue corresponda con el periodo del acta) (indiaua diaimasiao)
N CONSORGIO VIAL 197
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 2.823.999.464,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s -
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ. (Seaun contrato principal)
coi ratos derivad (1772 CONTRATO DE OBRA No. NA
2021) Suaita - (1756-2021) Albania - (1811-2021) Lebrija - (1802-
2021) Carmen Chucuri - (1839-2021) Piedecuesta - (1816-2021)
San Vicente -(1868-2021) Sucre-(1892-2021) Velez - (1886-
2021) Puerto Wilches - (2026-2021) San Gil - (1941-2021)
rbosa VALOR ACUMULADO (inciuido IVA) (C=A+B) s 2.823.999.464,00
- CONCIGONES ACTUALZADAS
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS |  Acta de Modif. de PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
fecha
No. de Total TOTAL
Orden | ntidad CONCEPTO Costo Prima | Dedicacién Valor Total Costo Mensual prima | o Total VALOR DEDICACION (HIM) - VALOR DEDICACION VALOR
Mensual | Regional | Recurso alorTot osto Mensual Regional [ Dgaicacion CANTIDAD RECURSO
(Hombre-Mes) ecurso UTILIZADO
cosTos DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFE! C
1 \Dlrec\urde [ $6.500.000.00 | [ 2200 $ 143.000.000.00] | | | | 1 [$  6.500.000.00 [ 1,00 [s 6.500.000,00
2 1 [Tngt | $5.500.000.00 | | 38.00 | $209.000.000.00 | | | | | 1 [$  5500.000.00 | 1,00 s 5.500.000,00
1 {Tgeniera Auxiiarde Ts3.000.00000 | 3000 1 $90000.000.00] I T T T 0 Is - 000 T[S -
ESPECIALISTAS
1 Especialista Amblental 6.000.000.00
Espelisa &1 Ceolol 1o Ceotecni 6.000.000.00
Eepeallsa o Favmentcs o 6.000.000.00
Especialsta en Estructura 6.000.000.00
Eepecalii e Fiiics & Fidrsoga 6.000.000.00
Especialsta en Disefio Geomelrico 6.000.000.00
WONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS s 115,500,000 0 5 - 0,00 3 B
10 1 Pmﬁﬁ\una\ de © Gesfi6n de| § 3500.000.00 5.00 S 17.500.000 0 3 - 0,00 $ -
PERSONAL TECNT
1 U | $2.000.000.00 [ | 68.00 | $ 136.000.000.00 ] I | | | 0 s | 0,00 TS -
12 [ ‘T‘SPBﬁW SST | "$2.000.000.00 [ [ 2000 | '$40.000.000.00 1 I I I 0 s | 0,00 s -
PERSONAL o
13 [Secretaria_Secretaria [ $1.150.000.00 | [ 2200 | $ 25.300.000.00 T | 0 s 1 0,00 IS -
\m DE PERSONAL [ §776.300.000,00 [ | |__$12.000.000,00 K3 712.000.000,00
|FACTOR MULTIPLICADOR I 2.36 i I I 36 s X
[ TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $1:832.068.000,00 | [ [ $28.320.000,00 s 28.320,000,00
v CONDICIONES ACTUALIZADAS
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)* ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | Acta de Modif. PRESENTE ACTA EJECUCION TOTAL ACUMULADA
fech:
No.
Total Total DE;S::;ON
Cantidad CONCEPTO Costo Unidad | Dedicacion Valor Total Costos Unidad | Dedicacién VALOR DEDICACION RECURSO VALOR RECURSO VALOR
Recurso Recurso UTILIZADO
GTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 1 [Viaticos Director ylo Especialistas [$150.00000] 40 | s 6.000.000,00 | I 0 [s B 0,00 IS -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
Camioneta o Campero de més de 2000
c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y
2 1 |Combustible) EI' modelo del vehiculo|$ 5.000.000,00 22 $  110.000.000,00 1 $  5.000.000,00 1,00 $ 5.000.000,00
ofrecido debera corresponder a modelos
2015 0 superior.
Camioneta 0 Campero de més de 2000
c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y
3 1 |Combustible) EI' modelo del vehiculo|$5.000.000,00 12 S 60.000.000,00 0 $ - 000 s -
ofrecido deberd corresponder a modelos|
2015 o superior.
WMolocicletas (150 cc o mayor, modelo|
4 1 014 en adelante, incluye combustible y| §690.00000 | 72 S 49.680.000,00 0 s - 0,00 s -
SOAT)
Trabajo de topografia (incluye personal, A
5 1 equipo y transporte) $6.000.000,00( 22 $  132.000.000,00 0 $ - 0,00 $
Ensayos de Laboratorio de Suelos, .
6 | Materiles, Pavimentos y Concretos $500.000,00 | 44 S 22.000.000,00 4 s - 0,00 H
{incluye _dotacion y B
7 1| servicios publicos) $1.00000000( 22 $  22.000.000,00 0 s R 000 s
OTROS COSTOS
s | |Transportes aereos yio temestres (ncluye g 1 co0 00000 22 s 3300000000 o s _ o s _
peajes y
Edicin de informes, papeleria,
] 1 |reproduccion de documentos, planos,| $500.00000 | 22 $  11.000.000,00 059 S 29344538 0,587 $ 293.445,38
folografias, videos, etc.
Comunicaciones (telefonia fia y/o celular, .
10 1 |faxcomeo, intornet, etc) $500.000,00 | 22 $  11.000.000,00 0 s - 0 s
Elementos e insumos IMPLEMENTACION|
1 1 |PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR| $550.00000 | 12 s 6.600.000,00 [ s - 0 s -
COvID -19
1z 1__|Veeduria Técnica Comunitaria $200.000,00| 17 5 3.400.000,00 0 $ - a s -
‘Ajuste por Acta de modificacion
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B]  466.680.000,00 $5.203. $5.203.445.38
*[SUBTOTAL COSTOS BASICOS $2.208.748.000,00 33.613.445,38 $33.613. $33.613.445,38
* [PROVISION PARA AJUSTES Y/0 FRENTE ADICIONAL $ 74.360.793,00 6.386.554,62 X 0,00
+ [SUBTOTAL COSTOS BASICOS $2.373.108.793,00 40.000.000,00 $33.615. $33.613.445,38
+[VA=19% $ 450.890.671,00 $ 6.386 55! $6.386.554,62
*[cosTo ToTAL $2.823.999.464,00] S 40.000.001 § 40.000.000,00
. Corresoonder a 1os relacionad
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
Valor Anticipo Otorgado I Valor I % I * Estos conceotos deben alos n Ia bronuesta econémica anrobada sin incluir aiustes.
Valor Amoriizado Presenta Acta | § . VALOR BASICO PRESENTE
Valor Amoriizado Acumuiado | § T | VA TOTAL PRESENTE MES
Valor Saido por Amortizar Ts 1 | - 33613.445.38] S 638655462 | § 0.000.000,00
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ 33.613.445 J
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO, s 33613445 VALOR TOTAL PRESENTE MES s 40.000.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 40.000.000 VALOR EN LETRAS: | CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE

NOTAS:

asumen plena

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman Ia presente acta de ostos, los diie en ella intervinieron,
ik

Firma
Nombre: EDGAR EDUARDO TARA GUZVAN
Representante Leqal 0 su Apoderado
Interventoria CONSORCIO VIAL 197
Matricula Profesional No.: 25202-48405.

Original: Anexo para el pado de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Eiecutora. Interventor v Direccion Territorial

1. Si por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el nimero que corresponda a la primera acta del periodo

2. EI Supervisor del contrato de interventoria certifica que reviso y verificd el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con
la némina electrénica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de por la veracidad de la informacitn, los valores, asf como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demés obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoria y cumplir con la

con la némina

vigente cuando aplique.

Bul

Nomorer EDGAR JESUS ROIAS RAVIREZ
isor de Contrato de Interventoria
la Profesional No.: 68202-090549 STD




. CODIGO MEPI-MN1-IN-8-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA FAGINA
FECHA 30/11/2022
(Dia Mes  Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER
VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 33.613.445 PERIODO MES: 01-11-2022 hasta 30-11-2022
Dia/Mes/Afio FIRMA CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 9-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) 13-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR 13-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ S
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 13-dic-22 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Sl
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL 14-dic-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ £
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL INTERVENTOR 14-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 15-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ Jusw mvuel Cecdoro
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) 15-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Sy
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 16-dic-22 NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ
) Fitmatlo digitaimente.
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 16-dic-22 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE ~ PATRICIA INES MORALES PADRON \* m::r[jfé%'
¥

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

DE

OBJETO:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

NIT. 901.602.315-7
AUTORIZA EL PAGO A:

INTERVENTOR:
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

CONSORCIO VIAL 197

PATRICIA INES MORALES PADRON CONSORCIO VIAL 197

(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 40.000.000 VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacion de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 DEL PERIODO 01/11/2022 hasta 30/11/2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.
(Indicar Firmado
digitalmente por
- PATRICIA INES
.3 ! F - MORALES
E = PADRON
! Ju.u Mavue| Cecdovo W N

Firma Firma Firma Firma

Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ Nombre: JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD Matricula profesional No.: 68202090549 STD Matricula profesional No.: 25202-138333 DE CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma Fecha firma: Fecha firma:

(Suscribe segn su competencia) (Suscribe segiin su competencia) (Suscribe segun su competencia)

ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

Nombre: PATRICIA INES MORALES PADRON
Matricula Profesional No.: 08202-54602 ATL




cODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA 1 | DE |
CONTRATO N*: 1093 DE 2022
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO

ANTICIPO ] ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO I:l ACTA DE INTERVENTORIA X 2 01/11/2022 hasta 30/11/2022

ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO L]

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO: 964722 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No. 1" VALOR AFECTADO $ 40.000.000,00
No. COMPROMISO RUBRO No. RECURSO No. VALOR AFECTADO
TOTAL ACTA $ 40.000.000,00

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula profesional No.: 68202-090549 STD




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcODIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE 1
Contrato No.: 1093 DE 2022 Contratista: CONSORCIO VIAL 197

Objeto del Contrato: «\TERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIiAS TERCIARIAS
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

Numero de acta: Valor Basico $33.613.445 Periodo: 01/11/2022 hasta 30/11/2022

Valor Incluido Iva : $40.000.000,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Rut di Valor incluido IVA Valor incluido IVA Valor incluido IVA
Item uta (f:o ‘g0 Denominacién (Carretera - Puente-Tunel) (Construccién, Rehabilitacion, . - { imi ylo Subtotal
via) Mejoramiento) Conservacion)
1 Vereda Cordoncillal, Potreros, Pueblo viejo, Santa Rita y Salitre $6.000.000,00 $0,00 0,00 $ 6.000.000,00
2 Vereda Santa Rosa, sector E| Cable $6.000.000,00 $0,00 0,00 $ 6.000.000,00
3 Cafiaverales.Caiaverales. $800.000,00 $0,00 0,00 $ 800.000,00
4 Aguirre/El O§0-Sanlero-LIanadas—Santa Rosa-Palonegro-Manchadores-San $800.000,00 $0,00 $0,00 $ 800.000,00
Pablo-Angelinos.
5 Las Amarillas — Santa Rita. $2.000.000,00 $0,00 0,00 $ 2.000.000,00
6 Corregimientos Campo Duro y Kilometro 8. $5.600.000,00 $0,00 0,00 $ 5.600.000,00
7 Jaral — San Pedro. $800.000,00 $0,00 0,00 $ 800.000,00
8 La Colorada. $800.000,00 $0,00 0,00 $ 800.000,00
9 Vereda Efrain sectores Salitre, San Martin, Trujillo, La Linea $5.600.000,00 $0,00 0,00 $ 5.600.000,00
10 Sucre- Pradera; Altamira - Granja - Sabana — Arales. $5.600.000,00 $0,00 0,00 $ 5.600.000,00
11 Vereda los Ejidos y San Pablo $6.000.000,00 $0,00 0,00 $ 6.000.000,00
TOTALES $40.000.000,00 $0,00 $ 0,00 $ 40.000.000,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 ALBANIA $ 6.000.000,00 $5.042.016,75
MUNICIPIO 2 BARBOSA $ 6.000.000,00 $5.042.016,75
MUNICIPIO 3 CARMEN DE CHUCURI $ 800.000,00 $672.268,90
MUNICIPIO 4 LEBRIJA $ 800.000,00 $ 672.268,90
MUNICIPIO 5 PIEDECUESTA $ 2.000.000,00 $1.680.672,25
MUNICIPIO 6 PUERTO WILCHES $ 5.600.000,00 $4.705.882,30
MUNICIPIO 7 SAN GIL $ 800.000,00 $672.268,90
MUNICIPIO 8 SAN VICENTE DE CHUCURI $ 800.000,00 $ 672.268,90
MUNICIPIO 9 SUAITA $ 5.600.000,00 $4.705.882,30
MUNICIPIO 10 SUCRE $ 5.600.000,00 $4.705.882,68
MUNICIPIO 11 VELEZ $ 6.000.000,00 $5.042.016,75
$40.000.000,00 $ 33.613.445,38
NIT VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
NIT VALOR CON IVA VALOR SIN IVA

ey

REPRESENTANTE LEGAL INFERVENTORIA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre: EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN Nombre: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Matricula Profesional No.: 25202-48405 Matricula Profesional No.: 68202-090549 STD




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

VERSION

1

PAGINA

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL:

SANTANDER

FECHA

30/11/2022

(Dia / Mes / Afo)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

MES INFORME MENSUAL:

CONTRATO DE OBRA No:

'NOVIEMBRE DE 2022

Contratos derivados de los convenios interadministrativos (1772-2021)
Suaita - (1756-2021) Albania - (1811-2021) Lebrija - (1802-2021)
Carmen Chucuri - (1839-2021) Piedecuesta - (1816-2021) San Vicente -
(1868-2021) Sucre-(1892-2021) Velez - (1886-2021) Puerto Wilches -

(2026-2021) San Gil - (1941-2021) Barbosa

INTERVENTOR:

PROYECTO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS

NSORCIO VIAL 197

CONTRATISTA: N/A

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Fuente de Financiacién

Indicar si es Contrato Principal o No. De

g Fiscal gistro No. Prog prog oyecto No. (Nacién o Propios) Adiclonal Valor Saldo del Acta Anterior
C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICION
DE BIENES Y SERVICIOS - VIA TERCIARIA
MEJORADA - MEJORAMIENTO, -
2022 964722 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 11 NACION CONTRATO PRINCIPAL $40.000.000,00 $ -
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS -
COLOMBIA RURAL - NACIONAL
TOTAL $ 40.000.000 | $ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.823.999.464
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. y Fecha de
Valor Total - Valor Total Pagado . . . I
Acta Mes/Afio de Ejecucion | Valor Acta sin IVA Valor IVA Ejecutado AI’.ItICIpo Descontando Saldo Am".:'po por | No. de Registroy Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Observaciones
No. Amortizado Acta L. Amortizar fecha Presupuestal Cuentas por Pagar
Acumulado Acta Anticipo
INVIAS
1 oct-22 $ -1$ - -1 s -1 s -1 s - | 964722 20/08/2022 | § 40.000.000 | $  2.823.999.464
2 nov-22 $ 33.613.445 | § 6.386.555 | $ 40.000.000| $ -|$ 40.000.000,00{ $ - | 964722 29/08/2022 | $ -1 $ 2.783.999.464
TOTALES
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben esten o no
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO IVA TOTAL
ACTA 1 (OCTUBRE 2022) $ -1$ -8 -
ACTA 2 (NOVIEMBRE 2022) $ 33.613.445 | § 6.386.555 | $ 40.000.000
VALOR TOTAL $ 40.000.000
*Estos conceptos deben corr der a los relaci dos en la pr probad:
NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacién del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por afio.
° —
Fima /@i}m) Fima

LS

Nombre~Carolina Garnica Vega \ =
Director de Interventoria CONSORCIO VIAL 197
Matricula Profesional No.: 68202 - 157251 STD

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Territorial

Nombre: Edgar Jesus Rojas Ramirez
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.: 68202 - 090549 STD




t
El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones” los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
. Es responsabilidad de Ia Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido

Es responsabilidad del Supervisor el contrato de interventoria verificar la dispon

SoFEoR o Z

Unién Temporal

cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

: Carolina Gamnica Vega
Director de Interventoria CONSORCIO VIAL T
la Profesional No.: 68202 - 157251 STD

| Copias: Intervertor, Direccion Terrtorial

cuales deben con la informacién consignada en la némina electronica cuando aplique y con la verificacion efectuada por la supervision del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
iad del personal, asi como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicacion contractual.
. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones las acciones que adelanta o adelantara tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligacién.

El interventor es el responsable de Ia afiliacion y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecucion el contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unién Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o|

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. EI Supenvisor del contrato de interventoria es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestacion de servicios asociados a la ejecucion de la interventorfa, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentaré la certiicacion suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal segin el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestacion de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de|

10. El Interventor debe sefialar con un (*) a continuacion del nombre, el personal vinculado por contrato de prestacion de servicios. As mismo debe diligenciar la dedicacion en los dias que presto el servicio.

Firmago

Fima

igitalm
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

Nombre: Edgar Jesus Rojas Ramirez
Supervisor el Contrato de Interventoria
Matricula Profesional No.: 68202 - 090549 STD

I mes para la ejecucion el contrato. Solo se reconoce el pago el personal efectivamente utiizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

CODIGO MEPLMNI-IN-15-FR7
INSTITUTO NACIONAL DE VAS
oE VERSION 1
N MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA Ey—"
FECHA 307172022
(Oia /Mes 1 Ano)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL:
CONTRATO DE INT iA No.: 1093 DE 2022 OR: CCONSORCIO VIAL 197
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MAN Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL
MES Y ARO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO: PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.
Coniratos derivados de los convenios interadminisirativos (1772-2021) Suaita -
(1756-2021) Albania - (1811-2021) Lebria - (1802-2021) Carmen Chucuri -
(1839-2021) Piedecuesta - (1816-2021) San Vicente -(1868-2021) Sucre-
(1892-2021) Velez - (1886-2021) Puerio Wilches - (2026-2021) San Gil -
CONTRATO DE OBRA No.: (1941-2021) Barbosa CONTRATISTA: NIA
NOMBRE ARL:  SURA NOMBRE CAJA DE CONFENALCO
VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL
c
k]
)
Dias del Mes NOVIEMBRE g 1. SEGURIDAD SOCIAL ES o
Razén Social | § (Indicar
salario/ del S5 novedades de
No.| Nombres y Apellidos cc. Cargo 9 232 "
Honorarios s 22 A
5 del Pago 8 capacidad,
o 8 Nombre aclcac
S E| wernotas) | & Valor Clase de Valor | Administrado Valor Valor | valor |Fetiros. licencias,
- olc|alolz|o|e|r|e|elalclalalzlelels|elalgls| S E 2 i No. Planil No. Planill i
Njojw|w|o~elo |2 /032322 F|FFRIN NN SRS RS- kA 8 Cotizado ARL Riesgo Nombre EPS | No.Planilla| . . 10 EPS | ra de Fondos lo. Planilla Cmrzx_ifiu ompensacion | SENA ICBF entre otros)
c 3 (DelaV) . Pension
o E de Pensiones.
2
1 |SAROLINA GARNICA 37550520 |Directora 56500000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x]|x 100 | CNSORCIO | 56.500000| 5 452.400 v SALUDTOTAL | 63893019 | §  260.000 | PROTECCION | 63893019 | $1.040.000| $ 260.000
2 |VARIAFERNANDAMUNOZ 096054309 [Residente $5500.000 | x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|x|x|[x|x|x|x|x|x]|x|x 100 | CONSORCIO | g 5 500.000| 5 382800 v SURA 63893019 | §  220.000 | COLFONDOS 63893019 $ 880.000 $ 220.000
CABALLERO VIAL 197
3
4
5
6
7
8
9
10
N
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES $12.000.000
£ Interventor adjunta la certficacion de fecha 9/1212022 ... alaque se refiere la nota 9 el presente formato.
OTAS:
 El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los 6cnico, auxiliar y




CONSORCIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO VIAL 197

NIT. 901.602.315-7

CERTIFICA QUE:

1. EI CONSORCIO VIAL 197, ha efectuado el pago de aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgo laborales, pension y aportes parafiscales (caja de compensacion familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
ICBF) de conformidad con las normas aplicables vigentes a la fecha de expedicion.

2. El CONSORCIO VIAL 197, realizo los pagos correspondientes a los aportes de salud del
mes de diciembre de 2022; el periodo cotizado en pension, riesgos laborales y aportes
parafiscales es el correspondiente al mes de noviembre de 2022,

3. EICONSORCIO VIAL 197, se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago de salarios,
sueldos, liquidaciones y prestaciones legales y extralegales con corte al mes de
NOVIEMBRE de 2022, correspondiente a dos (2) personas.

4. La presente certificacion se expide bajo la gravedad de juramento, en la ciudad de Bogota el
dia nueve (09) de diciembre del afio 2022 para el contrato 1093 de 2022 cuyo objeto es
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 7. con el fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002.

—
JONATHAN AVILA VILLARRAGA
Representante legal suplente
CONSORCIO VIAL 197

NIT: 901.602.315-7

Carrera 49 B 102 A - 18 Telefax 7631500 — 3219607655 Bogota D. C.
Intervial197 @gmail.com
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EL DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICA

Que de acuerdo a las planillas de pago radicadas en la Territorial se puede evidenciar que durante el
periodo comprendido del mes de NOVIEMBRE de 2022, |a firma CONSORCIO VIAL 197, contratista
de INVIAS, del contrato 1093 de 2022, cuyo Objeto es INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”
LOTE 7.” realizd los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos
profesionales ARP y los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional de aprendizaje (SENA) y
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) segun lo establecido en la ley 1607 de 2012,
articulo 125 de la ley 1819 de 2016 Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demas normas

reglamentarias en la materia.

Para constancia se firma en Santander, en mes de DICIEMBRE de 2022.

Firmado digitalmente
por EDGAR JESUS
ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Supervisor de contrato de Interventoria
Director Territorial Santander

Instituto Nacional de Vias — Direccion Territorial Santander

Autopista Bucaramanga — Piedecuesta, Km. 1, entrada a Ruitoque.

Tel: 6380133
http://www.invias.gov.co

|
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SVR 65754
Bogota D. C., 25 de octubre de 2022

Sefior
EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN

Representante Legal

CONSORCIO VIAL 197
Carrera 49B 102 A-18
3219607655
Intervial197 @gmail.com
7631500

Bogota

Asunto: Orden de Inicio Contrato de Interventoria No. 1093 de 2022.

Respetado Doctor Lara Guzman,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecucion del Contrato de
Interventoria No. 1093 de 2022 que tiene por objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA
RURAL" LOTE 7., atentamente le informo que a partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio para la
ejecucion del contrato de interventoria que trata la Clausula Octava del mismo.

Para el control y vigilancia, el INVIAS designé mediante RESOLUCION No.3610 DE 26/09/2022 como
Supervisor al Ingeniero EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ que labora en la Direccién Territorial
Santander, con quien debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto del contrato, en la
siguiente direccion: (Autopista Floridablanca Km. 1 Entrada a Ruitoque - Floridablanca Santander).

Asi mismo, se designé como Gestor Técnico de Proyecto mediante oficio DEO 62545 DE 12/10/2022 al
Ingeniero JUAN MANUEL PERDOMO HERNANDEZ que labora en la Subdireccion de Vias
Regionales, en la siguiente direccion: (Calle 25G No. 73B — 90. Bogota Edificio Central Point, Teléfono
3770600).

Cordialmente,
Firmado
_ N 5 » digitalmente por
e PATRICIA INES
MORALES PADRON

PATRICIA INES MORALES PADRON
Subdirectora Vias Regionales

C.C. INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER

Instituto Nacional de Vias

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (051) 377 0600 Linea gratuita: 018000117844 172
http://www.invias.gov.co



@ MINISTERIO DE TRANSPORTE
INVIAS

SVR 65754

Proyecto: DIEGO FELIPE PABON

Reviso: OSCAR JAVIER VILLAREAL NEIRA

Instituto Nacional de Vias

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

PBX: (051) 377 0600 Linea gratuita: 018000117844 22
http://www.invias.gov.co
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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjguroa
24-02-00

2022-08-29-4:08 p.

JAIME GUTIERREZ ROA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 94622 de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero: 964722 Fecha Registro: |2022-08-29 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 40.000.000,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 40.000.000,00 | Saldo x Obligar: 40.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacién: NIT | 901602315|Razén Social:  |CONSORCIO VIAL 197 [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: \ 67400001915 \ Banco: ‘BANCOLOMBIA SA. ‘Tipo: ‘Corriente Estado: ‘Registro Previo
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: \ 91108270 \ Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: ‘SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO
e o | Fecha de o X Num. Solicitud de . ) . X na.
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |1093/2022 Tipo: INTERVENTO Fecha: 2022-08-29
RIA
{TEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

C-2402-0600-12-0-2402041-02

ADQUISICION DE BIENES Y

SERVICIOS - VIA TERCIARIA

) MEJORADA - MEJORAMIENTO,

13-21 SUBDIRECCIONDE | 4 ANTENIMIENTO Y Nacion 11 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL plellel: VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
VIAS REGIONALES OPERACION

REHABILITACION DE

CORREDORES RURALES

PRODUCTIVOS - COLOMBIA

RURAL. NACIONAL

40.000.000,00 0,00
Total: 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

SVR CON 1093/2022 MEMO 67593 PLAZO 31/12/2022 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS

Objeto: MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION  |2022-10-06 40.000.000,00 40.000.000,00 | NINGUNO
CSF
Pagina 1 de 2




FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU
MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS
PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Pagina
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Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHijguroa
24-02-00

JAIME GUTIERREZ ROA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2022-08-29-4:09 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso: |4722 Fecha Compromiso: ‘2022-08-29 ‘ Unidad / Subunidad ejecutora: |24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
No. Autorizacion: 1222 No Asig.Autorizacion: Estado Generado
Tipo de Vigencia Futura: Ordinaria ‘ Aval Fiscal: ‘ Sl Tipo de Moneda: Pesos
Valor inicial: | 2.783.999.464,00 |Va|or Operaciones: 0,00 | Valor Actual: 2.783.999.464,00
TERCERO
Identificacion: ‘ 901602315 | Razon Social: ‘ CONSORCIO VIAL 197
MEDIO DE PAGO

Identificacion: Abono en cuenta Cta. Bancaria Num: 67400001915 Cta. Bancaria Nombre: CONSORCIO VIAL 197 CON 1093/2022 ACTAS
Razén Social: BANCOLOMBIA S.A. Identificacion 890903938 Tipo de Cuenta: Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

. 29/08/2022 0:00:00 . . CONTRATO DE Documento Soporte: 1093/2022

Fecha del Documento: Tipo de Documento: INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO

VIGENCIAS FUTURAS SVR CON 1093/2022 MEMO 67593 PLAZO 31/05/2024 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS
TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOM

CONTRATOS

CONTRATACION

Razén Social:

Modalidad de Contratacion:

Tipo de Contrato:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:

91108270

Nombre:

EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO

Cargo:

SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCION
CONTRACTUALES

Pagina 1




2 -l ] By . . .
L _J Reporte Compromiso de vigencias futuras  Usuario Solicitante: MHijguroa JAIME GUTIERREZ ROA

L 15 Comprobante Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIiAS
Ejecutora Solicitante:

Hﬂﬂm“ Fecha y Hora Sistema: 2022-08-29-4:09 p. m.

VIGENCIAS FUTURAS

Posicion del Catalogo de Gastos

Identificacion Descripcion Fuente Recurso |Situac| Afo oFecha_l, Valor inicial Valor Operaciones Valor actual
peracion

C-2402-0600-12 MEJORAMIENTO, Nacion CSF 2023 1.450.000.000,00 0,00 1.450.000.000,00
MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE
CORREDORES RURALES
PRODUCTIVOS - COLOMBIA
RURAL. NACIONAL

C-2402-0600-12 MEJORAMIENTO, Nacién CSF | 2024 1.333.999.464,00 0,00 1.333.999.464,00

MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE
CORREDORES RURALES
PRODUCTIVOS - COLOMBIA
RURAL. NACIONAL

FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

Pagina 2




OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL
PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

PLAZO: HASTA 31 DE MAYO DE 2024.

VALOR: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.823.999.464), IVA
INCLUIDO.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 197 con NIT. 901.602.315-7 (Integrado
por VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S.A.S. con
NIT. 901.038.896-5, con participacion del 5%, INFRALAR
S.A.S,, sociedad identificada con el NIT. 900.284.623-1, con
participaciéon del 47,5%, y ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.A.S., con NIT. 900.645.004-2, con
participacion del 47,5%).

CONTRATO NUMERO 1093 DE 2022. Entre los suscritos, EDWIN JAVIER GALVIS
ACEVEDO, identificado con cédula de ciudadania numero 91.108.270 quien obra
en su caldad de SUBDIRECTOR DE PROCESOS DE SELECCION
CONTRACTUALES, nombrado mediante Resolucion No. 3570 del 16 de noviembre
del 2021 y posesionado mediante Acta No. 202 del 16 de noviembre del 2021,
obrando en nombre y representacién del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -
INVIAS, Establecimiento Publico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y
modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre del 2021,
debidamente facultado al respecto por la Resolucion de Delegacion de Funciones
No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309
del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 2021, 3429 del 05 de
noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, expedidas por el INVIAS,
quien para los efectos de este documento se denominara EL INSTITUTO por una
parte y por la otra, EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN, identificado con cédula de
ciudadania numero 79.483.453 expedida en Bogota D.C, obrando en nombre y
representacion legal del CONSORCIO VIAL 197, en su calidad de representante,
segun documento de conformacién del consorcio (anexa), quien manifiesta bajo la
gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes del consorcio que representa,
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamara
EL INTERVENTOR, hemos convenido celebrar el presente contrato que se
especifica a continuacién, el cual fue adjudicado por Resolucién Numero 1715 del
24 de mayo del 2022, previo Concurso de Méritos No. CMA-DTE-SEP-197-2021,
contrato que se regira por las estipulaciones de la Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007,
1474 del 2011, 1882 del 2018, Decreto Ley 019 del 2012 y el Decreto No. 1082 del
2015, el Cédigo Civil y de Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia y las siguientes

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICIONES. - Las expresiones utilizadas en el contrato
con mayuscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en
el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural
de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
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utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el Articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto No. 1082 del 2015. Los términos
no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el
contexto del proyecto de infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las
labores propias de interventoria.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO. - EL INTERVENTOR se obliga para con EL
INSTITUTO a realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO
DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7, de conformidad
con el respectivo Pliego de Condiciones, el Manual de Interventoria y la propuesta
técnica y econdmica presentada por EL INTERVENTOR revisada y aprobada por
EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO. — EL INTERVENTOR debera
desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion,
los cuales hacen parte integral del presente contrato. EL INTERVENTOR se obliga
para con EL INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios — materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacion y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun
establece la legislacion vigente, el pliego de condiciones, el Anexo Técnico y el
contrato al cual se ejercera la interventoria.

PARAGRAFO: Las actividades son aproximadas y estan determinadas segun las
necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podran aumentar,
disminuir o suprimir durante la ejecucién de la INTERVENTORIA y sus variaciones
no viciaran ni invalidaran el contrato producto de este concurso de méritos. El
Interventor esta obligado a ejecutar las mayores actividades de interventoria que
resulten a los mismos precios de la propuesta econdmica.

CLAUSULA CUARTA: ASUNCION DE RIESGOS PREVISIBLES. - El
INTERVENTOR y EL INSTITUTO asumen de forma obligatoria, los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos y aceptados con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA QUINTA: SUCURSAL EN COLOMBIA. — En los términos de los
Articulos 471 y 474 del Codigo de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan
parte del INTERVENTOR, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, una sucursal
en Colombia, cuyo objeto social contemple la suscripcion y ejecucion del Contrato
adjudicado y que se mantenga vigente por el plazo de ejecucién del mismo y un (1)
afo mas, segun se establece en su Seccion 1.01. La sucursal se debera establecer
de acuerdo con los parametros establecidos en la Ley Comercial. El incumplimiento
de estos compromisos sera considerado como incumplimiento contractual y dara
lugar a la imposicion de multas y/o clausula penal en los términos del Contrato.

CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO. - Para los efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se estima en la suma de DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.823.999.464),
INCLUIDO IVA, equivalentes a 2.823,99 salarios minimos legales mensuales
vigentes.
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PARAGRAFO PRIMERO: AJUSTES. - El contrato de interventoria si se encuentra
sujeto a ajustes de conformidad con lo establecido en el Formulario No. 1, el cual
hace parte integral del Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL INTERVENTOR con la suscripcién del contrato
acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se
ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, sila suma es mayor
o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en
el presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: APROPIACION PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se
obliga a reservar para el presente contrato la suma DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($2.823.999.464) MONEDA
CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: a). DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
PESOS ($2.298.748.000) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor basico de
la interventoria. b). SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($74.360.793) MONEDA
CORRIENTE, para el pago de la provision para ajustes y/o frente adicional. c).
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($450.890.671) MONEDA CORRIENTE,
para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraidas, EL
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal numero 94622
del 21 de febrero del 2022, expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara a suma de
$40.000.000, asi:

POSICION DE CATALOGO DE VALOR A
GASTO FUENTE | RECURSO AFECTAR
C-2402-0600-12-0-2402041-02 NACION 11 $40.000.000

PARAGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la
actual vigencia fiscal, existe autorizacion para comprometer vigencias futuras segun
Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2022-018954 de fecha 06 de mayo del 2022,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Politica Fiscal —
CONFIS - del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en las cuales se reservaran
las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600,
Proyecto 0012 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA
RURAL. NACIONAL, recursos nacién, con numero de autorizacion SlIF Nacion
1222 del 06 de mayo del 2022, asi: vigencia 2023: $1.450.000.000 y vigencia
2024: $1.333.999.464. Lo anterior, de conformidad con la distribuciéon de recursos
contenida en el Memorando SEP 47126 del 23 de junio del 2022.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecucion del presente contrato
sera HASTA 31 DE MAYO DE 2024, a partir de la fecha de la Orden de Inicio que
impartira el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo y la aprobacion de las
hojas de vida del personal que conformara su equipo de trabajo, en los términos
previstos en el Pliego de Condiciones.

PARAGRAFO: Mediante comunicacion escrita, el funcionario competente del
Instituto, informara al interventor la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecucion
del contrato. La ejecucion del contrato de Interventoria esta ligada a la ejecucion del
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contrato de obra, de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por
cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de Interventoria sera
liquidado por terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacion.

CLAUSULA NOVENA: GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO. -
El INSTITUTO pagara al INTERVENTOR los costos directos por salarios del
personal vinculado al proyecto, afectados por un factor multiplicador, asi como los
costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo con lo estipulado en su
propuesta, a saber: 1). COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: a). Sueldos
efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de
conformidad con el personal aprobado por el INSTITUTO. b). Un Factor
Multiplicador de 2,36 aplicable a los costos de personal que involucra el valor de las
prestaciones sociales que deben ser reconocidas al personal empleado en los
trabajos, los gastos generales y de administracion, los costos indirectos y los
honorarios del INTERVENTOR. 2). OTROS COSTOS DIRECTOS: Aprobados de
acuerdo con la propuesta presentada por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: CONTABILIDAD DE COSTOS Y ESTADISTICAS. - EI INSTITUTO
tendra acceso a la Contabilidad de Costos y a la informacién estadistica que lleve
el INTERVENTOR en relacion con la Interventoria contratada.

CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. - El INSTITUTO pagara al
INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y
reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el
INSTITUTO vy efectivamente empleado en la ejecuciéon de los trabajos, afectados
por un factor multiplicador, mas el reembolso, contra factura, de otros costos
directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa
presentacion y aprobacion del informe mensual de avance del trabajo, por parte del
Supervisor designado para el efecto, acompafadas de los recibos de pago de los
aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas
de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el
Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan
corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida
y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias
del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. Las actas de costo deberan
presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de ejecucion
de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente
del INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO
y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha de presentacién de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR
subsane las glosas que formule el INSTITUTO. En caso de mora en el pago, el
INSTITUTO reconocera al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al
interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el Articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto No. 1082 del 2015. La fecha en que se hagan efectivos los
pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO.
En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto
podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de
interventoria segun el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera
inmediata por la Interventoria. Asi mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir,
por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al
proyecto. Estas exigencias no daran derecho al INTERVENTOR para elevar ningun
reclamo contra el Instituto. EL INSTITUTO hara las retenciones a que haya lugar
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.
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PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de que EL INTERVENTOR esté obligado a
facturar electrénicamente, éste debera presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o
servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto No.
358 del 5 de marzo del 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién
No. 000042 del 5 de mayo del 2020, situaciéon que debera ser controlada por el
supervisor del contrato y/o el ordenador del pago.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Resolucién No.
718 del 2022, si EL INTERVENTOR no presenta la facturacién de las actas dentro
de los términos establecidos en el contrato, se aplicara una multa diaria y sucesiva
en el porcentaje que corresponda conforme lo establece la mencionada resolucion.

PARAGRAFO TERCERO: CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas
mensuales de costos, EL INTERVENTOR presento certificacion del 13 de junio del
2022 expedida por Bancolombia, con la siguiente informacién bancaria: Cuenta
corriente No. 674-000019-15, en la cual el Grupo de Tesoreria de la Subdireccion
Financiera abonara los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO CUARTO: APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. - EI INTERVENTOR
se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad
competente. Correspondera al Supervisor del contrato durante la ejecucion del
mismo y en el momento de su liquidacion, efectuar el control de las obligaciones
contraidas por el Interventor en la forma establecida en el Articulo 50 de la Ley 789
del 2002 y Articulo 25 de la Ley 1607 del 2012. La acreditacidén de estos aportes se
requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, al tenor
de lo dispuesto por el Articulo 23 de la Ley 1150 del 2007.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ANTICIPO. - Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacién del contrato, EL INSTITUTO podra entregar un
anticipo de hasta el Veinte por ciento (20%) del valor basico del contrato, el cual se
tramitara previa solicitud del INTERVENTOR y aceptacién de las condiciones del
Instituto para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe autorizar el
mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL
INTERVENTOR para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo
estara sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de
Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Los dineros provenientes
del anticipo solo seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion mensualizado de
anticipo y éstos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con la
ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen la condicién de fondos publicos hasta
el momento en que sean amortizados mediante la facturacion mensual; su mal
manejo, el cambio de destinacion o su indebida apropiacién dara lugar a las
responsabilidades penales, disciplinarias vy fiscales correspondientes. El
INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abriran una cuenta bancaria
conjunta que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos
del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten
para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este delegue y la del
Supervisor. Dicha cuenta sera vigilada por éste ultimo. La certificacion bancaria para
el giro del anticipo debe ser solicitada por EL INTERVENTOR y debera contener: el
numero del contrato, objeto, NIT del Interventor, nombre del interventor y sus
representantes. Ademas, debera indicar que dicha cuenta genera rendimientos
financieros. Cumplidos los pasos anteriores, el Jefe de la Unidad Ejecutora
suscribira la autorizacion del pago del anticipo, la cual se radicara, acompafiada de
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los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacion de la
garantia unica, certificacion bancaria).

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos
financieros que genere el anticipo entregado por EL INSTITUTO al INTERVENTOR,
seran reintegrados por este mensualmente a la Tesoreria del INSTITUTO cuando
se trate de recursos propios o a la Direccion del Tesoro Publico cuando se trate de
recursos nacion, en la forma prevista por el Articulo 33 del Decreto No. 4730 del
2005 y el Decreto No. 1853 del 2015 y seran consignados en la cuenta que para el
efecto indique la Subdireccion Financiera. Copia de la consignacion debe ser
remitida a la Subdireccion Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con
precision que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del
anticipo otorgado, el numero, afo del contrato y el nombre del INTERVENTOR. Es
responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoria verificar el cumplimiento
de esta obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: La constitucién y aprobaciéon de la garantia son
requisitos indispensables para la entrega del anticipo. La iniciacién de las
actividades de la Interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se halla supeditada, en ningun caso, al recibo del anticipo.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo debera ser amortizado
mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situacion que debera ser
controlada por el Supervisor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando
el valor de la respectiva acta por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el
saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL INTERVENTOR podra amortizar un
porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera realizarse por lo menos
un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo
inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada
por el Supervisor del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL
INTERVENTOR vy el Supervisor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria
anulando los cheques sobrantes y haran el reintegro al Instituto del saldo si lo hay, en
la cuenta que indique la Subdireccion Financiera del INSTITUTO. Copia de la
consignacion debe ser remitida a la Subdireccion Financiera del INSTITUTO y a la
Unidad ejecutora indicando con precision el valor correspondiente a rendimientos y
el valor correspondiente a saldo de capital, el numero, afio del contrato y el nombre
del Interventor. Es responsabilidad de la supervision del contrato verificar el
cumplimiento de esta obligacion.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES GENERALES DEL
INTERVENTOR. - Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente
Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefaladas en el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso de Seleccidn, durante la ejecucion
del contrato, EL INTERVENTOR se obliga a: 1). Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2). Desarrollar el
objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion. 3). Garantizar un trabajo
acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y del contrato.
Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de un
modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 del
2000 y NTC-ISO 9001 version 2008. 4). Dar a conocer a la Entidad cualquier
reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones. 5). Abstenerse de adelantar intervencion
alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad
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competente (cuando aplique intervenciones). 6). Identificar e implementar las
oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato. Para
lo cual podra vincular laboralmente a personas adscritas a los procesos de
reintegracion y reincorporacion liderados por la Agencia para la Reincorporacion y la
Normalidad — ARN. 7). Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y
declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 8). Informar cualquier cambio
en la composicion del capital social del interventor, el de los integrantes del
Consorcio o Union Temporal, asi como sobre su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial. 9). Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién
que implique una modificacién del estado de los riesgos existentes al momento de
proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero. 10). Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar
la ejecucion del Contrato. 11). Durante la ejecucion del contrato debera observar las
leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas
de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal (EPP). 12). Informar periédicamente la composicion del capital social de la
persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia
0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de
sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial
o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas. 13). EL INTERVENTOR debera cumplir con la obligacién de afiliacion al
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del
Decreto No. 1443 del 2014), situacion que debera ser controlada por el Supervisor
del Contrato, asi como el cumplimiento de la Resolucion 312 del 2019 la Resolucion
No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021 o aquellas que la reemplacen,
aclaren, adicionen o complementen. 14). EL INTERVENTOR debera vincular
laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020, siempre que lo oferten
en su propuesta, y aun mas cuando sea determinante respecto de los criterios
establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante,
en el evento en que EL INTERVENTOR no ofertara en su propuesta los factores de
desempate descritos en la Ley 2069 de 2020, éste podra vincular, si asi lo considera
a madres cabeza de familia y victimas de violencia y/o discriminacion, para lo cual
tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23
de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y las normas que las modifiquen o
sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 15). EL
INTERVENTOR para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para
los jovenes entre 18 y 28 afos de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en
el Articulo 7° de la Ley 1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. 16). El
INTERVENTOR, debera realizar el acta de liquidacion del contrato objeto de
supervision del presente proceso y prestar su acompafiamiento a la Entidad
contratante hasta la suscripcion de la citada Acta de Liquidacion. 17). EL
INTERVENTOR dara estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, de
acuerdo en lo establecido en la ley y en lo dispuesto en las Circulares que para el
efecto haya expedido y/o expida EL INSTITUTO. 18). Toda vez que el proceso de
seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelanto a través de la plataforma
transaccional SECORP Il, EL INTERVENTOR se obliga a adelantar todos los tramites
derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion,
a través de la mencionada plataforma. 19). EL INTERVENTOR cumpliréd con las
demas obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra,
de la ley, de las que le sean solicitadas por el supervisor de éste y de aquellas que
se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y los documentos que hagan
parte integral de éste.
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PARAGRAFO: EL INTERVENTOR debera incluir el personal de que trata el Decreto
No. 680 del 2021 y la Resolucion No. 304 del 2021, para lo cual se tendra en cuenta
el formato que haya escogido el adjudicatario, es decir el Formato 7A — Promocion
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional o el Formato 7B — Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios Extranjeros, de acuerdo a lo estipulado en el
Estudio Previo y Analisis del Sector del Pliego de condiciones y la respectiva
Resolucion de Adjudicacion del Concurso de Méritos, situacion que debera verificar
el supervisor del contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES. - EI personal minimo propuesto por el
INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podra ser cambiado durante la
ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual debera
presentarse comunicacion suscrita por el profesional en la que conste la justificaciéon
de su retiro. En caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal
debera reemplazarse por uno de igual o mejores calidades que el exigido en los
Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al proyecto seran
nombrados y removidos por el INTERVENTOR. EI INTERVENTOR se obliga, en
relacion con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera
oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene caracter
oficial y en consecuencia sus relaciones trabajador - empleador se rigen por lo
dispuesto en el Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes
y complementarias. Ninguna obligacion de tal naturaleza corresponde al
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DERECHOS DEL INTERVENTOR. — Ademas de
los derechos que por Ley le corresponden al INTERVENTOR, éste tiene derecho a
recibir una remuneracién por la ejecucién de las actividades ejecutadas en los
términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO. - EL
INSTITUTO se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos
del Proceso de Contratacién, asi como, a pagar la remuneracion por la ejecucion de
las actividades ejecutadas en los términos pactados en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD. — EL INTERVENTOR es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en el presente contrato y se
hace responsable por los dafios que se ocasionen en la ejecucion del objeto del
presente Contrato por hechos u omisiones del INTERVENTOR o sus empleados, o
los empleados o contratistas de sus subcontratistas. Ninguna de las partes sera
responsable frente a la otra o frente a terceros por dafos especiales, imprevisibles
o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA Y AMBIENTAL. —
De conformidad con los Pliegos de Condiciones, EL INTERVENTOR mantendra en
desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo relacionado con
las obligaciones tributarias derivadas del mismo. De conformidad con el Pliego de
Condiciones, EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas,
gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles
territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las
diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se
deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. EL INTERVENTOR
debera asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vias por concepto de
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cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos
formulados por las Autoridades Ambientales competentes por causa de las
actividades del proyecto e impactos generados en su Area de influencia. El
interventor dara cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el
manual de interventoria y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato
de obra objeto de la presente interventoria.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO. - Para
cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL INTERVENTOR se
compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de
garantias permitidas por el Articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, a
saber: (). Contrato de seguro contenido en una poliza para Entidades Estatales. (ll).
Patrimonio auténomo. (lll). Garantia Bancaria, que ampare lo siguiente: a). El
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la clausula penal
pecuniaria que se le impongan, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato y su vigencia se extendera hasta la liquidacion del
contrato. b). El buen manejo y correcta inversion del anticipo concedido al
INTERVENTOR, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL
INTERVENTOR reciba en dinero o en especie, para la ejecucion del contrato y su
vigencia se extendera hasta la liquidacion del contrato. En todo caso, la Unidad
Ejecutora encargada debera informar por escrito al INTERVENTOR, previo a la
expedicion de la garantia unica de cumplimiento, el porcentaje a otorgar en calidad
de anticipo, que estara sujeto a la disponibilidad del PAC, situacion que la Unidad
Ejecutora debera certificar a la Subdireccidn de procesos de seleccion contractuales
para la aprobacién de la garantia unica de cumplimiento del contrato. ¢). El pago de
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal
que EL INTERVENTOR haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecucion
del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) afos mas. d). La calidad del
servicio, con una vigencia de cinco (5) afos contados a partir de la fecha del acta
de recibo definitivo y por una cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta garantia debera presentarse al INSTITUTO dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobaciéon del INSTITUTO. En todo caso, EL INTERVENTOR debera
publicar la garantia unica de cumplimiento en la plataforma transaccional SECOP
Il.

PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la
fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL
INTERVENTOR debera ajustar la Garantia Unica, modificando las vigencias en
cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos.

PARARAFO TERCERO: INDEMNIDAD. - EL INTERVENTOR se obliga a mantener
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamacion proveniente de terceros que
tenga como causa las actuaciones del INTERVENTOR, sus subcontratistas o
dependientes.

PARAGRAFO CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA
GARANTIA.- EL INTERVENTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia
cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue EL
INSTITUTO, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o
prérroga del contrato. ElI no restablecimiento de la garantia por parte del
INTERVENTOR o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de
incumplimiento del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que
haya lugar.
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PARAGRAFO QUINTO: GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO. - EL
INTERVENTOR sera responsable por los perjuicios causados a la entidad
contratante que se produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato, y que
se compruebe tienen su causa en una de dos hipétesis: (). Mala calidad o
precariedad de los productos entregados como resultado de la celebracion de un
contrato estatal y (llI). Mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se
acredite que éstos son imputables al contratista. El Interventor se obliga a llevar a
cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de igual al plazo de garantia de estabilidad
del contrato principal en cumplimiento del Articulo 85 de la Ley 1474 del 2011.

PARAGRAFO SEXTO: REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS. - Con
respecto a cualquiera de las clases de garantias permitidas por el Articulo
2.2.1.2.3.1.2 del Decreto No. 1082 del 2015, se debe tener en cuenta las siguientes
instrucciones: * El tomador debe ser EL INTERVENTOR. « Cuando se trate de
contratista plural (Consorcio o Union Temporal), la garantia debe ser otorgada por
todos sus integrantes. « Se debe establecer clara y completamente el NIT del
Instituto Nacional de Vias 800.215.807-2 y el NIT del INTERVENTOR, Incluir digito
de verificacion (numero después del guion). No se aceptan garantias a nombre del
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. « Cuando el
INTERVENTOR sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes. « Debe incluir
claramente el numero y aino del contrato. « Debe incluir el objeto del contrato. « Las
garantias y el seguro deben ser firmados por el representante legal del
INTERVENTOR. * La fecha de inicio de la vigencia de los amparos y del seguro
debe ser la fecha de suscripcion del contrato. No obstante, una vez impartida la
orden de inicio de ejecucion del contrato de obra, la vigencia final de las garantias
y del seguro se ajustara de conformidad con la fecha de inicio de la ejecucion del
plazo contractual. « En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421. « Las garantias deben venir en original. * Anexar el comprobante de
pago de la prima correspondiente al seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: VIGILANCIA. - La vigilancia del presente contrato
sera realizada por el funcionario competente de conformidad con la resolucion de
delegacion de funciones vigente del INSTITUTO o por el funcionario designado por
éste, quien ejercera las funciones de supervisor del contrato de interventoria.

PARAGRAFO: El Jefe de la Unidad Ejecutora en la sede central del INSTITUTO
designara un Gestor Técnico del Proyecto, de acuerdo a la normatividad interna del
INSTITUTO.

CLAUSULA VIGESIMA: MULTAS. - En caso de incumplimiento parcial de las
obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL INSTITUTO aplicara
multas por las causales y en las cuantias previstas en la Resoluciéon No. 718 del 01
de marzo del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la
consecuente imposicion de las multas sera el vigente al momento en el que se inicie
el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad.
Para obtener el pago de las multas que se impongan al INTERVENTOR, EL
INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o
hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: En el evento en que EL INTERVENTOR incumpla las obligaciones
derivadas de la vinculacién del personal de acuerdo al porcentaje ofrecido en su

Pagina 10 de 13



CONTINUACION CONTRATO No. 1093 de 2022, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA Tl:fCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 7.

propuesta a través del Formato 7A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o el Formato 7B — Incorporaciéon de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros, se aplicaran las multas en las cuantias previstas en la Resolucién No.
718 del 01 de marzo del 2022, o aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o
complementen.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. - En caso
de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR, se estipula una clausula penal pecuniaria equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las
actividades de interventoria. El pago del valor aqui estipulado a titulo de clausula
penal pecuniaria se considerara como indemnizacion parcial y no definitiva de los
perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podra
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor
de la clausula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la
consecuente imposicidon de la clausula penal sera el vigente al momento en el que
se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal que se imponga al
INTERVENTOR, EL INSTITUTO podra descontar su valor de cualquier suma de
dinero que le adeude o hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR que no informe oportunamente al INSTITUTO
de cualquier inhabilidad que le sobrevenga, debera pagar al INSTITUTO el diez por
ciento (10%) de la Clausula Penal Pecuniaria a titulo de pena. El cobro de la pena,
es compatible con la indemnizacion de perjuicios de acuerdo a lo previsto en el
Articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR. - E|
Interventor es independiente del INSTITUTO, y, en consecuencia, el Interventor no
es su representante, agente o mandatario. EI INTERVENTOR no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad,
ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL
ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR. - EL INTERVENTOR ejecutara el
presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los
documentos del proceso de contratacion. Entre EL INTERVENTOR, el equipo de
trabajo que éste contrate y la entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En
consecuencia, EL INTERVENTOR respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, EL INTERVENTOR debera verificar y/o
cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién Familiar, ICBF
y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS. - El
INTERVENTOR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del presente
contrato, sin el consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este
reservarse las razones que tenga para negar la cesion. La cesién se efectuara de
conformidad con lo establecido en el Articulo 893 del Cddigo de Comercio en
concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia. Para la
ejecucion de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez
0 economia por personal especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos
con la autorizacion previa del INSTITUTO. ElI empleo de tales subcontratistas no
relevara al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por las labores de
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la Interventoria y por las demas obligaciones emanadas del presente contrato. El
INSTITUTO no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad
de las actividades que éstos ejecuten seguira a cargo del INTERVENTOR. El
INSTITUTO podra exigir al INTERVENTOR la terminacion del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. -
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés
publico, que imposibiliten temporalmente la ejecucion del contrato, se suscribira el
Acta de Suspension de la ejecucion del mismo, en los términos previstos en los
Manuales de Interventoria y de Contratacion vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DIVERGENCIAS Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. - Las divergencias que ocurran entre el supervisor y EL
INTERVENTOR, relacionadas con la supervision, control y direccion del contrato,
seran dirimidas por el Jefe de la Unidad Ejecutora del INSTITUTO. En caso de no
llegarse a un acuerdo, se acudira al Subdirector de vias regionales y/o Director
de ejecucion y operacidén, cuya decisidn sera definitiva. Las controversias o
diferencias que surjan entre EL INTERVENTOR y EL INSTITUTO con ocasién de la
firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o terminacion del Contrato, asi como de
cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco
(5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por
escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes,
podran resolverse empleando las instancias, procedimientos y mecanismos
contemplados en la normatividad vigente para tales efectos, entre otros, como la
conciliacidn y la transaccion. Lo anterior, de conformidad con el Memorando SEP
47126 del 23 de junio del 2022.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION. - El presente contrato sera
objeto de liquidacién de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 del 2007 y el
Articulo 217 del Decreto Ley No. 019 del 2012, procedimiento que debera efectuarse
dentro de los seis (6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedicion del acto
administrativo que ordene su terminacién o a la fecha del acuerdo que asi lo
disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro (4) meses
para la liquidacion de comun acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion
unilateral si es del caso.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacion se exigira al INTERVENTOR la
ampliacion de las garantias, si es del caso, con el fin de avalar las obligaciones que
este deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de
la liquidacion del Contrato o las partes no llegaren a ningun acuerdo, EL INSTITUTO
procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del
recurso de reposicion. Asi mismo y de conformidad con lo previsto por el Articulo 11
de la Ley 1150 del 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidacién
por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
ésta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas
frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL
EXPEDIENTE. - Una vez vencidas las garantias de calidad del servicio de
interventoria, estabilidad de las obras y calidad de estudios y disefios, segun el
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caso, el Jefe de la Unidad Ejecutora expedira la constancia de cierre del expediente
del proceso de contratacion y la remitira a la dependencia encargada del archivo de
contratos para su correspondiente archivo.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: INFORMACION TRIBUTARIA. - El
INTERVENTOR se obliga a diligenciar, para efectos del pago, el formulario
dispuesto por el INSTITUTO para el control financiero y contable de identificaciéon
de ejecucion contractual.

CLAUSULA TRIGESIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. - Las actividades previstas en el presente Contrato se deben
desarrollar en los lugares determinados en el anexo técnico que hace parte del
Pliego de Condiciones del proceso de seleccion. El domicilio contractual sera la
ciudad sede del INSTITUTO en la cual se suscriba el contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. — Los documentos que a
continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales: * Estudios y
documentos previos. * Pliego de condiciones con sus Apéndices, Adendas, Anexos,
Formatos, Matrices, Formularios. * Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.
Las garantias debidamente aprobadas. * Toda la correspondencia que se surta
entre las partes durante el término de ejecucion del Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: ANEXO CONTRATO ELECTRONICO. - Las
partes de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electrénico que se
encuentra en SECOP I, las condiciones contractuales previstas en el presente
documento, y que hacen parte integral del mismo.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. —
El presente contrato se perfecciona con la firma electronica de las partes a través
de la plataforma transaccional SECOP Il. Para su ejecucion se requiere de la
expedicion del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la
Subdireccion Financiera del INSTITUTO y la aprobacién de las garantias
presentadas por EL INTERVENTOR.

Pagina 13 de 13



AFINCO-FR-03

CcODIGO
1

VERSION
1 \ DE ‘ 1

PAGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

INFORMACION DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

( El presente documento hace parte integral del Contrato u Orden)
(Adjuntar fotocopia legible del RUT)

CONSORCIO VIAL 197

901.602.315- 7
CMA-DTE-SEP-197-2021

NOMBRE
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA DEL PROGRAMA
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
(de acuerdo con la propuesta del contrato)

NIT
47,5%

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN:

NIT
47,5%

OBJETO:

COLOMBIA RURAL, LOTES 1 AL 17. (LOTE 7).

900.284.623-1
5%

MIEMBROS

900.645.004-2

INFRALAR S.A.S.
ALPHA GRUPO CONSULTOR E
INTERVENTOR S.A.S
VERTICE INTERVENTORIA DE
PROYECTOS S.A.S

901.038.896-5

INFORMACION DEL CONTRATISTA
CARRERA 49B No. 102A - 18, PASADENA.

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:
CIUDAD: BOGOTA
NUMERO TELEFONO: 7631500 30. NUMERO DE FAX:
NUMERO CELULAR: 321 2596672
CORREO ELECTRONICO: intervial197@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN.
(Consorcio o Unién temporal) NOMBRE COMPLETO
4l
flee '.-c--JI"..‘
FIRMA = —
e ™ ‘f th
IDENTIFICACION C.C. # 79.483.453 DE BOGOTA
DIRECCION: CARRERA 49B No. 102A - 18, PASADENA.




D IAAMN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 1 Inscripcion

4. Numero de formulario

“ (415)

8020) 000001483218872 7

7707212489984(

14832188727

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

N =z Py
14. Buzén electrénico

901602315 7 Impuestos de Bogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
—_— —— 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 20. Ciudad/Muhicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre i 34. Otros nombres
|
D |
35. Razén social
CONSORCIO VIAL 197
36. Nombre comercial |37. Sigla
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR49B 102A 18
42. Correo electronico javilavertice@gmail.com
43. Codigo postal 44. Teléfono'1 321259 6 6 7 2|45 Teléfono 2 6017070705
CLASIFICACION
Actividad economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fech#/inicio astividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
™~
711 2fpo2201 1]l o0 b S | | |- |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 8 Q 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. I S S I I S N A
sa.codgo|7 |1 4[4 85 5] (| 1) 4 F
07- Retencién en la fuente a titulo de-rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI NO|:|

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios:

61. Fecha |2022—06—08/12:19:32 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Analista Ill

CORREDOR NEITA MARIO BERNARDO

la DIAN realice.

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

FOR UNA COLOMBIA MAS HONESTA
Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14832188727
07212489984(80 01483218872 7
R
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
901602315 7 Impuestos de Bogota )) 3 2—
Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas %tn?ggg?s%segég:{pj:\z)gddi dereciiondblico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas thrgrﬁ]gFose ges ¥ prganismos

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Benetficio 1

Constitucion, Registro y Ultima Reforma ] Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2./Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20220111 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 — S ) N,
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 *%
76. Fecha de registro
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
80. Desde 20220111 ) )
81. Hasta 202505 3.1 87. Extranjero privado 0. 0 %
: —_— 1 1
< |

Entidad de vigilancia y control

SN [ ]

Estado y Beneficio

88. Entidad de vigilancia y control

Item 89. Estado actual €0. Fecha cambio de-estado 91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV

1 LNV . | :

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &5athlzuQggﬂ@[’%llggfglflcacwn Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM



D IAAMN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415) 8020) 000001483218872 7

Pagina 3 de 4 Hoja 3

14832188727

7707212489984(

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6 02 31

9 0 1

12. Direccién seccional

5 7 Impuestos de Bogota

Representacion

N =z Py
14. Buzén electrénico

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

18

99. Fecha inicio ejercicio representacion

202

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacion

2.0 11 (C

102 DV | 1037 Numero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani {1 3 |7 9 4 8 3 4 5 3 | |
1 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Prime[ nombre 107. Otros nombres
LARA |GUZMAN EDGAR |[EDUARDO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio represer.tacién_ N
REPRS LEGAL SUPL 19 { 202207111 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan { 3

8 0 85 3 3 15

104. Primer apellido
AVILA

105. Segundo apellido
|VILLARRAGA

106:-Primer rigmbre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

19

JONATHAN

110. Razén saciai representante legal

99. Fecha inicio) ejercicicrepresentacion

2022011 1]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificazién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |4 6 0 7 5 ‘I\./8 |
3 —
104. Primer apellido 105. Segundo apeilido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
PALACIOS |OTERO ALEJANDRO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110, Razon sogial representante legal
| o
98. Representacion 99, Fechia inicio ejercicio representacion
— 1 1 |
100. Tipo de documento | 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] | |
104. Primer apellido 105..Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
|
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM



j\ . 0 e 0 . .
) | PpaN N Formulario del Registro Unico Tributario

TN s T Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14832188727
(415)7707212489984(8020) 000001483218872 7
R
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
901602 315|7 Impuestos de Bogota 3.2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temparaies
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143%DV | 114.\Naciorelidad
NIT 31/9 002846 2 3 1|/ COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 1187 Otros nombres
1 | |
119. Razoén social
INFRALAR S.A.S.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
47 . 5820220 111] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
NIT 31/9 006 4500 4 {2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 147. Primer nemere 118. Otros nombres
, |7
119. Razoén social
ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion i 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
4,7.5)) 2022011 1] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
NIT 3190103 88 9 6 |5 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 A— D
119. Razoén social
VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S:A'S
120. Valor capital del socio : 121. % Pariicinacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
NI 5| 2022011 1] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundg Apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
!
4 |
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento | 342. Namero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM



1310113183

ximlmtmm-zmwl 1 00199614544 1

i



D I AN\ N

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 1 Inscripcion

4. Numero de formulario

“ (415)“

7707212489984(

14832188727

8020) 000001483218872 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

N =z Py
14. Buzén electrénico

901602315 7 Impuestos de Bogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
—_— —— 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 20. Ciudad/Muhicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre i 34. Otros nombres
|
D 1
35. Razén social
CONSORCIO VIAL 197
36. Nombre comercial |37. Sigla
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR49B 102A 18
42. Correo electronico javilavertice@gmail.com
43. Codigo postal 44. Teléfono'1 321259 6 6 7 2|45 Teléfono 2 6017070705
CLASIFICACION
Actividad economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fech#/inicio astividad 50. Cédigo 1 2 51. Codigo establecimientos
™~
711 2fpo2201 1]l o0 b S | | |- |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 8 Q 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. I S S I I S N A
sa.codgo|7 |1 4[4 85 5] (| 1) 4 F
07- Retencién en la fuente a titulo de-rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI NO|:|

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios:

61. Fecha |2022—06—08/12:19:32 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberad ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo Analista Ill

CORREDOR NEITA MARIO BERNARDO

la DIAN realice.

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM



D I ~ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14832188727
07212489984(8| 014832188727
R
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
901602315 7 Impuestos de Bogota \ )) 3 2—
Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas %tn?ggg?s%segég:{pj:\z)gddi dereciio-publico de orden nacional, departamental,

65. Fondos 66. Cooperativas thrgrﬁ]gFose gERypraanismes

68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Benetficio 1

Constitucion, Registro y Ultima Reforma ] Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2./Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20220111 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 — S ) N,
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100. 0 *%
76. Fecha de registro
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
—_— ——
80. Desde 20220111 i ) )
81. Hasta 202505 3.1 87. Extranjero privado 0. 0 %
- LN L L
< |

Entidad de vigilancia y control

SN [ ]

Estado y Beneficio

88. Entidad de vigilancia y control

Item 89. Estado actual €0. Fecha cambio de-estado 91. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV

1 LNV . | :

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?Asati\.‘z“?ecrgn?%|'§§%"f'°a°'°” Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM



N

UNA COLOMBIA MAS HONESTA

D A\

roR

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415) 8020) 000001483218872 7

Pagina 3 de 4 Hoja 3

14832188727

7707212489984(

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9016023

1

12. Direccién seccional

5 7 Impuestos de Bogota

N =z Py
14. Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacion

18

20220 1,14 (C

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacion

102 DV | 1037 Numero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani {1 3 |7 9 4 8 3 4 5 3 | |
1 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Prime[ nombre 107. Otros nombres
LARA |GUZMAN EDGAR |[EDUARDO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio represer.tacién_ N
REPRS LEGAL SUPL 19 { 202207111 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadan { 3

8 0 85 3 3 15

104. Primer apellido
AVILA

105. Segundo apellido
|VILLARRAGA

106:-Primer rigmbre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

19

JONATHAN

110. Razén saciai representante legal

99. Fecha inicio) ejercicicrepresentacion

2022011 1]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificazién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |4 6 0 7 5 ‘I\./8 |
3 —
104. Primer apellido 105. Segundo apeilido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
PALACIOS |OTERO ALEJANDRO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110, Razon sogial representante legal
| o
98. Representacion 99, Fechia inicio ejercicio representacion
— 1 1 |
100. Tipo de documento | 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] | |
104. Primer apellido 105..Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
|
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM



D I paN N Formulario del Registro Unico Tributario

N O e Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14832188727
(415)7707212489984(8020) 000001483218872 7
R
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzdn electrénico
901602 315|7 Impuestos de Bogota 3.2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temparaies
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143%DV | 114.\Naciorelidad
NIT 319002 8 46 2 3 1./ COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 1187 Otros nombres
1 | |
119. Razoén social
INFRALAR S.A.S.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
47 . 5820220 111] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
NIT 31/9 006 4500 4 {2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 147. Primer nemere 118. Otros nombres
, |7
119. Razoén social
ALPHA GRUPO CONSULTOR E INTERVENTOR S.A.S.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion i 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
4,7.5)) 2022011 1] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
NIT 3190103 88 9 6 |5 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 A— D
119. Razoén social
VERTICE INTERVENTORIA DE PROYECTOS S:A'S
120. Valor capital del socio : 121. % Pariicinacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
NI 5| 2022011 1] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundg Apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
!
4 |
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento | 342. Namero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 08-06-2022 12:19:34PM
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