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EDWIN ALEXANDER CASTANEDA VAHOS
Alcaldia Municipal

Municipio de Segovia

SECRETARIO

JUAN DAVID ZORRILLA ARANGO

Secretaria de infraestructura y servicios publicos
Municipio de Segovia

ASUNTO: Solicitud de reinicio

REFERENCIA: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE
RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION, DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS E
INTERVENTORIA DE LA CASA DE LA DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA —
ANTIOQUIA

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento, el contrato interadministrativo No. SISP-CAD-0017-2022,
firmado entre el Municipio de Segovia y la EMDUCE, que tiene por objeto la
ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION, DESARROLLO DE
OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENTORIA DE LA CASA DE LA DISCAPACIDAD DEL
MUNICIPIO DE SEGOVIA — ANTIOQUIA, fue suspendido con el objeto de adelantar unos
nuevos analisis técnicos, financieros y juridicos que sustenten la viabilidad de suscripcién
de un otrosi para inyectar recursos con que terminar del convenio interadministrativo, y
por ende contratos derivados de aquel.

En ese sentido, se determind mediante reuniones con el municipio que los motivos que
dieron origen a la suspensiéon se encuentran superados, por lo cual solicitamos
amablemente se dé el reinicio del proyecto.
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Adicionalmente atendiendo a nuestra peticidn , solicitamos se nos envie acta de reinicio
para proceder a la firma de esta por parte de la representante legal de la EMDUCE

Cualquier duda o inquietud serd atendida con todo el gusto.
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JEFRY EMIR ZEA BURITICA
Director técnico
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

Nombre y Cargo Firma Fecha
Proyecto y elaboré Jonathan Brandon Gallego Lopera — Apoyo técnico 4 , 7 27/04/2025
AW ‘-:’{/// =
Revisd y ajusto Jefry Emir Zea Buritica - director técnico | ‘ 27/04/2025
Aprobd Jefry Emir Zea Buriticd - director técnico g 27/04/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes
y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.
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