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ITEM: UNIDAD:

4 M3

Largo (m) Altura (m) Ancho (m)

6,00 0,10 1,10 6,60 0,66

5,60 0,30 0,15 0,84 0,25

5,60 0,30 0,15 0,84 0,25

5,00 0,10 1,10 5,50 0,55

4,60 0,30 0,15 0,69 0,21

4,60 0,30 0,15 0,69 0,21

7,00 0,10 1,10 7,70 0,77

7,00 0,30 0,15 1,05 0,32

7,00 0,30 0,15 1,05 0,32

9,00 0,10 1,10 9,90 0,99

8,70 0,30 0,15 1,31 0,39

8,70 0,30 0,15 1,31 0,39

7,00 0,10 1,10 7,70 0,77

6,60 0,30 0,15 0,99 0,30

6,60 0,30 0,15 0,99 0,30

-2,91

-1,57

6,00 0,10 1,10 6,60 0,66

5,70 0,30 0,15 0,86 0,26

5,70 0,30 0,15 0,86 0,26

-0,91

-2,45

MEMORÍA DE CANTIDADES

PROYECTO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

CAPÍTULO: SUBCAPÍTULO: DESCRIPCIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 36" CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F)

Localización
Dimensiones

Area (M2)
Medida

Total

Atraque

ALCANTARILLA 3

Solado

Atraque

Tramo tuberia extra

Solado

Atraque

ALCANTARILLA 4

Solado

Atraque

TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO

ALCANTARILLA 1

Solado

Atraque

ALCANTARILLA 2

Solado

DESCUENTO ACTAS ANTERIORES

Pagado en Acta # 1

Pagado en Acta # 4

TRAMO 11: SECTOR  3 TOSTAO - SAN PABLO

ALCANTARILLA 5

Solado

Atraque

DESCUENTO ACTAS ANTERIORES

Pagado en Acta # 4

Pagado en Acta # 5
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MEMORÍA DE CANTIDADES

PROYECTO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

0,00

0,00

Firma: Firma:

Subtotal:

R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023 R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021

TOTAL:

OBSERVACIONES: 

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE

CONTRATISTA INTERVENTORÍA EXTERNA


