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[ INFORMACION GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO | X | CONVENIO ORDEN DE

ACEPTACION

Espacio para registro CORDIS

Numero: CO1.PCCNTR.7436878 de

2025

CERTIFICADA-MUNICIPIO DE  MANAURE, DU

Objeto:“PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE
ALIMENTACION ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA
ISACHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO

CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA
RESOLUCION N° 018858 DE 2018, O SEGUN CORRESPONDA”.

RANTE EL

Contratista: ] ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO
INFORMACION DE LA EJECUCION
Registro Presupuestal (articulo 42 ley): No. 117 De 10 DE FEBRERO de |2025
Fecha aprobacion de Pélizas Garantias: 11 De FEBRERO de | 2025
Fecha de inicio:
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio # Ds FEBRERD de 2025
Duracion total: Hasta 133 dias
Fecha de terminacion: 4 | De | SEPTIEMBRE | de [2025
Prérrogas
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacion de acuerdo con la prérroga: Dia l De [ Mes | de \ Afo
Adiciones
Adicional No. Valor ($)
1
2
Valor total:
Suspensiones
Adicional No. Tiempo (dias calendario)
1
2
Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension: Dia I De l Mes l de I Afo
Modificaciones
Clausula N° Breve descripcion de la modificacion
1
2
BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptacion estipulé anticipo:

Sl No_ X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignacion de los anticipos en el cuadro a continuacion

lﬂenta I Corriente ' X]Ahorros | ‘Nﬂmero Cuenta: 861093284

Banco: AV VILLAS
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El interventor/supervisor deberé anexar los siguientes documentos de programacion y seguimiento del anticipo.

Pande im./ersiér_n datanticipo Modificackin Formato control de seguimiento anticipo* Conciliacién bancaria
al plan de inversién
Extractos bancarios Certificacion bancaria sobre rendimientos financieros

*La legalizacion del anticipo debe ser en funcion a la programacion acordada con el contratista y debe coincidir la programacion con la actividad y el valor aprobado
en las fechas respectivas.

Balance General g N E
Vaior tota facur ool
Concepto Valor Concepto|16)| Ordende pago(17)  Fecha(13) ) amortzacon  Valor neto (1) %Q2)
i anfcipo 20}
Valorinical (9) 1366220688 FEBERO §UATMEsA0 [ S S 1Iaee| e
Valor Adiciones {10) - WRD § .58 0.0%
ValorReducciones {11) § . ABRIL § -4 -1 00%
ValorToul (12) § 166220888 W10 -8 -| %
Valor pagado (13 H 134.731.686 JUNO $ - 8.0%
Jaf " a | &
Valorcausado que no se ha $157 07 10¢ L0 § § A oees
pagade (14) T
Valortotal epcutado {15) $§292.668.780 AGOSTO § § -1 0%
r r
Valor por ecutar {16) $ 1.073.551 898 SEPTEMBRE § § 0.0%
OCTUBRE "s %
[ &
ROVEMBRE § %
v
§ -8 § %
TOTALES TS anesefs . 8 uaniee] 9%
, -
INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO
1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.033,0%
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el nimero de la orden de pago del anticipo.
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.033,0%
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicacion de la casilla (1) * Casilla (9)
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicacion de fa casilla (4) * Casilla (10)
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (3 Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8.  Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ¥ De Ia casilla (21) Valor total amortizacién anticipos.
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptacion inicial principal sin adiciones.

10. Valor Adiciones : En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas

11, Valor Reducciones : En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) +(10)

13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).

14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se esté radicando para pago.

15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) +(13) (3. Valor pagado + Valor causado no pagado).

16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.

17.  Concepto: Corresponde a los Nimeros de pago realizados

18. fOrden de Pago: Registre el Numero de Ia orden de pago.

19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.

20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura

21. Valor Amortizacion anticipo: Registre el valor de amortizacion del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortizacion estipulada en el
contrato/convenio/orden de aceptacion inicial.

22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortizacion anticipo (20)

23. %: Es la Division entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente informacion:

Valor aporte contrapartida $
Valor ejecutado contrapartida a la fecha $
% de Ejecucion contrapartida a la fecha %

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecucion
Financiera Recursos Entregados en Administracién” A-FM-CN-AC-02-06.
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RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptacion generé rendimientos: Sl No_ X

Periodo de generacion de
rendimientos (Fecha de Inicio ~ Valor de Rendimientos
Fecha de corte)

Fecha de consignacion de

rendimientos Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificd el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes SIX NO
a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relacion entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50. Marque con una X

Estado de avance de la ejecucion fisica a la fecha

21,4%

Formula: Alcance Prestacion Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripcion de la ejecucion actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

OBLIGACIONES GENERALES DEL

N CONTRATISTA/ENTIDAD

ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

21,4% de avance

Wayuu

v

v

v

Asumir la responsabilidad de todas v

1 las actividades relativas a la 7

ejecucion de las obligaciones 7
contractuales.

v

v

v

v

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales

Territorio de Isho, para el mes de MARZO de la presente

vigencia, asumié con responsabilidad las actividades concernientes a la
ejecucion de las obligaciones contractuales adquiridas mediante la
suscripcion del contrato objeto de supervision, en el cual se evidencia la
presentacion de la siguiente documentacion;

Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por
el Representante Legal de la Asociacion.

Acta de remision de alimentos.

Acta de entrega de botiquin.

Acta de entrega carpeta PAE.

Acta de entrega de avisos de sefializacion.

Formato de compras locales.

Planillas de registro y control diario de asistencia del mes de
MARZO de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del
Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de MARZO
expedidos por la rectora de la Institucion Etnoeducativa Rural
Isachimana del Municipio de Manaure.

Certificado de cobertura atendida durante el mes de MARZO,
expedida por el Representante Legal de la Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho.

Certificado de limpieza y desinfeccion expedido por la rectora de

la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana del Municipio de
Manaure.
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Planillas de seguridad social del personal administrativo.
Planilla de seguridad social personal dinamizador.

Solicitud de concepto higienico sanitario.
Acta de cumplimiento de ciclo de menu.
Acta de entrega de elementos de aseo.
Informe de ejecucion de recursos.

AN

Entrega producto Si _X__ No __

Ubicacidn: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de MARZO -
operador.

Cumplir a cabalidad con Ilas
condiciones pactadas en el contrato,
las cuales solamente podran ser
modificadas previo cumplimiento del
tramite dispuesto por Secretaria de
Educacién Departamental, segun el
procedimiento establecido y una vez
se alleguen los  documentos
pertinentes.

21,4% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de MARZO de la presente
vigencia, la Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de
Isho, dio cumplimiento a las obligaciones contractuales de conformidad a
las condiciones pactadas inicialmente en el presente contrato.

Entrega producto Si__X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE - Informe correspondiente al mes de MARZO - operador.

Elaborar y presentar los correspondientes
informes parciales y finales en los que se
evidencie la correcta ejecucion de las
obligaciones contractuales con sus
respectivos soportes; los cuales deberan
ser cargados a la plataforma SECORP |I.

21,4% de avance

Descripcion del avance: EI CONTRATISTA elaboré y presenté el
informe de ejecucion correspondiente al mes de marzo de 2025, con sus
respectivos soportes, evidenciando asi, el cumplimiento de las
obligaciones contractuales pactadas en el contrato.

Entrega producto Si__X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de MARZO- operador.

Realizar el aporte al SISS del personal
manipulador y suministrar los soportes
del pago del mismo (Planilla 51). En todo
caso para el personal dinamizador PAE el
operador debera garantizar la vinculacion
y aporte de manera de oportuna a los
sistemas de riesgos laborales, pension y
caja de compensacion familiar.

21,4% de avance

Descripcién del avance: Para el periodo del mes de MARZO de 2025,
el contratista aportd las siguientes planillas seguridad social
correspondiente al personal vinculado mediante contrato de prestacion
de servicios:

NOMBRE/CC NO PLANILLA PERIODO VALOR
MARIA  LUISA  LOPEZ
TORRES 9482505408 MARZO $729.100
C.C. No. 39.491.166
EDIE PEREZ VILLALOBOS 7961902104 MARZO
C.C. No. 84.087.269 $ 580.500
ANDERSON URIANA
GONZALEZ 4602217198 FEBRERO $428.700
C.C. No. 1.124.554.812

Asimismo, adjuntd la planilla de seguridad social No. 9484626263,
correspondiente al periodo de febrero de 2025, en el cual se evidencia la
liquidacion de los aportes al Sistema General de Pension, Caja de
Compensacion familiar y riesgos laborales del personal dinamizador
auxiliar de alimentos vinculado, de conformidad a la aplicacion de la
planilla tipo E, cotizante — 51.

Entrega producto Si___ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo— operador.

En el evento de tener personal vinculado

21,4% de Avance:
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por Contrato laboral, el contratista debera
estar al dia en el pago de los aportes al
sistema de seguridad social en salud,
pensiones, riesgos laborales y aportes
parafiscales (Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA) durante la
vigencia del Contrato; para el personal
vinculado por prestacion de servicios,
debera verificar que el mismo se
encuentre cotizando al régimen de salud,
riesgos laborales y pensiones como lo
establece la Ley 797 de 2003. En
cualquiera de los eventos mencionados
anteriormente, el contratista para cada
pago debera realizar el reporte mensual
de la situacion presentada al supervisor
del contrato a efectos de realizar el
tramite de las cuentas y dar por cumplida
la presente obligacion, adjuntando los
soportes de pago correspondientes.

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, aportd certificacion de paz y salvo de los
aportes al Sistema General de Pensién, Caja de compensacion familiar y
riesgos laborales, correspondiente al mes de FEBRERO de 2025, del
personal dinamizador auxiliar de alimentos, adjuntado la planilla No.
9484626263.

Asimismo, adjunté la planila de seguridad social del personal
administrativo, vinculado mediante contrato de prestacion de servicios.

Entrega producto Si_X__ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo—-
operador.

Obrar con lealtad y buena fe en cada una
de las etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos en su
ejecucion.

21,4% de avance

Descripcion del avance: Durante el presente periodo contractual se
evidencio que el operador ejecuté la operacion del PAE en la |LE.R
Isachimana; sede principal y sus trece (13) sedes anexas a cargo, las
cuales se evidencian en los soportes que suministrd el operador en el
informe correspondiente a la atencién del mes de marzo de 2025.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
— Informe correspondiente al mes de marzo — operador.

Constituir las garantias exigidas en el
contrato y mantener actualizadas las
vigencias y el monto de los amparos,
acorde con lo contemplado en la clausula
de garantias, teniendo en cuenta el plazo
de ejecucion, el valor, las modificaciones
en valor y/o plazo, las suspensiones, etc.,
que afecten su vigencia o su monto.

21,4% de avance

Descripcion del avance: La Asociacion de Autoridades Tradicionales
Wayuu Territorio de Isho, en el marco de la ejecucién del contrato de
prestacion de servicios al Programa de Alimentacion Escolar (PAE) No.
CO1.PCCNTR.74366878 de 2025, constituyo las siguientes garantias:

VALOR VIGENCIA
ASEGURADO No DE POLIZA AMPAROS ASEGURADO
RA DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO | $273.244138 | 10/02/2025 | 07/03/2026
PAGO DE
SALARIOS,
POLIZA DE PRESTACIONES
CUMPLIMIENTO SOCIALES E | $136.622.069 | 10/02/2025 | 07/09/2028
No. 3019987 INDEMNIZACION
ES LABORALES
PREVISORA
SEGUROS CALIDAD ~ DEL | $273244138 | 10/02/2025 | 07/09/2026
SERVICIO
PREDIOS
POLIZA DE LABORALES Y | $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
RESPONSABILIDAD OPERACIONES
CIVIL
EXTRACNTRACTUAL CONTRATISTA Y | $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
No. 1014914 SUBCONTRATIST
A
VEHICULOS $284.700.000 | 10/02/2025 | 07/09/2025
PROPIOS Y NO
PROPIOS

Estas garantias fueron aprobadas por la oficina asesora del Despacho
de La Gobernacion de La Guajira, mediante acta de aprobacion de fecha

5
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once (11) de febrero de 2025.

Entrega producto Si__X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE — Informe correspondiente al mes de marzo — operador.

Participar activamente en los Comités
Técnicos de Seguimiento que
convoque la Secretaria de Educacion
del Departamento de la Guajira, en el

desarrollo de la ejecucion del
contrato, asi mismo Promover la
conformacion del Comité de

Dinamizadores PAE, conforme a lo
establecido en la Resolucion 18858
del 2018

21,4% de avance

Descripcion del avance:

Para el periodo reportado en este informe, el contratista fue convocado
por la Secretaria de Educacion Departamental de La Guajira a participar
en la capacitacion sobre diligenciamiento de formatos PAE vigencia
2025, efectuada el dia 27 de marzo, con el fin de brindar fortalecimiento
de capacidades en el tramite de formatos para el reporte de informacion
y presentacion de cuentas, en los ejes de:

1- Calidad e Inocuidad

2- Alimentacion Saludable y sostenible
3- Control Social

4- Financiero

De la misma manera, es menester mencionar que el contratista de
acuerdo a lo evidenciado en el desarrollo de este informe, asisti6 y
participé en la reunién de seguimiento al comité dinamizador de la
Institucién Etnoeducativa Ishachimana, efectuado el dia 31 de marzo del
2025, con el objetivo realizar monitoreo, vigilancia y control a la ejecucién
del programa de alimentacion escolar. En este sentido socializaron en
este espacio la Resolucion 18858 del 2018, en la cual se establecen las
funciones de este comité, y por ello dando cumplimiento a esta norma
manifestaron que se encuentran en la construcciéon del reglamento
interno, que se implementard en el establecimiento educativo y sus
sedes anexas, para poder garantizar una adecuada articulacion en los
procesos operativos del programa de alimentacién escolar. De otro lado
la rectora de la Institucion manifesté que la cobertura durante este mes
se mantuvo y por esta razén los miembros del comité deben unir
esfuerzos y trabajar por el mismo es objetivo el cual corresponde a que
la tasa de ausentismo estudiantil sea reducida en su totalidad. Por otra
parte, destacaron que la oportuna entrega de los alimentos ha sido
fundamental, debido a que los estudiantes en su mayoria solo reciben
este alimento durante el dia y esta es una de las razones por las que
asisten a sus actividades académicas. Como novedad se present6 que
los dias 3 y 4 del mes de marzo - 2025 no se presté el servicio de
alimentacion por cese de actividades decretados como carnavales vy el
dia 18 de marzo, debido al paro decretado por la Presidencia de la
Republica.

Cabe destacar que esta actividad se desarroll6 como mecanismo de
control social y participaciéon ciudadana, tal como se establece en la
Resolucion 18858 del 2018.
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Entrega producto Si__X___ No __.
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, Cobertura
PAE - Informe correspondiente al mes de MARZO — operador..

Presentar la respectiva factura
electronica o su  documento
equivalente, acompanada de los
documentos soporte que permitan
establecer el cumplimiento de las
condiciones pactadas, requisitos sin
los cuales no se podran tramitar los
respectivos pagos. Es obligacion del
contratista conocer y presupuestar
todos los gravamenes de los cuales
es responsable al momento de
presentar su oferta y celebrar el
contrato, por tanto, asumira toda la
responsabilidad y los costos, multas
y/o sanciones que se generen por la
inexactitud de la informacion fiscal
que se haya entregado. Para todos
los efectos legales, presupuestales y
fiscales, se entendera que el valor de
la propuesta presentada por el
contratista incluye IVA, cuando el
bien y/o servicio no esté excluido de
tal gravamen por la Ley, asi como
también incluye todos los impuestos,
tasas, estampillas y contribuciones
departamentales,  distritales o
municipales aplicables.

21,4% de avance

Descripcion del avance: EI CONTRATISTA para la
presentacion de este informe de ejecucién del mes de marzo,
presenté la factura electronica No. ISH-56, por un valor total de
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS
($157.937.104) M/CTE, conforme a lo establecido en la clausula
Septima del contrato.

El valor reflejado en esta factura, corresponde al valor ejecutado por
conceptos de complementos alimentarios efectivamente entregados
como se evidencia en el certificado de cobertura atendida firmada por el
rector y el operador, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, que incluye la planilla 51 para el periodo del mes de marzo de
2025. Cabe resaltar que Los recursos PAE estan exentos de cualquier
gravamen nacional y los impuestos, tasas, estampillas y contribuciones
departamentales también como lo expresa la ordenanza departamental
N°388 de 2014

Los complementos relacionados a continuacion se cancelaron con la
siquiente fuente de financiacion.

a) Presupuesto General De La Nacién-PGN
e Se adjunta cuadro de complementos alimentarios efectivamente

entregados :
ASOCIACION ISHO-2025
COMPLEMENTOS AUMENTARIOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS MES DE MARZO-2025
TITUARES DE |
TTUURESDE | DUS DERECHOS COMPLEMENTOS | [
MODALIDADDE |  DERECHO | PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS | EFECTIVAMENTE | DIAS EFECTIVOS EFECTIVAMENTE VALOR :
MUNICPIO 13 ATENOON | CONTRATADOS | DE ATENCON ATENDIDOS ATENDIDOS ENTREGADOS ENTREGADOS | COMPLEMENTOS- | TOTALAPAGAR
COMPLEMETO [ |
A ® ) % U S| 4s|S 3775 1asm)
; \
MANAURE | ishachivaNa | AmueRzo | 1S D gy 1B Ul am] pwls  esmls mosms
| | TOTALA
ToTAL 18| Bl s 18 Ul 33| 2m1) wem  $13L3754%0)

CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS ]

VALOR TOTAL 1
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE _ |PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS |PROGRAMADOS FINANCIACION
AM 6.100 | $ 3.727 |$  22.734.700
ALMUERZO 30.460 | $ 4.936| $ 150.350.560 PGN
COSTO DE LA ‘
OPERACION 36.560 $ 173.085.260

CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS |
1

VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE FUENTE
MANAURE ENTREGADOS COMPLEMENTOS ENTREGADOS FINANCIACION
AM 4.594 | S 3.727 |$ 17.121.838
ALMUERZO 23.147 | $ 4.936| $ 114.253.592 PGN
PAGAR POR LA
OPERACION 27.741 $ 131.375.430 |
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CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
COMPLEMENTOS VALOR TOTAL
NO VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE ENTREGADOS | COMPLEMENTOS | NO ENTREGADOS | FINANCIACION
AM 1.506 | $ 3.727 | $ 5.612.862
ALMUERZO 7313|$ 4.936|$  36.096.968
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 8.819 $ 41.709.830

e Cuadro del personal dinamizador auxiliar de alimentos para este
periodo de ejecucion, mes de Marzo de 2025.

PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALMENTOS MARZO 2025 ]
ALMENTOS TOTAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES MARZO-25
VALOR CANCEADO
PERSONAL {PORDUS O TOALPAGAD0 | TOTAL

LE SEDE DINAMIZADOR |  LABORADCS| PLANILLA 51 DIAS LABORADOS LABORADOS PLANHLA ST DIHAMZADOR
|.ER ISHACHIMANA | ~ SEDESANEXAS 7[5 37581(5 1081560 17]$ 4472.139,00 | $1.287.056,40 [ § 5.759.195,40
COMPLEMENTO AM T|§  37581|5 1081560 17/ $ 4.472.139,00 | $1.287.056,40 | §  5.759.195,40
PRINCIPAL 13[9  44806(5 1081560 17]$ 9.902.126,00 | $2.390.247,60 | § 12.292.373,60
LER ISHACHIMANA |  SEDESANEXAS 95 4480615 1081560 17]$ 6.855.318,00 | $1.654.786,80 | § 8.510.104,80
COMPLEMENTOS ALMUERZO 205 44806|5 1081560 17] $16.757.444,00 | $4.045.034,40 | § 20.802.478,40
TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR pi] § 1081560 17) $21.229.583,00 | $5332.09080 | § 26.561.673,80

e Consolidado complementos efectivamente entregados

CONSOLIDADO DE COMPLEMENTOS ENTREGADOS ASOCIACION ISHO PAE 2025
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISACHIMANA

COMPLEMENTOS AM COMPLEMENTOS ALMUERZO
TOTAL 1
DiAs | comeuemexos ous AWM ToTAL
PERIODO ATENDIDOS | BENEFICIARIOS ATENDIDOS | BENEFICIARIOS DINAVIZADORAS|
FEBRERO 14 305] 4.074 7 14/ 1523 19.788 2 23.862 29
MARZO 17} 305 4.594 7 17| 1523 23.147 22 27.741 29
TOTAL 31 | 8.668 31 42.935 51.603

e Ejecucion financiera

EJECUCION FINANCIERA ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU TERRITORIO ISHO
RELACION DE PAGOS REALIZADOS
COSTO DE LA OPERACION
PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE VALOR EJECUTADO
ALIMENTOS COMPLEMENTO ALIMENTARIO, POR EL OPERADOR PORCENTAJES
'VALOR CANCELADO PERSONAL| % DE % DE
DINAMIZADOR AUXILIAR DE VALO;:OMPLEMENTOS VQJLgCRUITDGL EJECUCION | EJECUCION
PERIODD PLANILLASL REGADCS MENSUAL | ACUMULADA
FESRERO | § 1748318600/ § 4391134 § 112.857.366 | § 134731686 9.9% 99%
MARZO | 21.229583,00 [§_ 5332091,00] § 131375430 § 157.937.104 16%  214% |
TOTAL  |§ 3871276900 | § 100§ 244232796 | §  292.668.790 |
EJECUCION DEL PERIODO
PORCENTAIE PORCENTAJE PORCENTAJE
VALOR OPERACION EJECUCION INVERSION POR
VALOR DEL CONTRATQ EJECUTADO EN EIECUTADO FALTANTE POR
EJECUTADAE! MULAD/
r NELPERIODO EL PERIODO i . ACUMULADO i EJECUTAR
$ 1.366.220.688 | $ 157.937.104 11,69 § 292.668.790 214% § 1073551898 786
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VALOR DEL CONTRATO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAIJE
EJECUTADO EN EL EJECUTADO FALTANTE POR
PERIODO ACUMULADO EJECUTAR
Entrega producto Si__X___ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — informe mes de marzo— operador.

Entregar al finalizar el contrato al
supervisor, los documentos y correos
que en desarrollo del contrato se

21,4% de avance

Descripcion del avance: Para este periodo correspondiente al mes de
marzo, se evidencio en el informe aportado por el operador, la
certificacion de la adecuada ejecucion de la operacion firmada por el
rector y el representante legal de la Asociacién, planillas de asistencias
de complementos efectivamente entregados, paz y salvo (pago efectivo)
del personal dinamizador auxiliar de alimentos correspondiente a catorce

10 | hayan producido, e igualmente todos | (14) dias calendario escolar, laborados por parte del personal
los archivos que se hayan generado | dinamizador del mes de febrero de la presente anualidad, y relacion del
en cumplimiento de sus obligaciones | pago causado del personal dinamizador auxiliar de alimentos del mes de
para soportar los informes parciales y | marzo, el informe mensual de actividades donde se evidencia el
el informe final del contrato. desarrollo de las obligaciones contractuales.

Entrega producto Si X__No ____
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo— operador.
21,4% de avance
Descripcidon del avance: Para el inicio de la operacién del Programa de
Solicitar  autorizacion escrita de |la Alimentacion Escolar PAE,_ la ETC _Quajira, entrego _al CQNTRATISTA
, ., los sellos o emblemas oficiales a utilizar durante la vigencia 2025, y se
Secretaria de Educacion Departamental | 46 evidenciar en este informe el uso adecuado, con fines publicitarios,

11 |de La Guajira para utilizar el nombre, | ademas utilizo de manera correcta los emblemas o imagen corporativa
emblema o sello oficial con fines|autorizada, en lo formatos requeridos para la presentaciéon de la cuenta,
publicitarios. cumpliendo con los Iipeamientos establecidos para tal fin.

. Entrega producto SiX__ No __

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo— operador.
21,4% de avance

Descripcion del avance: El operador aporto la planilla de pago de
seguridad social del personal administrativo de la siguiente manera:

. NOMBRE / CC NO PLANILLA PERIODO VALOR
Cumplir con las normas, reglamentos

12 | instrucciones del Sistema de Toma UsA rorez 0482505408 MARZO 8735100
Seguridad y Salud en el Trabajo, de C.C. No 39.491 166 '
acuerdo con la normatividad vigente. EDIE PEREZ VILLALOBOS 7961902104 MARZO

C.C. No. 84.087.269 $ 580.500
ANDERSON URIANA

GONZALEZ 4602217198 FEBRERO $428.700
C.C. No. 1.124.554.812
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Cabe resaltar que las planillas de seguridad social aportadas por el
operador fueron validadas en la plataforma establecida para tal fin.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo— operador.

Tramitar las cuentas de cobro dentro
de los diez (10) dias calendario

21,4% de avance

Descripcion del avance: El operador aporté como evidencia el radicado
del informee de ejecucion correspondiente al mes de marzo, de fecha de
5 de Mayo de forma virtual en la plataforma del SAC, Recepcionado en
fisico el dia 6 de mayo de 2025, identificado bajo GJR2025ER006697.

1. | coritacos a_partir 4el dilimg dia do Este informe fue subsanado mediante los siguientes radicados:
eSS YShGen, EO PR Ee GJR2025ER009343, de fecha 20 de junio de 2025
imposicion de multa correspondiente. ° . 8 18Cha £ 06 JUNo 20 ;

Entrega producto Si_X__ No

Ubicacion: Archivo Sec retaria de Educacion Departamental de la Guajira,

Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de marzo.

21,4% de avance

Descripcion del avance: Para el mes de MARZO de 2025, la

Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho,

solicité autorizacién de movimientos de cupos entre las sedes educativas

de la Institucion Etnoeducativa Rural Isachimana debido a la fluctuacién
Reportar oportunamente as | de Ia cobertura en dichas sedes.

14 | novedades que se presenten en la ) ) ] )
ejecucion del contrato, con el fin de |Una vez verificada la cobertura en el sistema integrado de matricula —
tomar los correctivos necesarios. SIMAT vy al total de cupos contratados para la Institucion Etnoeducativa

Rural Isachimana, se procedi6 a la viabilizacién de dichos traslados.
Entrega producto Si_X No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
—Informe correspondiente al mes de marzo — operador.
21,4% de avance
Descripcion del avance: El contratista durante la ejecucion de este
contrato respeto y salvaguardo los derechos fundamentales de los nifios,
nifias y adolescentes consagrados en el articulo 44 de la Constitucién
Politica, en la Convencién Internacional de los Nifios, en la ley 1098 del
2006 y demas normas pertinentes, lo anterior se pudo evidenciar con la
entrega durante el mes de MARZO de las siguientes raciones
Respetar y salvaguardar los derechos | glimentarias:
fundamentales de los nifios, nifias vy

15 adolescentes consagrados en el articulo
44 de la Constitucion Politica, en la TITULARES DE MODALIDAD DE RACIONES
Convencién Internacional de los Nifios, en ESTABLECIMIENTO DERECHO COMPLEMENTO ENTREGADAS
la ley 1098 del 2006 y demas normas ERORATIVO ATENORIOS
pertinentes. 4594

1.E.R ISACHIMANA 1.523 AM
305 ALMUERZO 23147
TOTAL 1.828 N/A 27.741
Entrega producto Si_X__ No
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE area de
cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo — operador.
21,4% de avance
c . q PQRS Descripciéon del avance: EI CONTRATISTA cuenta con los siguientes
rear mecanismos de  PQRS,|mecanismos de atencién, para dar respuesta a los requerimientos
16 apoyando dentro de los términos, los | exigidos por los entes de control y la secretaria de educacion

requerimientos de las entidades de
control y Secretaria de Educacion
Departamental.

Departamental.

1. Email: asoc.wayuuisho@gmail.com
2. Linea de atencién: 3157276428
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Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

La ETC cuenta con un correo electronico institucional con el fin de
recepcionar todas las SPQRFD, relacionadas con la ejecuciéon del
programa de Alimentacion Escolar y es el siguiente:

contactenospaelaguajira@laguajira.qov.co

Cumpliendo con los lineamientos exigidos para tal fin.

Durante el presente periodo de ejecucion contractual no se presentaron
requerimientos por parte de los 6rganos de control.

Numer Descripcid
ode | Solicitant n del Tramite/respues
radica e requerimie ta
do nto
N/A N/A N/A N/A

Entrega producto Si___ No _X_
Ubicacion: N/A

17

Asistir a las convocatorias que
efectie la secretaria de Educacion

21,4% de avance

Descripcion del avance:

En el periodo reportado de este informe, la Asociacién de Autoridades
Tradicionales Wayuu Territorio de ISHO, asisti¢ a la capacitacion sobre
diligenciamientos de formatos PAE vigencia 2025, convocada por la
secretaria de Educacion del Departamento de La Guajira y efectuada el
dia 27 de marzo del afio en curso, con el objetivo de fortalecer las

del Departamento de La Guajira|capacidades en el tramite correcto de los formatos para el reporte de

durante la ejecucion del contrato. informacién y presentacion de cuentas en los ejes de calidad e
inocuidad, alimentacién saludable, control social y financiero del
programa de alimentacién escolar.
Entrega producto Si_X No__
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE area

. de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo — operador
e . UBLGACIONES ESFECIFICAS ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION

DEL CONTRATISTA/ENTIDAD

Planear, organizar y ejecutar el suministro
diario de los complementos alimentarios
de conformidad con los ciclos de men(s
aprobados en el PAIP y garantizar que el
personal que lleva a cabo las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del
PAE en las diferentes etapas del proceso,
tenga la idoneidad y experiencia
suficiente para el cumplimiento de sus
funciones.

21,4% de avance

Descripcion del avance: El administrador del servicio, Asociacion de
Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, no solicitd
durante el mes de marzo del presente afio a la Entidad Territorial
Certificada (ETC) autorizacion para realizar intercambio de alimentos en
los menus entregados en la modalidad de racién para preparar en sitio.
Por tal motivo, las minutas ejecutadas correspondieron estrictamente a
los menus del 15 al 20 y del 1 al 11, contemplados en las semanas 4;1-
3. La entrega de alimentos perecederos y no perecederos se realizaron
dos veces en el mes en el establecimiento etnoeducativo y sus sedes
anexas, mientras que la entrega de agua potable para consumo se
efectud en cuatro jornadas.

El operador aportd las hojas de vida del personal dinamizador auxiliar
contratado para la vigencia 2025, en donde se anexaron los documentos
legales y contractuales, de lo cual se evidencié que el personal cumple
con los documentos para su contratacion; de igual manera cuentan con
el aval de la autoridad para realizar las actividades de manipulaciéon de
alimentos, con el fin de garantizar que el personal tenga el conocimiento
de las preparaciones autéctonas de los pueblos indigenas; se evidencio

11
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certificado médico donde el profesional en salud certifica que con base a
los examenes de laboratorio realizados, el personal dinamizador auxiliar
de alimentos esta apto para manipular alimentos. Dicha actividad fue
aportada por el operador en el primer informe de actividades.

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de marzo- operador.

Cumplir a cabalidad los Lineamientos
Técnicos - Administrativos,
condiciones de  operacion y
estdndares minimos del Programa
PAE fijados por el Ministerio de
Educacién Nacional.

21,4% de avance

Descripcion del avance: Durante el periodo reportado, el operador llevo
a cabo las actividades conforme a lo establecido en los lineamientos
técnicos — administrativos del Programa PAE al momento de arranque,
garantizando lo concerniente a plan de saneamiento basico, plan de
rutas, base de datos del personal dinamizador auxiliar de alimentos con
sus respectivas hojas de vida, base de datos de proveedores; de igual
‘manera el operador realiz6 las actividades de fumigacion, entrega de
insumos de aseo general y mensual, capacitacién inicial en Buenas
Practicas de Manufactura y Estandarizacion de Minuta y realizacién de
examenes médicos y certificado médico de aptitud. Dichas actividades
fueron aportadas en el primer informe de actividades, las cuales hacian
parte del alistamiento para el arranque del Programa de Alimentacion
Escolar PAE.

Para el mes reportado, el operador cumpli6é con la entrega de la primera
dotacién de la vigencia 2025 al personal dinamizador auxiliar de
alimentos, realiz6 la entrega de botiquines, carpetas PAE, llevo a cabo la
entrega de insumos de aseo y de alimentos, garantizé las actividades de
limpieza y desinfecciéon en las areas de los comedores para garantizar
condiciones minimas en la ejecucion del Programa de Alimentacion
Escolar PAE.

Entrega producto Si_X__No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de marzo- operador.

Garantizar permanentemente la
cantidad, calidad, inocuidad vy
oportunidad en la entrega de los
complementos alimentarios a los
titulares de derechos beneficiarios del
programa, en las condiciones del
contrato y la normatividad existente,
en especial lo previsto en la Ley 21
de 1991 que establece la obligacion a
los estados en promover la plena
efectividad de los derechos sociales,
econdémicos y culturales de los
pueblos indigenas, respetando su
identidad social y cultural, sus
valores, costumbres y tradiciones, y
sus instituciones.

21,4% de avance

Descripcion del avance: El administrador de servicio PAE garantizé el
suministro de la alimentacién escolar en cuanto a cantidad, calidad y
oportunidad de acuerdo con la minuta concertada con las autoridades
tradicionales, y avalada por la ETC. Asi mismo, garantizando
condiciones minimas como se relaciona a continuacion:

Se evidenciaron los documentos correspondientes a los certificados de
limpieza y desinfeccién, donde se menciona que el operador realizé las
actividades en cada una de las areas del comedor escolar (recepcion,
almacenamiento, preparacion, coccion, servido, lavado y al rededores)
en la Institucién Etnoeducativa Rural Ishachimana y sus sedes anexas
(Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Villa Sara, Centro
Etnoeducativo  Ishachimana-Principal, Amalashimana, Calinasira,
Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain, Mocochirramana, Perralain,
Yuntamana); con fecha de expedicion del 31 de marzo de 2025 por la
directora Rita Viviana Uriana. El operador aporté certificacion
correspondiente a la actividad realizada en el mes reportado.

-El' operador aporté el plan de remisiones de alimentos de los
establecimientos etnoeducativos principales y sedes anexas, incluyendo
tanto los alimentos perecederos como no perecederos, asi como el
formato de entrega de agua para consumo de los beneficiarios. En
dichos reportes se especifica que la distribucién cubrié la totalidad de los
diecisiete dias de atencién, garantizando asi el cumplimiento de los

12
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lineamientos del servicio.

El operador aport6 las remisiones de aseo mensual correspondiente a
lavaloza en barra o liquido, detergente en polvo, desinfectante, esponja
de brillo, esponja abrasiva, bolsas para manejo de residuos, papel
higiénico, jabdn antibacterial y tapabocas.

Lo anterior, con el fin de garantizar las actividades de limpieza y
desinfeccion propias de los procedimientos del Plan de Saneamiento
Basico del operador, para lograr condiciones minimas donde se
aseguren la calidad e inocuidad de las areas implementadas para el
desarrollo del Programa de Alimentacion Escolar PAE. El operador
realizé la entrega de los insumos de aseo en la Institucién Etnoeducativa
Rural Ishachimana y sus sedes anexas (Shorshimana, Uayetakat,
Chojonchon, Casiska, Villa Sara, Centro Etnoeducativo Ishachimana-
Principal, Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao,
Mapuain, Mocochirramana, Perralain, Yuntamana), el dia 05 de marzo
de 2025 para garantizar las actividades de limpieza y desinfeccion
durante los dias laborados del mes de marzo. El operador aporta al
informe de actividades las remisiones de aseo mensual

Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe del mes de marzo- operador.

Planear, organizar y ejecutar la
atencion del PAE y el suministro
diario de los complementos
alimentarios en la modalidad, clase,
tiempos de consumo, cupos,
unidades de servicio y titulares de
derecho focalizados, acorde a la
priorizacion definido por la entidad
CONTRATANTE conforme al plan de
remisiones aprobado en el PAIP,
priorizacién y la focalizacion realizada
al interior de cada establecimiento
educativo.

21,4% de avance

Descripcion del avance: Durante 17 dias del mes de marzo de 2025, la
Asociacién de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho,
como operador del Programa de Alimentacion Escolar (PAE), brindé
atencion a 1.828 beneficiarios en la Institucion Etnoeducativa Isachimana
y sus sedes anexas ubicado en el municipio de Manaure departamento
de La Guajira. La atencién se realizé en la modalidad de racion para
preparar en sitio, ofreciendo complemento alimentario en la jornada de la
manana y almuerzo dependiendo de la jornada de la sede. En total, se
entregaron 27.741 raciones, cumpliendo con la totalidad de los
estudiantes registrados.

Entrega producto Si __X___ No .

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe del mes de marzo — operador.

Cumplir los ciclos de menu

aprobados en el PAIP.

21,4% de avance

Los dias 5 y 17 de marzo de 2025 se efectuaron las entregas de los
insumos alimentarios requeridos para la preparacion de los alimentos, de
acuerdo con los menus del 15 al 20 y del 1 al 11, equivalentes a las
semanas 3, 4, 1, 2y 3 de los dos ciclos de menus aprobados en el Plan
Alimentario Indigena Propio en diciembre de 2024. Estos fueron
concertados previamente con las autoridades tradicionales con injerencia
en el establecimiento etnoeducativo y contemplan alimentos vy
preparaciones autoctonas representativas de la cultura indigena Wayuu,
garantizando el respeto por las practicas culturales y alimentarias propias
del territorio.

Se cuenta con un total de 40 folios que documentan el plan de
remisiones de alimentos, detallando la relaciéon de insumos entregados:
tipo de alimento, cantidades asignadas segun el grupo etario de 9 a 13
afnos 11 meses, unidad de medida y presentacion de entrega. Durante el
periodo no se presentaron faltantes ni devoluciones, garantizando el
cumplimiento integral de las entregas conforme a los lineamientos del
PAE. Todos los documentos fueron firmados por el representante legal |
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del operador, la dinamizadora auxiliar de alimentos y el docente
encargado de la sede, quienes verificaron las condiciones organolépticas
de los productos al momento de la recepcion, asegurando su calidad e
integridad.Se registran 20 formatos de entrega de agua potable,
correspondientes a cuatro entregas realizadas los dias 5, 10, 17 y 25 de
marzo de 2025, distribuidas de la siguiente manera: la primera entrega
cubri6 3 dias, la segunda 5 dias, la tercera 4 dias y la cuarta 5 dias,
completando asi la atencién durante los 17 dias del mes. En total, se
entregaron 27.741 unidades de agua, sin que quedaran existencias en
las sedes educativas al cierre del periodo. Cada formato fue firmado por
el representante legal del operador, la dinamizadora auxiliar de alimentos
y el docente encargado, quienes certificaron la recepcion, distribucion y
uso adecuado del recurso, conforme a los requerimientos del programa.

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ISACHIMANA
Fecha de .
Remision de a?;sci(:;\ Observacién
Viveres
: Menus 15-20; 1y 2 semana 3-4 y 1
05/03/2025 8 dias alimentos perecederos y no perecederos
9 dias Menus 3-11 semana 1-3 alimentos
1710372025 perecederos y no perecederos
Fecha de Dias de Observacion
entrega de atencion
agua potable
05/03/2025 3 dias Menus 15-17 semana 4
10/03/2025 5 dias Menus 18-20y 1-2 semana 4 y 1
17/03/2025 4 dias Menls 3-6 semana 1y 2
25/03/2025 5 dias Menus 7-11 semana 2y 3

Adicionalmente, se evidencia certificacién emitida por la rectora de la
Institucion  Etnoeducativa Isachimana, en la que se respalda el
cumplimiento de los ciclos de menus establecidos ademas del acta y
publicacién del ciclo de menus en lugares visibles dentro de la institucion
y sus sedes anexas, con el fin de garantizar transparencia y
conocimiento por parte de la comunidad educativa sobre las
preparaciones previstas en el marco del Plan Alimentario Indigena
Propio.

La Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu Territorio de Isho, en
su rol como operador del PAE durante marzo de 2025, cumplio con lo
establecido en los lineamientos técnicos y culturales del programa,
garantizando la atencion efectiva a los estudiantes, la entrega puntual y
completa de insumos y agua, el respeto por las practicas alimentarias
tradicionales Wayuu, y la calidad e integridad de los alimentos
suministrados.

Entrega producto Si__ X___ No :
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE

area de cobertura — Informe del mes de marzo — operador.

Capacitar a los dinamizadores de
alimentos y realizar la entrega de la
dotacion que emplee para la
operacion del programa, al iniciar la

7,8% de Avance:

Descripciéon del avance: De acuerdo con el plan de capacitacion
impartido desde la Entidad Territorial Certificada, para el mes reportado
no se tenia contemplado realizar fortalecimiento de capacidades con el
personal dinamizador auxiliar de alimentos, teniendo en cuenta que la
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atencion y en el momento que sea
necesario (minimo 2 dotaciones
completas).

actividad se tiene contemplado realizar de manera bimensual.

El operador aporté la documentacion referente a la entrega de una
dotacion, de acuerdo con el formato establecido desde la Entidad
Territorial y cumpliendo con la Resolucién 2674 de 2013 y respetando los
usos y costumbres del territorio de acuerdo con lo establecido en la
Resoluciéon 18858 de 2018. El operador realizd la entrega de 1 delantal,
1 manta o uniforme, 1 gorro, 1 par de zapatos; dicha actividad fue
realizada al 100% del personal dinamizador contratado por el operador
para la vigencia 2025. El operador aport6é formato de entrega de dotacién
debidamente firmado, acta de socializacion de entrega de dotacion
firmada por rectora de la institucién, coordinador y representante legal de
la Asociacion.

Entrega producto Si _X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe de marzo operador.

Asistir a las mesas de seguimiento,
comités y reuniones del PAE que se
convoquen por el MEN, las entidades
territoriales, la Supervision y/o el
Comité de Dinamizadores.

21,4% de avance

Descripcion del avance:

Durante el presente periodo de ejecucion, el contratista asistio a la
capacitacion sobre diligenciamientos de formatos PAE vigencia 2025,
convocada por la secretaria de Educacion del Departamento de La
Guajira a través de la supervisora del contrato, y efectuada el dia 27 de
marzo del afio en curso, con el objetivo de fortalecer las capacidades en
el tramite correcto de los formatos para el reporte de informacion y
presentacion de cuentas en los ejes de calidad e inocuidad,
alimentaciéon saludable, control social y financiero del programa de
alimentacion escolar.

De la misma manera se destaca la asistencia de la Asociacion Isho, en la
reunién de seguimiento al comité dinamizador de la Institucion
Etnoeducativa Ishachimana, efectuado el dia 31 de marzo del 2025, con
el objetivo realizar monitoreo, vigilancia y control a la ejecucién del
programa de alimentacion escolar. En este sentido socializaron en este
espacio la Resolucién 18858 del 2018, en la cual se establecen las
funciones de este comité, y por ello dando cumplimiento a esta norma
manifestaron que se encuentran en la construccion del reglamento
interno, que se implementara en el establecimiento educativo y sus
sedes anexas, para poder garantizar una adecuada articulacion en los
procesos operativos del programa de alimentacion escolar. De otro lado
la rectora de la Institucion manifesté que la cobertura durante este mes
se mantuvo y por esta razén los miembros del comité deben unir
esfuerzos y trabajar por el mismo es objetivo el cual corresponde a que
la tasa de ausentismo estudiantil sea reducida en su totalidad. Por otra
parte, destacaron que la oportuna entrega de los alimentos ha sido
fundamental, debido a que los estudiantes en su mayoria solo reciben
este alimento durante el dia y esta es una de las razones por las que
asisten a sus actividades académicas. Como novedad se present6 que
los dias 3 y 4 del mes de marzo - 2025 no se presté el servicio de
alimentacién por cese de actividades decretados como carnavales y el
dia 18 de marzo, debido al paro decretado por la Presidencia de la
Republica.

Cabe destacar que esta actividad se desarroll6 como mecanismo de
control social y participacion ciudadana, tal como se establece en la
Resolucion 18858 del 2018.
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Entrega producto Si_X__ No
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacioén Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe de marzo operador.

Participar activamente en los comités
dinamizadores, reuniones de
veeduria ciudadana, control social,
mesas publicas, comité de
seguimiento operativo, entre otros.

21,4% de avance

Descripcion del avance:

Para dar cumplimiento a esta obligacion contractual, la Asociacion de La
Asociacion de Autoridades Tradicionales Wayuu del Territorio ISHO, en
el desarrollo de la ejecucion de este contrato, participd activamente en
la reunion de seguimiento al comité dinamizador de la Institucion
Etnoeducativa Ishachimana, efectuado como mecanismo de
participacion ciudadana, para garantizar la oportuna prestacion del
servicio del programa de alimentacién escolar, por ello en el ejercicio de
sus funciones realizaron monitoreo, vigilancia y control a la entrega de
los alimentos y a las condiciones de operacion del contratista, con la
finalidad de corroborar que se le brinde una atencion 6ptima y adecuada
a los beneficiarios de esta estrategia de permanencia escolar.

Entrega producto Si___ No _X__
Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo— operador.

Disponer del personal administrativo
de apoyo requerido para cada
contrato, que permita la solvencia
suficiente para movilizar informes y
cuentas dentro de los términos
previstos por el contrato y/o la
modalidad adoptada para la
ejecuciéon del mismo. En caso de que
un operador tenga mas de un
contrato, debera acreditar el personal
y sus hojas de vida para cada
contrato.

21,4% de avance

Descripcion del avance: El operador dispuso del personal dinamizador
auxiliar de alimentos suficiente vinculados a través de contrato laboral,
en cuanto al personal técnico — operativo requerido, fue presentado de la
siguiente manera:

Personal Administrativo
Nombre
MARIA LUISA LOPEZ TORRES
EDIEN MANUEL PEREZ VILLALOBOS
ANDERSON EDUARDO URIANA GONZALEZ

Cargo

Coord. Técnica

Financiero

Apoyo Administrativo

Entrega producto Si_X _No __

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de FEBRERO-
operador.

10

Presentar con cada uno de los
informes de ejecucién para tramite de
pago, el paz y salvo expedido por los
proveedores, asi mismo el aportar el
pago del personal dinamizador de
manera electronica de la misma
manera que se proyectd su
ejecucion, los pagos realizados con
recursos propios (pagos en efectivo)
deberan ser soportados con firmas de
los interesados y se realizaran las
verificaciones de los mismos. So
pena de la imposicion de multa
correspondiente a las novedades e
inconsistencias evidenciadas

21,4% de avance

Descripcién del avance: El operador aporto los siguientes paz y salvo
correspondientes al mes de MARZO de 2025:

- Certificacion de pago al sistema de seguridad social.
- Paz y Salvo personal dinamizador de alimentos.

- Paz y Salvo personal administrativo.

- Paz y salvo proveedores.

Entrega producto Si__ No__ X
Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura —Informe correspondiente al mes de marzo— operador.

1"

Fortalecer las compras locales con el
fin de dinamizar la economia local,
con el fin de dar cumplimiento con lo

21,4% de avance

Descripcion del avance:
En el periodo reportado, se destaca que el operador destino el 38.7% del
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acordado en el presente contrato y lo
dispuesto en la ley 2046 del 2020 y la
guia para la implementacion del
“PAGO CONTRA ENTREGA”".

total de las compras de alimentos del mes de marzo del 2025, en
compras locales, dando cumplimiento a la Ley 2046 del 2020, la cual
establece que el porcentaje minimo de compra local a pequefios
productores y productores de la agricultura campesina familiar y
comunitaria es de un 30%.

Entrega producto Si_X__ No ___

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de La
Guaijira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de marzo-
operador.

12

Dar cumplimiento en su integridad a
lo dispuesto en la Resolucion No.
18858 de 2018 y demas normatividad
vigente expedida por la Unidad
Administrativa Especial de
alimentacion escolar.

21,4% de Avance:

Descripcion del Avance: El operador dio cumplimiento a las actividades
establecidas para garantizar lo dispuesto en la Resolucion 18858 de
2018 y demas normatividad expedida realizando las actividades de
presentacion de documentos de inicio de operacion (plan de
saneamiento basico, plan de rutas, base de datos del personal
dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores), de igual manera el operador realizo las
actividades de inicio de operacion para garantizar areas con condiciones
minimas; por lo que realizé las actividades de fumigacion, entrega de
insumos de aseo general y mensual, capacitacién inicial en Buenas
Practicas de Manufactura y Estandarizacién de Minuta, realizacién de
examenes médicos y certificado de aptitud y entrega de alimentos.

Para el mes reportado, el operador cumplié con la entrega de la primera
dotacion de la vigencia 2025 al personal dinamizador auxiliar de
alimentos, realiz6 la entrega de botiquines, carpetas PAE, llev6 a cabo la
entrega de insumos de aseo y de alimentos, garantizé las actividades de
limpieza y desinfeccion en las areas de los comedores para garantizar
condiciones minimas en la ejecucion del Programa de Alimentacion
Escolar PAE.

Los dias 5 y 17 de marzo de 2025 se efectuaron las entregas de los
insumos alimentarios y agua potable los dias 5, 10, 17 y 25 de marzo de
2025.

Entrega producto Si_X__ No

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacién Departamental de la
Guajira, Oficina PAE, Informe correspondiente al mes de marzo -
operador.

13

Dar cumplimiento a los diferentes
planes y programas para la ejecucion
e implementacioén del PAE.

21,4% de avance

Descripcion del avance: El operador present6 el plan de saneamiento
basico establecido para la vigencia 2025, presenté los documentos del
alistamiento como son plan de rutas, base de datos del personal
dinamizador auxiliar de alimentos con sus respectivas hojas de vida,
base de datos de proveedores

Entrega producto Si_X_No _____

Ubicacidn: Archivo secretaria de Educaciéon Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe Correspondiente al mes de marzo—
operador.

14

Respetar las practicas y costumbres
alimentarias de las comunidades
indigenas, entre ellas la olla
comunitaria (tradicién ancestral de los
pueblos indigenas que desde lo
comunitario transmite los valores
culturales de la alimentacion propia y
fomenta la convivencia arménica,

21,4% de avance

Descripcion del avance: El operador cuenta con una minuta diferencial,
concertada el dia 23 septiembre del 2024 y aprobada en el plan
alimentario indigena propio en el mes de diciembre del afio 2024,
construido el marco de la Resolucién 18858/18.

Asimismo, los ciclos de menuUs contemplan preparaciones de acuerdo a
la gastronomia del pueblo wayuu con alimentos como el maiz y el chivo
en preparaciones tales como la chicha de maiz, el yajaushi, el chivo
guisado y friche autéctonos de la cultura. Estos se elaboraron teniendo
en cuenta las concertaciones realizadas con la poblacion indigena.
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cohesion del pueblo, solidaridad,
reciprocidad, la reduccién de costos y
el buen vivir) Resolucion N° 018858
de 2018.

Entrega producto Si_X__No __

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de marzo—
operador.

15

Garantizar el recurso humano
suficiente, idéneo, capacitado vy
competente para desarrollar

adecuadamente las diferentes fases
del programa, el cual debe cumplir
con los requisitos de experiencia,
habilidades y obligaciones
contenidos en los Lineamientos
Técnicos del Programa.

21,4% de avance

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA Garantizd el recurso
humano suficiente con 30 dinamizadoras de alimentos para desarrollar
adecuadamente las diferentes fases del programa, las cuales cumplen
con los requisitos de experiencia, habilidades y obligaciones contenidos
en los Lineamientos Técnicos del Programa.

Entrega producto Si_X__ No

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de marzo—
operador.

16

Coadyuvar el ejercicio del control
social del programa PAE en las
sedes educativas a su cargo.

21,4% de avance

Descripcion del avance:

Para el periodo de ejecucion de este informe, se destaca que el
contratista coadyuvo en el ejercicio de control social, realizando entrega
de las fichas de visibilidad con la informacién general del programa de
alimentacion escolar, avisos de sefializaciones y los buzones de
sugerencias, en la Institucion Etnoeducativa Rural Ishachimana y sus
sedes anexas (Shorshimana, Wuayetakat, Chojonchon, Casiska, Villa
Sara, Amalashimana, Calinasira, Hurraychichon, Jocolobao, Mapuain,
Mocochirramana, Perralain, Yuntamana), el dia 05 de marzo del 2025,
como estrategia de comunicacion asertiva.

Entrega producto Si_X__ No __

Ubicacion: Archivo Secretaria de Educacion Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de marzo—
operador.

17

Hacer la atencion del PAE durante
los dias efectivos de operacion, que
correspondan al calendario escolar
seglin Resoluciéon No. 0477 del 11
de octubre de 2024. En caso de
suspensién del servicio, debera ser
reportado en forma inmediata al
supervisor del contrato.

21,4% de avance

Descripcién del avance: El contratista durante el presente periodo de
atencion brindo una atenciéon de la siguiente manera:

v" LE.R Isachimana: sede principal y sus sedes anexas: 17 dias
calendario escolar; entrego un total de complementos AM de
4.594, a 305 beneficiarios, y 23.147 complementos almuerzo,
entregados a 1.523 beneficiarios .

La Asociacién Isho entregé un total de 27.741 complementos AM/PM, a
1.828 beneficiarios objetos de atencion, para este periodo del mes de
Marzo de 2025.

Valor cobrado por parte del operador es de : CIENTO CINCUENTA Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
CUATRO PESOS ($157.937.104) M/CTE,

NOTA ACLARATORIA: El valor de esta factura atiende a la entrega de
complementos alimentarios efectivamente entregados como se evidencia
en el cuadro adjunto, mas el pago del personal dinamizador auxiliar de
alimentos, planilla 51.

* Complementos efectivamente entregados
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ASOCIACION ISH0-2025
COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS Y DESCONTADOS MES DE MARZO-2025
N | TITULARES DE
TITULARES DF DS DERECHOS COMPLEMENTOS
DERECHO EFECTIVAMENTE | DIAS EFECTIVOS VALOR
MUNIOPIO LE ATENCION | CONTRATADOS | DEATENOON | PROGRAMADOS | ATENDIDOS | ATENDIDOS | ENTREGADOS | ENTREGADOS | COMPLEMENTOS- | TOTALAPAGAR
{8
M % T % 7 st asls s ;e
MANAURE | Isuacivana | anuesao | 5B | B qug| B v | awrls  ame) s asse
I TOTALA
ToTAL sl P wms um| V] s o) mew | smuamen

CUADRO DE COMPLEMENTOS PROGRAMADOS

|
i
VALOR TOTAL |
COMPLEMENTOS VALOR COMPLEMENTOS FUENTE |
MANAURE PROGRAMADOS | COMPLEMENTOS |PROGRAMADOS FINANCIACION
AM 6.100 | $ 3.727 |$  22.734.700
ALMUERZO 30.460 | $ 4.936| $ 150.350.560 PGN
COSTO DE LA
OPERACION 36.560 $ 173.085.260
CUADRO DE COMPLEMENTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS
VALOR TOTAL
COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS
EFECTIVAMENTE VALOR EFECTIVAMENTE FUENTE
MANAURE ENTREGADOS COMPLEMENTOS ENTREGADOS FINANCIACION
AM 4594 | $ 3727 |$ 17.121.838
ALMUERZO 23.147 [ $ 4.936| S 114.253.592 PGN
PAGAR POR LA
OPERACION 27.741 $ 131.375.430
CUADRO DE COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS
COMPLEMENTOS VALOR TOTAL
NO VALOR COMPLEMENTOS FUENTE
MANAURE ENTREGADOS COMPLEMENTOS | NO ENTREGADOS FINANCIACION
AM 1.506 | $ 3.727|$  5.612.862
ALMUERZO 7.313| S 4.936| S 36.096.968
TOTAL A PAGAR
POR LA
OPERACION 8.819 S 41.709.830

e Calculo pago personal dinamizador auxiliar de alimentos mes de

marzo de 2025.
PAGO PERSONAL DINAMIZADOR AUXILIAR DE ALIMENTOS MARZO 2025
ALIMENTOS TOTAL PAGADO PERSONAL DINAMIZADOR DE ALIMENTOS MES MARZ0-25
VALORCANCELADO

PERSONAL PORDIAS TOTALPAGADO DIAS |  TOTALPAGADO | TOTALPAGOPERSONAL

13 SEDE DINAMIZADOR |  LABORADCS) PLANILAS] | DIASLABORADOS |  LABORADOS PLANLLASL DINAMIZADOR
LER ISHACHIMANA |  SEDESANEXAS 718 31581(5 1081560 17§ 4472.139,00 | $1.287.056,40 | $ 5.759.195.40
COMPLEMENTO AM 71§ 375810§ 1081560 17§ 4472.139,00 | $1.287.056,40 [ § 5.759.195,40
PRINCIPAL 1315 44806(5 1081560 17 $ 9.902.126,00 | $2.390.247,60 | § 12.292.373,60
1ER ISHACHIMANA |  SEDES ANEXAS 95 M806[5 1081560 17§ 6.855.318,00 | $1.654.786,80 | § 851010480
COMPLEMENTOS ALMUERZO 0|5 4806]5 1081560 17} $16.757.444,00 | $4.045.034,40 | § 20802478 40
TOTAL PERSONAL DINAMIZADOR i) § 1081560 17| $21.229.583,00 | $5.332.090,80 | $ ZSS&LFB,M

Entrega producto Si_X__ No

Ubicacién: Archivo Secretaria de Educacién Departamental, oficina PAE
area de cobertura — Informe correspondiente al mes de marzo-
operador
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Las demas que sefale el Ministerio
de Educacion Nacional y la Unidad
Administrativa Especial de alimentos,

Descripcion del avance: EL CONTRATISTA acato los Lineamientos
Técnicos - Administrativos, estdndares y condiciones de operacion del
Programa, que hacen parte integral del presente documento.

18 |€N los Lineamientos Técnicos - . o
Administrativos, estandares y No obstante, se_toma como porgentaje de avance de la obligacién en el
condiciones de operacion  del | tiempo transcurrido en la ejecucién del contrato.

Programa, que hacen parte integral Entrega producto Si__ No __X
del presente documento. Ubicacién: N/A. -

e i ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
Rlei,etrvlardcon destlino a ef(tje C::r:rastﬁ La Gobernacién del Departamento de La Guajira apropio lo recursos

4 |©! lotal de su valor acorde necesarios para garantizar a través del registro presupuestal No. 117 del
presupuesto y con vigencia para el 10 de Febrero de 2025
afo 2025. .

2 | Expedir el registro presupuestal. La oficina de presupuesto del Departamento de La Guajira expidié el

registro presupuestal No. 117 del 10 de Febrero de 2025.

3 Aprobar oportunamente las | La oficina de contratacién del Departamento de la Guajira aprobd las
garantias. garantias aportadas por el contratista el dia 11 de febrero de 2025.

i | Suscritic sl acta doiinido El representante legal de la Asociaciéon de Autoridades Wayuu Territorio

ekl Isho suscribié el acta de Inicio el dia 11 de Febrero de 2025.
En aras de formalizar el proceso de Inicio de Operacién PAE y de
acuerdo con la socializaciéon realizada por parte de la entidad bajo el
liderazgo del equipo PAE, se le suministro al Representante Legal de la
Asociacion de Autoridades Tradicionales Indigenas Wayuu del Territorio
de Isho los siguiente documentos:
Suministrar al contratista la informacién y | - Acta de Formalizacién de Inicio de Operacion vigencia 2025

§ |documentos que este requiera para la

ejecucion del contrato - Acta de inicio PAE.

- Focalizacion de inicio PAE (nifio a nifio) mes de febrero de 2025.

- Formatos PAE 2025.

- Registro Presupuestal.
Ejercer la supervision para verificar el Durante el 9 i B i i5n el isor del _
cumplimiento del objeto contractual y de urante el presente periodo de ejecucién el supervisor del contrato junto

6 s oliyacionies. 2 OUE S8 ComBoRGLs ol al equipo de apoyo a la supervisién PAE brindo acompafiamiento en el

9 qu P € cumplimiento de las obligaciones pactadas.
contratista.
Pagar al contratista el valor del contrato El supervisor del cont_rato pre\{ia validacion de la documentapién

7 len las condiciones obortiinidad aportada por el contratista autorizara el pago de las actas parciales

tad y op segun lo estipulado en la clausula No.7 forma de pago, del contrato No.
paciadas CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.
Apoyar al contratista a través | . ) . s .
SS ogrvis of en los .aspectos %ee Durante el presente periodo de ejecucion la supervision brindo

8 P i ' de la entidad pt e acompafamiento al contratista para llevar a cabo la prestacion del
compelencia de la entidad contratante. servicio de acuerdo a las condiciones pactadas
Adelantar las gestiones necesarias para b | ) de ei » )

g (ol reconoimienio_y cobro e " las| DUe ) prosente periodo de efecuian 1o fe necesario sdelartr
sanciones pecuniarias y garantias a que CO1.PCCNTR.7436878 de 2025 d aniratol No:
haya lugar. ) '

Adelantar las acciones conducentes a|Durante el presente periodo de ejecucién no fue necesario adelantar

10 | obtener la indemnizacion de los dafios | acciones conducentes a obtener indemnizaciones con motivo a la

que sufran en desarrollo o con ocasion de

ejecucion del contrato No. CO1.PCCNTR.7436878 de 2025.
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la presente contratacion.

Durante el presente periodo de ejecucioén el operador dio cumplimiento a
las demas normas aplicables a la ejecucién del presente contrato.

11 | Las demas establecidas en la ley.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Acciones a implementar o
Problema identificado que afecta . i implementadas para
0
N la ejecucion Msificacion solucionar los problemas
identificados
1

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecucién contractual)

Se haran efectivas Pélizas (Diligencie con una X) [ Si [ ] NO | X
¢Por qué? - Anexar
Soportes
¢Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar
Si NO X
Soportes
¢ Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes Si NO X

RECOMENDACIONES

Se solicita al operador radicar los informes parciales de ejecucién dentro de los términos establecidos en el
contrato.

2

3

Este informe de ejecucion corresponde al mes de Marzo del contrato No. CO1.PCCNTR. 7436878 de
2025

ANEXOS

Soporte de pagos de Salud y Pensién

Certificacion de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador publico o representante legal

Informe de Ejecucion Financiera Recursos Entregados en Administracion

OBSERVACION : v
Personas Naturales

Persona Juridica X

Cuando se trate de un convenio que entrega
recursos para administrarlos

ENAX SIERRA MOSCOTE
ecializado PAE
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