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CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la

Ley 1581 de 2012 y demas normas reglamentarias aphicables, declara que conoce v acepta la

Politica de Tratamiento v Proteccion de Datos Parsonales de la SeactanaD
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y acepla que cualquier consulta o reclamacion relacionada con el tratamiento de sus datos personales podra ser clevada verbalmente o por escnito ante la
Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer. actualizar y rectificar los datos personales, o sohcitar prucba

revocar esta autorzacion o solicitar la supresion de los datos personales suministrados v a acceder de forma gratuita a los mismos. De 1gual manera entiende
Cobremo

* Va SAC-M02 Manual de Atencon Diferencial v Preferencial para personas con discapacidad. diponible en hitps/7 gaiagobiamobo gota gov oo/ content/ sstema-integ ado-de- gestion-sdg

Secretaria Distntal de Gobiemo - Oficina de Atencion al Ciudadano,
de este consentimiento, a sohicitar informacion sobre e uso

cOmo 1
que sc le ha dado a los datos personal
que los datos aqui consignados seran usados para temas estadisucos, de

stntal de Gobierno, y que la mformacidn proporcionada es veraz, completa, exacta, actualzada ¥ venficable Reconoc

esponsable del watamienw, cuya Pagina web s www gobremobogota gov co y su teléfono de atencion es 33K7000
., a presentar quesas ante la Supenntendencia de Industna v Comercio
cancienzacion poblacional y en determinados casos para o acceso

por el uso indebido de los datos personales
a la oferta mstitucional de la Secretana Distnital
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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

1. Serealizd Verificacion del Quorum y presentacion de los integrantes en el marco del 2° Comité Técnico y de Seguimiento:
1.1. Apoyos a la supervision del CPS No. 1026, en representacion del FDLS Zulma Monroy y Gustavo Gaona oficina politica social.
1.2. Representante Legal CPS 1026-24 de la Fundacién Star Cop Humanity. Vanessa Clavijo.
1.3. Coordinadora General CPS 1026-24 de la Fundacion Star Cop Humanity. Jawetz Nova.

1.4. Invitados: Agente territorial Local Adriana Cassiani y Referente de Familia Myriam Amarillo, de la Subdireccidon local de Integracion
Social.

Asistente Administrativa Angie Diaz de la Fundacién Star Cop Humanity.




Se adjuntan fotos de la sesion para dejar constancia.

Se dio inicio al segundo Comité extraordinario Técnico y de Seguimiento, en las instalaciones de la JAL. Durante la reunion, se recordd a los
presentes las funciones esenciales que corresponden a este comité, conforme a lo establecido en el marco del contrato. Se destacé que el
objetivo principal es realizar el seguimiento y la verificacion del cumplimiento de los lineamientos técnicos de las actividades proyectadas, asi
como asegurar el cumplimiento de las actividades pactadas. También se subrayé la importancia de conocer y conceptuar sobre las situaciones
que puedan afectar la ejecucién del contrato y hacer las recomendaciones pertinentes a las partes involucradas. Se enfatizé que, como parte de
sus funciones, el comité debe tomar decisiones técnicas para garantizar la ejecucion normal del proyecto.

Se reiterd, como en reuniones anteriores, que una de las principales funciones del comité es la aprobacién de los productos contractuales. Desde
el area de apoyo a la supervision, se brinda orientacion y revision preliminar, pero es a través de este comité que se realizan las aprobaciones
oficiales de los diferentes insumos para los componentes.

Ademas, la coordinacion general del contrato de prestacién de servicios nimero 1026-2024 recordd a los miembros del comité los roles
definidos en el anexo técnico. E1 Comité Técnico estara conformado por: “El alcalde local y/o quien designe como el apoyo a la supervision del
contrato. El coordinador(a) y/o representante del contratista”. También podran participar como invitados delegados de otras entidades, instancias
0 instituciones segun lo determine el Comité Técnico, entre ellos el Agente Territorial de la Subdireccion Local de Integracion Social y la
Referente Local de Familia de la Subdireccion Local. Se aclard quién tiene derecho a voz (los invitados) y quién tiene derecho a voto (los
miembros del comité).

Orden del dia:
Revision de sitios presentados por el operador:

Desde el FDLS, se brindd claridad sobre el proceso de revision de los sitios presentados por el operador. Se explicé que se realizaron dos
jornadas de revision, siendo la primera en compafiia de Myriam Amarillo de la SDIS. En esta jornada, el concepto técnico para la aceptacion del
lugar coincidio, y se recomendd un lugar en un primer piso. Es clave sefialar que siempre se ha buscado un sitio que cumpla con los requisitos
minimos para la atencion de la poblacion objetivo. En el acta se dejé constancia de que, para aceptar el Gltimo lugar visitado, el contratista debia




garantizar un acceso adecuado para personas con discapacidad o para el acceso a coches.

El sitio también se encuentra cerca de una estacion de Transmilenio y de puntos de priorizacion como Rincon, Hunza, suba la cual colinda con
la UPL de Tibabuyes cuenta con vias de acceso como la carrera 91 y la calle 132, en una zona que se considera comercial del barrio Villa Elisa.
El contratista, ademas, debe asegurar la adecuacion y las instalaciones necesarias, incluyendo un punto de recepcion, acceso a bafios y los 4
consultorios para atencion individual, asi como un salén para talleres. EI FDLS aclaré que, de los sitios presentados, este es el Unico que cumple
con estos requisitos, aunque se dejo la salvedad de que, si bien el lugar queda en un segundo piso, se debe garantizar un acceso adecuado para la
poblacion a beneficiar.

Ademas, Gustavo, del FDLS, aclar6 que se requiere el acta de la JAL, ya que, al parecer, se dejaron observaciones respecto al punto,
especialmente sobre el acceso en el punto y es un observacion reiterada de anteriores proyectos. Por lo tanto, se solicité que el operador
responda con los argumentos solicitados sobre el punto seleccionado. Se suma a la sugerencia SDIS.

La representante legal, Vanessa Clavijo, brindo un contexto a los miembros e invitados del comité mediante una linea de tiempo sobre la
presentacion de productos a la supervisiéon. Aclard que, en la pasada reunién del mes de febrero, con el despacho, se solicité dar celeridad a la
aprobacion de productos. Debido a esto, se solicito dividir los productos para los apoyos a la supervision con respecto a las revisiones de estos,
aclarando que han cumplido con dicha solicitud.

VVanessa también manifesto inquietudes sobre la presentacion de los soportes requeridos para efectos de pago. Recordd que, para cada pago,
deben presentarse dos facturas, una sujeta a IVA y otra no sujeta, como es el caso del talento humano. Ademas, volvio a preguntar sobre la
solicitud de Jeimmy Sierra de entregar las planillas de pago de salud, pensién y ARL del talento humano. Desde el FDLS, Gustavo respondio
que, al tratarse de un contrato de prestacion de servicios, no estan obligados a entregar estas planillas, pero si deben contar con el soporte de
representacion fiscal. Zulma agreg6 que, previamente, se acordd enviar los soportes de certificacién en salud, pensiones y ARL para cada
profesional avalado, lo cual es un requisito.

La representante legal de la Fundacion Star Cop Humanity, mencioné que, siguiendo una sugerencia del despacho, realizé una modificacién en
los pagos y que estos documentos ya fueron radicados para su revision por el area juridica. Sin embargo, Zulma sefialé que, hasta la fecha, estos
documentos no habian sido notificados y no han sido revisados por el apoyo a la supervision. Vanessa respondié que los documentos fueron
radicados con copia a Politica Social a nombre de Zulma. El apoyo a la supervision indicé que solo se enter6 de manera verbal por la
coordinadora general, Jawetz, el dia anterior y, en este escenario, por la representante. Por lo tanto, el apoyo recalca que la supervision ain no ha
visto el documento con las modificaciones. Vanessa indico que Alba, del area juridica, esta realizando la revision y que estan a la espera de la
respuesta.

En cuanto al pago actual, Vanessa pregunt6 cuando se realizard. EI FDLS respondid que este pago no se puede avalar hasta que se cumpla con la
totalidad de los requisitos del componente 1. Por lo tanto, esta pendiente programar una nueva fecha para la siguiente presentacion publica,
garantizando los requisitos minimos. Jawetz preguntd, en relacion con el acta, que para la presentacion del 24 asistieron 6 personas, y para la de
hoy, 20. EI FDLS respondio que, segun lo observado durante las presentaciones, la sexta persona era una profesional del equipo, por lo que no
deberia contarse. Segun las evidencias fotograficas del dia de hoy, asistieron 20 personas, y el resto eran del equipo o0 personas que continuaban
en las actividades con la poblacion de personas mayores. Por ello, se debe garantizar que al menos 25 personas asistan, aunque esta por
definirse fecha y lugar de la presentacion la cual se requiere para informar con antelacion a prensa. Zulma hace un




Ilamado especial al contratista para no realizar nuevas solicitudes sobre el tiempo.Desde la SDIS, se propuso convocar a una poblacion siempre
y cuando se haga uso adecuado del conducto correspondiente, y por ello sugieren dar tiempo para que los padres que se pretende invitar puedan
solicitar con antelacion los permisos necesarios. Sin embargo, se aclaré que estos padres no deben ser los Unicos convocados para garantizar el
aforo, y que esta responsabilidad recae exclusivamente en el contratista.

Por otra parte, desde el apoyo a la supervision se propuso, para optimizar el recurso de tiempo de los comités, seguir la propuesta realizada en el
comité anterior, enfocandose en los componentes con avances, seguimiento y novedades. También se sugirio respetar el uso y el orden de la
palabra, ya que se ha observado que no todos los participantes estan siendo escuchados adecuadamente.

Aprobacion de productos y situaciones planteadas en la reunion:

Durante los comités previos y hasta la fecha, se aprobaron los siguientes productos ajustados:
1. Plan de trabajo

Cronograma

Presentacion JAL

> wN

Proceso de articulacion del ejecutor del contrato con la Subdireccién Local de Integracion Social de Suba y el Comité Local de Victimas
para la coordinacion interinstitucional del proyecto

Plan de Medios
Plan de emergencias y contingencias

Piezas comunicativas para presentacion publica

© N o O

Matriz Fisico-Financiera
9. Estudio de tiempos y movimientos

El apoyo a la supervision informé al comité que no se aprobd el producto de la Presentacién publica del proyecto debido a que, el 24 de febrero,
no se logro cumplir con el aforo requerido. Es importante aclarar que no se pudo proyectar la presentacion en el auditorio, ya que el operador no
Ilevé al profesional especializado segun las indicaciones enviadas por correo oficial de Politica Social.

La Coordinadora General, Jawetz, indicé que hoy se realizd una presentacion publica dirigida a la comunidad, especificamente a la poblacién de
personas mayores, en el salon comunal de La Esperanza, evento que fue acompariado por el apoyo a la supervision. Ademas, menciond que, de
manera segmentada, se han realizado “varias presentaciones publicas a diferentes poblaciones de la localidad, a partir del 24 de febrero, con el
fin de que sean avaladas por el comité”.

El apoyo a la supervision, de manera reiterativa y enfatica, aclaro lo siguiente:

1. No se deben confundir los conceptos de socializacion y presentacion publica.

2. En estos eventos no se convocd, ni se invitd al apoyo a la supervision.




3. Tampoco se envid la pieza comunicativa necesaria para que el apoyo notificara a la prensa.
En un esfuerzo por colaborar, el apoyo a la supervision acompafio la jornada de hoy, a pesar de estar limitada por el tiempo.

En relacion con la segunda presentacion, que se iba a realizar de manera simultanea a las 10:00 a.m. de hoy, el apoyo a la supervision propuso
hacer el acompafiamiento de manera virtual para no interferir con la realizacion del presente comité. Sin embargo, al llegar la hora programada,
Jawetz notificd que el evento fue cancelado, indicando el lugar donde se llevaria a cabo la SDIS. En ese momento, la SDIS pidi6 el uso de la
palabra, y enfatiz6 que, en varios comités anteriores, ya se habia reiterado el modo adecuado para hacer las solicitudes, especialmente cuando se
trata de espacios pertenecientes a la Subdireccidn. Se observo que no se estan siguiendo las recomendaciones establecidas en los comités y que
el operador esté eludiendo los conductos regulares. Por ello, se hizo un llamado tanto al operador, como a la SDIS y el FDLS, para que acaten
las sugerencias y manejen adecuadamente las solicitudes, con el fin de no entorpecer los procesos y lograr una mejor articulacion en beneficio
del proyecto.

En cuanto a las hojas de vida, el apoyo a la supervision explico una nueva solicitud para un perfil adicional. El contratista reconocio el error y
duplicd un perfil que fue avalado por Jeimmy Sierra. Teniendo en cuenta el acompafiamiento que se debi6é brindar el dia de hoy para la
presentacion publica, aun estd pendiente la revision de los conceptos relacionados. Por tanto, las revisiones siguen pendientes. La SDIS sugirio
que se envien los dos perfiles con el alcance correspondiente, ya que deben garantizar, para la solicitud a nivel central, el 100% del talento
humano.

Por ultimo, dentro de los compromisos Zulma indica que la mesa Tes o comité rector se hara para el siguiente mes.

Cierre: EI comité finalizo a las 12:45 p.m. quedando en espera de la entrega de los documentos y ajustes solicitados.




COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA

1 |Informar del lugar para la presentacion pablica para que el FDLS lo gestione Fundacion  Star |6 marzo del 2025
Cop Humanity

2 |Facilitar la pieza comunicativa de la presentacion publica para remitir mediante correo al prensa Fundacion  Star |6 marzo del 2025
Cop Humanity

3 [Revisar hojas de vida. Zulma Monroy 7 marzo del 2025

=

Solicitar acta presentacion a la Jal cps 1026 Zulma Monroy Marzo 2025

NOTA 1: En caso de ser una reunién virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agreg; imi @ ias para registrar los asi ¥l isos dela reunién.




