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MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA:         JULIÁN DAVID RUEDA ACEVEDO
Gerente Proyectos Férreos (E)- VGCON

DE: XIOMARA PATRICIA JURIS JIMÉNEZ
Coordinadora GIT Técnico Predial

ASUNTO: Respuesta a su memorando No 20253070106703 del 17 de junio
de 2025 - Solicitud de concepto propuesta Otrosí No.5 – prórroga al contrato
de obra VE-639-2023 Consorcio San Felipe Férreo. 

Cordial saludo Ingeniero Rueda,

En  atención  a  la  solicitud  realizada  mediante  memorandos  con  Rad  No
20253070106703 del 17 de junio de 2025, en el cual se requiere concepto de
esta coordinación para prorrogar el Contrato de obra No. VE-639-2023 del 01
julio  del  2025  al  31  de  julio  de  2025,  mientras  culmina  el  proceso  de
adjudicación del Contrato de Concesión bajo la modalidad de APP para este
corredor férreo con su respectiva interventoría, se suscribe el contrato y se
cumplen todas las condiciones para la firma del acta de inicio correspondiente,
procesos que se tiene previsto desarrollar hasta el mes de julio de 2025, de tal
forma  que  se  inicie  la  APP  La  Dorada  –  Chiriguaná  una  vez  finalizado  el
contrato No. VE-639-2023.

Es de precisar que, mediante radicado ANI No. 20254090751692 del 16 de
junio  de  2025,  la  interventoría  Consorcio  Gis  Red  Férrea  remite  concepto
favorable a la propuesta de solicitud de prórroga del Contrato de Obra de la
referencia, presentada por el contratista Consorcio San Felipe Férreo.
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Por lo anterior, me permito manifestar que, una vez revisados los documentos
adjuntos a su solicitud, se evidencia que la propuesta de prorrogar no altera ni
modifica las condiciones y obligaciones prediales pactadas inicialmente en el
Contrato de Concesión, por lo que se determina desde esta coordinación que
no se encuentra incidencia alguna para continuar con el proceso.

Atentamente, 

XIOMARA PATRICIA JURIS JIMÉNEZ
Coordinadora GIT Técnico Predial

Anexos: ninguno

cc:

Proyectó:
VoBo: LUIS FELIPE LUGO ARIAS, XIOMARA GIRALDO ALZATE 
Nro Rad Padre: 20253070106703
Nro Borrador: 20256040039095
GADF-F-010
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