MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION MAJA01.04.03.P002.F004
(MIPG)
ALCALI;IA DE INFORME PARCIAL Y/’O FINAL DE
SANTIAGO DE CALI SUPERVIS'ON ’
GAEgnTAms #/Fiiﬁ\'/io CONTRATO DE PRESTACION DE VERSION 002
ST A UAL SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION PERSONA
NATURAL

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL INFORME FINAL L]

Cuota Numero 01

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato No. 4162.010.26.1.2078 -2025

Nombre completo del contratista: CELSO ENRIQUE MOSQUERA PEREA

Documento de identificacion: 94.506.627

Nombre del supervisor: ANDRES CAMILO CERVINO TORO

Organismo: SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN
LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION DEL PROYECTO DENOMINADO
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL DIS-
TRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI BP -26005399

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio Fecha terminacion
13/jun/2025 31/jul/2025

Modificacion(es) al contrato: N/A

Suspension: N/A

Reanudacion: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: es hasta por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA MIL PESOS MCTE ($5.370.000)

Adicion: N/A

Prérroga: N/A

Informacién para Retencion en la fuente:

Para efectos de disminucion de la base de retencién en la fuente, anexo copia | SI | NO
legible de los siguientes documentos:

e Recibo de consignacion en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la X
Construccién AFC del periodo de la cuota.

e Recibo de consignacion en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias X
del periodo de la cuota.

Informacion:
Valor Total del Valor Cuota a Valor Acumulado
Saldo por Cancelar
Contrato cancelar Cancelado
$ 5.370.000 $ 2.685.000 $0 $ 2.685.000

Informacién del pago de seguridad social:

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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Obligacion Datos Certificacion o Planilla de Pago

Sistema de Salud, Sistema|No. Planilla: N/A

de Pensiones y Riesgos|No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: N/A
Laborales Operador: N/A

Fecha de Pago: N/A

Periodo de pago de la seguridad social: N/A

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista presenta certificado de afiliacion
a la EPS, PENSION y ARL POSITIVA con riesgo 4.

5. INFORME TECNICO

Concepto Supervisor:

Durante el desarrollo del contrato de prestacion de servicios No. 4162.010.26.1.2078 -2025,
se pudo verificar que el contratista realizé las siguientes actividades en cumplimiento de sus
obligaciones y objeto contractual:

1. Realizar tareas de apoyo en mantenimiento para definir las necesidades de la
infraestructura de los escenarios deportivos y recreativos, con el fin de adecuarlos vy
mantenerlos para garantizar espacios seguros, accesibles y funcionales para la practica
deportiva y recreativa en el Distrito de Santiago de Cali.

- El contratista realiz6 tareas de apoyo en retiro de malla en el Polideportivo Alirio Mora
Beltran

- El contratista realiz6 tareas de apoyo en retiro e instalacion de malla nueva en el Poli-
deportivo la Isla

- El contratista realizé tareas de apoyo en reparacion del tablero de baloncesto en el
Polideportivo la Isla

- El contratista realizé tareas de apoyo en reparacion de la puerta enseguida de la
bodega en la SDR

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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2. Realizar tareas de apoyo con el listado y traslado de equipos, herramientas, materiales
requeridos para las intervenciones de mantenimiento a ejecutar en los escenarios deportivos
y recreativos.

- El contratista realiz6 tareas de apoyo en diligenciamiento de listado en entrega de he-
rramientas y materiales requeridos para las intervenciones en los siguientes escena-
rios: Polideportivo Alirio Mora Beltran, Polideportivo la Isla y en la SDR

3. Realizar tareas de apoyo con el registro fotografico de las intervenciones de mantenimiento
ejecutadas en los escenarios deportivos y recreativos.

- El contratista realiz6 tareas de apoyo con el informe de registros fotograficos de las
intervenciones ejecutadas

4. Realizar tareas de apoyo participando en las capacitaciones, reuniones y las demas que le
sean asignadas.

- El contratista participd en reuniéon de equipo de mantenimiento para establecer directri-
ces claras en el cumplimiento de sus actividades en el Coliseo de Hockey

5. Realizar otras tareas de apoyo que le sean asignadas en cumplimiento del objeto
contractual

- El contratista realizé otras tareas de apoyo en trabajo de aseo y limpieza en la entrada
y parte posterior de la SDR

- El contratista realizé otras tareas de apoyo en retiro de maleza en jardin y parte poste-
rior de la SDR

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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MEDIO DE VERIFICACION
LAS EVIDENCIAS DE LO RELACIONADO SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/17] 1YKYQSxyX36rGbKJMaFhLFZ-8-
V8l?usp=drive link

Recibo a Satisfaccion de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Kov

ANDRES CA VINO TORS—
Nombre y figa del Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervision (Indicar cuando aplique)

Fecha de suscripcion del informe de supervision: Distrito de Santiago de Cali, 27/jun/2025

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacién del sefior Alcalde.
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