ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES No ¢
PERIODO FINAL LIQUIDACION

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORIA

No. CONTRATO Y FECHA

CCON-728-2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSORCIO AGUAS DE CIUDAD BOLIVAR

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION

NIT. 901.552.122-7

PLAZO DE EJECUCION

6 MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$721.382.167,38

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

72.138.216,74

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

13-30-11-60-23-70-00-00-01-934

FECHA ACTA DE INICIO

14 DE FEBRERO DEL 2022

FECHA INICIAL DE TERMINACION

13 DE AGOSTO DE 2022

PRORROGA 1

4 MESES

FECHA DE INICIO PRORROGA 1

14 DE AGOSTO DE 2022

FECHA PREVISTA DE TERMINACION

13 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE SUSPENSION 1

12 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA DE REINICIO

16 DE NOVIEMBRE DE 2023

PRORROGA 2

30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO PRORROGA 2

17 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACION

16 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL DIAGNOSTICO,
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LOS ACUEDUCTOS
VEREDALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VE’RIFICACIC')N Y sU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

OBLIGACION ESPECIFICA 1: Conocer los
términos del contrato, estudios previos y
las especificaciones del anexo técnico
del contrato.

Cada etapa entregada contiene un capitulo
el cual incluye un resumen de los aspectos
relevantes del confrato y  algunas
especificaciones del anexo técnico lo que
evidencia el cumplimiento de lo estipulado
contractualmente y el cumplimiento de la
normatividad existente.

AUACACTES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

MEDIO DE VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O VIRTUAL

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA E.S.P. o
Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 18 carpetas

Cada etapa entregada contiene un capitulo 1491 Folios, 126 planos
OBLIGACION ESPECIFICA 2: Garantizar el || el cualincluye un resumen de los aspectos Digital: USB
cumplimiento del contrato, en relevantes del contrato y algunas
condiciones de calidad de acuerdo a la especificaciones del anexo técnico lo que [ AUACACT E.S.P. Actualizacion:
propuesta presentada y los estudios evidencia el cumplimiento de lo estipulado Radicado 2024-691-005134-2
previos. confractualmente y el cumplimiento de la Fecha: Abril 18 de 2024

normatividad existente.
Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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ALCALDIA MAYOR
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ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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MEDIO DE VE’RIFICACIC')N Y sU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

ACUPIEDRAPARADA ES.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 3. Tener
presente el reglamento Técnico del
sector de agua potable y saneamiento
basico RAS 2017 (resolucion 3030 de 2017
y decretos aclaratorios), la Norma
Colombiana de Disefio y Construccién
Sismo Resistente NSR - 10 Ley 400 de 1997
y Decreto 926 de 2010, y la demds
normatividad vigente, asi como las
especificas del anexo técnico.

Enla etapa 9 se tienen plasmados los disefos
propuestos para cada sistema de
acueducto y se incluye la proyeccién de
poblacidn, los pardmetros de disefio, el
diseno estructural, hidrdulico y geotécnico
los cuales cumplen con lo establecido en la
normatividad técnica y las especificaciones
del anexo técnico.

AUACACT ES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
AAPC ES.P. Digital USB
Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA E.S.P. o
Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos

Digital: USB
OBLIGACION ESPECIFICA 4. Revisar con Las Etapas citadas, como son la Etapa 2 Radicado 2023-691-016128-2
cada representante legal de los “Trabajo de Campo y Reuniones con Grupos || AUACACT E.S.P. Fecha: Diciembre 1 de 2023
acueductos, que se cuente con los de Interés”, Etapa 3 "Diagndstico, Evaluaciéon
GCO-GCI-F110

Versién: 06
Vigencia: 17 de julio de 2019
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ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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PRODUCTOS

MEDIO DE VE’RIFICACIC')N Y sU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

permisos y/o servidumbres de los
propietarios de los predios donde se
hallen las estructuras de los acueductos
veredales para que permitan adelantar

las actividades descritas con el contrato.

Técnica y Levantamiento de Informacion”,
Etapa 7 “Caracterizacion de la
Infraestructura y Funcionamiento de los
Sistemas de Captacion, Conduccion y
Tratamiento de Acueducto” y Etapa 9
“Disenos para Realizar las Obras Nuevas
Necesarias para la Optimizacion de los
Sistemas de Acueducto” contienen la
informacion relacionada con las reuniones y
socializaciones llevadas a cabo con los
representantes legales de cada sistema, los
permisos y/o servidumbres de los predios
donde estan las estructuras, entre otros
aspectos que son de aspecto confractual y
cumplen con la obligacién bajo referencia.

Enfrega de: 18 carpeftas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
OBLIGACION ESPECIFICA 5. Entregar - Digital: USB
. . P Se realizé la entrega de la Etapa 3
informe detallado de diagndstico acerca

- “Di Hsti ién Técni AUACACTE.S.P. o
del estado actual, la caracterizacion y Levz'r?%;;iﬁ% gécllrlﬁgrcnlnogcTic’e)rfpllgocﬁol Actualizacion:
los requerimlentos de orden técnico, contiene el catastro y diagndstico de los Radicado 2024-691-005134-2
presupuestal, obras que requieran y diag Fecha: Abril 18 de 2024

sistemas bajo referencia. Asi mismo, la Etapa

diseiho, equipos, materiales necesarios L
auip 7 “Caracterizaciéon de la Infraestructura y

para la rehabilitacién y mantenimiento, Entrega de: 1 Carpeta

. . Funcionamiento de los Sistemas de :
asi como el estado de los predios y > e . " 98 Folios
. Captacion, Conduccidon y Tratamiento™ la S
servidumbres actuales y/o las que se : NN Digital: Un (1) CD
cual contiene la evaluacion hidraulica de la

requieran adquirir para el correcto inf truct istente v Ia d S
funcionamiento y optimizacién de los NTAesiruciura existente y 1a aescripcion Radicado 2023-691-016116-2
detallada del estado actual del sistema.

siete (07) acueductos veredales. Fecha: Diciembre 1 de 2023
ASOQUIBA ES.P. Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
AAPC ES.P. Digital USB
Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA E.S.P.
Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Radicado 2024-691-005129-2
GCO-GCI-F110
Version: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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PRODUCTOS

MEDIO DE VE’RIFICACIC')N Y sU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 6. Realizar por
su cuenta y riesgo, todos los ensayos y
muestras de laboratorio al aguaq, suelos y
demds pruebas que se soliciten para
verificar la calidad y el estado actual de
cada uno de los sistemas de acueducto

veredales.

La Etapa 6 “Caracterizacién General de la
Calidad de Agua en la Fuente
Abastecedora” contiene los andlisis de
calidad de agua, la metodologia utilizada y
los resultados del andilisis fisicoquimico y
microbioldgico de cada uno de los cuatro
sistemas bajo referencia.

AUACACT ES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS
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UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA E.S.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ACUPIEDRAPARADA ES.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

OBLIGACION ESPECIFICA 7. Atender de
manera inmediata las quejas y reclamos
que se presenten durante la ejecucion
de las obras e informar al interventor
tanto estas como de las respectivas
respuestas.

Se dio atencidn y respuesta a las distintas
solicitudes realizadas por la Interventoria
relacionadas con la exploracién de suelos,
las mesas de presentacién publicay lo
relacionado con los disefos de los sistemas
de acueducto.

AUACACTES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 11 de 38



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.
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Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA E.S.P. o
Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos

Digital: USB
OBLIGACION ESPECIFICA 8. Garantizar las Radicado 2023-691-016128-2
normas de seguridad y salud en el Fecha: Diciembre 1 de 2023
trabajo para la ejecucién del contrato Se garantizaron las normas de Seguridad y
con los siguientes aspectos: a) elementos | Salud en el Trabajo segun la normatividad AUACACTES.P Entrega de: 18 carpetas
de seguridad industrial para todo el vigente a todos los miembros del equipo de T 1491 Folios, 126 planos
personal que interviene en la obra b) frabajo. Digital: USB
manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que Actualizacion:
GCO-GCI-F110
Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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["se ufilicen para cumplir el objefo c) fodo
el contenido de seguridad y salud en el
trabajo debe acogerse a las normas
vigentes d) todo el personal deberd estar
debidamente identificado ya sea por
carnet o por uniformes.

Se garantizaron las normas de Seguridad y
Salud en el Trabajo segun la normatividad
vigente a todos los miembros del equipo de
frabajo.

Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 10 Carpetas

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB
AUACACTE.S.P. o
Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024
OBLIGACION ESPECIFICA 9. Practicar las Durante los trabajos de campo realizados

medidas ambientales, sanitarias, por el personal técnico, se mantuvo un buen Entrega de: 1 Carpeta
forestales, ecoldgicas e industriales manejo de herramientas y se tuvo 98 Folios
necesarias para no poner en peligro las | precauciéon en el momento de intervenir los Digital: Un (1) CD
personas, ni bienes, respondiendo por los espacios para evitar riesgos de cualquier Radicado 2023-691-016116-2
perjuicios que se causen por su tipo, lo cual puede verse en el registro Fecha: Diciembre 1 de 2023
negligencia u omision. fotogrdfico localizado en la ruta citada.

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
ASOQUIBA E.S.P. Digital USB
Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
AAPC ES.P. Radicado 2023-691-016098-2

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Fecha: Diciembre T de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA ES.P. o
Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 10. Suministrar y
mantener durante la ejecucién del
proyecto y hasta la entrega de la misma,
el personal profesional necesario. En

Radicado 2023-691-016128-2

Se realizd una modificacién del personal Fecha: Diciembre 1 de 2023

profesional, el listado se puede encontraren || AUACACT E.S.P.
el capitulo 2.2.1. Personal de la Consultoria,

Entrega de: 18 carpetas

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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caso de justa causa comprobada una
vez iniciada la obra, y si el CONTRATISTA
requiere cambiar el profesional o
personales propuestos, debera
demostrar el motivo y el reemplazo
debera tener un perfil igual o superior al
que se retiré. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacién
de la interventoria y el Supervisor.

Tabla 2.6. Profesionales Principales Confrato
de Consultoria de cada uno de los informes.

1497 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacion:

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

ACUPIEDRAPARADA E.S.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 11. Redlizar la
limpieza de los sitios donde realice las
actividades previstas en el contrato.

Durante los frabajos de campo realizados
por el personal técnico, se tuvo un buen
manejo de herramientas y al finalizar con las
intervenciones en las distintas zonas, se
dejaron los espacios tal como se
encontraban inicialmente, lo cual puede
verse en el registro fotografico localizado en
la ruta citada.

Durante los trabajos de campo realizados
por el personal técnico, se tuvo un buen
manejo de herramientas y al finalizar con las

AUACACTES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

OBLIGACION ESPECIFICA 11. Realizar la
limpieza de los sitios donde realice las
actividades previstas en el contrato.

infervenciones en las disfintas zonas, se
dejaron los espacios tal como se
encontraban inicialmente, lo cual puede
verse en el registro fotogrdfico localizado en
la ruta citada.

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

ASOQUIBA E.S.P.

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA E.S.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

ACUPIEDRAPARADA E.S.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

AUACACTES.P.

Radicado 2023-691-016128-2

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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Fecha: Diciembre T de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD
Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos

. Digital USB
OBLIGACION ESPECIFICA 12. Asistir a los . Y ASOQUIBA E.S.P. igital US
aZ R Z . s R Se asistio a los comités técnicos citadas tanto
comités técnicos en sus sesiones . . Actudlizacion:
ordinarias y aquellas que sean citadas por la Interventoria como por Ios_superwsores. ) :
de manera extraordinaria bor Ia Para ver a detalle dirigirse a los informes de Radicado 2024-691-005140-2
R ; P cada Sistema en el Capitulo Fecha: Abril 18 de 2024
interventoria y/o el Supervisor.
1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD
Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023
Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
AAPC ES.P. Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

AACUPASA ES.P.
Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos

Digital: USB
Durante la ejecucién del proyecto se dio AUACACT ES.P
2 ‘ respuesta a todas las solicitudes y R Actualizacion:
OBLI(i;:CJ(:;lI:iSeP;SLFL(;ﬁ;:s. A:::T:er los requerimientos hechos por la supervision e Radicado 2024—691—0051 34-2
. que os P interventoria. Para ver lo mencionado, Fecha: Abril 18 de 2024
interventoria y/o el Supervisor y en caso s S
A ore N puede dirigirse a las actas de cada comite y
de no ser posible, emitir por escrito, una . . P e .
" <. revisar los compromisos y asi mismo verificar a Entrega de: 1 Carpeta
explicacion que fundamente este hecho. . - . :
fravés de la correspondencia enviada y 98 Folios
recibida. Digital: Un (1) CD

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023
ASOQUIBA ES.P. Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

ACUPIEDRAPARADA E.S.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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Enfrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 14. Todo
elemento que requiera de imagen
institucional deberd contar con la
aprobacién del drea de prensa 'y
comunicaciones de la ALCB.

AUACACT ES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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Fecha: Diciembre T de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Enfrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos

OBLIGACION ESPECIFICA 15. Tener un Digital: USB
tiempo de respuesta inmediata para . . . AUACACT ES.P
interventoria y/o el Supervisor del in fer\yen tora v sU ervisic’mp Radicado 2024-691-005134-2
contrato, cuando se presentan ysup : Fecha: Abril 18 de 2024

situaciones urgentes de solventar.
Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD
Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

ASOQUIBA E.S.P.

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA E.S.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

GCO-GCI-F110
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ACUPIEDRAPARADA ES.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 16. Informar a la
interventoria y/o el Supervisor
inmediatamente las novedades que
puedan ocasionar la pardlisis de la
ejecucion del contrato.

Se tuvo activa comunicacion con la
Interventoria y con la Supervision del
Contrato, informando el desarrollo de las
actividades.

AUACACT ES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2

GCO-GCI-F110
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Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA ES.P. N
Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Enfrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

i . Entrega de: 18 carpetas
OBLIGACION ESPECIFICA 17. Proveer al La Consultoria realizé el envio de las distintas 1491 Folios, 126 planos
Fondo el suministro de los elementos que || etapas a las partes y a su vez dio atencién a Digital: USB
. . - o . AUACACTE.S.P.
constituyen el objeto contractual en la cada solicitud y requerimiento realizados en
medida que lo requiera. el periodo bajo referencia. Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 1 Carpeta

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 27 de 38



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VE’RIFICACIC')N Y sU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

ACUPIEDRAPARADA ES.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 18. El confratista
mantendrd indemne al Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolivar contra
todo reclamos, demanda, accion legal y
costos que puedan surgir por danos o
lesiones al personal de la Alcaldia Local
de Ciudad Bolivar y sus diferentes sedes
o terceros, ocasionados por éste durante
la ejecucién del objeto de este contrato.

No se presentd ninguna situacién que
requiriera mantener indemne al Fondo de
Desarrollo Local de Ciudad Bolivar de
reclamos, demandas y acciones legales.

AUACACTES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas

GCO-GCI-F110

Versién: 06
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130T Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA ES.P. o

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 19. Presentar un Durante el desarrollo del provecto se reglizs Radicado 2023-691-016128-2
informe de ejecucidn de labores que proy Fecha: Diciembre 1 de 2023

. s la entrega de informes mensuales en los
consolide mensualmente el suministro de . . .
cuales se consolidaba el trabajo realizado

insumos, avances en la construccién del ; ] AUACACTE.S.P. Entrega de: 18 carpetas
. L oa por periodos, teniendo en cuenta avance de :
diagnostico para cada acueducto etapas. comités de sequimiento 1491 Folios, 126 planos
veredal, efectivamente suministrados en corre? olndencio envioc?o recibiczlo Digital: USB
formatos de control, los cuales deberdn P Y )
GCO-GCI-F110
Version: 06
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anexarse a la factura para el pago
correspondiente.

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacién:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024
Entrega de: 10 Carpetas

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 30 de 38



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE VE’RIFICACIC')N Y sU
UBICACION FISICA Y/O VIRTUAL

460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

ACUPIEDRAPARADA ES.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

OBLIGACION ESPECIFICA 20. En caso que
se presente cambio de domicilio,
informar oportunamente al supervisor del
convenio la nueva direccion de la
empresq, correo electrénico, teléfono y
demds datos relevantes para su
localizacion, dentro de las 48 horas
siguientes.

EN ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA
ACTIVIDAD

AUACACT ES.P.

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2

GCO-GCI-F110
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Fecha: Diciembre T de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB
AACUPASA ES.P. o
Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos

Digital: USB
OBLIGACION ESPECIFICA 21. Garantizar Durante el periodo bajo referencia se Radicado 2023-691-016128-2
que el proveedor asignado al conirato llevaron a cabo algunos comités de Fecha: Diciembre 1 de 2023
o - AUACACTE.S.P.
observe un trato respetuoso para con los | seguimiento contando con la presencia de
funcionarios a la Alcaldia Local, al igual la Interventoria, Supervision, entre otros Entrega de: 18 carpetas
GCO-GCI-F110

Versién: 06
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que para con todos los ciudadanos y
visitantes.

denfro de los cuales se manejo un frafo
respefuoso de cada una de las partes.

1497 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacion:

GCO-GCI-F110
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Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD
Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

ASOPORQUERA E.S.P. Entrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Enfrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

Radicado 2023-691-016128-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

AUACACTE.S.P. L,
Actualizacion:

Para verificar a detalle el cumplimiento de la Radicado 2024-691-005134-2
5 . i i6 irigi f Fecha: Abril 18 de 2024
OBLIGACION ESPECIFICA 22. Las demds obligacion, dirigirse al capitulo de la fil 18 de
ve sean acordadas por las partes y que correspondencia enviada 2.2.,4 y 2.2.5de
u H correspondencia recibida; asi mismo, las Entrega de: 1 Carpeta
asigne el FDLCB que se relacionen con la . :
naturaleza v obieto del contrato actas o compromisos hechos durante los 98 Folios
y o] : comités llevados a cabo en el periodo de Digital: Un (1) CD
referencia. Radicado 2023-691-016116-2

Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
ASOQUIBA E.S.P. 1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005140-2

GCO-GCI-F110
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Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA E.S.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Enfrega de: 22 Carpetas
1224 Folios, 131 Planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

ASOPORQUERA E.S.P.

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

ACUPIEDRAPARADA E.S.P.

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

AUACACTES.P.

Radicado 2023-691-016128-2

GCO-GCI-F110
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OBLIGACION ESPECIFICA 23. El contratista
deberd cumplir con el articulo 3 del
Decreto Distrital 332 de 2020 y en
cumplimiento de la Circular 0013 de 2021
emitida por la Secretaria Distrital de la
Mujer, el contratista debe vincular y
mantener minimo el 6.8% de mujeres
para la ejecucién del contrato,
garantizando que la vinculacién se
realice con plena observancia de las
normas laborales o contractuales
aplicables, dando prioridad a mujeres
victimas del conflicto armado, con
alguna discapacidad, jefa de hogar v
ofra condicién especidal, sin ninguna
excepcion. |

Se adjunta con los informes, una declaracion
jurada firmada por el Representante Legal
del Consorcio Aguas de Ciudad Bolivar, el

cual asegura que se estd cumpliendo con la
obligaciéon 23 y la cldusula 8 del contrato.

Fecha: Diciembre T de 2023

Entrega de: 18 carpetas
1491 Folios, 126 planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005134-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Entrega de: 1 Carpeta
98 Folios
Digital: Un (1) CD

ASOQUIBA E.S.P.

Radicado 2023-691-016116-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 23 Carpetas
1319 Folios, 182 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005140-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 154 Folios, Un (1) CD

AAPC ES.P.

Radicado 2023-691-016098-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 19 Carpetas
1301 Folios, 160 Planos
Digital USB

Actualizacioén:
Radicado 2024-691-005143-2
Fecha: Abril 18 de 2024

1 Carpeta, 95 Folios, Un (1) CD

AACUPASA ES.P.

Radicado 2023-691-016125-2
Fecha: Diciembre 1 de 2023

Entrega de: 22 Carpetas

GCO-GCI-F110
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1224 Folios, 13T Planos
Digital: USB

Actualizacion:
Radicado 2024-691-005112-2
Fecha: Abril 18 de 2024

Enfrega de: 10 Carpetas
460 Folios, 59 Planos
Digital: 4 CD

Radicado 2024-691-005106-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ASOPORQUERA ES.P. Enfrega de: 24 Carpetas
1179 Folios, 124 Planos
Digital: USB

Radicado 2024-691-005129-2
Fecha: Abril 18 de 2024
ACUPIEDRAPARADA E.S.P. Enfrega de: 27 Carpetas
1628 Folios, 174 Planos
Digital: USB

INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN NOMBRE DE LA EMPRESA EN
DONDE SE APORTA PAGO DE DONDE SE APORTA PAGO DE
SALUD ARL

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE
SE APORTA PENSION
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:

SALUD TOTAL, SANITAS, EPS

BOLIVAR, POSITIVA, SURA PROTECCION, PORVENIR
SURA, COOSALUD EPS, ' ' ' : '
CORREM COLPATRIA COLPENSIONES
FIRMAS
| CONTRATISTA
GCO-GCI-F110
Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
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DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con
las obligaciones derivadas del contfrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores
efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando
que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el
presente documento, que sirve como soporte para certificar el
cumplimiento del objeto del contrato.

CONSORCIO AGUAS DE CIUDAD BOLIVAR
Representante Legal: JOSE CARLOS VERGARA MENDOZA

FIRMA:
Cédula: 92.559.940 de Corozal (Sucre)

NOTA: El Supervisor actual del contrato firma el presente informe de
actividades de acuerdo con las obligaciones desarrolladas
durante el periodo del 01 de diciembre a 16 de diciembre de 2023,
conforme a lo establecido en el Decreto 260 del 29 de Julio de
2024, a través del cual asumid el cargo de Alcalde Local de Ciudad
Bolivar a partir del 29 de julio de 2024; Es de resaltar que la Dra.
Tatiana Pineros Laverde fue designada como Alcaldesa Local de
Ciudad Bolivar encargada desde el dia 29 de marzo de 2022 hasta
el dia 10 de mayo de 2024.

SUPERVISOR

Nombre: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
Cargo: ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

FIRMA:

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez
verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que
el conftrafista ha cumplido a la fecha con las obligaciones
establecidas en el contrato

INTERVENTORIA

PROSOLUCIONES S.A.S. )
Representante Legal: ENRIQUE BARRETO LEON

FIRMA:
Cédula: 91.235.478

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: JOHN LEANDRO BETANCOURTH GUTIERREZ
CARGO: CONTRATISTA-ALCB

FIRMA:

GCO-GCI-F110
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